

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIO

1. ÁREA USUARIA

Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura – GRI del Gobierno Regional de Ucayali.

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de una persona natural para la prestación de servicios como **ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS** en el Marco del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI" CUI N° 2329899.

3. FINALIDAD PUBLICA

Contratación de una persona natural para la prestación de servicios como **ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS**: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI" CUI N° 2329899, tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la región y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector educación para beneficiar a la población.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente tiene por objeto la Contratación del servicio de una persona natural para que brinde el servicio de **ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS**, quien se encargará de garantizar el cumplimiento de la correcta ejecución de las actividades, referida a la obra que se viene ejecutando.

5. CARACTERÍSTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
1	1	servicios	La contratación de una persona natural para la prestación de servicios como ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS , en el Marco del Proyecto de Inversión "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE AGUAYTÍA, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI" CUI N° 2329899

5.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El servicio contratado, consistirá en las siguientes actividades y servicios por ejecutar.

Detalle de las actividades a desarrollar:

- **Informe de Revision al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra**
 - Evaluacion al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra.
- **Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra**
 - Evaluacion correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra.
- **Informe de revision de expediente tecnicos con enfasis en el airea de costos y presupuestos.**
 - Elaborar y/o Revision de expedientes tecnicas con enfasis en el area de costos y presupuestos.
- **Panel fotografico de Coordinacion con los Proyectistas de las Especialidades**
 - Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilizacion de los proyectos que conforman el Expediente Tecnico.
- **Analisis y Recomendaciones de los problemas de programacion de obra.**
 - Elaborar y/o Revision de analisis de los problemas de programacion de obra y resolverlos mediante la implementacion de recomendaciones.



- **Informe de revision de la programacion efectuada por el contratista**
 - Revision de la programacion efectuada por el contratista,brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminacion de los trabajos de acuerdo a lo programado.
- **Informe de Verificacion de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programacion efectuada.**
 - Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el numero de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programacion efectuada.
- **Informe de Verificacion de la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado.**
 - Verificar la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado, asi como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad.
- **Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos**
 - Comparar el progreso real con el planificado, tanto en terminos de ejecucion como de gasto.

5.2 ESTRUCTURA DEL INFORME:

- I. ANTECEDENTES
- II. GENERALIDADES DEL PROYECTO
- III. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
- IV. CONCLUSIONES
- V. RECOMENDACIONES
- VI. PANELES FOTOGRÁFICOS

6. REQUISITOS MÍNIMOS DEL LOCADOR

6.1. Formación Académica

- Titulado y colegiado y habilitado en la carrera de Ingeniería civil.

***Acreditación**

El Título será verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/> según corresponda. El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la Universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional.

6.2 Experiencia:

Experiencia General.

- Experiencia general mínima de dos (02) años laborando y/o prestando servicios en entidades públicas y/o privadas

Experiencia específica

- Experiencia específica mínima de Un (01) año como especialista en Costos, Presupuesto y Programación de Obras y/o desempeñando funciones relacionados al objeto de la contratación en el sector público.

***Acreditación:**

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

6.3 Capacitación

- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Curso de AutoCAD (mínimo 120 Horas Lectivas)**
- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Curso en Project (mínimo 120 Horas Lectivas)**



- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Curso en Valorización y Liquidación de Obras (mínimo 120 Horas Lectivas)**
- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Curso de S10 Costo y Presupuestos (mínimo 120 Horas Lectivas)**
- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Curso en Delphin Express (mínimo 120 Horas Lectivas)**
- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Diplomado en Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento (Ley N°32069) (mínimo 120 Horas Lectivas)**
- Cursos y/o especialización y/o capacitaciones y/o actualización y/o taller y/o diplomado en **Diplomado en Supervisión y Residencia de Obra (mínimo 120 Horas Lectivas)**

6.4 Otros

- Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)
- Contar con Código de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al número de RUC.
- Contar con registro único de contribuyentes (RUC) vigente.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:

Sub-Gerencia de Obras del Gobierno Regional de Ucayali ubicado en Jr. Raymondi N° 220 - Callería - Coronel Portillo - Ucayali - Perú.


7.2 Plazo:

El plazo de ejecución del presente servicio será de 105 días calendarios, notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar de prestación será a solicitud del área usuaria lo cual no genera ningún vínculo o desnaturalización de esta dicha permanencia del que brinda el servicio).

8. ENTREGABLES/PRODUCTOS

Se presentará un informe correspondiente a cada periodo, de acuerdo al siguiente detalle:

PLAZO	INFORME	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Hasta 21 días calendario de notificada la orden de servicio.	INFORME N° 1	<p>La presentación de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberá contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a los términos de referencia, el mismo que se presentará como máximo hasta los (21) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Revisión al avance y desarrollo de la ejecución de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación al avance y desarrollo de la ejecución de la obra. ➤ Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra. ➤ Informe de revisión de expediente técnicos con énfasis en el área de costos y presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revisión de expedientes técnicas con énfasis en el área de costos y presupuestos. ➤ Panel fotográfico de Coordinación con los Proyectistas de las Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilización de los proyectos que conforman el Expediente Técnico. ➤ Análisis y Recomendaciones de los problemas de programación de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revisión de análisis de los problemas de programación de obra y resolverlos mediante la implementación de recomendaciones.



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de revision de la programacion efectuada por el contratista <ul style="list-style-type: none"> • Revision de la programacion efectuada por el contratista,brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminacion de los trabajos de acuerdo a lo programado. ➤ Informe de Verificacion de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programacion efectuada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el numero de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programacion efectuada. ➤ Informe de Verificacion de la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado, asi como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad. ➤ Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos <ul style="list-style-type: none"> • Comparar el progreso real con el planificado, tanto en terminos de ejecucion como de gasto.
<p>Hasta 42 días calendario de notificada la orden de servicio.</p>	<p>INFORME N°2</p>	<p>La presentación de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberá contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a los términos de referencia, el mismo que se presentará como máximo hasta los (42) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Revision al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra. ➤ Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra. ➤ Informe de revision de expediente tecnicos con enfasis en el airea de costos y presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de expedientes tecnicas con enfasis en el area de costos y presupuestos. ➤ Panel fotografico de Coordinacion con los Proyectistas de las Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilizacion de los proyectos que conforman el Expediente Tecnico. ➤ Analisis y Recomendaciones de los problemas de programacion de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de analisis de los problemas de programacion de obra y resolverlos mediante la implementacion de recomendaciones. ➤ Informe de revision de la programacion efectuada por el contratista <ul style="list-style-type: none"> • Revision de la programacion efectuada por el contratista,brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminacion de los trabajos de acuerdo a lo programado. ➤ Informe de Verificacion de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programacion efectuada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el numero de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programacion efectuada.



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Verificación de la correcta ejecución de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente técnico aprobado. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la correcta ejecución de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente técnico aprobado, así como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad. ➤ Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos Comparar el progreso real con el planificado, tanto en términos de ejecución como de gasto
<p>Hasta 63 días calendario de notificada la orden de servicio.</p>	<p>INFORME N°3</p>	<p>La presentación de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberá contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a los términos de referencia, el mismo que se presentará como máximo hasta los (63) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Revisión al avance y desarrollo de la ejecución de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación al avance y desarrollo de la ejecución de la obra. ➤ Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra. ➤ Informe de revisión de expediente técnicos con énfasis en el área de costos y presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revisión de expedientes técnicos con énfasis en el área de costos y presupuestos. ➤ Panel fotográfico de Coordinación con los Proyectistas de las Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilización de los proyectos que conforman el Expediente Técnico. ➤ Análisis y Recomendaciones de los problemas de programación de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revisión de análisis de los problemas de programación de obra y resolverlos mediante la implementación de recomendaciones. ➤ Informe de revisión de la programación efectuada por el contratista <ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la programación efectuada por el contratista, brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminación de los trabajos de acuerdo a lo programado. ➤ Informe de Verificación de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programación efectuada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el número de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programación efectuada. ➤ Informe de Verificación de la correcta ejecución de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente técnico aprobado. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la correcta ejecución de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente técnico aprobado, así como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad. ➤ Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos Comparar el progreso real con el planificado, tanto en términos de ejecución como de gasto



<p>Hasta 84 días calendario de notificada la orden de servicio.</p>	<p>INFORME N°4</p>	<p>La presentación de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberá contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a los términos de referencia, el mismo que se presentará como máximo hasta los (84) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Revision al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra. ➤ Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra. ➤ Informe de revision de expediente tecnicos con enfasis en el airea de costos y presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de expedientes tecnicas con enfasis en el area de costos y presupuestos. ➤ Panel fotografico de Coordinacion con los Proyectistas de las Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilizacion de los proyectos que conforman el Expediente Tecnico. ➤ Analisis y Recomendaciones de los problemas de programacion de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de analisis de los problemas de programacion de obra y resolverlos mediante la implementacion de recomendaciones. ➤ Informe de revision de la programacion efectuada por el contratista <ul style="list-style-type: none"> • Revision de la programacion efectuada por el contratista,brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminacion de los trabajos de acuerdo a lo programado. ➤ Informe de Verificacion de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programacion efectuada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el numero de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programacion efectuada. ➤ Informe de Verificacion de la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios de expediente tecnico aprobado. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado, asi como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad. ➤ Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos Comparar el progreso real con el planificado, tanto en terminos de ejecucion como de gasto
<p>Hasta 105 días calendario de notificada la orden de servicio.</p>	<p>INFORME N°5</p>	<p>La presentación de un (01) Informe detallado y sustentado, que deberá contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, y estructura del numeral 5.2, de acuerdo a los términos de referencia, el mismo que se presentará como máximo hasta los (105) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe de Revision al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion al avance y desarrollo de la ejecucion de la obra. ➤ Informe de presupuesto que se ejecuta en la obra <ul style="list-style-type: none"> • Evaluacion correspondiente al presupuesto que se ejecuta en la obra. ➤ Informe de revision de expediente tecnicos con enfasis en el airea de costos y presupuestos. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de expedientes tecnicas con enfasis en el area de costos y presupuestos.



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Panel fotografico de Coordinacion con los Proyectistas de las Especialidades <ul style="list-style-type: none"> • Coordinar con los Proyectistas de las Especialidades, para la compatibilizacion de los proyectos que conforman el Expediente Tecnico. ➤ Analisis y Recomendaciones de los problemas de programacion de obra. <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar y/o Revision de analisis de los problemas de programacion de obra y resolverlos mediante la implementacion de recomendaciones. ➤ Informe de revision de la programacion efectuada por el contratista <ul style="list-style-type: none"> • Revision de la programacion efectuada por el contratista,brindando las medidas correctivas necesarias para asegurar la culminacion de los trabajos de acuerdo a lo programado. ➤ Informe de Verificacion de los procesos constructivos ejecutados, personal, equipos, herramientas y materiales utilizados de acuerdo a la programacion efectuada. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar de los procesos constructivos ejecutados y el numero de personal, equipos, herramientas y materiales utilizados sean acorde a la programacion efectuada. ➤ Informe de Verificacion de la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado. <ul style="list-style-type: none"> • Verificar la correcta ejecucion de los trabajos en base a lo indicado en el presupuesto y costos unitarios del expediente tecnico aprobado, asi como de los presupuestos y costo unitarios de obra aprobados por la Entidad. ➤ Informe de Control y seguimiento de costos y Plazos Comparar el progreso real con el planificado, tanto en terminos de ejecucion como de gasto
--	--	---

9. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS INFORMES

El prestador de servicio deberá presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser presentado, en Sub - Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura – GRI, el horario para la recepción virtual de documentos será de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.



10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Obras, en el plazo máximo de siete (07) días computados desde el día siguiente de recibido el informe, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días, computados desde el día siguiente de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los días en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

11. FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 67° de la Ley, y se efectuará en (05) armadas, se emitirá la conformidad por la Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura al informe presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

INFORME N°1	Correspondiente al 20.00 % luego de la presentación y conformidad del informe N°1
INFORME N° 2	Correspondiente al 20.00 % luego de la presentación y conformidad del informe N°2
INFORME N° 3	Correspondiente al 20.00 % luego de la presentación y conformidad del informe N°3
INFORME N° 4	Correspondiente al 20.00 % luego de la presentación y conformidad del informe N°4
INFORME N° 5	Correspondiente al 20.00 % luego de la presentación y conformidad del informe N°5

Cada entregable deberá ser presentado a través del Área Usuaría – Sub-Gerencia de Obras

- Informe de Entregable
- Conformidad del Informe
- Comprobante de Pago
- CCI

El pago se realizará con abono en la cuenta "Código de Cuenta Interbancaria" (CCI) del contratista, como máximo, hasta los diez (10) días hábiles posteriores a la emisión de la conformidad del servicio respectivo y presentación del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 144 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



12. PENALIDAD POR MORA

SI EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

$$\text{Penalidad Diaria} = 0.10 \times \text{Monto} \times \text{Plazo}$$

Donde:
 $F = 0.40$

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 120.4 del artículo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

La suma de la aplicación de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidación final, según corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artículo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecución de la prestación- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicarán las siguientes penalidades:

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento de verificación
01	En caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación del informe	0.05 UIT por cada día de retraso	Según Informe de Área Usuaria (SGO-GRI)
02	Por la presentación incompleta del Informe (de acuerdo con los Términos de Referencia)	0.05 UIT por cada día de retraso	Según Informe de Área Usuaria (SGO-GRI)
03	Por la presentación del informe sin haber levantado las observaciones realizadas.	0.05 UIT por cada día de retraso	Según Informe de Área Usuaria (SGO-GRI)

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la información y documentación trabajada, su contenido será utilizado sólo para los fines contratados, por lo que cualquier alteración del mismo será considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno Regional de Ucayali podrá resolver automáticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, así como las demás acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta obligación se mantendrá incluso después de la conclusión del contrato y se hace extensiva al personal del proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vínculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier información o conocimiento generados digital o físicamente, durante la prestación del servicio, serán de propiedad única y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorización expresa por parte del Gobierno Regional de Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación pública o con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.



14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2 del artículo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N°31564).

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

16. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO:

- El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento.
- El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.
- Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de la información privilegiada que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el Gobierno Regional está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará mientras la información conserve las características para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

- a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.
- b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.
- c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuación del contrato.
- d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula anticorrupción durante la ejecución contractual.
- e) Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual.
- f) Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecución de la prestación a cargo.
- g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinión del área usuaria.

En caso de resolución por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) días hábiles para que ejecute la prestación o subsanar la observación, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser revertido, únicamente se notificara la decisión de resolución de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto máximo de penalidad al contratista, donde el área usuaria evaluara la decisión de resolver el contrato.

La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.

La resolución del contrato por incumplimiento de la cláusula anticorrupción y antisoborno no impide el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución contractual, la resolución de contrato será efectivo previa verificación de los documentos cuestionados.

19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA



5

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretación, ejecución, terminación o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliación, conforme al Artículo 81 de la Ley 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas y Art. 330 del Decreto Supremo N° 009-2025-EF – Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 84.9 del artículo 84 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.


GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Gerencia Regional de Infraestructura

Ing. Martín Corona Vitiacuerdo Miranda
Director del Programa Seccional III
Sub Gerencia de Obras
RUC N° 204001000000000000