

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1) DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN MASIVA DEL CATASTRO COMERCIAL EN PLATAFORMA GIS DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA - SEDAPAR S.A.

2) FINALIDAD PÚBLICA.

Supervisar y Administrar el correcto desarrollo del proyecto de Actualización Masiva del Catastro Comercial en plataforma GIS de la localidad de Cocachacra - SEDAPAR S.A., a efectos de cautelar el desarrollo óptimo del servicio que permita sumar a la mejora de la gestión comercial de SEDAPAR S.A., lo que redundará en un mejor servicio a nuestros usuarios.

3) OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN.

Contratar los servicios de consultoría para la Supervisión del Proyecto: "Actualización Masiva del Catastro Comercial en plataforma GIS de la localidad de Cocachacra".

4) ACTIVIDAD DEL POI.

CODIGO OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓDIGO O AEI	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CÓDIGO AOI	ACTIVIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL	TAREA CÓDIGO	NOMBRE DE LA TAREA
OEI.04	Mejorar la gestión institucional empresarial a partir de la innovación, transformación digital y ecoeficiencia.	AEI.04.01	Programa para la actualización del catastro comercial implementado en la EPS	AOI 500129001 00	Gestión del Catastro Comercial	AO9	Mejora de la cartografía, Actualización catastral, supervisión

5) NORMA APLICABLE.

- Ley N° 32069 - Ley General de Contrataciones Públicas.
- Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

6) DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Con Resolución de Consejo Directivo N°045-2021-SUNASS-CD, se aprueban las Metas de Gestión, formula tarifaria y estructura tarifaria correspondiente al quinquenio 2021 – 2026, para los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda SEDAPAR S.A, en donde se tiene previsto el cumplimiento de la meta "Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado" para la localidad de Cocachacra al año 4 al 100% (oct. 2025).

Con CPA N° 001-2025-SEDAPAR S.A., se encuentra en proceso de licitación el servicio de Actualización masiva del catastro comercial en plataforma GIS de la localidad de Cocachacra, previsto su inicio con la firma del contrato (estimado para el 30-08-2025), debiendo darse en paralelo la Supervisión del Proyecto.

A nivel de conexiones activas (Situación) se tiene que las conexiones de agua potable de la localidad de Cocachacra en su categoría residencial lo componen el 95.27%, lo que representa 2499 conexiones



Activas.

Cuadro No. 01: Nro. Conexiones con Condición

Nº de conexiones por situación
Cocachacra - febrero 2024

Situación	Nº Conex.	%
ACTIVA	2,499	95.27%
ANULADA	111	4.23%
FACTIBLE	13	0.50%
Total	2,623	100.00%

Fuente: SISCOM



A nivel de su condición se tiene que el 84.60% se encuentra en condición de activo, siendo la diferencia sobre el 100% las diversas condiciones que se detallan en el cuadro No. 02.

A nivel de conexiones domiciliarias, se tiene que 2620 pertenecen al sistema de agua potable y 1797 a conexiones de alcantarillado, está marcada diferencia se da porque se tiene zonas que no brinda este servicio en la zona, la cual merecerá por parte de la intervención catastral su identificación.

Cuadro No. 02: Nro. Conexiones con Condición

Condición	Nº Conex.	%
SERVICIO ACTIVO	2,219	84.60%
SERVICIO CORTADO	264	10.06%
CORTADA A SOLICITUD	23	0.88%
INHABILITADA POR DEUDA	2	0.08%
PENDIENTE DE APERTURA	13	0.50%
SERVICIO CASTIGADO	102	3.89%
SERVICIO CLAUSURADO	0	0.00%
Total	2,623	100.00%

Fuente: Estadísticas Sedapar

El número de fichas que lleva como métrica el proyecto a supervisar que corresponde al Proyecto de Actualización masiva del Catastro Comercial en plataforma GIS de la localidad de Cocachacra, corresponde al indicado en el Cuadro No.3.

Cuadro No. 03: Nro. Fichas Catastrales

Descripción	No. Fichas
No. Conexiones - Nº Suministro	2,623
Clientes factibles - S/Nº Suministro	422
Total Fichas	3,045



El proyecto comprende fundamentalmente tres componentes (1) referido a la supervisión en campo, (2) supervisión en gabinete y (3) revisión de contenidos.

Producto 1: Supervisión del proyecto – Campo y gabinete

El Supervisor deberá de extraer una muestra aleatoria del 7.5% de las fichas catastrales levantadas en campo (por lote), según paquetes de trabajo entregados por el Contratista, para lo cual coordinará con el mismo a efectos de avanzar en paralelo con el trabajo; lo que permitirá que por lo menos el 70% de la carga mensual de fichas ya hayan sido revisadas por la Supervisión previo a la entrega de los entregables mensuales, esto con el objetivo de acelerar los procesos de revisión y efectuar los correctivos que sean necesarios.

Así también tomará una segunda muestra aleatoria del 7.5% en donde no se incluyen las fichas ya extraídas de la primera muestra aleatoria para validar los procesos de Control de Calidad y digitación de fichas catastrales en gabinete.

La estratificación de la muestra puede darse por ruta de lectura. Un lote es aceptado cuando presenta un error menor o igual al 5%, (computado sobre número de variables contenidas en la ficha catastral), caso contrario es rechazado el levantamiento catastral del lote evaluado, debiendo de ser nuevamente muestreado con una nueva lista aleatoria en donde ya no se incorpora las muestras tomadas inicialmente, este proceso se efectuará hasta lograr su aprobación, para lo cual se deberá de tomar en cuenta las penalidades a las que estará sujeto el Contratista del levantamiento catastral cuando los paquetes son devueltos a partir de la tercera incidencia. De darse una segmentación diferente esta será propuesta en el plan de trabajo para su aprobación.

Así también deberá de validar cada entregable previsto en el servicio del levantamiento catastral, hasta lograr la aprobación por parte de la Supervisión. En el cuadro N° 4 se muestran los entregables del proyecto a supervisar.

Como parte de los procesos de Supervisión se tiene las siguientes tareas por cada valorización a revisar:

Mensual

- Inspeccionar y verificar Los Centros de Operaciones, que cumplan los propósitos de alojamiento, servicios sanitarios, oficinas técnicas y administrativas y alimentación entre otros.
- Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con los Términos de Referencia.
- Revisar y evaluar las rutinas de Control de Calidad realizados por el Contratista.
- Revisar y dar conformidad a los procedimientos de levantamiento catastral propuestos por el Contratista.
- Controlar permanente la vigencia de las Cartas Fianza del Contratista, comunicando a SEDAPAR los vencimientos con un mes de anticipación, así como las Pólizas de Seguros según corresponda.
- Controlar la Programación y Avance del Servicio a través de un Cronograma PERT-CPM y Diagrama de Barras o equivalente con el detalle suficiente de cada una de las actividades, desde el inicio hasta su conclusión, incidiendo en la Ruta Crítica.
- Llevar un control y registro correspondiente al ámbito de Seguridad y Salud Ocupacional en los trabajos de campo, inspeccionando el cumplimiento del plan de seguridad aprobado.



- Exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento en caso de atraso.
- Revisar las valorizaciones presentadas por el Contratista, así como de los presupuestos adicionales aprobados de darse, sustentada en la documentación técnico-administrativa respectiva y considerando los reintegros correspondientes, para finalmente dar la conformidad al trabajo realizado.
- Elaborar y presentar los Informes mensuales.
- Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando SEDAPAR los solicite o las circunstancias lo determinen.
- Presentar incluyendo su opinión y en el más breve plazo, los reclamos y/o planteamientos del Contratista, que excedan de su nivel de decisión y que a su juicio merezcan la organización de un expediente destinado a culminar en una resolución administrativa.
- Asesorar a SEDAPAR en controversias con el Contratista y/o terceros.
- Elaborar oportunamente (dentro del plazo exigido) los informes o expedientes que involucren ampliaciones de plazo a que hubiera lugar, para su presentación y trámite de aprobación ante SEDAPAR. Programar y coordinar reuniones periódicas con el Contratista.
- Asistir y participar en las reuniones que organice SEDAPAR.
- Sostener con los funcionarios/personal de SEDAPAR una permanente comunicación, informando sobre el estado del servicio y el desarrollo del Contrato.
- Mantener actualizado el archivo general de los Servicios objeto del Contrato. Este archivo se entregará a SEDAPAR con la Liquidación pertinente y recepción de los Servicios supervisados.
- La liquidación del Servicio la realizara dentro del plazo de diez (10) días calendario desde el día siguiente de la conformidad final de los servicios.

Responsabilidades del Supervisor

- Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.
- Presentar un registro fotográfico de validación y corroboración de las labores de supervisión, tanto en campo, como en gabinete.
- Velar por el cumplimiento continuo del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Velar por la óptima calidad los trabajos efectuados por la Contratista encargada del proceso de actualización catastral.
- Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control de la Contraloría General de la República, en lo que competa al desarrollo de lo requerido.
- Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el Contrato del contratista.

Procedimientos de Control

- El Supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecución de los servicios asignados, debiendo de implementar la revisión de las muestras para el control de calidad y de esta forma garantizar la confiabilidad de la data relevada.
- Asimismo, en los procedimientos de control tomarán en cuenta la normatividad vigente y deberán considerar una coordinación permanente.
- Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por los Contratistas, en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parámetros exigidos en los TdR.



- En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensación alguna. Toda vez que el contratista está en la obligación de terminar correctamente los trabajos.
- No tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar la ejecución de ningún trabajo adicional o variación de obra que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de SEDAPAR.

Facultades del Supervisor

- Hacer cumplir al Contratista los Contratos suscritos y Términos de Referencia, así como toda la reglamentación vigente.
- No podrá dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan en las Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de SEDAPAR.
- Poderes de excepción: No obstante, lo anterior, si durante el proceso de ejecución en campo se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad pública o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular por las tareas de Catastro, el Supervisor, por excepción, podrá disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a SEDAPAR en el más breve plazo.

Producto 02: Gestión del Proyecto - PMI

La Oficina de Catastro Empresarial – SEDAPAR, cuenta con el aplicativo GEPRO, una plataforma digital que permite utilizar plantillas PMI prediseñadas, útiles para la administración de proyectos con enfoque PMI. El administrador del contrato deberá seleccionar las plantillas apropiadas para la gestión del portafolio de proyectos asignados, las mismas que deberán ser diligenciados correctamente para contar con información disponible sobre los aspectos más relevantes e hitos del portafolio de proyecto asignado.

Las principales plantillas PMI en el aplicativo GEPRO son:

- a) Ficha Técnica de Subproyecto.
- b) Acta de Apertura.
- c) Entregables.
- d) Conformidad de Servicio.

Las acciones a implementar lo comprenden en primer orden la correcta documentación de la Supervisión del proyecto (Control document), la preparación de actas de monitoreo sobre las acciones que correspondan a las acciones fundamentales que determinan el desarrollo del proyecto, preparación de informes técnicos, de gestión y de conformidades, implementación del proyecto bajo el enfoque PMI (plantillas), actas de entrega de los productos logrados.

El Contratista presentará para su aprobación a más tardar a los 5 días calendario de iniciado el servicio el Plan de Trabajo y Plan de Seguridad para su respectiva aprobación, conteniendo el detalle de las actividades por valorización a entregar.



Cuadro No. 04: Entregables del Proyecto a supervisar

Nº	Entregable	unidad	Valorización				Total
			1	2	3	4	
1	Plan de trabajo	dcto.	1				1
2	Plan de seguridad	dcto.	1				1
3	Capacitación en temas catastrales	lista de partic.	1				1
4	Capacitación en temas seguridad y salud en el trabajo	lista de partic.	1				1
5	Acta de conformidad implem. centro de operaciones AQP	acta	1				1
6	Difusión del proyecto en zona de intervención	reporte	1				1
7	Fichas catastrales de campo*	fichas	1002	1863		180	3045
8	Reporte fichas catastrales con revisita/oposición documentado	dcto.	1	1			2
9	Reporte control de calidad fichas de campo	dcto.	1	1		1	3
10	Nube de puntos - georeferenciamiento conex. Domiciliarias**	archivo			1	1	2
11	Fichas catastrales procesadas en gabinete	fichas	1002	1863		180	3045
12	Control de calidad de data alfanum. y registro fotográfico	reporte			1		1
13	Vinculación de datos alfanuméricos y gráficos	reporte			1		1
14	Reporte de datos discrepantes	dcto.			1		1
15	Cargo entrega de oficios a usuarios	dcto.			1		1
16	Reinspecciones (unidades de uso-recategorizaciones)	%			100%		1
17	Implantación de alteraciones catastrales en el SISCOM	%			80%	20%	100%
18	Migración de datos no sensibles al SISCOM	reporte			1		1
19	Reporte fotográfico (codificadas y normadas)***	kit	1	1		1	3
20	Reporte de casos de datos sensibles	dcto.			1		1
21	Reporte de cero cuentas pérdidas y enlace al 100% PEV y otros	dcto.			1		1
22	Reporte de conexiones especiales y desagües compartidos	reporte			1		1
23	Control de calidad de topología base gráfica	dcto.				1	1
24	C.de calidad de coincidencia de direcciones cartograf.-SISCOM	reporte				1	1
25	Plano general y detallados por rutas de lectura graduadas	kit planos				1	1
26	Fichas catastrales finales (pdf)	fichas				3045	3045
27	Directorios manz., cruces, r.de lectura, padrón usuarios	archivo				4	4
28	Migración del GIS al servidor de Sedapar	acta				1	1
29	Migración de base de datos al SISFI CAT	acta				1	1
30	GIS - Catastro Comercial	gdb				1	1
31	Cuadernillos finales por censo catastral	conex				3045	3045
32	Registro fotográfico para su migración GIS	fotografías				0	0
33	Estudio de límites de factibilidad Cocachacra	estudio				1	1
34	Taller de capacitación - actualización catastral	lista de partic.				1	1
35	Informe mensual	inf.	1	1	1	1	4
36	Informe final	inf.				1	1
37	Actualización de nuevos clientes localidades Moll. Mat. PdB	kit			3		
38	Sistematización proyecto	dcto.				1	1
39	Reporte de análisis multicriterio de conexiones cortadas	reporte				1	1
40	Reporte de cuentas con cero facturación y lectura de consumos	reporte				1	1
41	Link conteniendo todo el entregable integrado	link				1	1

* Fichas catastrales de campo comprende: lista de control-croquis-padrón+nro de fichas levantadas por manzana. La métrica cuantitativa solo las fichas catastrales.

** Incluye el archivo job

*** El kit de fotos es concordante con el nr de fichas procesadas



Para el presente servicio se requiere del siguiente personal:

Cuadro No. 05: Funciones del Recurso Humano

No.	Denominación	Actividades
1	Supervisor	Encargado de la supervisión del proyecto asignado.
1	Técnico catastral	Verifica los contenidos de la ficha catastral en campo según la muestra indicada por el Supervisor.
1	Asistente de campo	Ayuda al Técnico catastral a la verificación de las fichas catastrales en campo.
1	Control de calidad de base gráfica	Control de calidad de la base gráfica GIS del Catastro Comercial
1	Técnico informático	Control de calidad de la base alfanumérica del GIS del Catastro Comercial.
1	Asistente administrativo	Gestión del proyecto bajo el enfoque PMI

Cuadro No. 06: Recurso humano requerido para la Supervisión del Proyecto

Descripción	Unid.	Cant.
Supervisor	día	50.00
Técnico catastral	día	10.00
Asistente de campo	día	9.00
Control de Calidad Base Gráfica	día	17.00
Técnico informático	día	17.00
Asistente administrativo	mes	1.50

Nota: Los tiempos van a part time.

Debiendo la supervisión efectuarse en campo se precisa también de la asignación de viáticos según el detalle indicado en el cuadro No. 7 al que también debe considerarse el traslado a la zona de trabajo – Cocachacra en camioneta por un total de 8.5 días calendario.

Cuadro No. 07: Viáticos para trabajos de campo

Descripción	Unid.	Cant.
Técnico catastral - viáticos	día	8.50
Supervisor - viáticos	día	8.50

Así también para los temas de seguridad y salud en el trabajo se requiere de lo indicado en el siguiente cuadro entre otros recursos logísticos requeridos.



Cuadro No. 08: EPP's y otros

Descripción	Unid.	Cant.
Plan de seguridad	unid	1
EPPs	unid	2
SCRT	mes	2
Herramientas	kit	1
Utiles y suministros	kit	1

6.1. Plan de Trabajo y Plan de seguridad y Prevención

El CONTRATISTA deberá de cumplir con lo estipulado en la siguiente normatividad en materia de seguridad en el trabajo. El Plan de trabajo deberá de ser presentado máximo a los 5 días calendario de iniciado el servicio al igual que el Plan de Seguridad, para su respectiva aprobación por parte de Sedapar.

El CONTRATISTA deberá de cumplir con lo estipulado en la siguiente normatividad en materia de seguridad en el trabajo.

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su modificatoria - la Ley 30222.
- Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus posteriores modificatorias.
- Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEDAPAR S.A.
- Evaluación de riesgo Disergonómico.

En lo que respecta al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, deberá velar adicionalmente, por la preservación del medio ambiente en el ámbito de intervención.

Así mismo, la contratista deberá presentar el Plan de seguridad para garantizar la seguridad de su personal para los trabajos de gabinete requeridos. El Plan será presentado en un plazo no mayor a los 5 días calendario de iniciado el servicio. El personal de campo deberá de portar correctamente todo el equipamiento de seguridad y salud en el trabajo, así como el SCRT vigente del personal de campo.

6.2. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Para un adecuado cumplimiento de las actividades del supervisor, SEDAPAR entregará como mínimo la siguiente información:

- a) Bases integradas del proceso de selección de los servicios de consultoría CPA No. 001-2025-SEDAPAR S.A. "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION MASIVA DEL CATASTRO COMERCIAL EN PLATAFORMA GIS DE LA LOCALIDAD DE COCACHACRA – ZONA SUR – SEDAPAR S.A."
- b) Propuesta Técnica del Consultor adjudicatario de la Buena Pro.
- c) Contrato de la consultoría para la ejecución de la actualización masiva del catastro comercial de la localidad de Cocachacra.
- d) Acceso al SISCOP de precisar validar información comercial o del catastro técnico, brindado en el centro de operaciones.



- f) Acceso al SISFICAT – repositorio de datos del censo catastral.
- g) Todos los entregables presentados por el Contratista encargado de la ejecución del proceso de actualización catastral.
- h) Acceso al GEPRO para el registro de las plantillas PMI para el control del proyecto a Supervisar y de la Supervisión.

El Supervisor podrá requerir mayor información complementaria que le sea útil para desarrollar el servicio requerido; sea información técnica, operativa y/o comercial, la misma que será atendida por SEDAPAR por la oficina de Catastro Empresarial.

Es importante indicar que la Empresa Jurídica deberá de incluir en los contratos con sus consultores que el acceso al Centro de Operaciones para efectuar algunas acciones de coordinación, no determina ningún tipo de relación laboral entre Sedapar y los consultores.

La relación contractual solo está autorizada entre la Empresa Jurídica (Representante) y la Profesional de Catastro Técnico, no existe ninguna relación de subordinación o laboral entre los consultores de la empresa jurídica y Sedapar S.A.

6.3. Confidencialidad

El proveedor es responsable de la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que tenga acceso y que se encuentra relacionada con la prestación requerida, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. Así mismo queda totalmente prohibida la reproducción parcial y/o total de información brindada para el desarrollo del presente servicio, así como el resultado de los entregables del mismo, teniendo en cuenta que los derechos de autor son de Sedapar.

6.4. Declaratoria de viabilidad

N.A.

7) REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.

7.1) Experiencia del Postor.

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: S/.80,000.00 soles (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince (15) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: proyectos de Catastro comercial y/o Catastro técnico, desarrollados en los sectores de saneamiento y/o actividades referidas a la temática indicada.

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago o



comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV , correspondientes a un máximo de veinte contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de compra con conformidad o constancia de prestación.

7.2) Del personal clave.

El personal sujeto a evaluación para el presente servicio se detalla a continuación:

Cuadro N° 09: Supervisor

	REQUISITO
EXPERIENCIA	09 (Nueve) meses de Experiencia como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Gerente de supervisión y/o Asistente y/o similares, ya sea de obras o de Servicios ejecutados en el ámbito del sector público (directa/indirectamente). 03 (tres) meses de participación en proyectos de catastro de servicios públicos (saneamiento y/o electricidad y/o telefonía y/o gas).
FORMACIÓN ACADÉMICA	Titulado, colegiado y habilitado de Ing. Civil o Ing. Sanitaria o Arquitectura.
CAPACITACIÓN	Conocimiento en Gestión y/o Dirección y/o Gerencia de Proyectos y/o Microsoft Project y/o equivalente (20 horas académicas). Ley General de Contrataciones Públicas del Estado N° 32069 (20 horas académicas). Curso de ArcGIS 20 horas académicas. Curso de QGIS 20 horas académicas.

Cuadro N° 10: Especialista de Control de Calidad de Base Gráfica

	REQUISITO
EXPERIENCIA	09 (Nueve) meses de Experiencia como Especialista Catastral y/o Técnico Catastral y/o Asistente Catastral y/o similar en proyectos de catastro en empresas de servicios públicos (saneamiento y/o electricidad y/o telefonía y/o gas). 03 (tres) meses como Control de Calidad en proyectos de catastros comercial y/o técnico en el sector saneamiento. La experiencia cuenta desde el grado de Bachiller.
FORMACIÓN ACADÉMICA	Bachiller de Ing. Civil o Ing. Sanitaria o Arquitectura.
CAPACITACIÓN	Curso de AutoCAD 20 horas académicas. Curso de ArcGIS 20 horas académicas. Curso de QGIS 20 horas académicas.



Cuadro Nº 11: Técnico Informático

	REQUISITO
EXPERIENCIA	06 (Seis) meses como Especialista de GIS y/o Control de Calidad en proyectos de catastros comercial y/o técnico en el sector saneamiento. La experiencia cuenta desde egresado si es Técnico y grado de Bachiller para carrera universitaria.
FORMACIÓN ACADÉMICA	Bachiller o Técnico de Computación e Informática o Ing. De Sistemas o equivalente.
CAPACITACIÓN	Curso de AutoCAD 20 horas académicas. Curso de ArcGIS 20 horas académicas. Base de datos 20 horas académicas.

Acreditación:

- Experiencia:

Copia simple de:

- (i) Contrato y su respectiva conformidad o
- (ii) Constancias o
- (iii) Certificado o
- (vi) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considera una vez el periodo traslapado.

- Formación académica:

El Grado o Título profesional requerido es verificado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/>, según corresponda.

- Capacitación: Copia simple de constancias, certificados u otros documentos según corresponda, con una antigüedad no mayor a 10 años.



8) RESULTADOS ESPERADOS.

Los productos a entregar por el servicio requerido son los siguientes:

Cuadro N° 12: Entregables

Entregable	Contenido
Valorización N° 01	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Aprobación del Plan de Trabajo del Proyecto a supervisar. • Informe de Aprobación del Plan de Seguridad o equivalente. • Plan de Trabajo de la Supervisión del Proyecto. • Informe Situacional intermedio Val 01 (2 dptos o equivalentes). • Informe de Revisión y/o Aprobación del Entregable N° 01 del Proyecto a supervisar. • Registros de monitoreo y coordinaciones - Gestión Proyecto Supervisión (6 documentos). • Gestión de conformidades de la unidad ejecutora – Gestión Py (2) • Implementación Control document - Gestión Py (1 Control)
Valorización N° 02	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Situacional intermedio Val 02 (2 dptos o equivalentes). • Informe de Revisión y/o Aprobación del Entregable N° 02 del Proyecto a supervisar (Valorización N° 02). • Registros de monitoreo y coordinaciones - Gestión Proyecto - Supervisión (2 documentos). • Gestión de conformidades de la unidad ejecutora – Gestión Py (2) • Implementación Control document - Gestión Py (1 Control)
Valorización N° 03	<ul style="list-style-type: none"> • Informe Situacional intermedio Val 03 y 04 (2 dptos o equivalentes). • Informe de Revisión y/o Aprobación del Entregable N° 03 y 04 del Proyecto a Supervisar (Valorización N° 03 y 04). • Registros de monitoreo y coordinaciones - Gestión Proyecto Supervisión (2 documentos) • Gestión de conformidades de la unidad ejecutora – Gestión Py (4) • Implementación Control document - Gestión Py (1 Control)

Asimismo, deberá de presentar los archivos nativos en formato físico y/o digital. El Contratista presentará en la primera valorización todos los contratos de trabajo efectuados con su personal y a partir de la segunda valorización copia de los RHE de su personal (principio de solidaridad).

9) NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS.

9.1. Normas Obligatorias.

- ✓ Normas estandarizadas para procesos menores – SEACE.
- ✓ Ley N° 20783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ✓ Ley No. 27626 y su Reglamento aprobado con D.S. 003-2002-TR y demás normas reglamentarias, complementarias y modificaciones a la norma indicada.
- ✓ Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo SEDAPAR S.A., Resolución N° 26594-2008/S-1010
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones, D.S. N° 011-2006-VIVIENDA modificada con D.S. N° 002-2014-



VIVIENDA

10) MODALIDAD DE PAGO.

A suma alzada.

11) PLAZO DE EJECUCIÓN

Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 90 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción de contrato o entrega de la orden de servicio.

12) LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El trabajo se desarrollará en la localidad de Arequipa Metropolitana con visitas de campo en la localidad de Cocachacra, para los casos de supervisión de la EPS SEDAPAR S.A.

13) FORMA DE PAGO

El pago se efectuará en tres armadas (valorizaciones), detalladas en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13: Cronograma de valorizaciones

Valorización	Plazo	%
Valorización 1	A los 30 días calendario	40%
Valorización 2	A los 60 días calendario	40%
Valorización 3	A los 90 días calendario	20%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, SEDAPAR S.A. debe contar con la siguiente documentación:

- ✓ Informe del funcionario responsable del Catastro Empresarial emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- ✓ Comprobante de pago.
- ✓ Entregables conforme a las valorizaciones respectivas.

El pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

14) CONFORMIDAD

La conformidad será emitida por la Oficina de Catastro Empresarial y la Gerencia de Ingeniería.

La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) hábiles contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte días, bajo responsabilidad del servidor o funcionario que debe emitir la conformidad. La sola recepción de bienes en la entidad o en el destino final, según sea el caso, no constituye la conformidad del área usuaria.



De existir observaciones, Catastro Empresarial notificará al Contratista claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar.

15) VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de SEDAPAR S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y el artículo 144 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada por SEDAPAR S.A.

16) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

- ✓ El Contratista asume la responsabilidad por los servicios profesionales prestados para el presente servicio requerido.
- ✓ La revisión de los documentos técnicos, así como la declaratoria de conformidad del servicio por parte del área usuaria no exime al Contratista de su responsabilidad final y total, del mismo modo por las probables fallas ocultas no declaradas y/o que por su dificultad no pudieron ser detectadas al momento de recepcionar el servicio contratado.
- ✓ El Contratista garantiza la calidad de los servicios prestados y asume absoluta responsabilidad de los mismos, por lo que, en caso de ser requerido por la Entidad para realizar aclaraciones, correcciones, absolver consultas u observaciones sobre el servicio prestado, no podrá negar su contestación y/o concurrencia. En caso de no haber respuesta, la Entidad procederá de acuerdo al marco legal correspondiente.
- ✓ No contratar personal o profesionales que laboren o brinde servicios expresos a SEDAPAR.
- ✓ Presentar a SEDAPAR, la lista total de personal que han sido contratados por la Contratista.

17) PENALIDADES.

17.1 Penalidad por mora en la ejecución.

Artículo 120 del Reglamento

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable.

La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{monto} \\ F \times \text{plazo en días}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

Para bienes y servicios: $F = 0.40$.



Para obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte días: $F = 0.25$.
- c) Para plazos mayores a ciento veinte días: $F = 0.15$

Para consultorías de obras:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta días: $F = 0.40$.
- b) Para plazos mayores a sesenta días: $F = 0.25$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoría de obra que contenga más de un componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestación materia de retraso, la entidad contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo.

La Penalidad se aplica por valorización (armadas).

17.2 Otras penalidades aplicables.

Cuadro N° 14 Otras penalidades

Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
Personal clave: En caso culmine la relación contractual entre El Contratista y el personal ofertado y SEDAPAR no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con la experiencia, formación y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.50 UIT por cada día de ausencia del personal en el plazo previsto, aplica por persona por día.	Según informe de SEDAPAR.
Incumplimiento en el uso de EPP's. SEDAPAR efectuará supervisiones en campo inopinadas, de encontrarse que el personal no porta adecuadamente los EPP's.	0.10 UIT por no tener EPP's completos por persona y por día.	Según informe de SEDAPAR.
Seguros de Salud y Vida. El personal de campo debe estar coberturado en todo momento con el seguro de Salud y Vida vigentes según corresponda. De encontrarse vencidos los seguros, el servicio es suspendido, en tanto no se cuente con los seguros vigentes.	0.20 UIT por cada día y por persona de no vigencia de los seguros.	Según informe de SEDAPAR.



Procedimiento para la aplicación de Penalidades:

1. En caso se detecte la falta por Sedapar y/o la supervisión de Sedapar, se notificará al contratista otorgándole un plazo de dos (02) días calendario para justificar la misma.
2. Vencido el plazo sin que esta falta haya sido justificada y sustentada, se aplicará la penalidad señalada. En caso, el contratista presente su justificación respectiva, Sedapar emitirá su informe en un plazo de dos (02) días calendario.
3. La penalidad será aplicada por Sedapar, la multa será descontada en la valorización mensual correspondiente.
4. Toda discrepancia sobre las Penalidades impuestas por Sedapar a El Contratista, serán resueltas de acuerdo con lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su respectivo Reglamento.

La suma de la aplicación de las penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato. Se realizará conforme al artículo 120 del Reglamento.

18) ADELANTOS.

No Aplica.

19) GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO PARA BIENES Y SERVICIOS.

No Aplica.

20) FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Recursos directamente recaudados.

22) CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTISOBORNO.

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación¹ y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o

¹ Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas.



beneficio ilícito. En esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la Entidad Contratante.

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

23) SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

La solución de controversias será a través Centro de Conciliación designado por las partes.

24) RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.

Se aplicará el Artículo 122 del Sub Capítulo III Incumplimiento del contrato del Capítulo V Disposiciones generales de ejecución contractual para bienes y servicios del Reglamento de la Ley General de Contratación Públicas.

25) GESTION DE RIESGOS.

El presente servicio permitirá cumplir la meta de la “Actualización del Catastro Comercial en plataforma GIS de la localidad de Cocachacra” al 100%, la cual vence el 30-10-2025. El incumplimiento de la meta deviene en penalidad para Sedapar de acuerdo con lo normado según Resolución de Consejo Directivo N° 064-2023-SUNASS Texto único ordenado del reglamento General de Fiscalización SUNASS – Anexo 2.

La Supervisión del proyecto permitirá garantizar el cumplimiento oportuno y correcto del proyecto de Actualización masiva del catastro comercial de la localidad de Cocachacra.

26) SANCIONES.

El Tribunal de Contrataciones Públicas sanciona a los participantes, postores, proveedores, y subcontratistas, cuando incurran en las infracciones señaladas en el párrafo 87.1 del artículo 87 de la presente ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar.

Las sanciones por imponer pueden ser:



- a) Multa
- b) Inhabilitación temporal.
- c) Inhabilitación permanente.

La multa o inhabilitación que se impongan no eximen de la obligación de cumplir con los contratos ya perfeccionados a la fecha en que la sanción queda firme.

26.1) APLICACIÓN SUPLETORIA.

La entidad aplica de manera supletoria el Código Civil, siempre que no se contraiga con las disposiciones establecida en los Términos de Referencia.



ANEXO No. 01

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME TECNICO MENSUAL

El informe Técnico Mensual debe de tener los siguientes puntos de desarrollo Obligatorio:

1. Introducción
2. Objetivo
3. Trabajos Realizados
4. Dificultades
5. Cronograma Programado/ Ejecutado
6. Conclusiones
7. Anexos

