Diglamanie

Q20 ARAGON

dro Patlo FAU

18628 sal

20V VB

 Arequipa

0102025

Ograinenie o
MAMAN

d FAU

DV AUTOR OEL

1t ng

Ogalmente por:
A CONCHA
onio FAU

8628 hard

JOY AUTOR DEL
ENTO

o vequps
I/‘ﬂlzi%lﬁ

O
O
O

201601893
Razan sov AUTOR DEL

DOCUME

FORMATO PROVISIONAL Codigo: PM- ke
" SeaL ) Version: 15
REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025
CONTRATOS MENORES Pagina: 1 de 26

REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL
DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION
DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS

URBANAS EN 06 ASENTAM
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Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos
Estudio a Nivel de Pre inversion : Unidad de Desarrollo En
Expediente Técnico : Unidad de Obras
Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 06 ASENTAMIENTOS
HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2502, DISTRITOS DE
MIRAFLORES, CHARACATO, CERRO COLORADO Y CHUQUIBAMBA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA Y CONDESUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" - Cédigo de Idea: 296870.

Justificacion de la necesidad:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribucion y comercializacién de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

En cumplimiento al Art. 85° de la Ley de Concesiones Eléctricas modificada por el
Decreto Legislativo N° 1221, le corresponde a la concesionaria elaborar y ejecutar,
a su costo todas las obras definitivas de la red primaria, secundaria y alumbrado
publico, de los asentamientos, asociaciones, centros poblados, etc. que cumplan
con lo indicado en el articulo mencionado.

En base a lo indicado SEAL cuenta con el programa de inversion — Ampliacién del
Sistema de Distribucion, el cual, consiste en revisar, evaluar, inspeccionar y
seleccionar requerimientos de asociaciones, asentamientos humanos, centros
poblados, etc. para ser incluidos al Programa de Inversion SEAL.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 06
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2502,
DISTRITOS DE MIRAFLORES, CHARACATO, CERRO COLORADO Y
CHUQUIBAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y CONDESUYOS DEL
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DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” para garantizar el suministro eléctrico a la
poblacion, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

Finalidad Publica

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de Sociedad Electrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL), especificamente en lo relacionado con la mejora de la
gestion del portafolio de proyectos e inversiones, mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificacion, ejecucién y seguimiento de los proyectos de
electrificacion y expansion de redes. Esto permitira optimizar el uso de recursos,
maximizar el impacto social y econdmico de las inversiones y garantizar una mayor
cobertura y calidad del servicio eléctrico dentro del area de concesion de SEAL,
en beneficio de la poblacion. Asimismo, captar nuevos clientes a través de nuevas
ampliaciones de redes primarias y secundarias.

Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestion de inversiones
Programacion de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 06
ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2502,
DISTRITOS DE MIRAFLORES, CHARACATO, CERRO COLORADO Y
CHUQUIBAMBA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y CONDESUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, tiene la necesidad programada por la
Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus requerimientos de contrataciones para
el ejercicio del 2025, dentro del CDNM.

Descripciéon y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

El proyecto consiste en la elaboracion del estudio a nivel de pre inversion y
expediente técnico para la ampliacion de redes de distribucion primarias,
secundarias y alumbrado publico en 06 Asentamiento Humanos dentro de la zona
de concesion definitiva de SEAL:

Asociacion de Vivienda/Asentamiento Distrito Provincia | Zona Coordenadas AMT
Humano UTM

ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER
GRANJA LOS GIRASOLES - CALLES
JRON4y7

MIRAFLORES | AREQUIPA | 19K | 233990 [8187553| GALAXIA

ASOCIACION DE VIVIENDA LINDO CHARACATO | AREQUIPA | 19K | 232789 [8177037| HORACIO
NUEVO AMANECER

AA.HH. ASOCIACION AMPLIACION

3 CIUDAD MUNICIPAL JORGE COCL%RRRAODO AREQUIPA | 19K | 222972 |8194310 M(L:J'l\(lJlgrl‘Dl?AL
BASADRE Il
ASOCIACION DE VIVIENDA

4 |AMPLIACION LOS ERRANTES DE CHUQUIBAM | CONDESU | o | 754407 |8246898| ISPACAS
CHUQUIBAMBA, ANTONIO, PLINIO Y BA YOS

GILBERTO
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ASOCIACION DE VIVIENDA DE
5 |INTERES SOCIAL NUEVA 19K | 751508 | 8246249
CHUQUIBAMBA — AVISNUGH
6 |ASOCIACION DE VIVIENDA LOS 19K | 751379 |8246675
TROVAS DE CHUQUIBAMBA

El proyecto estd destinado para beneficiar a 1030 viviendas ubicadas en los
distritos de Miraflores, Characato, Cerro Colorado de la provincia de Arequipa y
en el distrito de Chuquibamba de la provincia de Condesuyos.

7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El Consultor debera elaborar el estudio de pre inversién y expediente técnico para
el proyecto financiado por el programa de inversién SEAL — Ampliacién del sistema
de distribucion.

Asimismo, el consultor deberd de realizar las coordinaciones técnicas y
administrativas  necesarias con los involucrados del proyecto (SEAL,
Municipalidades y poblacién beneficiaria de ser el caso, otros Interesados, etc).
El proyecto estd conformado por 06 Asentamientos Humanos ubicados en la
provincia de Arequipa y Condesuyos dentro de la regién de Arequipa.

Estos estudios se dividiran en dos niveles, siendo el producto final del servicio
integral de consultoria el Expediente técnico aprobado para la ejecucién de obra.

Niveles de estudio:

a) Primer Nivel (Estudio a Nivel de Pre Inversion):

El nivel de Documento Técnico y el contenido a elaborar en este nivel,
dependera del desarrollo y evaluacion del Anexo 10 de la Directiva 01-2019-
EF/63.01 “Criterios para determinar la clasificacion del nivel de complejidad
de los proyectos de inversion”.

En este nivel de estudio se determinara si el proyecto es viable a precios
privados y sociales.

El servicio de consultoria quedara resuelto en el primer nivel si el estudio de
pre-inversion concluye que el proyecto no es rentable a precios privados vy
sociales o si el Directorio de SEAL no aprueba la ejecucion de la etapa de
inversion (expediente técnico).

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Desarrollo
Energético de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

b) Segundo Nivel (Expediente Técnico):

Una vez declarado viable el estudio a nivel de pre inversion y otorgado la
aprobacién por el Directorio de SEAL el inicio del expediente técnico, se
deberd elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su
aprobacién por parte de SEAL, el estudio debe sujetarse a los resultados del
primer nivel sujetandose a la concepcion técnica y dimensionamiento
contenido en el estudio de pre inversion. El estudio de pre inversion es un
insumo para la elaboracion del expediente técnico.
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El contenido minimo requerido de los estudios sin ser limitativo, se describe
en el numeral 6.4 mas adelante.

Esta etapa se inicia con la comunicacion escrita al consultcr por parte de
SEAL, previa autorizacion del Directorio de la Empresa.

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Obras de la Gerencia
Técnica y de Proyectos de SEAL.

7.1.1. Estudio a Nivel de Pre Inversion

Ficha Técnica:

Comprende el desarrollo del contenido de la Ficha Técnica Simplificada o la ficha
técnica para proyectos de baja y mediana complejidad (Fo-mato N°06-B)
(dependiendo de la elaboracion y evaluacion del anexo 10 de la Directiva del
Invierte.Pe), con la finalidad de realizar el analisis técnico y econdémico y sefialar
si suU ejecucion esta justificada mediante la viabilidad.

En este nivel de estudio se evaluard las posibles alternativas al disefio del
proyecto; estas alternativas pueden ser de tipo tecnoldgicas, econdmicas,
configuraciones y/o de trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa
optimizada para el desarrollo del Estudio Definitivo y/o Expediente Tecnico.
Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econémica a desarrollar en
base a los indicadores economicos del proyecto.

. " El contenido a ser desarrollado de la ficha técnica se puede descargar del
siguiente enlace: https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos; el
ez mismo que contiene los siguientes puntos:

oy ’ Resumen Ejecutivo

Contenido de la Ficha Técnica:

Sin ser limitativo, el contenido de la Ficha técnica del estudio sera el siguiente:

1. Datos Generales
Identificacion
- Area de Estudio
- Unidad Productora
- Involucrados en el proyecto
- Definicion del Problema/Objetivos
- Alternativas de Solucion.
3. Formulacién
- Horizonte de evaluacion del proyecto
- Brecha del Servicio
- Analisis técnico
- Costos
4. Evaluacion
- Evaluacion Social
- Evaluacion Privada
- Analisis de Sostenibilidad
- Gestion del proyecto para la fase de ejecucién, funcionamiento y
financiamiento.
- Estimacion del Impacto Ambiental
- Matriz de marco logico para la alternativa seleccionada.
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5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Anexos

a. Anexo 01: Criterios para determinar la clasificacion del nivel de
complejidad del proyecto indicado en el Anexo 10 de la Directiva 01-
2019-EF/63.01.

b. Anexo 02: Formato N° 7A de la Directiva 01-2019 - Registro de Proyecto
de Inversion y Formato para ingreso del Banco de Proyectos en el
Sistema Informatico (se puede descargar del siguiente enlace:
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos).

c. Anexo 03: Analisis de la brecha de servicios, diagndstico de la unidad
productora y de la poblacion afectada.

d. Anexo 04: Instalaciones existentes: Planos de las instalaciones
existentes donde se describira el estado situacional de los componentes,
registro fotografico donde se muestre y describa mediante notas el
estado situacional.

e. Anexo 05: Ingenieria Basica (Calculos de disefio, Planos eléctricos, las
estructuras del disefio de las redes deben de estar georreferenciadas y
entregadas en archivo kmz)

f. Anexo 06: Topografia, etc.

Anexo 07: Presupuesto de inversion: Metrados, analisis de costos
unitarios, etc. (Cotizaciones de los equipos o suministros principales)

h. Anexo 08: Documentos de saneamiento fisico legal y documentos
institucionales de acuerdo al Sector (acuerdos institucionales,
convenios, actas de compromiso, permisos sectoriales etc.), de

* Ligtaze
11102025

corresponder.
i . s «» . .
i.  Anexo 09: Analisis de los resultados de la evaluacién privada y social,

sostenibilidad, analisis de costo beneficio, sensibilidad y etc.

j-  Anexo 10: Informe de Gestion de Riesgos. La gestion de riesgos debe
realizarse en el contexto del cambio climatico y los impactos
ambientales, estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,
expropiaciones, liberacion de interferencias, etc. Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacion de Ejecucion de
Obras.

k. Anexo 11: Evaluacion de impacto ambiental.

|.  Oftros anexos que considere necesarios el consultor.

8. Protocolos de Evaluacion.

Informacion Complementaria

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar informacion
complementaria como analisis de gestién de riesgos, Formato N°7A de la
Directiva 01-2019, analisis de Costo/Beneficio y toma fotografica de los
trabajos en campo, las resoluciones y planos aprobados por las
municipalidades, etc.

7.1.2. Expediente Técnico

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva.
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Resumen ejecutivo.
Memoria descriptiva.

> Especificaciones técnicas.

Suministro de equipos y materiales.
Montaje y desmontaje electromecanico.
Obras civiles.

> Planos y laminas de detalle.

indice de planos.

Planos existentes.
Planos electromecanicos.
Planos civiles.

» Metrado, presupuesto y cronograma.

Metrado.

Presupuesto de obra.

Andlisis de precios unitarios.

Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Cronograma de ejecucion de obra.
Cronograma valorizado.

Calendario de avance

Férmula polinémica.

Gastos generales fijos y variables.
Cotizaciones y cuadro comparativo.
Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
Listado de insumos

» Calculos justificativos.

Distancias minimas de seguridad
Calculos eléctricos.

Calculos mecanicos.

Calculos civiles.

> Estudios adicionales.

Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras.
Estudio de suelos.

Estudio topografico y de georreferenciacion.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

Plan de cortes de energia eléctrica

> Anexos.

Panel de registro fotografico.

Archivos kmz.

Certificados de habilidad de profesionales.
Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado & continuacion:

1. Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcién sintetizada del proyecto, sefialando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcién del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucion, no mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
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La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacién Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcion y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversion del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

- Entre otros.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcién detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

2.2, Montaje y desmontaje electromecanico.
- [Especificaciones Técnicas Generales
- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en

servicio.
" - Las especificaciones deberan también considerar los trabajos
e previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).
- Criterios de medicién y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.
- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion
de las redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecénico deben tener en este volumen una
descripcién detallada de lo que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que
consta cada actividad.

3. Planos y Laminas de detalle:
EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones
lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las
construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados
por el proyectista.
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Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacién

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en
3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos vy
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico
por interferencias (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las

S utilidades, los impuestos, etc.

:ifow” " El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y

e sustentado de informacion estadistica, base de datos d2 equipamiento
similar, cotizaciones generales y analisis de mercado debidamente

5 ‘ verificables.

R Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas

las actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecéanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito ceografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que
se ejercerd para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.

-  Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Analisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucion de Obra.

- Formulas polindmica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.
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Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacién de protecciones

- Elaboracién de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

Pruebas y puesta en Servicio.

Gestion de pagos de licencias de construccion.

- Operacién experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucion de obra
el mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
" disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento

oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucion de la
obra. Ademas, brindan una base sodlida para el control y seguimiento

S " del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las

Dy
11042025

especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra la
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econdmicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto.

c) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este analisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese analisis proporciona una vision precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control econémico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion

d) Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos que componen
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el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.

Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.
Cronograma de ejecucién de obra.

Se debera detallar la planificacion temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Ests cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacion
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

Cronograma valorizado.

el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de
ejecucion de obra con una valoracion econémica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso r=al de la obra 'y
garantiza que los desembolsos econdmicos estén alineados con el
avance de las tareas.

Calendario de avance

se deberd detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviacién en el tiempo
de ejecucion

Férmula polinémica.

Se debera ajustar los precios contractuales en funcién de la variacion
de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
de obra, maquinaria, entre otros. Esta férmula garantiza que los
precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del
proyecto sin afectar la viabilidad econdémica tanto para el contratista
como para el cliente.

Gastos generales fijos y variables.

Los gastos generales fijos y variables deberan reflzjan los costos
indirectos asociados con la ejecuciéon y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control finariciero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

Cotizaciones y cuadro comparativo.

Se deberd garantizar la correcta seleccion de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

Cotizaciones del costo hora-equipo 0 maquina.

las cotizaciones del costo hora-equipo 0 maquina permitiran
determinar los costos de operacion de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucion del proyecto. Este tipo de cotizacién
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permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), lo que es fundamental

para la planificacién financiera del proyecto y el calculo del
presupuesto total.

I) Listado de insumos.

El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo
y detallado de insumos también facilita el control de costos y la
organizacion logistica del proyecto.

Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccion adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los célculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en version editable y con las férmulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y selecciéon de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacion, asi como en las redes. Entre otros célculos
se deberdn determinar: Calculo y seleccién de conductores, calculo
electrico, calculo de capacitancia, célculo de aislamiento, medicién y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecéanico de estructuras,
calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacion:

- Distancias Minimas de Seguridad

Calculos Eléctricos

Célculos Mecanicos

Calculos de Obras Civiles

ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N® 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de la OSCE:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
Pr%C3%Aictica N 6  C%C3%B3mo_se _implementa la gesti%C
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3%B3n de riesqos en la planificaci%C3%B3n de la 2jecuci%C3%
B3n de obras 20190826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:

« Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccion preliminar del
sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topograficas y
geotécnicas del terreno.

e Toma de muestras: Se deberan exitraer muestras de suelo a
diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas
muestras deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus
propiedades fisicas y mecanicas.

 Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan
realizar son los siguientes:

» Granulometria: Para conocer la distribucion de tamafos de las
particulas del suelo.

> Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

> Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del
terreno.

> Resistencia al corte: Para saber como se comportara el suelo ante
esfuerzos de corte.

> Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de
soportar las cargas impuestas por las estructuras.

> Ensayo de compresién: Para conocer cémo se deforma y resiste
el suelo bajo una carga.

* Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un
informe que incluye:

Clasificacién del tipo de suelo.

Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel freatico (nivel del agua subterranea).

Recomendaciones para la construccién de cimentaciones o

estructuras de soporte.
> Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccidn, asentamientos

o deslizamientos).

e Analisis de Ila corrosividad del suelo: En proyectos
electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas
corrosivas que puedan afectar las estructuras metalicas o
componentes eléctricos (como ductos o cables).
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6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

- Ubicacion y érea del proyecto, indicando las vias de acceso.

- Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

- El estudio serd realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicion sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.



FORMATO PROVISIONAL Codigo: | FM-11-06

’ SeaL Version: 13

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025
CONTRATOS MENORES Pagina: 13 de 26

Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada ylo

asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El nimero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.
- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacion dptima

de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboraciéon debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacién Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia vy
Geotecnia para Lineas de Transmision y Subestaciones para
Electrificacion Rural.

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
debera estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la

ol " proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.
Para su elaboracion deberd tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,
et el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
e Ley N° 29783, la cual regula la prevencion de riesgos laborales en Peru

y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
en materia de SST.

6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizaran (como la
conexién de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacion
de lineas de distribucién o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que
requieren desenergizacién, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacion complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.
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Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucidn o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacién sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecuciéon del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los estandares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actLalizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal
vigente, tanto en el &ambito local, regional y nacional. Estas
autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarrolle de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de

S seguridad y técnicas.
Sibeon Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacién con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,

desde la fase de disefio y planificacién hasta la construccion, operacion
y cierre del proyecto

" Asgage
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Recomendaciones para la presentacion del Expediente Técnico:

a) Elexpediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcion del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.

b) Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo cel expediente.

c) Eltipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

d) Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.

e) Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcion de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

f) Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.
> Normas aplicables
> Tabla de datos Técnicos.
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> Pruebas consideradas.
> Medicién y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:

» Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucion de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el nimero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

e El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

e Laleyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto
debe de presentarse como archivo Unico editable, sin pestafias, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigliedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentacion del informe final. Debiendo de
presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

Saptean o " I) El presentable Relacion de precios y cantidad de recursos, debe de

considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el

T proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extension .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo Unico compilado
en extension .pdf.

o) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales serdn numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

q) El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

r) Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modificé.

Normas Técnicas Obligatorias:

La ejecucion de las actividades se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:
- Cdédigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucion
Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.
- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por
Decreto Supremo N 020-97-EM.
- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica.
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Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA.

Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Sobre el INVIERTE.PE

Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10
de mayo del 2023), que establece medidas en materia de inversién publica y
de contratacién publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
econdmica.

Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de abril del 2022), que establece disposiciones especiales para la ejecucion
de las inversiones publicas.

Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de marzo del 2022), que dicta medidas para mejorar la gestion de proyectos
y los procesos de promocién de la inversion privada.

Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistermra Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobado por Decreto
Supremo N° 284-2018-EF.

Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la
contratacion del servicio de consultoria que proporsione soporte
especializado para la gestion de inversiones, programa de inversion o cartera
de inversiones.

Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucién de
inversiones publicas a través de Proyectos Especiales de Inversion Publica,
aprobada por la Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01.

Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N°
27293, Ley de Sistema Nacional de Inversién Publica.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 (Invierte.pe).

Ley N°31195, Ley que modifica el decreto legislativo 1252.

D.S. N° 284 — 2018 — EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la
Formulacion y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones.

Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluaci¢n de Proyectos
de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

Lineamientos para la identificacion y registro de las nversiones de
Optimizacion, de Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicién -
IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacién de
Normas, la decision del encargado es la Unica determinante y valida. Podran
adoptarse previa aprobacién del encargado otras normas de aceptacion
internacional, siempre que garantice la misma calidad de los trabajos efectuados.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

No corresponde.

Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

Cadigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.

Garantia del Bien/Servicio

El proveedor debera garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacién del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afios en la realizacion y/o revision de estudios de pre-inversion
y/o estudios a nivel de perfil y/o expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ingenieria de detalle y/o equivalentes, en lineas primarias
iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucion iguales o mayores
a 10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de los contratos y sus
respectivas constancias de prestacion de servicio o conformidad o
resolucion de aprobacion de proyecto.

> El postor no debera tener algin impedimento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

> El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
necesario como GPS, equipos de impresion, movilidad, entre otros, para
una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:
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Especialista | 1 Ingeniero Experiencia Capacitacion en Responsable del
en Electricista o especifica no menor cursos de proyecto en sus dos
elaboracion Ingeniero de dos (02) afios en especializacion niveles, elaboracion
de estudios Mecéanico la realizacion de y/o talleres de los estudios de
a nivel de Electricista, estudios a nivel de relacionados ala | pre-inversion y del
peffil y colegiado y pre-inversion y/o formulacion, disefio de la
expediente habilitado perfil y/o pre evaluacion y ingenieria del
técnico factibilidad y/o gestién de proyecto (sistemas
factibilidad y/o proyectos de de distribucion),
expedientes técnicos inversion como responsable
y/o estudios publica. del proyecto sera

definitivos
relacionados al
subsector eléclrico en

quien debera firmar
los estudios de Perfil
y Expediente

lineas primarias o Técnico.
sistemas de
distribucion, iguales o

mayores a 10 kV.

La experiencia del personal propuesto sera acreditada por medio de contratos y
sus respectivas constancias de prestacién de servicio o conformidad o aprobacién

de proyecto.

El postor ganador, al inicio de la ejecucion del servicio, debera acreditar la
colegiatura y habilidad vigente del especialista.

Compiementariamente, EL CONSULTOR podra considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

* Mgy
012025

Especialista en metrados y presupuestos
Especialista en Geologia - Geotecnia
Especialista en topografia.

Dibujante Cad.

Entre otros que considere el consultor,

La Contratista debera seleccionar el personal idéneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)
La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramisntas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operztividad.

7.8 Medidas de Seguridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.
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b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR
y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cddigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucién Ministerial N° 214-
2011-MEM-DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98-SA.

f) Otros dispositivos legales aplicables al sector y otros requisitos solicitados por
el area de seguridad y salud en el trabajo.

Los implementos de seguridad, herramientas, instrumentos y equipos que no
estén en buen estado, podran ser retirados por SEAL.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de
terceros deberan ser reportados a SEAL, dentro de las dos (02) horas como
maximo de ocurrido el accidente/incidente.

7.9 Medidas para Proteccién de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos.

d) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

Mm“u La Contratista debera revisar y cumplir segun le aplique el procedimiento RE-05
R 02 Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con pdélizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucion del servicio.

7.11 Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.
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7.12

O
O

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacion final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cddigo Civil y demas
normas concordantes.

Resolucién y/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mrora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decision
mediante carta.

El Pedido de compra podra ser declarado nulo o resuelto sor SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracién
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacion
de informacion falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante la ejecucion del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el
pago al contratista unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

e Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presznte servicio.

* Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

* No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacién del servicio.

e Asumira y respondera por los dafios y perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.

» Debera entregar a SEAL informacion parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electronicos o aquellos que involucre su inmediatez.

» Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto
y en los plazos establecidos.

o El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

o Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacién; asi como,
Su procesamiento.

e Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacién de la infaormacion que se
necesaria.
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* Debera tomar medidas de precaucién que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucion de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su Unica
y exclusiva responsabilidad.

¢ Debera contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

e Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcion de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

¢ Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacion de servicios “El Contratista esta en la obligacion
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL vy a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se
mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacion con que se cuente y facilidades del para recopilar.
Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.

Supervisar y/o revisar la ejecucion del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicacion de penalidades.

Sistema de contratacion

La contratacién para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 06 ASENTAMIENTOS HUMANOS
DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2502, DISTRITOS DE
MIRAFLORES, CHARACATO, CERRO COLORADO Y CHUQUIBAMBA DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA Y CONDESUYOS DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", se realizara bajo el sistema de Suma Alzada.

9. Plazo de ejecucidn contractual, informes y entregables

El plazo de ejecucion sera de ciento veinte (120) dias calendario contabilizados a
partir del dia siguiente de entregada la informacién solicitada por el consultor.

e Estudio a Nivel de Pre inversion: Sesenta (60) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion requerida
por el Consultor.

» Primer Informe: Estudio completo a los cuarenta (40) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion
solicitada por el consultor.

El consultor debera solicitar la informacién dentro de los cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.
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La informacién a entregar al Consultor, por cada AA.HH. seran los
siguientes documentos:

1. Relaciéon de beneficiarios., conteniendo la siguiente informacion:
Nombres y apellidos, Nro. de DNI, Nro. de lote, manzana, firma y
huella digital.

2. Resolucion de habilitacion urbana o resolucion que epruebe el plano
de lotizacion y trazado de vias, con su respectivo plano aprobado,
emitidas por la municipalidad correspondiente.

3. Plano aprobado, con indicaciéon remarcada de los lotes habitados
y/o beneficiarios.

4. Plano aprobado en formato editable. dwg (Autocad)

5. Ubicacion geografica de la zona, en archivo KMZ.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fueates en formato
editable y formato PDF.

» Informe Final: Estudio completo a los veinte (20) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacién de
observaciones al primer informe, al consultor.

Se presentara tres (03) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar
digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

dia siguiente de la comunicacion de inicio de la elaboracion del estudio técnico

. e Expediente Técnico: Sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del
" por parte de SEAL, al consultor.

WAL
1or2025

» Primer Informe: Expediente completo a los cuarenta (40) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion
de inicio de la elaboracién del estudio técnico por parte de SEAL, al
consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

> Informe Final: Ingenieria Definitiva, a los veinte (20) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion de
observaciones al primer informe, al consultor.

Se presentara tres (04) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar
digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR.
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10.

11.

12.

Lugar de ejecucion del servicio/adquisicion/consultoria:

El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacién
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, teléfono celular,
cuentas de correo electrénico, servicio de internet, etc.).

Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

Entregables y lugar de presentacion.

El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.

Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Técnica y de Proyectos:
Unidad de Desarrollo Energético para el Estudio a Nivel de Pre inversién y la Unidad
de obras para el Expediente Técnico en un plazo maximo de 7 dias calendario
desde la presentacion del entregable.

Forma de pago

Estudio de Pre Inversion:

v 25% del monto total, a la presentacion del primer informe.
v 25% del monto total, al otorgamiento de la viabilidad del proyecto.

Expediente Técnico:

v 25% del monto total, a la presentacion del primer informe.
v 25 % del monto total, a la aprobacién del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Informe de aceptacién, o aprobacién o conformidad de SEAL.
Comprobante de pago — (Factura con el archivo PDF, XML y CDR)
Informe del proveedor o resumen del servicio realizado.

- Copia del pedido de compra o contrato.

Dicha documentaciéon se debe presentar de ser el caso en las siguientes
dependencias:

- Oficina SEAL Arequipa ubicada en Calle Consuelo 310. Arequipa.
- Mesa de partes virtual de SEAL, mediante el siguiente enlace:
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/
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La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidac de los bienes,
servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual
La informacidn y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicién,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de Ia informacién y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vizios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

16. Clausula de cumplimiento (Ley de prevenciéon y mitigacion del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

Clausula Anticorrupcién y Antisoborno

o El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.qgob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacién y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

» En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.
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 Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con La
Entidad Contratante.

e Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

e Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningln caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

» El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de Confidencialidad

_ e El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada

0 gue conociera en el gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,

Gl " ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e

informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacion ISO
27001 y Gestion Antisoborno 1ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

e En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

A
1102025

19. Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo estabiecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.
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20. Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacior de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Fecha y Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500002

Estudio de Pre Inversion:

CECO (dato controlling): 2A20500002
Posicién Presupuestaria ‘ 6329005000
(dato contable — presupuestal):

Expediente Técnico:

Nro. de Ordenes
(dato controlling — presupuestal):

60601081

Posicion Presupuestaria
(dato contrable — presupuestal): 6329005000

i Cuenta de Destino
- " (dato controlling):
- Cédigo de actividadf

(dato controlling):

Aprobacion de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente veB° VveB®
(CONFORMIDAD) rCONFORMIDAD)

Elaborado por:

Nombre : Carlos Chambi Huayapa
Cadigo : 20000403



