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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

- SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR MANUEL PRADO 22.9 KV

EL DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTQ(

TDR TE/DE-0043-2025

AREQUIPA”

1.

Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Desarrollo Energético

Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona hatural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR MANUEL PRADO 229 KV EN EL
DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE CARAVEL[ - DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA".

Justificacion de la necesidad:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribucién y comercializacion de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) viene elaborando un proyecto de
electrificacion rural para 5 Centros Poblados: Pampa Redonda, Puerto Viejo —
Panamericana, Pampa Capac, Puente Chaparra, Pampa Lobos y Puerto Viejo -
Caleta del distrito de Chaparra denominado “Creacion del Servicio de Suministro
Eléctrico Domiciliario en zonas rurales en 5 Unidades Productoras Distrito de
Chaparra de la Provincia de Caraveli del Departamento de Arequipa” con Codigo
Unico de Inversiones CUI 2669972, sin embargo, en condiciones actuales las
redes de distribucion de SEAL no tienen la capacidad para atender la demanda
requerida por estas localidades; por lo que se requiere realizar el reforzamiento
de la red primaria del Alimentador Manuel Prado en 22.9 kV, la cual se encuentra
dentro de la Concesion Definitiva de SEAL.

Para ello, en la etapa de fijacién de punto de disefio para la elaboracion del
proyecto, se firmé un Acta de Acuerdo de Modalidad de Aportes Reembolsables
entre SEAL y el GRA, donde se acuerda que SEAL elaborara el Expediente
Técnico y el Gobierno Regional de Arequipa ejecutara la obra del reforzamiento
de la red primaria del Alimentador Manuel Prado, bajo la modalidad de
“Construccion de las obras de extension por el solicitante, previa aprobacion del
Expediente Técnico por el concesionario, fijandose el Valor Nuevo de Reemplazo
de estas instalaciones en la oportunidad de aprobar el proyecto” conforme al
articulo 83 de la Ley de Concesiones Eléctricas, concordado con la Resolucion
Ministerial N°231-2012-MEM-DM.

Posteriormente, el GRA elaboré y remiti6 a SEAL el estudio de preinversién, al
cual se le otorgd la opinion favorable. Asimismo, se le remiti6 una carta de
compromiso de operacion y mantenimiento para la declaratoria de la viabilidad del
proyecto por parte del GRA. Por lo que, mediante OFICIO N°1515-2025-
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GRA/GREM de fecha 07.10.2025 et GRA nos remite la viabilidad del proyecto para
continuar con la elaboracion del expediente técnico correspondiente al
reforzamiento del Alimentador Manuel Prado.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “REFORZAMIENTO DEL
ALIMENTADOR MANUEL PRADO 22.9 KV EN EL DISTRITO DE CHALA -
PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’ con el fin de
cumplir con lo acordado con el GRA, y llevar a cabo el proyecto de electrificacion
en los 5 Centros Poblados del Distrito de Chaparra y garantizar el suministro
eléctrico a la poblacién, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento.

4. Finalidad Publica

La finalidad publica del proyecto es brindar un servicio eléctrico de calidad, mejorar
la confiabilidad, cumplir con la normativa del sector energia y ampliar la capacidad
de la infraestructura eléctrica con la finalidad de atender los requerimientos de
demanda de las localidades del distrito de Chaparra, de acuerdo a lo estipulado
en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. Contribuyendo en el
desarrollo socioecondmico y calidad de vida de la poblacion, asi como, elevar los
niveles de satisfaccion del servicio, incentivando el desarrollo tecnoldgico vy
econodmico en la poblacion.

Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestion de inversiones

Programacién de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “REFORZAMIENTO
DEL ALIMENTADOR MANUEL PRADO 22.9 KV EN EL DISTRITO DE CHALA -
PROVINCIA DE CARAVELi - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", tiene la
necesidad programada por la Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus
requerimientos de contrataciones para el ejercicio del 2025, dentro del CDNM.

7. Descripcién y/o alcance de especificaciones técnicas y/lo términos de
referencia:

Alcances del Proyecto:

El servicio consiste en la elaboracion del expediente técnico para el reforzamiento
de la red primaria del Alimentador Manuel Prado en 22.9 kV desde la Estructura
de Media Tension EMT-03018 (E- 578210.45, N-8248612.62, 18L) hasta la
Subestacion de Distribucion SED 9576 (E- 581104.00, N- 8245761.00, 18L), con
una longitud aproximada de 4.84 km, como se muestra en la siguiente imagen:
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El proyecto integral beneficiara a 350 viviendas de las localidades de Pampa
Redonda, Puerto Viejo — Panamericana, Pampa Capac, Puente Chaparra, Pampa
Lobos y Puerto Viejo - Caleta las cuales se ubican en el distrito de Chaparra y
provincia de Caraveli, y forman parte del proyecto de electrificacion que se
encuentra elaborando el Gobierno Regional de Arequipa denominado “Creacion
del Servicio de Suministro Eléctrico Domiciliario en zonas rurales en 5 Unidades

Productoras Distrito de Chaparra de la Provincia de Caraveli del Departamento de
Arequipa”.

Asimismo, para el reforzamiento del Alimentador Manuel Prado en 22.9 kV se
firmo un Acta de Acuerdo entre SEAL y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA),
donde se acordd que SEAL elaborara el Expediente Tecnico y el GRA ejecutara
la obra de dicho reforzamiento.

a) Ubicacion:
El ambito de estudio del proyecto, esta ubicado en el distrito de Chala,

provincia de Caraveli y departamento de Arequipa, a una altitud de 20
msnm.

ALIMENTADOR MANUEL PRADO
COORDENADAS UTM (WGS 84)
ZONA Este mE Norte mS

Estructura de media tension 03018 18L 578210.45 8248612.62
Subestacion de Distribucion 9576 18L 581104.00 8245761.00

ESTRUCTURA SEAL EXISTENTE
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- Ruta Tacna — Arequipa distancia 371 Km tiempo de llegada

0.30 horas

- Ruta Lima - Arequipa distancia 1009 Km tiempo de llegada 1.30

horas

- Ruta Cusco - Arequipa distancia 448 Km tiempo de Ilegada

0.40 horas

o Via terrestre

- Carretera asfaltada Panamericana Sur Lima — Arequipa

Distancia 1009 Km, tiempo de llegada 16 horas

- Carretera asfaltada Panamericana Sur Tacna — Arequipa

Distancia 371 Km, tiempo de llegada 06 horas
- Carretera asfaltada Cusco — Juliaca ~ Arequipa
Distancia 448 Km, tiempo de llegada 08 horas

La ciudad de Arequipa, cuenta con |a cobertura de telefonia movil y
fija, internet; ademas existe una amplia gama de hostales y hoteles

y transporte interno dentro de la ciudad.

> A la zona del proyecto:

e Via Terrestre
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El Tramo Arequipa a Chala la via es asfaltada (398 km, 6h40min),

¢) Informacién Existente:

Como referencia de base para el desarrollo del expediente existe la
siguiente informacion, la cual sera proporcionada por SEAL:

¢ Informacién técnica de las redes eléctricas existentes
relacionadas al proyecto (GIS).

s Planos de las redes de los alimentadores del sistema de
distribucion en Media Tensién relacionados al proyecto (GIS).

¢ Modelamiento del sistema eléctrico en media tension en el
software Power Factory.

Informacion complementaria debera ser recabada y/o procesada por el
Consultor, asi mismo debera realizar el levantamiento en campo de la

informacion (planos y detalles) que no cuente SEAL de las instalaciones
existentes.

d) Descripcion de las instalaciones existentes:

Alimentador Manuel Prado:

Nivel de tensidn en 22.9kV de 14 km de longitud desde la S.E. Chala,
abastece de energia eléctrica a las zonas periféricas del distrito de
Chala; la troncal tiene diferentes calibres como de 70 mm2 y 35 mm2
trifasico y en la cola es MRT, este alimentador cuenta en su trayecto
con conductores CAAPI.

Actualmente no puede atender los nuevos requerimientos de energia
en zonas rurales (distrito de Chaparra), por lo que se requiere realizar
el reforzamiento de la troncal del alimentador.

e) Caracteristicas de las Instalaciones proyectadas:

Redes de media tencidon

Para el disefio de las redes deberan de tener las siguientes
consideraciones:

Tension de servicio i 229 kV

Sistema : Aéreo, Trifasico

Frecuencia : 60 Hz

Soporte de MT . Poste de CAC de 14/300, 14/400
Crucetas : Madera tratada

Conductores . Conductor CAAPI

Seccion Nominal ¢ Por determinar

Aisladores Poliméricos

Aterramiento : PAT cada 3 estructuras

Toda la ferreteria de F°G® debera ser galvanizado en caliente y tener un
espesor de galvanizado mayor a 120micras.



Firmats Dratrrmeis o
MACAACA Wheide

@

’ Seal" REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025
CONTRATOS MENORES Pagina: 6 de 25

Codigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL Version:

7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El consultor sin ser limitativo debera realizar las siguientes actividades:

Levantamiento de informacion en campo y registro fotografico.

Evaluar el estado actual de las redes de media tension existentes, con el fin
de diagnosticar su condicién fisica, eléctrica y operativa, identificando los
tramos o componentes que requieran reforzamiento o reposicion, y sustentar
técnicamente las acciones necesarias para garantizar la continuidad y calidad
del suministro eléctrico.

Evaluar el cumplimiento de las distancias minimas de seguridad de las
instalaciones existentes de media tension, con el fin de reubicar las estructuras
o realizar un cambio de armados de ser el caso.

Realizar coordinaciones con los involucrados del proyecto (SEAL, Gobierno
Regional de Arequipa, Municipalidad, interesados, etc.).

Gestionar con la municipalidad los planos catastrales y cortes de vias para el
disefio de las redes eléctricas.

Realizar el expediente técnico segun lo indicado en los términos de referencia.

7.1.1. Expediente Técnico

Se debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su aprobacion por
Darte de SEAL. Asimismo, se precisa que la obra sera ejecutada por el Gobierno Regional
e Arequipa.

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
Indice de expediente técnico.

> Memoria descriptiva.

- Resumen ejecutivo.
- Memoria descriptiva.

> Especificaciones técnicas.

- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico.
- Obras civiles.

» Planos y laminas de detalle.

- Indice de planos.

- Planos existentes.

- Planos electromecénicos.
- Planos civiles.

> Metrado, presupuesto y cronograma.

- Metrado.

- Presupuesto de obra.

- Analisis de precios unitarios.

- Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
- Cronograma de ejecucion de obra.

- Cronograma valorizado.

- Calendario de avance

- Férmula polinémica.

- Gastos generales fijos y variables.
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- Cotizaciones y cuadro comparativo.
- Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
- Listado de insumos
» Caloulos justificativos.
- Distancias minimas de seguridad
- Calculos eléctricos.
- Calculos mecanicos.
- Calculos civiles.
» Estudios adicionales.
- Gestién de riesgos en la planificacion de la ejecucidon de obras.
- Estudio de suelos.
- Estudio topografico y de georreferenciacion.
- Plan de seguridad y salud en el trabajo.
- Plan de cortes de energia eléctrica
» Anexos.
- Panel de registro fotografico.
- Archivos kmz.
- Certificados de habilidad de profesionales.
- Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

1. Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcion sintetizada del proyecto, sefialando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del
Proyecto sera breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucién, no mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva
La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcidn y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversidn del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucién de obra

- Entre otros.

2. Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumpilir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcion detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.
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2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos
previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).

- Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion
de las redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecéanico deben tener en este volumen una
descripcion detallada de lo que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcion detallada de lo que
consta cada actividad.

3. Planos y Laminas de detalle:
EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener la geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus fres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones

lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las

construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados

por el proyectista.

Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacién

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, ld&minas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extensién “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en
3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos y
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico
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por interferencias (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las
utilidades, los impuestos, etc.

El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y
sustentado de informacion estadistica, base de datos de equipamiento
similar, cotizaciones generales y andlisis de mercado debidamente
verificables.

Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas
las actividades que intervienen en el proyecto {obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.

El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polindmica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.

- Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Analisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucién de Obra.

- Formulas polindmica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no més dos decimales.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacién de protecciones

- Elaboracion de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

- Pruebas y puesta en Servicio.

- Gestion de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra
el mismo que debera ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:
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a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento
oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucién de Ia
obra. Ademas, brindan una base sdlida para el control y seguimiento
del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las
especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra la
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econdémicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto.

¢) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este analisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese andlisis proporciona una visién precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control econdémico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion

d) Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos que componen
el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.
Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, efc.), y finalmente el costo total del proyecto.

e) Cronograma de ejecucién de obra.
Se debera detallar la planificacion temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacion
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

f)  Cronograma valorizado.
el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de
ejecucion de obra con una valoracion econdmica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso real de la obra y
garantiza que los desembolsos econémicos estén alineados con el
avance de las tareas.

g) Calendario de avance
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se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviacion en el tiempo
de ejecucion

h) Formula polinédmica.
Se debera ajustar los precios contractuales en funcion de la variacién
de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
de obra, maquinaria, entre otros. Esta féormula garantiza que los
precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucién del
proyecto sin afectar la viabilidad economica tanto para el contratista
como para el cliente.

i)  Gastos generales fijos y variables.
Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos
indirectos asociados con la ejecucion y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control financiero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

j) Cotizaciones y cuadro comparativo.
Se deberd garantizar la correcta selecciéon de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

k) Cotizaciones del costo hora-equipo 0 maquina.
las cotizaciones del costo hora-equipo o maquina permitiran
determinar los costos de operacion de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucion del proyecto. Este tipo de cotizacion
permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), o que es fundamental
para la planificacion financiera del proyecto y el calculo del
presupuesto total.

I) Listado de insumos.
El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo
y detallado de insumos también facilita el control de costos y la
organizacién logistica del proyecto.

5. Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiguen la seleccion adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).
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El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefas y en version editable y con las féormulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y seleccion de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacion, asi como en las redes. Entre otros calculos
se deberdn determinar: Calculo y seleccién de conductores, célculo
eléctrico, calculo de capacitancia, célculo de aislamiento, medicion y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras,
calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacidn:

- Distancias Minimas de Seguridad

Célculos Eléctricos

- Calculos Mecanicos

Célculos de Obras Civiles

6. ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestion de
Riesgos en la Planificacidn de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestién de riesgos en la planificacién de la ejecucion de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de la OSCE:
hitps://cdn.www.gob.peluploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
PrsC3%Alctica N 68 C%C3%B3mo se implementa la gesti%C
3%B3n _de riesgos en la planificaci%C3%B3n _de la ejecuci%C3%
B3n de obras 20190826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos,

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:

* Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccion preliminar del
sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topograficas y
geotécnicas del terreno.

e Toma de muestras: Se deberan extraer muestras de suelo a
diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas
muestras deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus
propiedades fisicas y mecanicas.

» Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan
realizar son los siguientes:

» Granulometria: Para conocer la distribucion de tamafios de las
particulas del suelo.

> Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

» Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del
terreno.

> Resistencia al corte: Para saber como se comportara el suelo ante
esfuerzos de corte.
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» Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de
soportar las cargas impuestas por las estructuras.

> Ensayo de compresion: Para conocer como se deforma y resiste
el suelo bajo una carga.

¢ Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un
informe que incluye:
> Clasificacion del tipo de suelo.
> Profundidad y calidad de las capas de suelo.
> Nivel freatico (nivel del agua subterranea).

» Recomendaciones para la construccion de cimentaciones o
estructuras de soporte.

» Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccién, asentamientos
o deslizamientos).

e Andlisis de la corrosividad del suelo: En proyectos
electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas
corrosivas que puedan afectar las estructuras metalicas o
componentes eléctricos (como ductos o cables).

6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

- Ubicacion y area del proyecto, indicando las vias de acceso.

- Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

- El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicidn sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.

Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o
asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El niUmero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.

- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacion 6ptima
de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacion Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Lineas de Transmision y Subestaciones para
Electrificacion Rural.

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
debera estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.
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Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la
proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracion debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,
el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
Ley N° 29783, la cual regula la prevencién de riesgos laborales en Peru
y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
en materia de SST.

6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizaran (como la
conexion de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacion
de lineas de distribucion o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que
requieren desenergizacion, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacién complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.

Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucién o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacién sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecucion del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los estdndares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.
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Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumpte con la normativa legal
vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas
autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarroile de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de
seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacion con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
desde la fase de disefio y planificacién hasta la construccién, operacién
y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentacion del Expediente Téchico:

a) Elexpediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcion del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.

b) Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.

c) Eltipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

d) Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.

e) Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcion de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

f) Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.

> Normas aplicables

> Tabla de datos Técnicos.
> Pruebas consideradas.

> Medicion y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:

e Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucién de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el numero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

e El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

¢ LaLeyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto
debe de presentarse como archivo Unico editable, sin pestafias, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigliedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentacién del informe final. Debiendo de
presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.
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k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

I) El presentable Relacion de precios y cantidad de recursos, debe de
considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el
proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extensién .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo dnico compilado
en extension .pdf.

o) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

q) Elnombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

r) Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modifico.

Normas Técnicas Obligatorias:

La ejecucion de las actividades se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:
- Cddigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucién
Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.
- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por
Decreto Supremo N 020-97-EM.
- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacion
Eléctrica.
- Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.
- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA.
- Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
No corresponde.

7.2 Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

7.3 Codigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.

7.4 Garantia del Bien/Servicio

El proveedor deberad garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacion del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
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adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

7.5 Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afios en la realizacion y/o revision de estudios de pre-inversion
y/o estudios a nivel de perfil y/o expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ingenieria de detalle y/o equivalentes, en lineas primarias
iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucion iguales o mayores
a 10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de los contratos y sus
respectivas constancias de prestacion de servicio o conformidad o
resolucion de aprobacion de proyecto.

> El postor no debera tener algun impedimento establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

» El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
necesario como GPS, equipos de impresién, movilidad, entre otros, para
una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacion de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
R " servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado

el postor se obliga a lo siguiente:

FORMACION
CARGO |CANT. ACADEMICA EXPERIENCIA CAPACITACION FUNCIONES
Especialista | 1 Ingeniero Experiencia Capacitacién en Responsable
en Electricista o especifica no cursos del proyecto,
elaboracion Ingeniero menor de dos (02) relacionados a: del disefio de la
de estudios Mecanico afios en la ingenieria del
a nivel de Electricista, realizacion de Formulacién y/o proyecto y
perfil y colegiado y estudios a nivel de evaluacion y/o quien debera
expediente habilitado pre-inversion y/o gestion de firmar el
técnico perfil y/o pre proyectos de Expediente
factibilidad y/o inversién publica. Técnico.
factibilidad y/o
expedientes Auto CAD
técnicos y/o Intermedio o
estudios definitivos avanzado, DLT-
relacionados al CAD.

subsector eléctrico
en lineas primarias | Analisis y disefio

o sistemas de de sistemas

distribucion, eléctricos de

iguales o mayores distribucion.
a 10 kV.

Ley General de

Contrataciones

Publicas — Ley
32069 y su
Reglamento
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La experiencia del personal propuesto sera acreditada por medio de contratos y
sus respectivas constancias de prestacion de servicio o conformidad o aprobacion
de proyecto.

El postor ganador, al inicio de la ejecucidén del servicio, debera acreditar la
colegiatura y habilidad vigente del especialista.

Complementariamente, EL CONSULTOR podra considerar a los profesionales de
apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

Especialista en metrados y presupuestos
Especialista en Geologia - Geotecnia
Especialista en topografia.

Dibujante Cad.

Entre otros que considere el consultor.

La Contratista debera seleccionar el personal idéneo y de garantizada solvencia
moral, reservédndose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.

Medidas de Seguridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR
y sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucién
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cddigo Nacional de Electricidad: suministro, Resoluciéon Ministerial N° 214-
2011-MEM-DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98-SA.

f) Otros dispositivos legales aplicables al sector y otros requisitos solicitados por
el area de seguridad y salud en el trabajo.

Los implementos de seguridad, herramientas, instrumentos y equipos que no
estén en buen estado, podran ser retirados por SEAL.

Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de
terceros deberan ser reportados a SEAL, dentro de las dos (02) horas como
maximo de ocurrido el accidente/incidente.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:
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a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccién Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

d) Oftros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestién
ambiental aplicables al sector.

La Contratista debera revisar y cumplir segun le aplique el procedimiento RE-05
02 Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL.

7.10 Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con pdlizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucién del servicio.

7.11 Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para bienes y servicios: F = 0.40

- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liquidacién final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas
normas concordantes.

7.12 Resolucion y/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decision
mediante carta.

El Pedido de compra podra ser declarado nulo o resuelto por SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracion
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacion
de informacidn falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
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aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante la ejecucion del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el
pago al contratista unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

7.13 Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

» Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presente servicio.

» Debera garantizar la ejecucién del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

* No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacion del servicio.

e Asumira y respondera por los dafios y perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.

 Debera entregar a SEAL informacion parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electrénicos o aquellos que involucre su inmediatez.

* Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto

y en {os plazos establecidos.

El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos

y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién del

servicio.

Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacion; asi como,

su procesamiento.

» Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacién de la informacion que se
necesaria.

e Debera tomar medidas de precaucién que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucién de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su Unica
y exclusiva responsabilidad.

e Debera contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

» Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcion de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL,

» Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacién de servicios “El Contratista esta en la obligacién
de mantener la confidencialidad de la informacion que Ie proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del servicio. Dicha obligacién se
mantendra vigente durante la ejecucion contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante |a vigencia del contrato seran:

* Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del para recopilar.
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Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.
Supervisar y/o revisar la ejecucion del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicacion de penalidades.

8. Sistema de contratacion

La contratacién para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “REFORZAMIENTO DEL
ALIMENTADOR MANUEL PRADO 22.9 KV EN EL DISTRITO DE CHALA -
PROVINCIA DE CARAVELI - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA’", se realizara
bajo el sistema de Suma Alzada.

9. Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables

El plazo de elaboracién del expediente técnico serd de sesenta (60) dias
calendario contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion
solicitada por el consultor.

El consultor debera solicitar la informacién dentro de los cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

> Primer Informe: Expediente técnico completo a los cuarenta (40) dias
calendarios contabilizados a partir del del dia siguiente de entregada la
informacion solicitada por el consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

Si el expediente se encuentra conforme, se dara conformidad mediante
carta SEAL, y de existir observaciones debera de presentar el expediente
técnico con el levantamiento de observaciones realizadas, el cual tendra un
plazo maximo de quince (15) dias.

> Informe Final: Expediente técnico, de ser el caso con el levantamiento de
observaciones a los cinco (05) dias de emitida la conformidad al Expediente
Técnico.

Se presentard cuatro (04) ejemplares originales impresos y dos (02)
ejemplares digitales, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes
en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR. Asimismo, los plazos
asignados al consultor se computaran en dias calendario.

10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisiciéon/consultoria:

El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, teléfono celular,
cuentas de correo electrénico, servicio de internet, etc.).
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Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

11. Entregables y lugar de presentacion.
El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.

12. Conformidad del servicio/bien
La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad de Desarrollo Energetico
de la Gerencia Técnica y de Proyectos en un plazo maximo de 7 dias calendario
desde la presentacion del entregable.

13. Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista
en dos (02) pagos de la siguiente manera.

v" 50% del monto total, a la presentacion del primer informe.
V" 50 % del monto total, a la aprobacién del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de paqo.:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

Informe de aceptacion, o aprobacién o conformidad de SEAL.
Comprobante de pago — (Factura con el archivo PDF, XML y CDR)
Informe del proveedor o resumen del servicio realizado.

Copia del pedido de compra o contrato.

L}

Dicha documentacién se debe presentar de ser el caso en las siguientes
dependencias:

- Oficina SEAL Arequipa ubicada en Calle Consuelo 310. Arequipa.
- Mesa de partes virtual de SEAL, mediante el siguiente enlace:
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes,
servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiguen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

14. Confidencialidad y Propiedad Intelectual
La informacién y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El' proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

15. Responsabilidad por Vicios Ocultos



FORMATO PROVISIONAL Sodigo: 13 FM-11:06

" SeaL Version: 13

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 23/05/2025
CONTRATOS MENORES Pagina: 23de 25

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

16. Clausula de cumplimiento (Ley de prevencién y mitigacién del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacion inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la

inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

« FEl contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestiéon y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob.pe/institucion/osce/campa% C3%B1as/186 1 -politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninguin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

« En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de

personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefialados.

o Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

e Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
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¢ Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucién contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningtn caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
gue hubiera lugar.

» El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de Confidencialidad

 El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada
que conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

» De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad 1ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacién 1SO
27001 y Gestion Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacién de SEAL, y demds normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

* En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

19. Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucién de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacién de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500002

CECO (dato controliing): 2A20500002

Posicion Presupuestaria
{dato contrable — presupuestal): 6329005000
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Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal):

Cuenta de Destino ‘ |
(dato controlling):

Cadigo de actividad ‘ |
(dato controlling):

Aprobacién de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente VveB® veB®
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)
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Nombre : Carlos Chambi Huayapa
Cédigo : 20000403







