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1. Denominacion de la contratacion

“SERVICIO DE INSTALACION A TODO COSTO DE CANAL PARSHALL PARA LA PTAR TUPAC
AMARU INCA”

2. Finalidad publica

Contribuir a la sostenibilidad y operatividad optima de la EMAPISCO S.A., mediante la instalacion de un
sistema de medicion de caudales mediante canal Parshall en la PTAR Tupac Amaru Inca que permita
monitorear con confiabilidad los caudales de efluentes, asegurar el cumplimiento de la normativa de
SUNASS y fortalecer la gestion hidraulica, ambiental y operativa de la planta.

3. Antecedentes

EMAPISCO S.A. administra la PTAR Tupac Amaru Inca, cuya operatividad requiere un control hidraulico
riguroso; sin embargo, en las revisiones internas se identifico la falta de un sistema confiable de medicion
de caudales, por lo que se propone la instalacion de un Parshall metodologia estandar internacional para
medir flujo en aguas residuales con el fin de asegurar un registro preciso del caudal tratado, mejorar la
gestion de la planta y cumplir con las exigencias regulatorias de control y monitoreo.

3.1. Justificacion técnica
La instalacion del Canal Parshall se justifica técnicamente por las siguientes razones:

* Medicion confiable de caudales el Canal Parshall es un dispositivo ampliamente validado para la
medicion de flujo en canales abiertos, usado en plantas de tratamiento de aguas residuales para
monitorear efluentes o influentes. Su disefio hidraulico permite obtener mediciones precisas del
caudal mediante la relacion entre la profundidad en la garganta y el volumen de flujo, lo que
asegura una lectura exacta incluso en presencia de solidos o aguas con carga sedimentable.

¢ Robustez y baja necesidad de mantenimiento a diferencia de otros dispositivos de medicion, el
Canal Parshall mantiene velocidades suficientes para evitar la sedimentacion de solidos,
reduciendo la obstruccion y acumulacion de residuos: esto minimiza el mantenimiento requerido y
prolonga la vida util del aforador.

«  Amplio rango de caudales dependiendo del tamafio de la garganta, el Canal Parshall puede medir
una amplia gama de caudales (desde flujos bajos hasta valores elevados), lo que lo hace
adecuado para variaciones en el ingreso o descarga de aguas residuales en la PTAR.

« Facilita control operativo, dimensionamiento y cumplimiento normativo con mediciones de caudal
precisas y continuas se pueden planificar correctamente los procesos de tratamiento, dimensionar
unidades de tratamiento o descargas, controlar el rendimiento de la planta, elaborar reportes

hidraulicos, y cumplir con requerimientos normativos y regulaciones de control de vertimientos o
calidad de saneamiento.

Por estas razones precision, confiabilidad, versatilidad, bajo mantenimiento y adecuacion al contexto de
aguas residuales la instalacion del Canal Parshall para efluente y afluente representa la alternativa técnica
mas adecuada para garantizar un control hidraulico riguroso de la PTAR Tupac Amaru Inca, optimizando
su operacion, asegurando la calidad del tratamiento y facilitando el cumplimiento normativo.

4. Objeto del Servicio

Adquirir e instalar un canal tipo Parshall para la medicion de caudales en la EMAPISCO S.A, PTAR Tupac
Amaru Inca, con el fin de dotar a la planta de un sistema técnico confiable de registro hidraulico, que permita
controlar eficientemente los flujos de aguas residuales tratadas o efluentes, y asegurar el cumplimiento de
los requerimientos tecnicos y normativos establecidos por SUNASS.
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5. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar

« Instalacion, puesta en marcha, calibracion y entrega de un Canal Parshall completo, con
todos sus componentes necesarios, para medicion de caudales de aguas residuales en la
PTAR correspondiente, conectando a la tuberia metélica existente de afluente y al sistema
de efluente (buzdn o tuberia de descarga).

« Condicion de conexion a sistema existente: El servicio debe incluir la integracion
hidraulica del Canal Parshall con la tuberia metalica existente de entrada (afluente) y con
la tuberia de salida/efluente (buzon), de tal forma que:

o La conexion de la tuberia de afluente al tramo de entrada del Canal debe
realizarse mediante adaptadores o empalmes adecuados, garantizando
alineamiento recto, sin curvas inmediatas, con un tramo de tuberia recta aguas
arriba de al menos 15 diametros de tuberia, como recomienda la normativa
tecnica para asegurar flujo uniforme.

o Lasalida del Canal hacia la tuberia de efluente (buzon) debe garantizar descarga
con flujo libre (free-flow), evitando sumersiones aguas abajo que puedan afectar
la precision del aforo.

« Especificaciones técnicas minimas:

o Canal Parshall adecuado para aguas residuales, con materiales resistentes a
corrosion y carga de soélidos.

o Geometria hidraulica estandar del canal (seccién convergente — garganta —
seccion divergente) calibrada al rango de caudales esperado.

o Interior lisa, bordes definidos, sin irregularidades que puedan obstruir el flujo o
afectar la medicién.

« Alcance del servicio: desde la conexion en la tuberia metalica de afluente, hasta la
adecuacion de la tuberia de efluente / buzdn, incluyendo toda obra civil, adecuaciones
hidraulicas, sellados, adaptadores, accesorios, y pruebas finales.

« Puesta en marcha, calibracion y pruebas hidraulicas: Tras la instalacion, ejecutar
pruebas hidraulicas que verifiquen flujo libre, establecer curva nivel-caudal, verificar
ausencia de obstrucciones, y asegurar la compatibilidad hidraulica con las tuberias
existentes.

« Entrega de documentacion técnica: planos hidraulicos que incluyan conexiones entrada
y salida, memorias descriptivas, curva calibrada, registro de pruebas, acta de conformidad,
manual de operacion, mantenimiento y compatibilidad con la red existente.

« Responsabilidad de coordinacion: La oficina de Proyectos y Obras de EMAPISCO S A.
supervisara la revision y aprobacion de los planos hidraulicos, las conexiones con las
tuberias existentes, la realizacion de ensayos hidraulicos, y la conformidad final antes de
la puesta en marcha.
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5.1 Actividades a ejecutar

El contratista ejecutaré:

TABLA N° 01: Actividades a ejecutar

N° | item/ Condicién

Detalle / Requisito

1| Objeto del servicio

Suministro, transporte, instalacion, puesta en marcha, calibracion
y entrega de un Canal Parshall para medicion de caudales de
aguas residuales en la EMAPISCO S.A. — PTAR
correspondiente.

2 | Adecuacion a red

El Canal Parshall debe conectarse hidraulicamente a la tuberia

existente metalica existente de afluente, y su salida debe conectarse a la
tuberia de efluente / buzon existente.
3 | Material y Fabricado en material resistente a aguas residuales (fibra de
resistencia vidrio reforzada u otro compatible con agua residual), resistente a

la corrosion y a solidos presentes.

4 | Disefo hidraulico

Geometria estandar (seccion convergente, garganta, seccion
divergente), dimensiones adecuadas al caudal estimado, fondo
liso y sellado, con alineamiento hidraulico correcto.

Instalacion / montaje

Limpieza y acondicionamiento del canal existente, nivelacion,
fijacion, sellado, empalmes con tuberias existentes, anclaje
estructural si corresponde.

Sistema de Instalacion de pozo de calma / “stilling-well’ o sensor/reglilla de

medicion nivel, para registrar altura de flujo y poder calcular caudal
mediante curva calibrada.

Pruebas y Ejecucion de pruebas hidraulicas: verificacion de flujo libre

calibracion (‘free-flow”), calibracion curva nivel-caudal, comprobacion de
estanqueidad y correcto funcionamiento.

Documentacion Entrega de planos hidraulicos y estructurales, memoria

técnica descriptiva, ficha técnica del Canal, curva calibrada, acta de

recepcion, manual de operacion y mantenimiento, registro
fotogréfico de obra.

Coordinacion y
aprobacion interna

Los planos y la instalacion deben ser revisados y aprobados por la
oficina correspondiente de EMAPISCO S A Ia ejecucion puede
supervisarse internamente por la entidad.

10 | Alcance del contrato

Incluye suministro, instalacion, pruebas, calibracion y entrega
completa, asi como capacitacion al personal para operacion y
mantenimiento.
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5.2 Partidas de las actividades a ejecutar

TABLA N° 02: Partidas de las actividades a ejecutar

Parshall (prefabricado o segun
especificaciones) + empalmes a
tuberias existentes (afluente / efluente),
montaje, puesta en marcha, calibracion
hidréulica, pruebas de funcionamiento,
entrega final y documentacion técnica

N° Partida global Unidad | Cantidad Observaciones /
de Detalles
medida
1 | Elaboracién del planeamiento técnico GLB 1 Disefio completo, para
(planos hidraulicos/estructurales, preparar la obra;
memoria técnica, especificaciones, planos, célculos
calculos, disefio conexion a tuberias hidréulicos, adaptacion
existentes, base de concreto, canaleta, al sistema existente,
etc.) base + canal,
aprobacion interna.
2 | Suministro de materiales + construccion | GLB 1 Incluye materiales,
de base de concreto armado (f'c = traslado, concreto,
210 kg/lem?) + solado / base de apoyo mano de obra,
para Canal Parshall encofrados, armado,
curado base definitiva
para soportar el canal.
3 | Compra e instalacion del Canal GLB 1 Canal + accesorios +

conexiones + pruebas +
empalme + entrega
completa operativa del
sistema.

5.2. Entregable

5.2.1. Informe técnico completo:

Metodologia

Recomendaciones técnicas

5.2.1.1. Formato del informe técnico final

El informe debera contener como minimo:

Caratula institucional
indice

[ntroduccion y objetivos
Metodologia aplicada.

Conclusiones y recomendaciones.

Resultados detallados de pruebas hidraulicas
Analisis de eficiencia y capacidad remanente

Planos, gréficos, panel fotogréafico en anexos
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5.2.2. Planos y perfiles:
Adjuntar planos y perfiles ( fisico y digital).
5.4. Requisitos segln leyes, normativas o directivas

El servicio deberé ejecutarse cumpliendo estrictamente con el marco normativo vigente, aplicable a los
estudios batimétricos en cuerpos de agua utilizados en el tratamiento de aguas residuales, incluyendo, pero
no limitandose a las siguientes disposiciones:

e Decreto Supremo N.° 001-2010-ANA: Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

e Establece disposiciones para la proteccion, conservacion y aprovechamiento del recurso hidrico,
incluyendo los cuerpos receptores de aguas residuales tratadas.

« Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM: Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua.

¢ Define los parametros de calidad que deben cumplirse en cuerpos de agua y efluentes, como parte
del control ambiental en sistemas de tratamiento.

¢ Decreto Supremo N.® 007-2021-VIVIENDA: Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento.

e Regula la operacion, mantenimiento y supervision de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales por parte de las EPS.

e Guias técnicas SUNASS para operacion y mantenimiento de PTAR tipo lagunas.

¢ Documentos orientativos emitidos por SUNASS para asegurar la eficiencia operativa de plantas
que usan lagunas de tratamiento.

¢ Normas tecnicas ISO/NTP aplicables al monitoreo hidraulico y batimetria, tales como:

o SO 748 / NTP-ISO 748: Medicion del caudal en canales abiertos con molinetes
hidraulicos 0 metodos acusticos.

o IS0 19695: Directrices para levantamientos batimétricos usando ecosondas.

o IS0 17123-8: Procedimientos de campo para equipos topograficos, aplicable a GPS
diferencial.

Otras normas que resulten pertinentes al equipamiento empleado y al procesamiento de datos
(CAD, GIS, georreferenciacion, etc.).

5.5 Lugar y plazo de ejecucion

a) PTAR Boca de Rio

«  Direccion: Prolongacion Mariscal Castilla - Sector Figueroa Bajo
o Distrito: Pisco

« Provincia: Pisco

« Departamento: Ica

Duracion del servicio  : 20 dias calendario
Inicio del servicio . Al dia siguiente de la emision de la Orden de Servicio
6. Requisitos del proveedor

6.1 Requisitos del proveedor

¢ Ruc activo y habido, con actividad economica relacionada a construccion, mantenimiento,
saneamiento o servicios afines.

« El postor debe acreditar al menos dos (2) trabajos concluidos satisfactoriamente en los Ultimos
tres (3) anos, consistentes en obras civiles, mantenimiento, rehabilitacion, construccion o
remodelacion de infraestructura realizadas en entidades publicas o privadas.
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o (Cada trabajo debe estar respaldado por contrato u orden de servicio, acta de conformidad o
recepcion, y documentacion tecnica que acredite su ejecucion (planos, memoria técnica, boletas
de pago, liquidacion, fotografias, etc.).

Nota: El contratista debera asumir el alquiler, transporte y operacion de todos los equipos
mencionados, ya sean obligatorios o complementarios, segun las condiciones encontradas en el
lugar de trabajo.

« Registro vigente en el RNP servicios y/o consultorias.

« No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado
6.2 Requisitos a ser provistos por el proveedor

« Personal calificado.

«  Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

¢ Protocolos de seguridad y EPP.

6.3. Supervision del Servicio

El servicio sera supervisado por el Area de Operacion de Agua Potable y Tratamiento de Aguas
Residuales de EPS EMAPISCO S.A., quien validara los avances y aprobara el informe final.

7. Cronograma propuesto para la ejecucion

m‘ El desarrollo del servicio se llevara a cabo conforme al siguiente cronograma estimado de actividades del
o4 proyecto de instalacion de los dos Canales Parshall (afluente y efluente) en la EMAPISCO S.A. - PTAR
*correspondiente, con un plazo total estimado de 20 dias calendario. Puedes adaptarlo segun tus fechas
‘reales.

TABLA N° 03: Cronograma de ejecucion — 20 dias

Actividad / Etapa
Elaboracion y aprobacion interna del planeamiento técnico (planos hidraulicos/estructurales, memoria
tecnica, especificaciones).
Preparacion del sitio: limpieza, marcado y replanteo de ubicacion para los dos canales (entrada y salida).
Excavacion y adecuacion del terreno / canal existente para construccion de la base.
Encofrado y armado de la base de concreto armado / solado con fc = 210 kg/cm?.
Vaciado del concreto para la base / solado (primera etapa).
Curado del concreto y verificacion de nivelacion final de la base.
Suministro y transporte de los Canales Parshall y accesorios al sitio.
Preparacion final del area base: limpieza, nivelacion, revision de conexiones hidraulicas.
Instalacion de los dos Canales Parshall sobre sus bases: alineamiento hidraulico, fijacion, sellado.
Conexion de entrada: empalme a tuberia metalica existente de afluente.
Conexion de salida: empalme a tuberia de efluente / buzon existente.
Instalacion del sistema de medicion (reglilla de nivel, accesorios).
Pruebas hidraulicas preliminares: llenado, verificacion de flujo libre, revision de estanqueidad.
Calibracion de los canales: medicion de prueba de caudal vs nivel — registro de curva nivel-caudal.
Pruebas definitivas bajo diferentes caudales estimados; verificacion de funcionamiento hidraulico estable.
Limpieza del area, retirada de escombros, preparacion para recepcion.
Inspeccion final por la Oficina Técnica / Proyectos de EMAPISCO S.A,, verificacion hidraulica y estructural.
Elaboracion y entrega de documentacion técnica: planos como ejecutados, curva calibracion, acta de
conformidad, manual de operacion/mantenimiento.
19 | Capacitacion al personal operativo de la PTAR sobre uso, lectura de caudales, mantenimiento preventivo
del sistema.
20 | Puesta en marcha definitiva y calibracion de medicion en campo.




EMAPISCO S.A.

8. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion

8.1. Otras obligaciones
8.1.1 Del proveedor
o Elpersonal debera contar con los siguientes Equipos de Proteccion Personal (EPP);
chaleco salvavidas, casco, botas, guantes, mascarilla, gafas de proteccion solar.

o Se exigira seguro contra accidentes vigente para el personal en campo.
o Presentar panel fotografico georreferenciado de los dias de ejecucion del servicio.
o Cumplir normativa de seguridad.

8.1.2 De la Entidad

o Brindar acceso y facilidades al area de trabajo.

8.2. Riesgos identificados y medidas de mitigacion

Durante la ejecucion del servicio se han identificado posibles riesgos que podrian afectar el normal
desarrollo de las actividades. A continuacion, se detallan estos riesgos junto con las acciones
preventivas y correctivas previstas para su mitigacion:

Riesgo Impacto Mitigacion
Vegetacion o residuos flotantes Obstaculiza mediciones | Limpieza previa o medicion con drones
Clima adverso (viento, lluvias, paracas) | Retrasos en cronograma | Flexibilizar programacion de campo

8.3 Adelantos

No aplica.

8.4 Confidencialidad

EL CONTRATISTA se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos
los documentos e informacion a los que tenga acceso en la ejecucion de la prestacion. Se entiende que
la obligacion asumida por EL CONTRATISTA esta referida no solo a los documentos e informacion
sefialados como “confidenciales” sino a todos los documentos e informacion que, en ejecucion de las
actividades sefaladas en los terminos de referencia, puede ser conocida por cualquier medio por EL
CONTRATISTA. El contratista debe dar cumplimiento a las politicas y estandares definidos por la EPS
en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega,
asi como la que se genera durante la ejecucion de las prestaciones. Dicha informacion puede consistir
en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes, documentos, célculos y otras
recomendaciones de relevancia de la prestacion del servicio.

La confidencialidad pactada se mantendra vigente incluso después de finalizada la relacion contractual.
El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a las responsabilidades civiles, penales y
administrativas correspondientes conforme a la Ley n.° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales
y demés normativa aplicable.

8.5 Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, planos y datos generados sera de titularidad de EPS
EMAPISCO S.A.



EMAPISCO 5.A.

8.6 Medidas de control durante la ejecucion contractual

Supervision diaria de avances.

8.7 Conformidad de la prestacion

Emitida por la Gerencia de Operaciones.

8.8 Forma de pago

La EPS EMAPISCO S.A. pagara la contraprestacion pactada en una (1) armada a favor de EL
CONTRATISTA dentro de los diez (10) dias habiles luego de otorgada la conformidad por parte del area
usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demora, por cinco dias habiles, de conformidad con
lo establecido en la Ley General de Contrataciones Publicas.

100% del pago sera efectuado contra entrega del informe final aprobado por el area tecnica de la
EPS.

Documentacion para hacer efectivo el paqo:

« Expediente de término del servicio de las labores realizadas establecidos en el tem 5.2. en un
(1) juego original y una (1) copia, debidamente visada, la cual debera ser presentado mediante
mesa de partes fisica o virtual (lunes a viernes de 08:00 — 13:00 Hrs y de 14:00 - 16:30 Hrs), el
cual debe contener como minimo lo siguiente:

o Memoria descriptiva de los trabajos ejecutados.

o Registro Fotografico antes, durante y despuées de la intervencion.

o Cualquier otro documento que sustente técnicamente la prestacion del servicio.
¢ Informe de conformidad del responsable del area usuaria y su respectiva Gerencia.

¢ Comprobante de pago del servicio, incluyendo impuestos de ley.

8.9 Formula de reajuste
No aplica.

8.10 Penalidades aplicables

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales y del pago liquidacion final, segun
corresponda. La suma de la aplicacion de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la entidad le aplica automaticamente penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion en atraso.
Esta penalidad se aplica de acuerdo con lo establecido en el articulo 119 y 120 del Reglamento de la
Ley n.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, Decreto Supremo n.° 009-2025-EF .

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto / F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Parabienes y servicios: F= 0.40



EMAPISCO S.A.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este Ultimo caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la
entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

8.11 Responsabilidad por vicios ocultos
Dos (01) afos desde la conformidad del servicio.
8.12 Clausula anticorrupcion y antisoborno

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun
pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los
evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.

Aunado aello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,

cortesias invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a

funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del area

usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion' y/o

cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o

/—g%‘\ beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
g necesanas para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Bo Adnmonalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades
_‘competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento
~ee®  durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participantes,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos
electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido
de los Catalogos Electronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

8.13 Solucion de controversias

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. De encontrarse en alguno de los
supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo con lo establecido en el
articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF.

* Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
% Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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