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7.4 Actividades a desarrollar (servicio).

Sin ser limitativo, el servicio incluira como minimo el desarrollo de las siguientes
actividades:

1. Actualizacion del Plan de Implementacion de BIM en SEAL con un horizonte
hasta el 2026
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El plan presenta en su contenido el grado de madurez BIM a la fecha
de actualizacion (nivel y grado de progresién segn la guia nacional
BIM) y el nivel y grado de progresién meta del Plan.

En la hoja de ruta se debe especificar por cada entregable a lograr las
actividades detalladas indicando el mes de inicio y finalizacion.

El horizonte de finalizacién del plan es hasta el 2026 e incluye las
actividades necesarias para la seleccion y la aplicacion de BIM en al
menos de inversion.

. Mapeo del proceso actual para la fase de formulacion y evaluacién de la

empresa.

Levantamiento de informacion.
Validacién con actores clave.
Oportunidades de mejora que luego seran abordadas al introducir BIM.

. Mapeo de proceso propuesto para la fase de formulacion y evaluacion de la

‘empresa incorporando la aplicacion de la metodologia BIM.

Definicion de roles BIM.

Plan de Ejecucion BIM del proyecto: Elaborar un documento de Plan
de Ejecucion BIM para la etapa de formulacién/evaluacion. Este plan
debe contener caracteristicas técnicas, roles, funciones, metodologia
de trabajo, hitos y entregables asociados al modelo BIM.

Modelado formal del proceso: Construir el nuevo fiujo de proceso en
forma de diagrama que incorpore las actividades BIM (creacion y
revision de modelos, intercambio digital de informacién, validaciones
integradas). Definir cémo se usara un Entorno Comun de Datos (CDE)
para compartir informacion estandarizada entre los involucrados.
Validacién mediante piloto: Elaborar TDR para contratacion de un
estudio de pre inversion en el que se aplicarfa el proceso propuesto a
fin de que SEAL obtenga lecciones aprendidas.

Alineacién con esténdares y mejores practicas: Incorporar en el
proceso normas relevantes (por ejemplo, SO 19650), lineamientos
nacionales (Plan BIM Pert) y protocolos de intercambio IFC o abiertos.




image3.png
4. Elaboracién del procedimiento para la fase de formulacién y evaluacion
incorporando la aplicacién de la metodologia BIM.

Redaccion del Procedimiento Operativo Estandar (POE): Documentar
en un procedimiento todas las actividades del proceso propuesto, paso
a paso, detallando para cada una el responsable (ol), criterios de
entradalsalida y formato asociado.

Anexos y formatos: Adjuntar al procedimiento las plantilas, matrices de
responsabilidades, flujogramas y demés formatos necesarios para su
aplicacion.

Revision y aprobacion: Hacer validar el borrador del procedimiento con
la alta direccion y las areas involucradas.

Reuni6n con los principales interesados para explicar los entregables.
culminados.

Seguimiento y mejora continua: Definir indicadores de desempefio
(tempos de ciclo, % de entregables BIM entregados, etc) y
‘mecanismos de monitoreo del nuevo procedimiento.





