FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA

LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO
AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién de una persona natural para la prestacion de servicios como COORDINADOR EN GESTION
DE PROYECTOS en el marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO - LEGAL DEL
EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 — 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA —
REGION UCAYALI" CUI N° 2260211

FINALIDAD PUBLICA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como COORDINADOR EN GESTION
DE PROYECTOS, del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO - LEGAL DEL
EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
‘FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA —
REGION UCAYALI" CUI N° 2260211. tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la
gestion y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector salud para beneficiar
a la poblacion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico, legal y administrativo en la gestién de los procesos de contratacion publica,
asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y contribuyendo a la eficiente ejecucién de los proyectos
y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

ITEM | CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA| DESCRIPCION DEL SERVICIO

Contratacion de una persona natural para la prestacion de
servicios como coordinador(a) en Gestion de proyectos
del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION
TECNICO - LEGAL DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A
OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL
o CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-
1 f servicios GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO
EJECUTADO EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 -
2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
INVERSION “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI” CUI N° 2260211

5.1. Actividades para desarrollar:

> Articular el trabajo entre las distintas areas técnicas administrativas y legales involucradas en el Plan
De Trabajo Para La Evaluacion Técnico - Legal Del Equipamiento Ligado A Obra No
Reconocido En La Liquidacién Del Contrato De Ejecucién De Obra N.° 0082-2016-Gru-Gr-Ggr
Y La Razonabilidad Del Gasto Ejecutado En Los Planes De Trabajo (2023 - 2024)
Correspondiente Al Proyecto De Inversiéon “Fortalecimiento De Los Servicios De Salud Del
Hospital Regional De Pucallpa — Region Ucayali” Cui N° 2260211
Convocar y dirigir reuniones de seguimiento del Plan de Trabajo
Monitorear el cumplimiento de actividades conforme al cronograma establecido Liderar la

. Presentacion del Informe Técnico.

>  Verificar la calidad técnica de los productos y entregables.




5.2.

ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:
I. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO

lll. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE

V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO

VI. BASE LEGAL

VIl. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIIl. CONCLUSIONES

IX. RECOMENDACIONES

X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1.

6.2.

Formacion Académica.
Persona natural titulado, Colegiado y Habilitado como Ing. Civil y/o arquitecto.
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el
portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segin corresponda. El postor debe sefialar
los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion educativa
que expidio el grado o titulo profesional

Experiencia:

Experiencia General

Experiencia general minima de: 08 afos laborando y/o prestando servicios en entidades publicas y/o
privadas.

Experiencia especifica

Experiencia especifica minima de: 05 afio como coordinador(a) y/o jefe y/o directivo y/o gerente y/o
gestor de obras y/o residente de obras y/o supervisor de obras en entidades publicas y/o privadas
y/o industrial, periodo acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

Capacitacion

rsos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
fillomado: con un minimo de 60 horas lectivas y/o académicas y/o pedagoégicas”.
@irionado con el objeto de contratacion:

Gestion De Proyectos De Inversion Publica Con Invierte. Pe
Direccién De Proyectos

¢ “Residencia Y Supervision De Obras

e Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente

e Gestion Publica

e Valorizacion Y Liquidacion De Obras

Acreditacién:

Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS, SEGUN
CORRESPONDA.



Advertencia
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Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que el tipo de
capacitacion se encuentre vinculado con las actividades que se va a desempeniar el personal

clave

Se podré acreditarla capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando
que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a 16 horas-segtin normativa de
la materia.

6.4. Otros

Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
+  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCI)- cuenta relacionada al nimero de RUC
* Contar con registro tnico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

8.

71. Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Pert

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como méaximo hasta 75 dias calendario, contados a
partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio. (se precisa que la permanencia en el lugar
de prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion
de esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO
PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO
p?:::: zrga)g;:g La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
calendarios, de | ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el
e ' e | mismo que se presentara como maximo hasta los VEINTICINCO (25)
orden e dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Servicio Orden de Servicio.
ﬁ:::: 5"8&:::2 La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
calendarios. de | ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el
notificada ' i I mismo que se presentara como maximo hasta los CINCUENTA (50)
ceden da dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion de la
Seniicio Orden de Servicio. .
r(\:: ;‘: 7”;3’3?;2 La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera
calendarios, de | ENTREGABLE contemplar las actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el

notificada la
orden de

Servicio

mismo que se presentara como maximo hasta los SETENTAY CINCO
(75) dias calendario, contados a partir de la fecha de la notificacion
de la Orden de Servicio.

8.1. ENTREGABLE/PRODUCTO 1:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 1:

a. Revisién de la coherencia y continuidad de los documentos desde su origen
(Expediente Técnico y modificaciones) hasta su inclusién o no en la Liquidacion de
Obra, identificando faltantes, duplicidades o inconsistencias documentarias.

b. Comparacion de las valorizaciones documentadas con lo reconocido en la Liquidacion
de Obra, determinando conceptos reconocidos, no reconocidos o reconocidos




9.

10.

parcialmente, matriz comparativa (Equipamiento valorizado vs. Liquidacion
aprobada).

¢. Linea base documental de los Planes 2023-2024.

d. Linea de tiempo de ejecucion del gasto.

e. ldentificacion preliminar de brechas técnicas y financieras.

f.  Matriz de riesgos inicial.

8.2. ENTREGABLE/PRODUCTO 2:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 2:

a. Coordinacion con los actores del proyecto para la programacion de las actividades de
verificacion, definiendo equipos a inspeccionar, responsables y cronograma de
visitas.

b. \Verificacién de la correspondencia entre los equipos identificados en campo y la
informacién contenida en el Expediente Técnico, contratos, inventarios,
valorizaciones y actas de entrega.

c. Elaboracién de actas de verificacion, registros fotograficos y fichas de control, que
sustenten objetivamente la informacion levantada durante las visitas de campo.

d. Identificacion de desviaciones, inconsistencias o riesgos asociados al estado y
situacién de los equipos.

e. Evaluacion de razonabilidad del gasto 2023-2024.

f. Cuadro de observaciones financieras.

g. Determinacion preliminar del monto en controversia.

8.3. ENTREGABLE/PRODUCTO 3:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 3:

a. Consolidacion de la informacién relacionada con el equipamiento valorizado no
incluido en la Liquidacién de Obra, precisando denominacion, caracteristicas
generales, cantidades, valores econémicos y periodo de ejecucion.

Determinacion juridica de viabilidad de recepcion.
Liquidacion técnica y financiera de planes 2023-2024.
Determinacion del monto real de inversién saneada.
Sustento técnico para defensa arbitral.

Propuesta de saneamiento contable.

g. Anexos técnicos, matrices, fichas, cuadros comparativos.

o a0y

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
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subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectda la recepcion
0 no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion,
aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO
El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la Ley, y

se efectuara en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

ﬁorrespondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del primer
Entregable ntregable maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario de la notificacién de la
| Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo
Entregable entregable. maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario de la notificacién de la
1] Orden de Servicio.

Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer
Entregable entregable. maximo hasta los SETENTA Y CINCO (75) dias calendario de la notificacion
Il de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CClI

v
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El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LAENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da

gar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
128 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025-EF.

v




La suma de la aplicacion de la penalidad por mora no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o,
de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, segin
corresponda.

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
. Supuestos de aplicacion de . Procedimiento de
N penalidad Forma de clculo verificacion

01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
con su obligacién de ejecutar la Usuaria (SGE-GRI)
prestacion del entregable

02 Por la presentacion incompleta del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
Producto o Entregable (de Usuaria (SGE-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)

03 |Por la presentacion  del | 0.05UIT por cada dia de retraso Segin Informe de Area
entregables sin haber levantado Usuaria (SGE-GRI)
las observaciones realizadas.

13. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado solo para los fines contratados, por lo que cualquier
alteracion del mismo seréa considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno
Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades
contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta
obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacion o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacion del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su
uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de
Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacion, disertacion o divulgacion publica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal ¢) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

15. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).
Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion

Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y mitigacién
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

MPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:
e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en
general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionarse.
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En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del
procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

» El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
0 a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

17. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:
El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucién de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurarda mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcién durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Poracumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinién del area usuaria.

En caso de resolucion por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacién, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, inicamente se notificara la decisién de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucion que se
efectle precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucion es total.

| La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcion y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la
resolucion de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.
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19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 - Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas. '




