FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

1. AREA USUARIA
Sub — Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobierno Regional de
Ucayali.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS en el marco del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO -
LEGAL DEL EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE EJECUCION DE OBRAN.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 — 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA —
REGION UCAYALI" CUI N° 2260211

3. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion de una persona natural para la prestacion de servicios como ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES ELECTRICAS, del PLAN DE TRABAJO PARA LA EVALUACION TECNICO - LEGAL DEL
EQUIPAMIENTO LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO
EN LOS PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGION UCAYALI" CUI N° 2260211, tiene como finalidad brindar soporte técnico y administrativo en la
gestion y seguimiento de los procesos previos a la firma del contrato de la obra del sector salud para beneficiar
a la poblacién.

4. OBJETO DE LA CONTRATACION

Brindar apoyo técnico, legal y administrativo en la gestion de los procesos de contratacion publica,

y obras del Gobierno Regional de Ucayali.

5. CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

iTEM | CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

Contratacion de una persona natural para la prestacion de
servicios como ESPECIALISTA EN INSTALACIONES
ELECTRICAS del PLAN DE TRABAJO PARA LA
EVALUACION TECNICO - LEGAL DEL EQUIPAMIENTO
LIGADO A OBRA NO RECONOCIDO EN LA
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE
1 1 servicios OBRA N.° 0082-2016-GRU-GR-GGR Y LA
RAZONABILIDAD DEL GASTO EJECUTADO EN LOS
PLANES DE TRABAJO (2023 - 2024)
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSION
“FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGION
UCAYALI” CUI N° 2260211

5.1. Actividades para desarrollar:

e Recoleccion, revision y ordenamiento de informacion contractual y técnica (expediente técnico, planos,
especificaciones, metrados, valorizaciones, comunicaciones y liquidacién de obra), vinculada a la
especialidad.

¢ Andlisis de valorizaciones y metrados de la especialidad, verificando coherencia entre lo
contractualmente previsto, lo valorizado, lo ejecutado y lo reconocido en liquidacién.

e Identificacion y evaluacién técnica de adicionales, deductivos y mayores metrados, determinando su
origen, sustento y efecto economico.




« Inspeccion técnica en campo (cuando corresponda) para verificar ubicacién, existencia, estado y
operatividad del equipamiento de la especialidad, con evidencia fotografica y fichas de verificacion.

e FElaboracion de matrices y cuadros comparativos técnico—econémicos (expediente vs valorizado vs
ejecutado vs liquidado) que sustenten observaciones y diferencias.

e Determinacion técnica de procedencialimprocedencia de reconocimientos (partidas/equipos
observados), con sustento contractual y técnico.

e Coordinaciones técnicas y emisiéon de informes con conclusiones y recomendaciones, orientadas a
sustentar revisiones, regularizaciones y/o controversias (de corresponder).

5.2. ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE:

|. ANTECEDENTES
Il. GENERALIDADES DEL PROYECTO
Ill. DATOS GENERALES DEL PROYECTO INTERVENIDO
IV. ANTECEDENTES POR COMPONENTE
V. DATOS GENERALES DEL SERVICIO
VI. BASE LEGAL
VIl. EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS Items 5.1. SEGUN ENTREGABLE
VIIl. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIONES
X. PANELES FOTOGRAFICOS

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR
6.1. Formacién Académica.
Persona natural titulado, Colegiado y Habilitado como Ing. Electricista y/o Mecanico - Electricista
*Acreditacion

El Titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segun corresponda. El postor debe sefialar los nombres y
apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o instituci?}%}:@
educativa que expidio el grado o titulo profesional ~&

6.2. Experiencia:

- Experiencia General
Experiencia general minima de: 05 afios laborando y/o prestando servicios en entidades publicas
y/o privadas.

- Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de: dos (03) afios como Coordinador de obra y/o Gerente de Obra
y/o Proyectos, y/o residente de obra y/o Especialista en Proyectos y/o revisor de proyectos, o
Coordinador de servicios y/o contratos en entidades publicas y/o privadas, periodo acumulable.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

6.3. Capacitacion

e Cursos y/o especializacion y/o capacitaciones y/o actualizacion y/o taller y/o
diplomado con un minimo de 40 horas lectivas y/o académicas y/o pedagogicas
relacionadas al objeto de contratacion”, en edificaciones.




Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS,
SEGUN CORRESPONDA.

Advertencia
Al evaluar la incorporacion de este requisito, la entidad contratante debe sustentar que
el tipo de capacitacién se encuentre vinculado con las actividades que se va a
desempefiar el personal clave

Se podréa acreditarla capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a 16
horas-segun normativa de la materia

6.4. Otros

+  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
«  Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)- cuenta relacionada al nimero de RUC
+  Contar con registro unico de contribuyentes (RUC) vigente Activo y habido

. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1. Lugar:

Sub-Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura ubicado en el Jr. Raymondi
N°220 - Calleria - coronel Portillo - Ucayali - Peru

7.2. Plazo:

El plazo de ejecucion del presente servicio sera como maximo hasta 75 dias calendario, contados 3

\

partir del dia siguiente de notificado la orden de servicio (se precisa que la permanencia en el lugay/de)
prestacion sera a solicitud del area usuaria, lo cual no genera ningun vinculo o desnaturalizacion de ),

esta dicha permanencia del que brinda el servicio seran con 24 horas de anticipacion).

ENTREGABLE / PRODUCTO

PLAZO INFORME ENTREGABLE O PRODUCTO

Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
25 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentara como
de notificada Ia | méaximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario, contados a partir de la fecha
orden de Servicio de la notificacion de la Orden de Servicio.

Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
50 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentara como
de notificada la Il maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario, contados a partir de la fecha de
orden de Servicio la notificacion de la Orden de Servicio. .

Como maximo hasta La presentacion de un (01) Informe detallado y sustentado, que debera contemplar las
75 dias calendarios, | ENTREGABLE | actividades realizadas conforme el numeral 5.1, el mismo que se presentara como

de notificada la
orden de Servicio

maximo hasta los SETENTA Y CINCO (75) dias calendario, contados a partir de la
fecha de la notificacion de la Orden de Servicio.

8.1. ENTREGABLE/PRODUCTO 1:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 1: respecto al Equipamiento Ligado a Obra de la
Liquidacion no reconocido del Contrato de Ejecucién de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:

a. Revision de valorizaciones mensuales relacionadas con partidas de la especialidad, verificando
coherencia entre metrados ejecutados y lo contractualmente previsto.

b. Identificacion de adicionales de obra, evaluando su origen técnico (modificaciones de disefio,
incompatibilidades, omisiones o situaciones no previstas).

c. Analisis de deductivos vinculados al componente de la especialidad, verificando su sustento
técnico y su incidencia econémica.




d. Evaluacion de mayores metrados ejecutados, contrastando:
e Metrados contractuales
e Metrados realmente ejecutados
e Metrados valorizados
e Metrados reconocidos en la liquidacion
e. Revision detallada de la Liquidacion de Obra elaborada por la Entidad, identificando partidas de
su especialidad:
¢ Reconocidas
e Parcialmente reconocidas
o No reconocidas
f. Elaboracion de cuadros comparativos técnicos y economicos entre lo establecido en el
expediente técnico y lo consignado en la liquidacién.

8.2. ENTREGABLE/PRODUCTO 2:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 2: respecto al Equipamiento Ligado a Obra de la
Liquidacién no reconocido del Contrato de Ejecuciéon de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:

a. Identificacion de los ambientes en donde se ubican los equipos (referente a la especialidad),
verificando compatibilidad espacial, dimensiones, accesos, ventilacion y condiciones de
instalacion.

b. Inspeccion técnica en campo para constatar la existencia fisica de los equipos (referente a la
especialidad) consignados en planos, metrados y valorizaciones.

c. Verificacion del estado de conservacion y operatividad de los equipos (referente a la
especialidad) instalados, considerando condiciones fisicas, fijaciones, acabados y relacioén con
el entorno de la especialidad.

d. Registro fotografico georreferenciado y fichas técnicas de verificacion, detallando ubicacion,
estado y observaciones relevantes.

e. Identificacion de equipos (referente a la especialidad) faltantes, no instalados, reubicados o
deteriorados, determinando posibles implicancias técnicas y contractuales.

f.  Elaboraciéon de cuadro comparativo entre:

* Equipos considerados en expediente técnico
e Equipos valorizados

e Equipos efectivamente instalados

e Equipos operativos y no operativos

8.3. ENTREGABLE/PRODUCTO 3:

Entregables y Responsabilidades Clave del Producto 3: respecto al Equipamiento Ligado a Obra de
la Liquidacién no reconocido del Contrato de Ejecucion de Obra N° 0082-2016-GRU-GR-GGR:

a. Analisis de las valorizaciones presentadas por el contratista, identificando el equipamiento
(referente a la especialidad) incluido, su sustento técnico y el monto valorizado.
b. Revision de la liquidacion de obra elaborada por la entidad, identificando el equipamiento
observado, reducido o no reconocido.
c. Contraste entre lo proyectado, lo valorizado y lo ejecutado, determinando coherencia con planos,
especificaciones y condiciones contractuales.
Cuadro comparativo (referente a la especialidad) técnico—econémico, detallando:
e Equipamiento proyectado
e  Equipamiento valorizado
e Equipamiento reconocido en liquidacion
¢ Diferencias econémicas resultantes
d. Determinacion técnica sobre la procedencia o improcedencia del reconocimiento del
equipamiento observado, con sustento arquitectonico y contractual.
e. Emision de conclusiones técnico—legales debidamente fundamentadas, que sirvan como
sustento en procesos de revision, controversia o arbitraje, de corresponder.
f. Formulacién de recomendaciones técnicas, orientadas a la regularizacion, reconocimiento o
acciones correctivas pertinentes.




10.

11.

LUGAR DE PRESENTACION DEL ENTREGABLE

El prestador de servicio debera presentar cuatro (04) ejemplares originales, El entregable debe ser
presentado, en Sub - Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI, el horario para
la recepcién virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de
la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N°009-2025.
La conformidad es otorgada por la Sub-Gerencia de Estudios, en el plazo maximo de siete (07) dias
computados desde el dia siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que
permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo maximo
de veinte (20) dias, computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del
plazo del entregable correspondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a
realizar, si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA
ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones
pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para
subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones
y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectua la recepcion

o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestamon N

aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

FORMA DE PAGO

El pago por el presente servicio se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 67° de la L
se efectuara en TRES (03) armadas, se emitira la conformidad por la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura al entregable presentado y aprobado de acuerdo a los términos de referencia.

Entregable orrespondiente al 33.33 % luego de la presentacién y conformidad del primer
ntregable maximo hasta los VEINTICINCO (25) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.
Entregable |Correspondiente al 33.33 % luego de la presentacion y conformidad del segundo
Il entregable. maximo hasta los CINCUENTA (50) dias calendario de la notificacion de la
Orden de Servicio.
Entregable |Correspondiente al 33.34 % luego de la presentacion y conformidad del tercer
] entregable. maximo hasta los SETENTA Y CINCO (75) dias calendario de la notificacion
de la Orden de Servicio.

Cada entregable debera ser presentado a través del Area Usuaria — Sub-Gerencia de Estudios
Informe de Entregable

Conformidad del Entregable

Comprobante de Pago

CCI

VVVYV

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del contratista, como
maximo, hasta los diez (10) dias habiles posteriores a la emisién de la conformidad del servicio respectivo y
presentacion del comprobante de pago.

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA, luego de la
recepcion formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 144
del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo
N°009-2025EF.

y D




12.

LA ENTIDAD CONTRATANTE debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE, salvo que se deba acaso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tiene derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en
el articulo 67 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

PENALIDAD POR MORA

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo con la siguiente formula prevista en el Art. 120 del RLGCP:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo

Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da
lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral 120.4 del articulo
120 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto
Supremo N°009-2025-EF.

de ser el caso, del item correspondiente.

La penalidad se deduce de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o liquidacién final, se§
corresponda. '

12.1. OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 119 del Reglamento, se pueden establecer la penalidad por mora en la ejecucion
de la prestacion- Para dicho efecto, se debe incluir listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica en el supuesto a penalizar, se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

o Supuestos de aplicacion d Procedimiento de
N° | penalidad Fatme de:aRiome verificacion
01 | En caso el contratista incumpla | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
con su obligacién de ejecutar la Usuaria (SGE-GRI)

prestacion del entregable

02 Por la presentacion incompleta del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area

Producto o Entregable (de Usuaria (SGE-GRI)
acuerdo con los Términos de
Referencia)

03 |[Por la presentacion  del | 0.05 UIT por cada dia de retraso Segun Informe de Area
entregables sin haber levantado Usuaria (SGE-GRI)

las observaciones realizadas.

13.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecto de la informacion y
documentacion trabajada, su contenido sera utilizado sélo para los fines contratados, por lo que cualquier
alteracion del mismo sera considerada como incumplimiento grave del contrato motivo por el cual el Gobierno
Regional de Ucayali podra resolver automaticamente el mismo, sin perjuicio de las sanciones y penalidades
contempladas en el contrato, asi como las demas acciones legales que pudieran derivarse de ello. Esta




14.

15.

16.

17

obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrato y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este.

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente,
durante la prestacién del servicio, seran de propiedad unica y exclusiva de la Entidad, quedando prohibido su
uso por parte del proveedor, salvo que cuente con autorizacion expresa por parte del Gobierno Regional de
Ucayali.

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccion, publicacién, disertacion o divulgacion publica o
con terceros, por cualquier medio verbal y escrito.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el literal c) del numeral 69.2
del articulo 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de un (01) afio contado a partir de la conformidad
otorgada por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracién
Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion
del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se
incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco
afos para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse bien a proporcionars.
En linea con ello, se compromete a actual en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar
o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o
indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza,
servidores publicos; asi como a terceros que tengan participacion directa o indirecta en la determinacion
de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracion de documentos del
procedimiento de seleccion, calificacion y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos
derivados de dicho procedimiento.

* El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier
intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento.

e Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente
o a través de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo
establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que conociera en el ejercicio
de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en
forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion
de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones relacionadas
con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera permanente.

En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, el
Gobierno Regional esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para
resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara mientas la informacion conserve las
caracteristicas para considerarse Confidencial.




18. RESOLUCION DE CONTRATO

19.

Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecucion,
amparado en un hecho o evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al
perfeccionamiento del contrato, orden de compra o servicio, que no sean imputable a las partes.

b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza
mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

d) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausula anticorrupcion durante la ejecucion
contractual.

e) Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

f)  Por acumulacién del monto maximo de la penalidad por mora o de otras penalidades, en la ejecucion de
la prestacion a cargo.

g) Por mutuo acuerdo entre las partes, previa opinion del area usuaria.

En caso de resolucién por incumplimiento del contratista, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias habiles
para que ejecute la prestacion o subsanar la observacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo
que el incumplimiento no pueda ser revertido, Unicamente se notificara la decision de resolucién de contrato.
El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad
al contratista, donde el area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial sélo involucra a aquella
parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e
independiente del resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resolucién que se
efectie precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La resolucion del contrato por incumplimiento de la clausula anticorrupcién y antisoborno no impide el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucién contractual, la
resolucién de contrato sera efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion, ejecucién, terminacion
o eficacia del contrato se resuelven mediante conciliacién, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley
General de Contrataciones Publicas y Art. 330 del Decreto Supremo N°009-2025-EF — Reglamento de la Ley
General de Contrataciones Publicas.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 82 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se
llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas.




