FORMATO DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LOCADORES DE SERVICIO

AREA USUARIA
Sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI del Gobiemo Regional de Ucayali.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

La contratacion de un locador de servicio como ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, en el marco del PLAN
DE TRABAJO PARA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA — ETAPA |, de los COMPONENTES DEL PROYECTO DE
INVERSION, en el marco de los GASTOS DE GESTION del PI: "FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA-REGION UCAYALI" — CUI N° 2260211, a fin de cumplir las metas previstas por la Sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobiemo Regicnal de Ucayali — Sede Ceniral.

FINALIDAD PUBLICA.

El Gobierno Regional de Ucayali ha incluido entre sus metas fa culminacion del Hospital Regional de Pucallpa, ctiya ejecucion se
encuentra paralizada desde 2021. Para 2026 esté prevista la confratacion de consultorias de obras para el disefio, la construccién
y la supervision del expediente técnico de saldo de obra (E.T.5.0). Asimismo, se contempla la entrega anticipada de bienes, la
Liquidacion Técnica y Financiera de la obra de Contingencia ill-Manantay, la ejecucion de servicios de contingencia y otras
acciones vinculadas al prayecto de inversién. La finalidad pablica de estas medidas es culminar la obra, reducir las brechas en ef
sector salud y mejorar fa prestacion de servicios sanitarios a fa poblacion de Ucayali. Para ello es indispensabie fa contratacién
de un equipo técnico — responsable de dar soporte técnico en la gestién técnica del proyecto de inversion.

OBJETO DE LA CONTRATACION

Asegurar que la Entidad cumpla en el marco de sus competencias, atender las necesidades para [a culminacién de ejecucion
proyecto de inversion. Para tal fin, es necesario contratar los servicios de un ASISTENTE EN INFRAESTRUCTURA o
HOSPITALARIA, quicn sera responsable de brindar apoyo a! Coordinador del Proyecto de Inversicn. 0

CARACTERISTICAS Y/O CONDICIONES DEL SERVICIO

UNIDAD DE
frEm CANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION DEL SERVICIO

La confratacion de un locador de servicio como ASISTENTE EN
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA, en el marco del PLAN DE
TRABAJO PARA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA —ETAPA|, de
1 1 Servicios los COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION, en el marco de los
GASTOS DE GESTION del PI: “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA-REGION
UCAYALIF" — CLJI N® 2260211.

5.1 Actividades a desarrollar:

ENTREGABLE |

-~ Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto en materia de Infraestructura Hospitalaria en general.

- Formar parte de fas reuniones de coordinacion interinsfiticional.

- Realizar inspeceion in situ peribdicamente para verificar el mantenimienio de la infraestructura.

- Convocar y coordinar reuniones con el director del Hospital Regional de Pucallpa y Jefe de Mantenimiento para definir y
ejecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a la infraestructura, de ser el caso.

- Ofras actividades que sean requeridas por ef Coordinador del Proyecto de Inversion, que estén relacionadas al objeto
contractual,

ENTREGABLE |
- Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto en materia de Infraestructura Hospitalaria en general.
- Formar parle de las reuniones de coordinacion con MINSA, PRONIS, MEF, DIRESA, HRP y otras instituciones.




Realizar inspeccion in situ periddicamente para verificar el mantenimiento de la infraestructura.

Convocar y coordinar reuniones con el Director del Hospital Regional de Pucallpa y Jefe de Mantenimiento para definir y
gjecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a fa infraestructura, de ser i caso.

Ofras actividades que sean requeridas por el Coordinador del Proyecio de Inversion, que estén relacionadas al objeto
contractual.

ENTREGABLE il

Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto en materia de Infraestructura Hospitalaria en general.

Formar parte de las reuniones de coordinacion interinsfitucional.

Realizar inspeccion in situ periddicamente para verificar el mantenimiento de la infraestructura.

Convocar y coordinar reuniones con e Director del Hospita! Regional de Pucailpa y Jefe de Mantenimiento para definir y
ejecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a la infraestructura, de ser el caso.

Otras actividades que sean requeridas por el Coordinador del Proyecto de Inversion, que estén relacionadas al objeto
contracfual.

ENTREGABLE [V

Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto en materia de Infragstructura Hospitalaria en general.

Formar parte de las reuniones de coordinacion inferinstitucional.

Realizar inspeceion in situ periédicamente para verificar el mantenimiento de fa infraestructura.

Convocar y coordinar reuniones con el Director del Hospital Regional de Pucallpa y Jefe de Mantenimiento para definir y
ejecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a la infraestructura, de ser el caso.

Apoyar al Coordinador del Proyecto de Inversion en las coordinaciones con el equipo multidisciplinario para supervision
técnica de la ejecucion de los servicios generales, verificando el cumplimiento del TDR, cronogramas y normas de
seguridad, y registrando las observaciones y acciones correctivas.

Elaborar informes técnicos segin lo solicitado por el Coordinador de Proyecto de Inversidn, en el marco del proyecto de
inversién u ofro que asi |o indique.

Ofras actividades que sean requeridas por el Coordinador del Proyecio de Inversidn, que estén relacionadas at objeto
coniractual.

ENTREGABLE V

Brindar apoyo a! Coordinador de Proyecto en materia de Infraestructura Hospitalaria en general. /
Formar parte de las reuniones de coordinacién interinstitucional.

Reafizar inspeccion in situ periédicamente para verificar el mantenimiento de a infraestructura.

Convocar y coordinar reuniones con el director del Hospital Regional de Pucallpa y jefe de Mantenimiento para definir y
ejecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a la infraestructura, de ser el caso.

Apoyar al Coordinador del Prayecto de Inversion en las coordinaciones con el equipo multidisciplinario para supervision
técnica de la ejecucion de los servicios generales, verificando el cumplimiento del TDR, cronogramas y normas de
sequridad, y regisfrando las observaciones y acciones correctivas.

Asistir en la formulacién de propuestas arquitectonicas para adecuaciones de infraestructura para contingencias o
intervenciones temporales.

Elaborar informes técnicos sequn lo solicitado por el Coordinador de Proyecto de inversion, en el marco del proyecto de
inversion u ofro que asi lo indique,

Ofras actividades que sean requeridas por el Coordinador del Proyecto de Inversion, que estén relacionadas al objefo
contraciual.

ENTREGABLE Vi

Brindar apoyo al Coordinador de Proyecto en materia de Infraestructura Hospitalaria en general.

Formar parte de las reuniones de coordinacion interinstitucional.

Realizar inspeccion in situ peribdicamente para verificar el mantenimiento de fa infraestructura,

Apoyar en el reporte peridico def estado de obra, incluye panel fotogréfico.

Convocar y coordinar reuniones con el Director del Hospital Regional de Pucallpa y Jefe de Mantenimiento para definir y
ejecutar medidas inmediatas que mitiguen dafios a la infraestructura, de ser el caso.




- Apoyar al Coordinador del Proyecto de Inversion en las coordinaciones con el equipo multidisciptinario para supervision

técnica de la ejecucion de los servicios generales, verificando el cumplimiento del TDR, cronogramas y normas de
seguridad, y registrando las observaciones y acciones correctivas.

- Asistir en la formulacién de propuestas arquitectonicas para adecuaciones de infraestructura para confingencias o

intervenciones temporales.

- Elaborar informes técnicos segun lo solicitado por el Coordinador de Proyecto de Inversién, en el marco del proyecto de

inversion u otro que asi lo indique.
- Ofras actividades que sean requeridas por el Coordinador dei Proyecto de Inversion, que estén relacionadas al objeto
confractual.

5.2 Estructura del entregable:

Antecedentes

II'. Datos generales del proyecto.

. Baselegal
IV. Desarrollo de las actividades, de acuerdo a las actividades en el marco det numeral 5.1 de los términos de referencia.

V.  Conclusiones y Recomendaciones
Vl. Panel fofogréfico

6. REQUISITOS MINIMOS DEL LOCADOR

6.1

6.2

6.3

Formacion Académica.
Persona Natural como Arquitecto, titulado y colegiado y habilitado.

*Acreditacion:

El titulo sera verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el link
portal web de Ja Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria -SUNEDU a través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo def Ministerio de Educacion
a través del siguiente link: htips://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ segiin corresponda. E1 postor debe sefialar los nombres y
apeliidos, DNI y profesion del personal clave, asi como el nombre de la Universidad o institucion educativa que expidio el
grado o titulo profesional. oy

Experiencia:
« Experiencia General, :
Experiencia general minima de DOS (02) afios laborando yfo prestande servicios en entidades piiblicas y/o privadas.

o Experiencia especifica
Experiencia especifica minima de SEIS (06) meses laborando ylo prestando servicios como asistente en obras y
Mantenimiento y/o mejoramiento de infraestructura hospitalaria y/o Asistente de Gesfion de infraestructura y/o Técnico
en equipamiento hospitalario y/o Auxiliar de servicios de ingeniera hospitataria yfo Auxiliar o Asistente de infraestructura
hospitalaria y/o Asistente de servicios técnicos y/o Asistente en Arquitectura yfo Coordinador de equipos y mobiliarios.

*Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simpie de contratos y su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (jii} certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehacients
demuesire la experiencia det personal propuesto.

Capacitacion
Curso ylo Diplomado yfo Especializacion en Infraestructura Hospitalaria ylo Actualizacion en salud ylo Infraestructura y
Equipamiento ylo Formulacion de proyectos de inversion y/o Supervisién de Obras Publicas.

*Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS, DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

Adverfencia

Al evaluar la incorporacion de este requisito, Iz entidad confratante debe sustentar que e/ tipo de capacitacion selaccionado se
encuentra vinculado con las acfividades que se va de desempefiar el personal clave.

Se podré acreditar la capacitacién mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédifo del curso que
acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas, segin la normativa de la materia.
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7. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

11

7.2

8. ENTREGABLES / PRODUCTO

Otros

s  Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP)-vigente.
e Contar con Codigo de Cuenta Interbancaria {CCl)- cuenta refacionada al nimero de RUC.
«  Contar con regisiro tnico de contribuyentes (RUC) vigente, habido y activo.

Lugar:

El lugar de la prestacion se desarrollard de ser necesario deniro de la sede del Gobiemo Regional de Ucayali ubicado en Jr.
Raymondi N° 220, Pucalipa, o en fas instafaciones del Hospital Regional de Pucallpa ubicado en el Jr. Agustin Cauper N.°
285, Mz. 125-A, ingresando por ef Jr. Mariscal Céceres — Puerta de ingreso N°01.

Plazo:

El servicio se realizard por un plazo de 150 dias calendarios contabilizados desde al dia siguiente de fa nofificacion de la

orden de servicio,

Cada entregable serd presentado a través del Area Usuaria — Sub Gerencia de Obras:

VG

PLAZO ENTREGABLE PRODUCTO POR ENTREGAR V. /
Hasta Quince (15) dias ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
catendario, e cual empieza La presentacion de UN (01) informe detallado y sustentado, que
a regir a parfir del dia Entregable | debera contemplar las actividades realizadas conforme al numeral
siguiente de notificada la 5.2, el mismo que se presentard como méximo en el plazo
orden de servicio. establecido.
Hasta Treinta (30) dias ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
calendario, el cual empieza La presentacion de UN (01) informe defallado y sustentado, que
a regir a parfir del dfa Entregable i deberd contemplar las actividades realizadas conforme al numeral
siguiente de notificada la 52, el mismo que se presentard como méximo en el plazo
orden de servicio. establecido.
Hasta Sesenta {60) dias ESTRUCTURA DEL ENYREGABLE O PRODUCTO:
calendario, el cual empieza La presentacién de UN (01) informe detallado y sustentado, que
a regir a partir del dia Entregable fl deberd contemplar las actividades realizadas conforme al numeral
siguienie de notificada la 52, el mismo que se presentard como méximo en el plazo
orden de servicio. establecido.
Hasta Noventa (90} dias ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
calendario, el cual empieza La presentacién de UN (01) informe defallado y sustentado, que
a regir a partir del dia Entregable IV debera contemplar las actividades realizadas conforme al numeral
siguients de nofificada la 52, o mismo que se presenfard como maximo en el plazo
orden de servicio. establecido.
Hasta Ciento (120) dias ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
calendario, el cual empieza La presentacién de UN (01) informe detallado y sustentado, que
a regir a partir del dia Enfregable V debera contemplar las actividades realizadas conforme al numeral
siguiente de nofificada la 5.2, el mismo que se presenfara como maximo en el plazo
orden de servicio. establecido.
Hasta Ciento (150) dias ESTRUCTURA DEL ENTREGABLE O PRODUCTO:
calendario, el cual empieza La presentacién de UN (01) informe detallado y sustentado, que
a regir a partir del dia Entregable Vi debera contemplar las actividades realizadas conforme al numeral

siguiente de notificada la
orden de servicio.

5.2, e mismo que se presentard como maximo en el plazo
establecido.




LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El entregable debe ser presentado, en la Sub-Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura — GRI. El horario
para la recepcion virtual de documentos sera de lunes a viernes hasta las 16:45 horas.

10. CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad del servicio estara a cargo de fa Sub-Gerencia de Obras de [a Gerencia Regional de Infraestructura - GRI, en un
plazo que no exceda de los siete {07) dias calendario, contados desde el dia siguiente de recibido el entregable.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realizaré en SEIS (06) partes, previa presentacion del entregable y la conformidad del 4rea usuaria, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Entregable | Correspondiente al 16.66% luego de ta presentacion y conformidad del Entregable 1.
Entregable li Correspondiente al 16.66% luego de la presentacion y conformidad de! Entregable II.
Entregable ll} Correspondiente al 16.66% luego de la presentacion y conformidad del Entregable Ill.
Entregable IV Correspondiente al 16.66% luego de la presentacion y conformidad del Entregable IV.
Entregable V Correspondiente al 16.66% luego de la presentacion y conformidad del Entregable V.
Entregable VI Correspondiente &l 16.70% luego de la presentacion y conformidad del Entregable VI.

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) de! contratista, como méximo, hasta los diez
(10) dias calendario posteriores a ta emision de la conformidad del servicio respectiva y presentacion del comprobante de pago.

12. PENALIDADES APLICABLES:

121 Penalidad por mora en la ejecucion de prestacion:

De acuerdo al articulo 120.1 de la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento Concordados, sefiala que en
caso de refraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto det contrato, la entidad contratante le
aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso gue le sea imputable. La penalidad se aplicara
autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
o Parabienes y servicios: F=0.40.

12.2 Otras penalidades:

De acuerdo con el articulo 119 de la Ley General de Contrataciones Piblicas y su Reglamento Concordados, se pueden
establecer la penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion y otras penalidades aplicables al contrafista ante el
incumplimiento injustificado de sus obligaciones coniractuales. Para dicho efecto, se debe incluir el listado detallado de los

supuestosdeapﬁcaci@depenalidad,Iafomadelcélwbde!apmaﬁdadparacadammuesmyelpmoedimiemnmediante

el cual se verifica en el supuesto a penalizar, se aplicarian las siguientes penalidades:

¢

enfregable.

Otras Penalidades
N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento de verificacion
En caso el confratista incumpla con su | 0,05 UIT porcadadiade | Segin informe de Area Usuaria
o obfigacién de ejecutar la prestacion del | reiraso (SGO-GRI).




13.

14,

15.

16.

Por la presentacién incompleta del Producto o | 0.05 UIT por cadadiade | Segin informe de Area Usuaria
03 | Eniregable (de acuerdo con los Términos de | refraso {SGO-GRI).
Referencia)
o4 Por Ia presentacion del entregable sin haber | 0.05 UIT por cadadiade | Segin informe de Area Usuaria
levantado las observaciones realizadas retraso {SGO-GRI).

Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la presentacion del Producto o Entregable. Cabe precisar que
la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto equivalente al diez por ciento (10%} del monto
vigente def contrato o, de ser el caso, del item correspondiente.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El proveedor se obliga a mantener la CONFIDENCIALIDAD ABSOLUTA respecio de la informacién y documentacion trabajada,
su contenido serd utllizado solo para los fines contratados, porque cualquier alteracion del mismo serd considerada como
incumplimiento grave del contrato motivo el cual el Gobiemo Regional de Ucayall podré resolver autométicamente el mismo, sin
perjuicio de las sanciones y penalidades contempladas en el contrato, asi como fas demds acciones legales que pudieran
derivarse de ello. Esta obligacion se mantendra incluso después de la conclusion del contrafo y se hace extensiva al personal del
proveedor aun cuando ellos hayan dejado de tener vinculo laboral con este,

Los documentos, archivos y en general cualquier informacién o conocimiento generados digital o fisicamente, durante la
prestacion del servicio, serdn de propiedad (inica exclusiva de la Entidad quedando prohibido su uso por parte del proveedor,
salvo que cuente con autorizacidn exprasa por parte del Gobiemo Regional de Ucayali,

Asimismo, queda prohibido cualquier tipo de reproduccién, publicacitn, disertacidn o divulgacion publica o con tercerog-fgior
cualquier medio verbal y escritc.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

{a recepcion conforme a la prestacion por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no enerva su derecho a reclatnar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a Jos dispuesto en el literal ¢) del numeral 68.2 del articulo 69 de la Ley
N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas y 144 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de {01) ario, contado a partir de fa conformidad otorgada por la ENTIDAD
CONTRATANTE.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL. ACCESO
Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones
e incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida
de personai del servicio pablico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se
aplicara {a inhabilitacitn por cinco afios para contratar o prestar servicios ai Estado, bajo cualquier modalidad.

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

» El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en general, entregado
beneficio o incentive iiegal en relacién al servicio a prestarse bien a proporcionarse. En linea con elio, se compromete a actual
en todo momento con integridad, a absienerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier
beneficio, percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios piiblicos,
empleados de confianza, servidores piblicos; asi como a terceros que tengan participacidn directa o indirecta en la
determinacion de las caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién de documentos del
pracedimiento de seleccion, calificacién y evaluacion de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho
procedimiento,

» El confratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de buena fe cualquier intento de soborno,
supuesto o real, que tuviera conocimiento.

« Asimismo, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e
integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas,




participacioncitas, integrantes los drgancs de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y
personas vinculadas, en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de La Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

17.  ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el ejercicio de sus funciones,
tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informacion de acceso resfringido (confidencial), a la que tuviera acceso
a partir del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de manera
permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en ef presente acuerdo, el Goblerna Regional esta
autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de
confidencialidad perdurard mientas la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

18. RESOLUCION DE CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos:

a)  Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continidad de la ejecucitn, amparado en un hecho
0 evento extraordinario, imprevisible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, orden de compra o
servicio, que o sean imputable a las partes.

b}  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a
ninguna de las partes, que imposibilite la continuacién del contrato.

d)  Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la clausuta anticorrupcion durante la ejecucién contractual.

e) Porla presentacion de documentacién falsa o inexacta durante i gjecucion contractual,

f)  Por acumulacién del monto méximo de fa penalidad por mora o de ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a cargo.

9)  Por mutuo acuerdo enire las partes, previa opinion del drea usuaria,

En caso de resolucion por incumpiimiento del locador, el Entidad le otorga el plazo de tres (3) dias hébiles para que ejecute Ia
prestacion o subsanar ia ohservacion, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Salvo que el incumplimiento no pueda ser
revertido, tnicamente se nofificara la decision de resolucién de contrato.

El apercibimiento previo no es aplicable en caso se haya llegado a completar el monto maximo de penalidad af locador, donde el
area usuaria evaluara la decision de resolver el contrato.

La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucién parcial s6lo involucra a aquelia parte del contrato
afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. Fl apercibimiento previo y la resolucién que se efectiie precisan con claridad qué parte del confrato queda resuelta,
de no hacerse tal precision, se entiende que la resolucién es total

La resolucion del contrato por incumplimiento de la dlausula anticorrupcién y antisobomo no impide el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar.

Para el caso de presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual, la resolucion de contrato serd
efectivo previa verificacion de los documentos cuestionados,

19. SOLUCION DE CONTROVERSIA

Toda controversia que surja entre las partes sobre la validez, nutidad, interpretacion, ejecucion, terminacién o eficacia def contrato
se resuelven mediante congiliacion, conforme al Articulo 81 de la Ley 32069 — Ley General de Confrataciones Publicas y 330 del
Decreto Supremo N.° 009-2025-EF — Reglamento de la Le nirataciones Pubficas.

Wuctura




