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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

ON Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION
SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE
SEAL ED2504, DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO
COLORADO, COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DIS
DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL
X :

ERS
C

Al

TDR TE/DE-0004-2026

1. Area Usuaria:

Gerencia Técnica y de Proyectos

Estudio a Nivel de Pre inversion : Unidad de Desarrolio Energético
Expediente Técnico : Unidad de Obras

2. Objeto de la contratacion:

Se requiere contratar los servicios de una persona natural o juridica especializada
que se encargue de realizar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE
S TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS
HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504, DISTRITOS DE

— MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO, COCACHACRA,
s SAMUEL PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA
R PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” - Cédigo de

Idea: 293098.
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e 3. Justificacion de la necesidad:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la
distribucién y comercializacion de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

En cumplimiento al Art. 85° de la Ley de Concesiones Eléctricas modificada por el
Decreto Legislativo N° 1221, le corresponde a la concesionaria elaborar y ejecutar,
a su costo todas las obras definitivas de la red primaria, secundaria y alumbrado
publico, de los asentamientos, asociaciones, centros poblados, etc. que cumplan
con lo indicado en el articulo mencionado.

En base a lo indicado SEAL cuenta con el programa de inversion — Ampliacion del
Sistema de Distribucidn, el cual, consiste en revisar, evaluar, inspeccionar y
seleccionar requerimientos de asociaciones, asentamientos humanos, centros
poblados, etc. para ser incluidos al Programa de Inversién SEAL.

Es por ello que, SEAL requiere contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10
ASENTAMIENTOS HUMANQOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504,
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DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO,
COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVEL| Y CHALA, DISTRITO DE
AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” para garantizar el suministro eléctrico a la
poblacién, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento.

4. Finalidad Publica

Contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales de Sociedad Eléctrica
del Sur Oeste S.A. (SEAL), especificamente en lo relacionado con la mejora de la
gestion del portafolio de proyectos e inversiones, mediante el fortalecimiento de
los procesos de planificacién, ejecucién y seguimiento de los proyectos de
electrificacion y expansion de redes. Esto permitira optimizar el uso de recursos,
maximizar el impacto social y econémico de las inversiones y garantizar una mayor
cobertura y calidad del servicio eléctrico dentro del drea de concesién de SEAL,
en beneficio de la poblacién. Asimismo, captar nuevos clientes a través de nuevas
ampliaciones de redes primarias y secundarias.

5. Actividad del POI
OEO14. Optimizar la gestion de inversiones

6. Programacion de la Necesidad en el CDNM

e El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA
‘ ’ PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y
L2 EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE

il ASENTAMIENTOS HUMANOS DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504,
DISTRITOS DE MARIANO MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO,
" COCACHACRA, SAMUEL PASTOR, CARAVELi Y CHALA, DISTRITO DE

= AeovEs
20202

S " SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10

AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, tiene la necesidad programada por la
Gerencia Técnica y de Proyectos entre sus requerimientos de contrataciones para
el ejercicio del 2026, dentro del CDNM.

7. Descripcion ylo alcance de especificaciones técnicas y/o términos de
referencia:

e Componentes del Proyecto:

El proyecto contempla los siguientes componentes:

- Redes primarias (RP)

- Subestaciones de distribucion (SED)

- Redes Secundarias (RS)

- Alumbrado publico (AP)

- Desmontaje de redes existentes (de ser el caso)

e Alcance del Proyecto:

Comprende la electrificacion de las siguientes asociaciones seguin se
detalla:
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itemn Asociaclén de Vivienda/Asentamlento Distrito Provin | N° Total E;ti‘; Haboi/:abll Alimentador
Humano cia |delotes | .  idos | idad (AMT)
ASENTAMIENTO HUMANO LOS OLIVOS
1 (MZS. A’ CH1, 1, C3) 45 25 56% CENEPA
- MARIAN
ASOCIACION DE PEQUENOS TALLERES Y|
VIVIENDA SENOR DE LOS MILAGROS ZONA | MELGAR
2 | Il (CALLE LOS VILCOS Y PASAJE SANTA i 2 58ie  LMIGUELGRAY
DOROTEA)
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN JUAN | CHARAC
< g S Mol | arequ| 149 110 74% | cHARAcATO
. IPA
, |ASOCIACION  PARQUE  INDUSTRIAL " " - CIUDAD
PORVENIR (APIPA) SECTOR IX (IX-A Y IX-B) b MUNICIPAL
ASOCIACION __ PARQUE _ INDUSTRIAL | CERRO
5 | PORVENIR (APIPA) SECTOR XVII "TUPAC | COLORA 223 165 74% YURA
AMARU" DO
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS
6 | BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI 71 S o8 YURA
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES [ Lo, ALTO
7 | SOCIAL ALTO VERACRUZ (MANZANAS F, G, | “2ERa " | ISLAY 37 16 43% | COCACHACR
H 1) A
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES | SAMUEL | CAMA
8 | SOCIAL LOS OLIVOS - ASVIOL PASTOR | NA =2 e Biftte: |fj CRISTOREY
ASOCIACION DE VIVIENDA ISIDORO | CARAVE
9 | BERROCAL CORONADO 2DA ETAPA U |carav| 24 156 65% |I'RIo GRANDE
EL
ASENTAMIENTO HUMANO LAS ROCAS DE MANUEL
10 | Bnala CHALA 26 21 81% e
S TOTAL 1120 827 74%
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e Estudios a realizar:

Los estudios que EL CONSULTOR tiene que realizar, son los siguientes:

- Estudio de Pre Inversion

- Expediente Técnico

El proyecto esta destinado para beneficiar a 1120 lotes ubicados en los
distritos de Mariano Melgar, Characato y Cerro Colorado de la provincia de
Arequipa, en los distritos de Cocachacra de la provincia de Islay, en el
distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camana y en los distritos de
Caraveli y Chala de la provincia de Caraveli.

o Descripcion del alcance del proyecto:

a) Ubicacion:

El proyecto abarca las zonas descritas y detalladas en el siguiente

cuadro:
i i Coordenadas UTM
ite Asociacién de Vivienda/Asentamiento Distrito Provinciaglizana
w Humano EstemE | Norte mS
ASENTAMIENTO HUMANO LOS OLIVOS MARIANO
1 (MZS. A", CH1, 11 Y C3 MELGAR AREQUIPA | 19K | 234433.81 | 8185558.64
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ASOCIACION DE PEQUENOS TALLERES Y
VIVIENDA SENOR DE LOS MILAGROS ZONA 3331820 | 8185868.70

2 | Il (CALLE LOS VILCOS Y PASAJE SANTA 19K | 233318. :
DOROTEA)
ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA SAN JUAN | CHARACA o6

B (At . 19K | 23317056 |8176906.04
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL

4 | PORVENIR (APIPA) SECTOR IX SECTOR A Y 19K | 221070.00 | 819260272
B
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL SR

5 | PORVENIR (APIPA) SECTOR XVII "TUPAC | oot omap 19K | 219028.68 |8190332.03
AMARU" e
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS

6 | BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR VI 19K | 221500.00 |8191280.00
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES COCACHA

7 | SOCIAL ALTO VERACRUZ MANZANAS F, G, o ISLAY | 19K | 203784.44 |8107826.30
HEI
ASOCIACION DE VIVIENDA DE INTERES SAMUEL "

Bl L onot e oo PASTOR | CAMANA | 18K | 746700.00 | 8161288.00
ASOCIACION DE VIVIENDA ISIDORO ,

8 [N CORONANDA ISIDORO CARAVELI 18L | 674590.00 | 8254857.00

CARAVEL[
10 éﬁ'i['ZAM'ENTO HUMANO LAS ROCAS DE CHALA 18 K | 746700.00 |8161288.00

7.1

Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio).

El Consultor debera elaborar el estudio de pre inversion y expediente técnico para
el proyecto financiado por el programa de inversiéon SEAL — Ampliacién del sistema
de distribucion.

El proyecto estd conformado por 10 Asociaciones o Asentamientos Humanos
ubicados en la provincia de Arequipa, Islay, Camana y Caraveli dentro de la region
de Arequipa.

Asimismo, el consultor sin ser limitativo se deberan realizar las siguientes
actividades:

Levantamiento de informacién en campo y registro fotografico.

Evaluar el estado de las redes existentes de Media Tensién, y de ser necesario
reforzar, ampliar las redes eléctricas para poder atender los requerimientos de

energia de la poblacion que no cuenta con este servicio.

Plantear el trazo de las lineas y redes eléctricas en vias publicas.
Coordinaciones técnicas y administrativas necesarias con los involucrados del
proyecto (SEAL, Municipalidades y poblacién beneficiaria de ser el caso, otros

Interesados, etc.).

Realizar talleres de participacion ciudadana y validacion técnica del proyecto
con los involucrados y/o beneficiarios de cada una de las asociaciones de
vivienda o asentamientos humanos que forman parte del proyecto.

Realizar los estudios segun lo indicado en los términos de referencia.

7.1.1. Niveles de estudio:

Primer Nivel: Consiste en la elaboracion del estudio a Nivel de Pre Inversion
Segundo Nivel: Consiste en la elaboracion del Expediente Técnico.
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7.1.1.1.

a) Primer Nivel (Estudio a Nivel de Pre Inversién):

El nivel de Documento Técnico y el contenido a elaborar en este nivel,
dependera del desarrollo y evaluacién del Anexo 10 de la Directiva 01-2019-
EF/63.01 “Criterios para determinar la clasificacién del nivel de complejidad
de los proyectos de inversion”.

En este nivel de estudio se determinara si el proyecto es viable a precios
privados y sociales.

El servicio de consultoria quedara resuelto en el primer nivel si el estudio de
pre-inversién concluye que el proyecto no es rentable a precios privados y
sociales o si el Directorio de SEAL no aprueba la ejecucién de la etapa de
inversion (expediente técnico).

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Desarrollo
Energético de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

b) Segundo Nivel (Expediente Técnico):

Una vez declarado viable el estudio a nivel de pre inversion y otorgado la
aprobacién por el Directorio de SEAL el inicio del expediente técnico, se
debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su
aprobacion por parte de SEAL, el estudio debe sujetarse a los resultados del
primer nivel sujetdndose a la concepcién técnica y dimensionamiento
contenido en el estudio de pre inversion. El estudio de pre inversion es un
insumo para la elaboracion del expediente técnico.

El contenido minimo requerido de los estudios sin ser limitativo, se describe
en el numeral 6.4 mas adelante.

Esta etapa se inicia con la comunicacion escrita al consultor por parte de
SEAL, previa autorizacion del Directorio de la Empresa.

Este Nivel de estudio sera administrado por la Unidad de Obras de la Gerencia
Técnica y de Proyectos de SEAL.

Estudio a Nivel de Pre Inversion

Ficha Técnica:

Comprende el desarrolio del contenido de la Ficha Técnica Simplificada o la ficha
técnica para proyectos de baja y mediana complejidad (Formato N°06-B)
(dependiendo de la elaboracién y evaluacion del anexo 10 de la Directiva del
Invierte.Pe), con la finalidad de realizar el analisis técnico y econdémico y sefialar
si su ejecucién esta justificada mediante la viabilidad.

En este nivel de estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del
proyecto; estas alternativas pueden ser de tipo tecnoldgicas, econdmicas,
configuraciones y/o de trazos de rutas (de aplicar) a fin de encontrar la alternativa
optimizada para el desarrollo del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico.
Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econémica a desarrollar en
base a los indicadores econémicos del proyecto.
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El contenido a ser desarrollado de la ficha técnica se puede descargar del
siguiente enlace: https://www.mef.qob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos; el
mismo que contiene los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo
Contenido de la Ficha Técnica:

Sin ser limitativo, el contenido de la Ficha técnica del estudio sera el siguiente:

Datos Generales
Identificacion
- Diagndstico
o La Poblacién afectada
o El territorio (Area de Estudio)
o La Unidad Productora
o Ofros agentes involucrados
- Definicion del Problema Central, sus causas y efectos
- Objetivos
- Alternativas de Solucion.
3. Formulacion
- Horizonte de evaluacion del proyecto
Analisis del mercado del servicio
Brecha del Servicio
Analisis técnico
- Costos
4. Evaluacién
- Evaluacién Social
- Evaluacion Privada
- Analisis de Sostenibilidad
- Gestion del proyecto para la fase de ejecucion, funcionamiento vy
financiamiento.
- Estimacién del Impacto Ambiental
- Matriz de marco légico para la alternativa seleccionada.
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos

a. Anexo 01: Criterios para determinar la clasificacion del nivel de
complejidad del proyecto indicado en el Anexo 10 de la Directiva 01-
2019-EF/63.01.

b. Anexo 02: Formato N° 7A de la Directiva 01-2019 - Registro de Proyecto
de Inversion y Formato para ingreso del Banco de Proyectos en el
Sistema Informatico (se puede descargar del siguiente enlace:
https://www.mef.gob.pe/es/anexos-y-formatos#formatos).

c. Anexo 03: Analisis de la brecha de servicios, diagnéstico de la unidad
productora y de la poblacion afectada.

d. Anexo 04: Instalaciones existentes: Informe y planos de las
instalaciones existentes donde se describira el estado situacional de los
componentes, registro fotografico donde se muestre y describa mediante
notas el estado situacional de los puntos de disefio y redes eléctricas
existentes.

e. Anexo 05: Ingenieria Basica (Calculos de disefio, Planos eléctricos, las
estructuras del disefio de las redes deben de estar georreferenciadas y
entregadas en archivo kmz).

f.  Anexo 06: Topografia (de ser el caso), etc.

N =

No o
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Anexo 07: Presupuesto de inversion: Metrados, analisis de costos
unitarios, etc. (Cotizaciones actualizadas de los equipos o suministros
principales)

Anexo 08: Documentos de saneamiento fisico legal y documentos
institucionales de acuerdo al Sector (acuerdos institucionales,
convenios, actas de compromiso, permisos sectoriales etc.), de
corresponder.

Anexo 09: Andlisis de los resultados de la evaluacién privada y social,
sostenibilidad, analisis de costo beneficio, sensibilidad y etc.

Anexo 10: Informe de Gestion de Riesgos. La gestidn de riesgos debe
realizarse en el contexto del cambio climatico y los impactos
ambientales, estudios, licencias, certificaciones, autorizaciones,
expropiaciones, liberacion de interferencias, etc. Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD, Gestion de Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de
Obras.

Anexo 11: Informe de impacto ambiental.

El Consultor deberé desarrollar el andlisis ambiental del proyecto de
electrificacion ubicado dentro de la zona de concesion de distribucion de
SEAL, en el marco del Invierte.Pe, con la finalidad de identificar y
analizar los impactos positivos 0 negativos que el proyecto puede
generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en
externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad
del proyecto. Como resultado de este analisis, se podran plantear
medidas de gestion ambiental, concerniente a acciones de prevencion,
correccién y mitigacién, de corresponder, acorde con las regulaciones
ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacién y
Evaluacion del proyecto.

El andlisis debera comprender como minimo:

» Descripcién del proyecto y area de influencia.

¢ Identificacion preliminar de impactos ambientales en las etapas
de construccién y operacion.

¢ Determinacién y sustento de la clasificacion ambiental del
proyecto.

e Propuesta de medidas de prevencidn, mitigacion y manejo
ambiental.

e Estimaciéon preliminar de los costos ambientales a ser
considerados en la inversion.

Asimismo, debera de desarrollar las siguientes actividades:

e Efectuar el reconocimiento de las asociaciones o asentamientos
humanos beneficiados y el trazo de ruta de las redes eléctricas
involucradas.

¢ Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, biético
y social en el que se va a desarrollar el proyecto.

e Incluir Medidas de Prevencién, Mitigacion y/o Correccion de
Impactos sobre la base de la identificacion y evaluacion de
posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al desarrollo
y operacion normal del proyecto, asociados con cada una de sus
actividades.
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7.1.1.2.

e Los costos de inversion para la mitigacion de los impactos
ambientales en la etapa constructiva, deberan ser incorporados
al Presupuesto del Proyecto.

I.  Anexo 12: Registro fotografico, encuestas y actas de los talleres
realizados, debidamente firmadas por los beneficiarios o involucrados en
el proyecto (asociaciones, asentamientos humanos, localidades y/o
municipalidades).

Cabe precisar que, para el desarrollo del diagndstico, estudio del mercado del
servicio, y la documentacion descrita en el anexo 12, se debera realizar talleres
de participacion ciudadana y validacion técnica del proyecto con los involucrados
y/o beneficiarios de cada una de las asociaciones de vivienda o asentamientos
humanos que forman parte del proyecto.

En dichos talleres se identificaran los intereses, recursos, estrategias y conflictos
percibidos por los beneficiarios (la poblacién) y las entidades involucradas con la
implementacién y sostenimiento del proyecto. Asimismo, estos talleres permitiran
conocer la preocupacion o percepcion de los participantes respecto a los posibles
impactos sociales, culturales y ambientales durante las distintas fases del proyecto
de electrificacion.

Los temas que se desarrollarén en los talleres deberan comprender minimamente
los siguientes aspectos:

Presentacion de objetivos, organizacion y metodologia

Identificacién de Intereses, Problemas y Recursos

Identificacion del Problema Central y brechas.

Beneficios del uso de la energia

Riesgos del uso de la energia

Identificacion de Impactos Ambientales

 Identificacion de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post
inversion)

e Conclusiones.

e o o o @

Asimismo, se debera de realizar actas de reunion y/o encuestas a los usuarios
involucrados, como sustento de su conformidad, aceptacion del servicio de
energia eléctrica y participacion en el proyecto.

Para el desarrollo del taller, participaran, necesariamente el consultor y los
profesionales de apoyo y/o personal técnico y/o administrativo que considere
necesarios, quienes ademds atenderan las consultas y propuestas de los
participantes.

m. Otros anexos que considere necesarios el consultor.

Expediente Técnico

Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente esquema:

Portada y lomo de archivadores.
Indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva.
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- Resumen ejecutivo.
- Memoria descriptiva.
» Especificaciones técnicas.
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico.
- Obras civiles.
> Planos y laminas de detalle.
- Indice de planos.
- Planos existentes.
- Planos electromecanicos.
- Planos civiles.
> Metrado, presupuesto y cronograma.
- Metrado.
- Presupuesto de obra.
- Analisis de precios unitarios.
- Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
- Cronograma de ejecucién de obra.
- Cronograma valorizado.
- Calendario de avance
- Férmula polinémica.
- Gastos generales fijos y variables.
- Cotizaciones y cuadro comparativo.
- Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
- Listado de insumos
» Calculos justificativos.

i - Distancias minimas de seguridad

,ofv‘%‘ " - Caélculos eléctricos.

e - Calculos mecanicos.

T - Célculos civiles.

Hionce > Estudios adicionales.

i " - Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras.

e Estudio de suelos.
- Estudio topografico y de georreferenciacion.
e Plan de seguridad y salud en el trabajo.
Plan de cortes de energia eléctrica
» Anexos.

- Panel de registro fotografico.

- Archivos kmz.

- Certificados de habilidad de profesionales.

- Licencias, autorizaciones y permisos.

Desarrollo del Contenido del Expediente Técnico

Para el desarrollo de la ingenieria y Elaboracion del Expediente Técnico, EL
CONSULTOR tendra en cuenta sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

1. Memoria Descriptiva

1.1. Resumen Ejecutivo

Consiste de una descripcién sintetizada del proyecto, sefialando los
objetivos principales y los beneficios a obtener, dicha descripcion del
Proyecto serd breve, mencionando sus caracteristicas principales, el
costo y plazo de ejecucién, no mas de 3 paginas.

1.2. Memoria Descriptiva



Cddigo: FM-11-06
FORMATO PROVISIONAL Version:
ersion: 15
€)seal REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: | 13/01/2026
CONTRATOS MENORES Pagina; 10 de 32

La memoria Descriptiva, debera ser lo mas ilustrativa posible, indicando
claramente los componentes del proyecto. Este documento contendra los
puntos mas importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.

- Descripcion de instalaciones existentes

- Descripcidn y caracteristicas basicas del equipamiento

- Resumen de costos de inversién del proyecto

- Plazo y cronograma de ejecucion de obra

- Entre otros.

Especificaciones Técnicas

2.1. Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la
normativa a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de
Datos Técnicos Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcién detallada de
sus especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

2.2. Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales
a ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en
servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos
previos a los cortes de energia y traslados de carga a las redes
existentes (de requerirse).

- Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones
de montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion
de las redes proyectadas en 33 kV, 23kV y 10 kV.

Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una
descripcion detallada de lo que consta cada actividad.

2.3. Obras Civiles.

- Especificaciones Técnicas de Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras
civiles deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que
consta cada actividad.

Planos y Laminas de detalle:

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas
de detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva
todos los elementos que plantea el proyecto. Debe contener |a geometria
plana de las obras proyectadas de forma que las defina completamente
en sus fres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones
lineales de superficies y dimensiones volumétricas de todas las
construcciones y las acciones que conforman los trabajos desarrollados
por el proyectista.
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Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los

siguientes aspectos:

- Planos de ubicacién

- Planos de planimetria

- Planos de la Linea y Redes (actual y proyectada)

- Planos de subestaciones

- Planos de las Obras civiles

- Planos Unifilares

- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones
de postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizara el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en
archivos kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Los planos también deberan ser elaborados, presentados y expuestos en
3D.

4. Metrado, presupuesto y cronograma
Se debera determinar la inversion que se requiere para ejecutar el
proyecto, donde se deben considerar el suministro de equipos Yy
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico
por interferencias (materiales retirados seran trasladados a los
almacenes de SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de
equipos y materiales, los gastos generales (incluir su desagregado), las
utilidades, los impuestos, etc.
El costo del equipamiento electromecanico deberd ser obtenido y
sustentado de informacion estadistica, base de datos de equipamiento
similar, cotizaciones generales y andlisis de mercado debidamente
verificables.
Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas
las actividades que intervienen en el proyecto (obras civiles, montaje
electromecanico, desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en
servicio), en el cual se deben considerar los recursos de mano de obra,
materiales, equipos, herramientas entre otros.
El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del
pais. EL CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de
mayor incidencia en el costo total y determinara dicho costo con la mayor
precision posible.
Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.
El presupuesto debe contener como minimo:
- Suministro de equipos y materiales.
- Montaje y desmontaje electromecanico
- Obras civiles.
- Transporte de materiales y equipos.
- Desagregado de gastos generales y utilidades.
- Anaélisis de Precios Unitarios
- Presupuesto Base
- Cronograma Ejecucion de Obra.
- Formulas polindmica de reajuste.
Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.
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Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y
desmontaje debera considerar como costos las siguientes actividades:
Estudio de operatividad y coordinacion de protecciones

Elaboracion de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

- Pruebas y puesta en Servicio.

Gestidn de pagos de licencias de construccion.

- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben figurar también en el presupuesto de montaje
electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucién de obra
el mismo que deberd ser elaborado en el software Microsoft Project, asi
como el cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de
precios de mercado de los equipos y materiales a suministrar en el
proyecto.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la formula polinémica que
se ejercera para la ejecucion de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

a) Metrado.
El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se
disponga de los recursos adecuados en cantidad y momento
oportuno, optimizando tanto el presupuesto como la ejecucién de la
obra. Ademas, brindan una base sélida para el control y seguimiento
del avance del proyecto, asegurando que se cumplan las
especificaciones técnicas y los plazos establecidos.
En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de
cada partida o actividad del proyecto. Esta planilla sirve como
referencia para la estimacion de costos, ya que en ella se registra Ia
cantidad exacta de materiales, mano de obra y equipos necesarios
para cada partida.

b) Presupuesto de obra.
Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion del
proyecto. Incluye el desglose de todos los recursos econémicos
requeridos, como materiales, mano de obra, equipos,
subcontrataciones, y otros gastos generales. El presupuesto de obra
permite planificar y controlar el aspecto financiero del proyecto,
garantizando que se disponga de los recursos adecuados para
completar la obra dentro del costo previsto,

¢) Analisis de precios unitarios.
Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas en el proyecto. Este andlisis es clave para determinar
cuanto cuesta realizar una unidad de trabajo especifica.
Por lo tanto, ese andlisis proporciona una vision precisa y detallada
del costo unitario de cada actividad del proyecto, permitiendo un
control econémico eficiente y transparente a lo largo de su ejecucion

d) Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucion del proyecto. Este tipo de relacion tiene
como objetivo proporcionar una vision clara y detallada de las
cantidades y precios unitarios de todos los elementos gque componen




» My
YN
T
ARGl
e Pt F )
M wh

OY MTOR 06
ENTO

* hegues
YR

Cigtaimpeiy por
NACONCHA
fiviyen

¥ ALTORDEL
IRTO

= Ariguss
SNEMNN

O

€) sealL

Caédigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL =
Version: 15

REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 13/01/2026

CONTRATOS MENORES Pégina: 13 de 32

K)

el proyecto, tales como materiales, equipos, mano de obra, entre
otros.

Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta
un resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales,
mano de obra, equipos, etc.), y finalmente el costo total del proyecto.
Cronograma de ejecucion de obra.

Se debera detallar la planificacion temporal de las actividades
necesarias para llevar a cabo el proyecto. Este cronograma
establece de forma clara el tiempo estimado de inicio y finalizacién
de cada tarea o partida, asegurando que todas las actividades se
coordinen de manera eficiente y que el proyecto se complete en el
plazo establecido.

Cronograma valorizado.

el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de
ejecucién de obra con una valoracién econémica de cada actividad o
partida, permitiendo visualizar tanto el avance fisico (en términos de
tiempo) como el avance financiero (en términos de costos). Es
fundamental para el seguimiento y control del proyecto, ya que facilita
la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso real de la obra y
garantiza que los desembolsos econémicos estén alineados con el
avance de las tareas.

Calendario de avance

se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas
a lo largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del
avance fisico de la obra en periodos definidos (por lo general,
semanas o meses). Este calendario sirve como una herramienta de
control para verificar que el proyecto se esté ejecutando conforme a
lo planificado y ayuda a identificar cualquier desviacion en el tiempo
de ejecucion

Férmula polindmica.

Se debera ajustar los precios contractuales en funcion de la variacion
de ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados
por cambios en el mercado, como el precio de los materiales, mano
de obra, maquinaria, entre otros. Esta formula garantiza que los
precios contractuales se mantengan actualizados de acuerdo con las
condiciones del mercado, asegurando asi una correcta ejecucion del
proyecto sin afectar la viabilidad econémica tanto para el contratista
como para el cliente.

Gastos generales fijos y variables.

Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos
indirectos asociados con la ejecucion y administracion del proyecto.
Separar estos gastos permite un mayor control financiero, facilita la
planificacion del flujo de caja y ayuda a hacer ajustes presupuestarios
mas precisos conforme avanza el proyecto.

Cotizaciones y cuadro comparativo.

Se deberd garantizar la correcta seleccion de proveedores,
optimizando los costos, la calidad de los productos y el cumplimiento
de los plazos. Al comparar varias cotizaciones de manera objetiva,
se minimizan riesgos financieros y técnicos, asegurando que el
proyecto se ejecute de acuerdo a los estandares requeridos y dentro
del presupuesto estimado

Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.

las cotizaciones del costo hora-equipo o maquina permitiran
determinar los costos de operacion de los equipos o maquinaria
necesarios durante la ejecucidn del proyecto. Este tipo de cotizacion
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permite establecer cuanto costara utilizar una maquina o equipo por
un periodo de tiempo (normalmente en horas), lo que es fundamental
para la planificacion financiera del proyecto y el calculo del
presupuesto total.
[) Listado de insumos.

El listado de insumos debera indicarse los materiales, equipos,
herramientas, mano de obra, elementos de seguridad y otros
recursos. Estos insumos son fundamentales para asegurar que cada
etapa del proyecto esté correctamente planificada y que se
dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo
y detallado de insumos también facilita el control de costos y Ia
organizacion logistica del proyecto.

Calculos Justificativos

La metodologia y criterios de disefio deberan cefiirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiquen la seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones,
estructuras, etc.).

El Consultor debera adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en versién editable y con las férmulas
debidamente vinculados), como sustento para determinar las
caracteristicas y seleccién de los principales elementos a ser utilizados
en la Linea y la Subestacién, asi como en las redes. Entre otros calculos
se deberan determinar: Calculo y seleccién de conductores, calculo
eléctrico, calculo de capacitancia, célculo de aislamiento, medicion y
calculo del sistema de puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras,
calculo de retenidas, capacidad de barras de las celdas, potencia del
trasformador Zigzag (de corresponder), capacidad del banco de baterias,
seccion de los conductores aéreos y subterraneos (incluir reserva por
transferencia de carga), dimensionamiento de la malla de tierra, poder de
corte de los interruptores, etc.

Los Calculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacion:

- Distancias Minimas de Seguridad

-  Calculos Eléctricos

- Calculos Mecanicos

- Calculos de Obras Civiles

ESTUDIOS ADICIONALES:

6.1. Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de
Obras.

Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de
Riesgos en la Planificacién de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para
implementar la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de
obra - Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de
riesgos de la OSCE:
https:/cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa
PraC3%Ailctica N6 C%C3%B3mo se implementa la gesti%C
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3%B3n de riesqos en la planificaci%C3%B3n de la ejecuci%C3%

B3n de obras 20190826-2102-1n5k4b1.pdf

6.2. Estudio de suelos.

Se deberan considerar lo siguiente aspectos en el estudio de suelos:

:Al:AMANI

L A
iy
J0YV'8" ™
= Nvasms
910302026
Didairanis por
B e
V2 Padia Fkl)
8628 sol

DF MITCR 05
N0

o orgura
Pt o
Owiabmgety o
;‘;CONCHA
onio FAU

$E hard

¢ AUTOR 0L
NTO

* Mo
60V2026

Reconocimiento del terreno: Implica una inspeccion preliminar del

sitio para identificar las caracteristicas geoldgicas, topograficas y

geotécnicas del terreno.

Toma de muestras: Se deberan extraer muestras de suelo a

diferentes profundidades mediante sondeos o perforaciones. Estas

muestras deberan ser analizadas en laboratorio para determinar sus

propiedades fisicas y mecanicas.

Ensayos de laboratorio: Algunos de los ensayos que se deberan

realizar son los siguientes:

» Granulometria: Para conocer la distribucién de tamafios de las

particulas del suelo.

Limites de Atterberg: Para determinar la plasticidad del suelo.

Densidad aparente y relativa: Para evaluar la compacidad del

terreno.

Resistencia al corte: Para saber como se comportara el suelo ante

esfuerzos de corte.

Capacidad de carga: Para determinar la capacidad del suelo de

soportar las cargas impuestas por las estructuras.

> Ensayo de compresion: Para conocer cémo se deforma y resiste
el suelo bajo una carga.

Informe geotécnico: Con base en los ensayos, se elabora un

informe que incluye:

Clasificacion del tipo de suelo.

Profundidad y calidad de las capas de suelo.

Nivel fredtico (nivel del agua subterranea).

Recomendaciones para la construccion de cimentaciones o

estructuras de soporte.

Posibles riesgos geotécnicos (como licuefaccién, asentamientos

o deslizamientos).

Anélisis de la corrosividad del suelo: En proyectos

electromecanicos, es vital evaluar si el suelo tiene caracteristicas

corrosivas que puedan afectar las estructuras metalicas o

componentes eléctricos (como ductos o cables).
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6.3. Estudio topografico y de georreferenciacion.

Se realizara el levantamiento topografico de los sectores involucrados
en la cual se debera desarrollar como minimo lo siguiente:

Ubicacion y area del proyecto, indicando las vias de acceso.
Levantamiento topografico de las zonas de interés, planimetria,
perfiles, vias de acceso y otros.

El estudio sera realizado por ingenieros especialistas en la
materia.

El estudio de geologia y geotecnia debe determinar las caracteristicas
del terreno y la posicidn sobre la superficie de la tierra, de elementos
naturales o instalaciones construidas.
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Los estudios deben realizarse en los terrenos de la SE Proyectada y/o
asi como en el trayecto de la Linea proyectada. El nimero de calicatas
sin ser limitativo sera de la siguiente manera:

- 01 calicata por cada vértice de las lineas de transmision.

- Adicional a lo anterior el Consultor debera definir la ubicacion éptima
de las demas calicatas que sean los mas representativos de los
suelos.

Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Norma DGE
RD-029-2003-EM “Especificaciones Técnicas para los Estudios de
Geologia y Geotecnia para Electroductos para Electrificacién Rural”,
numeral |. Especificaciones Técnicas para los Estudios de Geologia y
Geotecnia para Lineas de Transmision y Subestaciones para
Electrificacion Rural.

6.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe debera garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y
debera estar alineado con normativas locales e internacionales de
seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la
seguridad durante todas las fases del proyecto, contribuyendo a la

ke " proteccion de los trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 -
" Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como,

Sisy
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& &5

el Decreto Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la
Ley N° 29783, la cual regula la prevencién de riesgos laborales en Per
i " y establece los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores
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6.5. Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas
para realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura,
controlada y con el menor impacto posible para los usuarios o areas
afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte,
detallando las actividades especificas que se realizaran (como la
conexion de nuevos equipos, reemplazo de componentes, modificacion
de lineas de distribucion o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecanicos que
requieren desenergizacion, como transformadores, interruptores,
seccionadores, generadores, sistemas de proteccion, etc.

7. ANEXOS

Ademas del contenido sefalado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacién complementaria detallada a continuacion:

7.1. Panel de registro fotografico.
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Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida
descripcion, notas, etc.

7.2. Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones
del proyecto, como subestaciones, lineas de distribucién o cualquier
otro equipo o infraestructura electromecanica.

7.3. Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacion sobre las habilidades y certificaciones
del equipo profesional encargado de la ejecucién del proyecto. Esto
asegura que las personas involucradas cuentan con las competencias
técnicas, legales y normativas necesarias para llevar a cabo el proyecto
de manera segura y efectiva, cumpliendo con los esténdares
requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para
garantizar que el personal cumple con los requisitos de las normativas
y estandares vigentes.

7.4. Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos
necesarios para asegurar que el proyecto cumple con la normativa legal
vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas
autorizaciones permiten garantizar que el proyecto se desarrolle de
manera legal, segura y conforme a las normativas ambientales, de
seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacion con
las entidades responsables a lo largo de todo el ciclo del proyecto,
desde la fase de disefio y planificacidn hasta la construccion, operacion
y cierre del proyecto

Recomendaciones para la presentacion del Expediente Técnico:

El expediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcion del proyecto, logo de concesionaria y
consultor, y fecha.
Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.
El tipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N°11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.
Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre del proyecto, nombre de capitulo, logo de concesionaria y consultor,
numero de revision, numero de pagina y fecha.
Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcion de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.
Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:

> Descripcion.

> Normas aplicables

> Tabla de datos Técnicos.
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g)

> Pruebas consideradas.
> Medicién y forma de pago.

Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y

uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:

e Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucién de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el nimero de estructura, coordenadas de ubicacion,
distancia acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

e El tipo de linea de las redes e instalaciones eléctricas deben de
apreciarse por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de
estar en escala de grises.

* Laleyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de

realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto

debe de presentarse como archivo Unico editable, sin pestafias, columnas
ni filas ocultas y sin vinculos de otros archivos.

Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigiiedad no mayor

de 5 meses a la fecha de presentacién del informe final. Debiendo de

presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-

2022/0SCE-DGR].

El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en

el ltem de Cotizaciones.

El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en

el item de Cotizaciones.

El presentable Relacién de precios y cantidad de recursos, debe de

considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos en el

proyecto.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de

ser presentados en archivos editables y en extensién .pdf.

El expediente técnico debe ser presentado en un archivo tnico compilado
en extension .pdf.

Todo el expediente técnico serd firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

De no corresponder un estudio complementario, de correspondencia al tipo
de proyecto, presentar el documento en el cual se precise el sustento.

El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.
Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modifico.

Normas Técnicas Obligatorias:

La ejecucion de las actividades se efectuara cumpliendo con las Normas Técnicas
Nacionales (INDECOPI), aceptandose normas y reglamentos internacionales
cuando éstas garanticen una calidad igual o superior a las Nacionales:

Codigo Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolucion

Ministerial N°214-2011 — MEM/DM.

- Norma Técnica de la Calidad de los Servicios Eléctricos, aprobada por

Decreto Supremo N 020-97-EM.
- Ley N° 25844, Concesiones Eléctricas y su Reglamento.

- Ley N°28832, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generacién

Eléctrica.
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Decreto Supremo N°009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N°
011-2006-VIVIENDA.

Otras normas nacionales e internacionales aplicables vigentes.

Sobre el INVIERTE.PE

¢ Decreto Legislativo N° 1553 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 10
de mayo del 2023), que establece medidas en materia de inversion publica y
de contratacion publica que coadyuven al impulso de la reactivacion
economica.

e Decreto Legislativo N° 1538 (Publicado en el Diario Oficial ElI Peruano, el 26
de abril del 2022), que establece disposiciones especiales para la ejecucion
de las inversiones publicas.

e Decreto Legislativo N° 1543 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 26
de marzo del 2022), que dicta medidas para mejorar la gestion de proyectos
y los procesos de promocion de la inversion privada.

o Decreto Supremo N° 074-2023-EF, que modifica el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobado por Decreto
Supremo N° 284-2018-EF.

e Decreto Supremo N° 288-2019-EF, que aprueba los lineamientos para la
contratacion del servicio de consultoria que proporcione soporte

e especializado para la gestion de inversiones, programa de inversion o cartera
iy de inversiones.
we, e Decreto Supremo N° 104-2017-EF, que modifica el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293,
Ley del Sistema Nacional de Inversioén Publica.

o Directiva N° 001-2020-EF/63.01, que establece el modelo de ejecucion de
inversiones publicas a través de Proyectos Especiales de Inversion Publica,
aprobada por la Resolucion Directoral N° 011-2020-EF/63.01.

o Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N°
27293, Ley de Sistema Nacional de Inversién Publica.

e Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252 (Invierte.pe).

o Ley N°31195, Ley que modifica el decreto legislativo 1252.

e D.S. N° 284 — 2018 — EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la
Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

e Guia General para la Identificacion, Formulacion y Evaluacion de Proyectos
de Inversion del Ministerio de Economia y Finanzas.

e Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de
Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacién y de Reposicion -
IOARR del Ministerio de Economia y Finanzas.

Si en determinadas cuestiones surgieran dudas respecto a la aplicacion de
Normas, la decisién del encargado es la Unica determinante y valida. Podran
adoptarse previa aprobacion del encargado otras normas de aceptacion
internacional, siempre que garantice la misma calidad de los trabajos efectuados.

Normas técnicas opcionales (OPCIONAL)
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

No corresponde.

Cantidad del Requerimiento

No Corresponde.

Cadigo del material (EN CASO DE COMPRAS)

No Corresponde.

Garantia del Bien/Servicio

El proveedor debera garantizar la calidad, validez técnica y legal del servicio
prestado por un periodo de dos (2) afios, contados a partir de la aceptacion del
informe final por parte de SEAL. Durante este plazo, debera atender sin costo
adicional cualquier requerimiento relacionado con observaciones técnicas o
legales vinculadas directamente al servicio brindado.

Caracteristicas del proveedor

Persona natural o juridica que acredite lo siguiente:

> El postor debe acreditar experiencia efectiva especializada como minimo
de dos (2) afios en la realizacion y/o revision de estudios de pre-inversion
y/o estudios a nivel de perfil y/o expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o ingenieria de detalle y/o equivalentes, en lineas primarias
iguales o mayores a 10 kV o sistemas de distribucion iguales o mayores
a 10 kV. Para ello, debera presentar copia simple de los contratos u
6rdenes de compra o servicio y sus respectivas constancias de
prestacion de servicio o conformidad o resolucién de aprobacién de
proyecto.

> El postor no debera tener algin impedimento establecido en Ia Ley de
Contrataciones del Estado vigente.

> El postor debera contar con el equipamiento e instrumentos de apoyo
necesario como GPS, equipos de impresién, movilidad, entre otros, para
una buena ejecucion del servicio.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el requerimiento del
area usuaria, no podra ser acreditada mediante la presentacién de declaraciones
juradas.

Caracteristicas del personal requerido

La Contratista debera contar con el personal necesario para prestar un eficiente
servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad; ademas de lo sefialado
el postor se obliga a lo siguiente:

FORMACION
ACADEMICA

EXPERIENCIA CAPACITACION FUNCIONES

CARGO CANT.
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Especialista | 1 Ingeniero Experiencia Capacitacién en Responsable del
en Electricista o | especifica no menor cursos proyecto en sus dos
elaboracion Ingeniero de dos (02) afios en relacionados a: | niveles, elaboracién
de estudios Mecanico la realizacion de de los estudios de
a nivel de Electricista, estudios a nivel de Formulacién y/o | pre-inversion y del
perfil y colegiado y pre-inversion y/o evaluacion y/o diserio de la
expediente habilitado perfil y/o pre gestion de ingenieria del
técnico factibilidad y/o proyectos de proyecto (sistemas
factibilidad y/o inversion de distribucion),
expedientes técnicos publica. como responsable
y/o estudios del proyecto sera
definitivos Ley General de quien debera firmar
relacionados al Contrataciones | los estudios de Perfil
subsector eléctrico en | Publicas — Ley y Expediente
lineas primarias o 32069 y su Técnico.
sistemas de Reglamento
distribucion, iguales o
mayores a 10 kV. Manejo de
Software
especializado
para el disefio
de sistemas
eléctricos de
distribucion
(AutoCAD,
DLTCAD, etc.)

7.7

7.8

La experiencia del personal propuesto sera acreditada por medio de contratos u
ordenes de compra o servicio y sus respectivas constancias de prestacion de
servicio o conformidad o aprobacién de proyecto.

El postor ganador, al inicio de la ejecucién del servicio, debera acreditar la
colegiatura y habilidad vigente del especialista.

Complementariamente, EL CONSULTOR podra considerar a los profesionales de

apoyo y personal técnico y administrativo que considere necesarios para el
desarrollo del estudio, como, por ejemplo:

Especialista en metrados y presupuestos
Especialista en Geologia - Geotecnia
Especialista en topografia.

Dibujante Cad.
Entre otros que considere el consultor.

La Contratista debera seleccionar el personal idoneo y de garantizada solvencia
moral, reservandose SEAL el derecho de exigir a La Contratista, el retiro de
cualquier trabajador del servicio contratado a su sola solicitud. Asimismo, debe
cumplir con todas las obligaciones legales que correspondan.

Infraestructura, equipo / herramientas (OPCIONAL)

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos
de seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.

Medidas de Sequridad a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:
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a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-
TRy sus modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cddigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-
2011-MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S.
N° 003-98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacion minima
que deben contener los registros obligatorios del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016
Seguro Vida Ley

h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes
medico ocupacionales y guias de diagndstico de los exdmenes médicos
obligatorios por actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Meédicos Ocupacionales y Guias de Diagndstico de los
Examenes Médicos Obligatorios por actividad.

j) Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de
seguridad y salud en el trabajo.

‘:,,"I, " La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa

principal es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la
normativa en sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La
empresa debe exigir a sus proveedores el cumplimiento de las normas de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), considerando que es una obligacion
et " legal de la empresa principal para garantizar un entorno seguro en su centro de

trabajo, respondiendo solidariamente por incumplimientos de contratistas. Esto
implica coordinar, verificar su documentacion (IPER, politica SST) y exigir
procedimientos claros, pues la falta de control conlleva sanciones y
responsabilidad solidaria por dafios.

v" Documentacion: La matriz IPER (ldentificacion de Peligros, Evaluacion
de Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno
de SST, y otros documentos obligatorios.

v" Procedimientos: Presentacién de procedimientos especificos para tareas
de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.)
segun corresponda.

v’ Capacitacion: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

v' Verificacion: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo
(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

7.9 Medidas para Proteccion de Medio Ambiente a Adoptarse

La Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental
en las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos.
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7.10

711

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia
Metodoldgica para la elaboracién del Plan de Gestién Ambiental de Bifenilos
Policlorados (PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia
Metodologica para el Inventario de Existencias y Residuos para la
identificacion de Bifenilos Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para
la Gestién Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcién de
Proyectos de Inversion en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucién Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segun corresponda,
lo establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados
en la pagina web de SEAL, debiendo considerarse su ultima version vigente:

e RE-05-02 "Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente para Empresas Contratistas de SEAL".

o MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Link:
https://www.seal.com.pe/sequridad%20y%20medio%20ambiente/Sequridad/For
ms/Allltems.aspx

Asimismo, los examenes médicos ocupacionales deberan realizarse en un
Servicio de Atencién Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por
DIGESA o GERESA, segun corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe
estar registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro
Nacional de Maestria (RNM).

La informacion solicitada constituye un requerimiento minimo y se encuentra
alineada al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de
SEAL de solicitar requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar
el cumplimiento legal y la adecuada gestion de SSTMA.

Prestaciones complementarias (OPCIONAL)

Debera contar con poélizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente
durante el periodo que dure la ejecucion del servicio.

Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:
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7.12

7.13

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del pedido de compra vigente.

Esta penalidad serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la
liguidacion final.

La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil y demas
normas concordantes.

Resolucion y/o nulidad

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la Entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento, debiendo comunicar su decisidon
mediante carta.

El Pedido de compra podrd ser declarado nulo o resuelto por SEAL, sin
responsabilidad para la entidad, en caso se verifique que su celebracién
contraviene normas legales vigentes, contiene un imposible juridico, o se ha
producido una transgresion al principio de veracidad, tales como la presentacion
de informacién falsa, inexacta o adulterada por parte del contratista. Esta causal
aplica en cualquier etapa del procedimiento o durante la ejecucion del servicio, y
faculta a SEAL a dejar sin efecto el contrato de manera inmediata, sin perjuicio de
las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

De resuelto el contrato (Orden de Servicio o Pedido de compra), se efectuara el
pago al contratista Unicamente de la parte correspondiente al trabajo realizado
hasta ese momento.

Obligaciones del Contratista

Las principales obligaciones a cargo del contratista:

 Tener experiencia en la ejecucion de trabajos similares al presente servicio.

» Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con
la experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

* No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacion del servicio.

e Asumira y respondera por los dafos Yy perjuicios que ocasionen sus
trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros
o de SEAL.
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Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivo fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios digitales, correos
electrénicos o aquellos que involucre su inmediatez.

Debera presentar los informes de acuerdo con lo requerido para cada proyecto
y en los plazos establecidos.

El Consultor debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del
servicio.

Contar con equipos necesarios para el levantamiento de informacion; asi como,
su procesamiento.

Contar con vehiculos motorizados para el desplazamiento del personal del
consultor a las zonas del proyecto para la recopilacion de la informacion que se
necesaria.

Debera tomar medidas de precaucién que sean necesarias para evitar y
prevenir accidentes en el personal que designe para la ejecucién de los
trabajos; asi como a terceros; y en caso de que se produzcan sera de su Unica
y exclusiva responsabilidad.

Debera contar con un equipo celular para las comunicaciones con el personal
de SEAL, este equipo de comunicaciones debera estar operativo.

Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes
con la recepcion de la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacién de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacidn de servicios “El Contratista esta en la obligacion
de mantener la confidencialidad de la informacion que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasidn de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se
mantendréa vigente durante la ejecucién contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.”

" 7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del para recopilar.
Evaluar lo realizado por el consultor para dar la conformidad.

Supervisar y/o revisar la ejecucion del servicio.

Realizar los pagos correspondientes.

Evaluar la aplicacion de penalidades.

Sistema de contratacion

La contratacion para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO A NIVEL DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO
DOMICILIARIO EN ZONAS URBANAS EN 10 ASENTAMIENTOS HUMANOS
DENTRO DE LA CONCESION DE SEAL ED2504, DISTRITOS DE MARIANO
MELGAR, CHARACATO, CERRO COLORADO, COCACHACRA, SAMUEL
PASTOR, CARAVELI Y CHALA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”", se realizard bajo el
sistema de Suma Alzada.

Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables
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El plazo de ejecucién sera de ciento veinte (120) dias calendario contabilizados a
partir del dia siguiente de entregada la informacion solicitada por el consultor.

Estudio a Nivel de Pre inversiéon: Sesenta (60) dias calendario
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacidn requerida
por el Consultor.

>

Primer Informe: Estudio completo a los cuarenta (40) dias calendarios
contabilizados a partir del dia siguiente de entregada la informacion
solicitada por el consultor.

El consultor debera solicitar la informacion dentro de los cinco (05) dias
calendarios a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

La informacidn a entregar al Consultor, por cada AA.HH. seran los
siguientes documentos:

1. Relacion de beneficiarios, conteniendo la siguiente informacién:
Nombres y apellidos, Nro. de DNI, Nro. de lote, manzana, firma y
huella digital.

2. Resolucion de habilitacién urbana o resolucién que apruebe el plano
de lotizacion y trazado de vias, con su respectivo plano aprobado,
emitidas por la municipalidad correspondiente.

3. Plano aprobado, con indicacion remarcada de los lotes habitados
y/o beneficiarios.

4. Plano aprobado en formato editable. dwg (Autocad).

5. Ubicacién geografica de la zona, en archivo KMZ.

6. Otros que solicite el consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

Si el estudio se encuentra conforme, se dara conformidad mediante carta
SEAL, y de existir observaciones debera de presentar el estudio con el
levantamiento de observaciones realizadas, el cual tendrd un plazo
maximo de quince (15) dias.

Informe Final: Estudio, de ser el caso con el levantamiento de
observaciones a los cinco (05) dias de emitida la conformidad al estudio.

Se presentard tres (03) ejemplares impresos originales debidamente
suscritos por el profesional responsable y foliado en todas las paginas,
asi como un (01) USB o CD que contengan todos los archivos fuente en
formato editable y en formato PDF, (incluir La version digital del estudio,
el cual debera replicar integramente la versién impresa y estar también
firmada o escaneada con firma y sello del profesional responsable).

Expediente Técnico: Sesenta (60) dias calendario contabilizados a partir del
dia siguiente de la comunicacién de inicio de la elaboracién del estudio técnico
por parte de SEAL, al consultor.

>

Primer Informe: Expediente completo a los cuarenta (40) dias
calendarios contabilizados a partir del dia siguiente de la comunicacion
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de inicio de la elaboracién del estudio técnhico por parte de SEAL, al
consultor.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y un (01) ejemplar digital,
ambos suscritos por el consultor y por los profesionales responsables, el
ejemplar digital debe contener también los archivos fuentes en formato
editable y formato PDF.

Si el estudio se encuentra conforme, se dara conformidad mediante carta
SEAL, y de existir observaciones debera de presentar el estudio con el
levantamiento de observaciones realizadas, el cual tendra un plazo
maximo de quince (15) dias.

» Informe Final: Ingenieria Definitiva, de ser el caso con el levantamiento
de observaciones a los cinco (05) dias de emitida la conformidad al
Expediente Técnico.

Se presentara tres (04) ejemplares originales impresos y un (01) ejemplar
digital, ambos suscritos por el consultor y por los profesionales
responsables, el ejemplar digital debe contener también los archivos
fuentes en formato editable y formato PDF.

Los plazos de revisién por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucién del servicio del CONSULTOR. Asimismo, los plazos
asignados al consultor se computaran en dias calendario.

[

i " 10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicion/consultoria:

misma que debera contar con los medios necesarios para una comunicacion
oportuna y efectiva entre los integrantes del equipo (teléfono fijo, telefono celular,
St ‘= cuentas de correo electronico, servicio de internet, etc.).

onic FAY

S " El trabajo de gabinete se realizara en las instalaciones de la empresa consultora, la
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Las coordinaciones se efectuaran en las instalaciones de SEAL (calle Sucre N° 210
- Arequipa) y el trabajo de campo en las zonas involucradas en el proyecto.

11. Entregables y lugar de presentacion.

El CONSULTOR debera de presentar para cada etapa el informe correspondiente
y la cantidad de ejemplares en fisico y digital especificados en el item 9 de forma
presencial en la oficina de mesa de partes de SEAL Arequipa ubicada en la Calle
Consuelo 310 - Arequipa.

12. Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Gerencia Técnica y de Proyectos:
de la Unidad de Desarrollo Energético para el Estudio a Nivel de Pre inversion y de
la Unidad de obras para el Expediente Técnico en un plazo maximo de 7 dias
calendario desde la presentacion del entregable, que comenzara a computarse a
partir de la verificacion y aceptacioén del comprobante de pago presentado; de no
ser conforme sera rechazado y no admitida su presentacion.

13. Forma de pago

Estudio de Pre Inversion:
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v' 25% del monto total, a la conformidad o emisién de observaciones al primer

informe.
v' 25% del monto total, al otorgamiento de la viabilidad del proyecto.

Expediente Técnico:
V' 25% del monto total, a la conformidad o emisién de observaciones al primer

informe.
v 25 % del monto total, a la aprobacién del Expediente Técnico.

Documentos para efectos de pago:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacién:

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o seguin los nuevos plazos
previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los
comprobantes electronicos deben anotarse en el mes de emision, asi como los
emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado
el comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electrénicos (facturas) deben ser presentados en mesa
de partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el
informe firmado por el administrador del contrato, de lo contrario sera rechazada la
presentacion del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacion de la gestion
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente
sustento:

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR),
el CDR no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la
emision de los comprobantes de pago electrénicos se debe de considerar
los requerimientos adicionales, los requisitos minimos y la condicién
de emision.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador
del contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area
usuaria emitira informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el
mismo que debe encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente
firmados. El pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor
con su firma, sello y fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacién o tercerizacién, deberan
presentar el sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los
voucher de transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos,
EsSalud, AFP, ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las
normas sociolaborales vigentes.

e) Reporte tributario para terceros emito desde la web de SUNAT de reciente
fecha.

f) Ficha RUC actualizada, la actividad(es) econdmica(s) de reciente fecha.

g) Copia de la Licencia de funcionamiento (debe de coincidir con el domicilio
fiscal declarado en el RUC)
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14.

15.

16.

h) Copia donde se acredite, contar con cuentas corrientes en el sistema
financiero de la empresa (tienen que estar activas).

i) Declaracién jurada legalizada, si los servicios los realiza con sus propios
activos o contrata a terceros (presentar contratos de terceros).

j) Declaracion jurada legalizada de contar con capacidad financiera
operativa.

k) Declaracion jurada del proveedor legalizada, donde ponga de manifiesto,
que la empresa, asi como sus partes integrantes no se encuentran a la
fecha en el padrén de SSCO publicado por SUNAT, y que no se
encuentran en un proceso de verificacion de SSCO.

l) Presentar una relacién detallada de sus proveedores recurrentes (los mas
antiguos afios e importe) en la que se detalle RUC, Razdn Social
(Nombres) que operaciones realiza y desde cuando les prestan sus
servicios, indicando si mantiene contratos en la actualidad.

m) Declaracién Jurada de los bienes de activos fijos que posee para
prestacion efectiva del servicio (Ejemplo, muebles, maquinaria y/o equipos,
debe contar con oficina administrativa, u otras instalaciones) Legalizada
notarialmente.

n) Declaracion Jurada de que cuenta con supervisor y/o comité de seguridad
y salud en el trabajo, (indicar quienes lo conforman, periodo de vigencia)

0) Presentar declaracion jurada, con relacién adjunta de los trabajadores que
ha sido capacitados en SST.

p) Presentar declaracién jurada de contar con la matriz IPER (ldentificacion
de Peligros, Evaluacién de Riesgos y Medidas de Control).

q) Presentar declaracion jurada de contar con los procedimientos especificos
para tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados,
bloqueos, etc.) segln corresponda, (segln corresponda).

r) Otros que por la naturaleza de la operacién se requieran en aplicacion del
principio de causalidad, fehaciencia que la empresa le solicite.

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o
virtual.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista
dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los
bienes, servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor
competente.

Confidencialidad y Propiedad Intelectual

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicion,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion
generados por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera
mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y
documentacion a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

Responsabilidad por Vicios Ocultos
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la

conformidad otorgada por la Entidad.

Clausula de cumplimiento (Ley de prevencion y mitigacién del Conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del Servicio publico, Ley N° 31564
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Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencién y mitigacién del conflicto de intereses en el
acceso y salida de personal del servicio plblico. Asimismo, en caso se incumpla
con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la
inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad

17. Clausula Anticorrupcion y Antisoborno

El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual
se estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestién y se encuentra
disponible en el portal web del OECE:
https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningtin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra
durante la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso
existan controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con
probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El
Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contratacion y/o cualquier
servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja
indebida o beneficio ilicito.

En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
senalados.

Adicionalmente, E| Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante
las autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional
de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con La
Entidad Contratante.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a
la persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta
clausula, durante la ejecucién contractual, otorga a La Entidad Contratante el
derecho de resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas
medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a
que hubiera lugar.

El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable
o de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera
conocimiento a través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal
web del OECE.

18. Acuerdo de Confidencialidad
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19.

e El contratista se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada
qgue conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades
como parte de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita,
ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e
informacion de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo
la confidencialidad de la misma, de manera permanente.

e De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la
Gestion de la Calidad ISO 9001, Gestién de Seguridad de la Informacién I1ISO
27001 y Gestién Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad
de la Informacion de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a
seguridad de la informacion, vigentes.

e En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales
o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas
para considerarse Confidencial.

Gestion De Riesgos

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

. Solucion de Controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos
por SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una
politica de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que
le resulten aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o
sospechas de que alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma
activa o pasiva, en conductas que puedan constituir una infraccion a las
obligaciones de compliance que involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera
inmediata a través del Canal de Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA
se compromete a garantizar que ninguno de sus trabajadores y/o representantes
realice actos que puedan comprometer el cumplimiento legal relacionado con el
servicio prestado a SEAL. EI CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir
la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica integrada seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electronico) ya
pagado, la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccion
via carta notarial, exigir la emision de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la
Ley, aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucion
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del contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacion
de la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

22. Fechay Firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500002

Estudio de Pre Inversién:

CECO (dato controlling): 2A20500002
Posicion Presupuestaria
(dato contable — presupuestal): 6329005000

Expediente Técnico:

Nro. de Orden
(dato controlling ~ presupuestal): 60501340
Posicidn Presupuestaria
(dato contrable — presupuestal): 6329005000
Cuenta de Destino
(dato controlling):
Cddigo de actividadf
(dato controlling):
Aprobacion de Jefatura Aprobacién de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente V°B*° V°B®°
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Administrador del contrato:

Nombre : Eddy Pedro Pablo Pantigozo Aragén
Cadigo : 20000185

Elaborado por:

Nombre : Carlos Chambi Huayapa
Codigo : 20000403



