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REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE
EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS
MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA,

YANAHUARA Y MEJIA”

TDR TE/OB-0023-2026
1. Area Usuaria

Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras.
2, Objeto de la contratacion

Se requiere contratar a una persona natural o juridica especializada en la elaboracion
de expedientes técnicos que se encargue del SERVICIO DE CONSULTORIA DE
ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”,

3. Justificacién de la necesidad
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. — SEAL, es una empresa encargada de la

distribucion y comercializacion de energia eléctrica en la zona de concesion del
departamento de Arequipa.

o ‘ El servicio tiene por objetivo dar cumplimiento a lo indicado en la Resolucién de
ey ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
B Tt OSINERGMIN N.° 207-2019-OS/CD, mediante el cual se requirid que todas las
= T redes aéreas dentro de los centros historicos deberan de soterrarse, asimismo
i " garantizar el abastecimiento de energia eléctrica de forma continua y confiable,

ofreciendo asi nuevas oportunidades de desarrollo al sector productivo, industrial,
comercial y residencial de la zona de la Inversion. Es preciso sefialar que mediante
las Resoluciones del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN
ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN N.° 003-2024-0OS/CD y OSINERGMIN N.°
005-2026-0S/CD, se brindaron ampliaciones de plazo para el soterrado de las
redes aéreas dentro de los centros histéricos.

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) en calidad de Empresa
Concesionaria de distribucion eléctrica e instalaciones de transmision secundaria
y complementaria en la regién Arequipa, requiere contar con el SERVICIO DE
CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE EXPEDIENTE
TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y
MEJIA” a fin de realizar la actualizacion y reformulacion del expediente técnico
indicado.

4, Finalidad Publica

La finalidad del expediente técnico es dar cumplimiento a lo indicado en la
Resoluciones del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA
Y MINERIA OSINERGMIN N.° 207-2019-0S/CD, N.° 003-2024-0S/CD y N.° 005-
2026-0OS/CD asimismo garantizar el abastecimiento de energia eléctrica de forma
continua y confiable de redes de distribucion primaria de las Subestaciones de Centros
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7.1

Historicos de Arequipa, Yanahuara y Mejia, ofreciendo asi nuevas oportunidades de
desarrolio al sector productivo, industrial, comercial y residencial de la zona de la
Inversion.

Actividad del POI

El objetivo estratégico operativo asociado es el OEO14. Optimizar la gestion de
inversiones.

Programacion de la Necesidad en el CDNM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE
ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”, tiene Ia
necesidad programada por la Gerencia Técnica y de Proyectos, entre sus
requerimientos de contrataciones para el ejercicio 2026, dentro del CDNM.

Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de referencia

Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio)

7.1.1. Consideraciones generales

El Contratista esta en la obligacién de mantener la confidencialidad de la
informacion que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de
la ejecucién del servicio.

El Consultor desarrollara los Estudios a Nivel de Expediente Técnico de acuerdo
a los alcances descritos, los cuales deberan ser desarrollados con alto grado de
calidad y especializacion, para ello debera elaborar las siguientes actividades,
sin ser limitativo se listan las siguientes:

» El Consultor al inicio del servicio tendra que realizar las visitas de campo y
recabar toda la informacion que sea necesaria para la correcta elaboracion
del expediente técnico.

¢ Realizar un diagnéstico del estado situacional de las instalaciones existentes
que se describen mas adelante.

» Determinar el equipamiento necesarioc para la subsanacion de las
deficiencias existentes.

e Parala seleccidn del equipamiento necesario se debe tener en consideracion
el clima de la zona costera con alta corrosién como por ejemplo postes de
fibra de vidrio, conductores autoportantes.

» Coordinacion con las areas involucradas de SEAL para el cumplimiento de
los objetivos.

e Elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra.

» Realizar el levantamiento de observaciones realizadas por SEAL.

e Considerar otras actividades necesarias para la elaboracion de los estudios.

7.1.2. Alcances requeridos
A. REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO
A.1. REDES PRIMARIAS

Las caracteristicas de redes primarias estaran compuestas:
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A.2.

A3.

Tension nominal del sistema: 10 kV
Configuracion: 3@

Tensién Maxima de Servicio: 17.5 kV (60 Hz)
Factor de Potencia: 0,9 (atraso)

El equipamiento previsto para las lineas y redes primarias es el
siguiente:

Estructuras: Buzones de concreto y postes de CAV de 14m

Todas las redes se instalaran en ductos HDPE dentro de las zanjas.
Conductor subterraneo de cobre tipo N2XSY de 8.7/15 kV con filtro
UV, de 1x50 mm2 y 1x120 mm2

CARACTERISTICAS DEL EQUIPAMIENTO DE SUBESTACIONES
DE DISTRIBUCION - SED

Las SED tendran el siguiente equipamiento:

Los alimentadores que actualmente pertenecen ala SET San L4zaro,
perteneceran ala SET Centro Histérico (8185993.55 m S; 229568.39
m E)

Terminaciones a la liegada de cada sub estacion, de forma similar a
la salida de cada SED soterrada.

Las subestaciones de distribucion (SED) seran equipadas con celdas
de Media Tension. (Celda de remonte, celda de salida, celda de
proteccion y celda de proteccion)

Puesta a tierra-PT: tipo PAT-SED en cada una de las casetas.

Las subestaciones seran tipo caseta (61 SED), comprendiendo
montaje electromecanico y obras civiles.

Se ha considerado la reubicacion de los puntos de disefio de los
sistemas de utilizacion a la nueva ruta subterranea.

La resistencia de puesta tierra en las SED, sin considerar la conexion
del neutro de las lineas y redes secundarias, debera ser no mayor de
25 ohm.

Todas las casetas contaran con un espacio de reserva para una
futura ampliacién de celda.

Todas las casetas contaran con sistema de puesta a tierra (se detalla
en el APU).

Todas las casetas contaran con sistema de drenaje (se detalla en el
APU).

Todas las casetas contaran con sistema de condensacion de
temperatura y/o sistema de ventilacién, (se detalia en el APU).

REDES SECUNDARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO.

Las redes secundarias también seran soterradas en zanjas y en
ductos HDPE, en los cruces de via seran reforzados con concreto.
Se instalaran buzones prefabricados.

Se utilizaran conductores para redes subterraneas de tipo N2XOH.
Las conexiones domiciliarias se instalaran para cada uno de los
usuarios, se considerara en el caso de conexiones multiples el uso
de banco de medidores.

También sera soterrado las redes para el conexionado de alumbrado
publico.
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El proyecto comprende el disefio de redes secundarias (servicio
particular y alumbrado publico) que permitira el suministro de energia
eléctrica con conexiones domiciliarias monofasicas (4775 CD) vy
usuarios trifasicos (753 CD).

Las redes secundarias el cual comprende 59.91 km, seran alimentadas
directamente de las subestaciones proyectadas y en algunos casos de
las redes secundarias existentes.

Las principales caracteristicas del disefio del proyecto, se muestran a
continuacion:

Servicio Particular

¢ Demanda Maxima : 1200 w/lote

¢ Tensién de Servicio 1 380/220 V

¢ Sistema : Trifasico

e Factor de simultaneidad 0.6

e Factor de Potencia :1.0

o Caida de tension admisible : Zonas urbanas 5%

s Soportes de BT y AP : Postes CAC 9/300, PRFV 9/300,
PFG 9/300

Buzones CAV Subterraneos : Buzon

¢ Conductores tipo N2XOH  : 3-1x50 + 1x35(N) mm?, 0.6/1 (1.0) Kv
: 3-1x70 + 1x35(N) mm?, 0.6/1 (1.0) kV
: 3-1x95 + 1x35(N) mm2, 0.6/1 (1.0) kV
1 2-1x356mm?2, 0.6/1 (1.0) kV (AP)

o Ferreteria : F°GP resistente a corrosion severa.

Alumbrado Publico

El proyecto contempla la remodelacién de todo el sistema de alumbrado
publico de los centros histéricos.

Se utilizaran para el proyecto, 750.00 Postes de A°G°, 1,876.00
Pastorales parabdlicos y 1,876.00 Luminaria led completa de 50-55, 90-
100, 140-150 W.

¢ Conductores tipo N2XOH  : 2-1x35mm?2, 0.6/1 (1.0) Kv
¢ Luminarias : Tecnologia LED 55, 100 y 150W
e Pastorales . Parabdlicos de F°G®

Sistema de Puesta a Tierra

De acuerdo a lo estipulado en el CNE en el sistema de distribucién
380/220 V, el neutro de la red debe de estar conectado a tierra, en la
subestacion, al final del circuito y en el recorrido del circuito, en puntos
intermedios cada 150 a 200 m. aproximadamente, conforme a lo
indicado en los planos eléctricos de disefio, asi mismo debera
conectarse los neutros de los circuitos de cada subestacion de
distribucién.

Los valores de la Resistencia de Puesta Tierra, no deberan superar los
siguientes valores:
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¢ Resistencia de Puesta a Tierra : Menor o igual a 10 Ohmios

La puesta a tierra debera consistir basicamente en uno o mas electrodos
enterrados, segun detalle mostrado en los armados tipicos, en donde
también se disefiado un tipo de puesta a tierra segun el tipo de
resistividad de cada centro historico.

Pérdidas de Energia y Potencia

Las pérdidas de Energia y Potencia en distribucién son calculadas
considerando el efecto Joule, las cuales por la naturaleza del estudio
solamente se refieren a las pérdidas técnicas en el sistema.

B. OBRAS CIVILES

B.1. Zanjas y Tendido de Conductor

Las zanjas se realizaran de forma manual siguiendo los criterios de
acuerdo al tipo y topografia del terreno, con un ancho de 0.60m y una
profundidad variable de acuerdo a la cantidad de ternas que existan en
dicha zanja, se desmontara los materiales de dicha calzada (adoquines,
bloquetas, etc.).

Se instalaran ducho HDPE de 4" para proteccion del conductor de Redes
de Media Tension.

Se instalaran ducho HDPE de 3" y 4" para proteccion del conductor de
Redes de Baja Tension.

Se instalardn ducho HDPE de 2" para proyeccién de redes de
telecomunicacion.

El relleno de las zanjas se realizard con tierra cernida de la propia
excavacion, con sefializacion correspondiente.

Las excavaciones de zanjas seran manualmente, se iniciara con el
desmontaje de la capa superior que recubre la superficie por donde se
excavara la zanja de las redes primaria y redes secundarias.

Todo material excedente de las excavaciones (desmonte), tendréa como
destino del material inservible que se genere de dicho proyecto, los
botaderos autorizados que cuenta la regiéon de Arequipa y lo mas
recomendable es tomar en cuenta los que se encuentren mas préximos
a las zonas de influencia del proyecto.

Es particular la situacion del distrito en torno al tema de residuos sélidos,
y es que el departamento como tal no cuenta con infraestructuras para
la disposicién final de residuos sdlidos (IDF) de acuerdo con el Ministerio
del Ambiente (2021). Curiosamente, a nivel de provincia se pueden
encontrar alrededor de 8 botaderos informales de basura y un solo
botadero formal, este ultimo recibe el nombre de “Quebrada Honda”, el
cual se sitta en el distrito de Yura, al ser el tinico botadero formal, este
recibe la descarga de los residuos municipales de todos los distritos del
area metropolitana de Arequipa. Esta cuestion, me ha hecho seleccionar
al distrito de Yura, y es que es de los pocos distritos de la provincia que
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no estan completamente urbanizados y que ya esta actuando como
terreno para el almacenamiento de residuos de manera formal.

C. PUNTO DE DISENO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Las redes de los Centros Histéricos de Arequipa seran atendidas con setvicio
de energia eléctrica desde:

C.1.

Centro Histérico de Arequipa:

C.2.

SET Centro San Lazaro), comprende los alimentadores de Miraflores,
Mercaderes, Estadio, Peru, La Marina, Sucre, lo cuales se alimentaran
futuramente desde la SET Centro Histarico.

SET Parque Industrial, comprende el alimentador de Parra, el cual se
alimentara desde la estructura E-07090 (8184465.41 m S; 228690.26 m
E)

Centro Histérico de Yanahuara:

C.3.

SET Centro Historico (anterior San Lazaro), comprende los
alimentadores de Saga, Emmel, el cual se alimentara desde la
estructura SED 3256 (8185955.34 m S: 228773.12 m E)

SET Chilina, comprende el alimentador de Yanahuara, el cual se
alimentara desde la estructura E- 08097 (8186783.19 M S: 229007.55
m E)

Centro Histérico de Mejia:

SET Centro Mejia, comprende los alimentadores de Mejia, el cual se
alimentara desde la estructura E- 00644 (8106849.37 m S: 190770.21
m E)

7.1.3. Coordinaciones técnicas Administrativas

a) Coordinacion con SEAL
El equipo del CONSULTOR, debera realizar las coordinaciones técnicas y
administrativas necesarias con la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL
sobre el desarrollo del Servicio.

El personal técnico del consultor debera asistir a las inspecciones de campo
en la zona donde se realizara la ejecucion de obra y a las exposiciones que
SEAL considere necesario, los costos asociados a tales actividades formaran
parte de la propuesta econdmica.

b) Coordinacién con las Municipalidades de la jurisdiccién.
El equipo, de ser requerido por SEAL, realizara coordinaciones con los
funcionarios responsables de las Municipalidades involucradas, durante los
niveles de elaboracion de los estudios.

¢) Coordinacion con los Grupos de interés y poblacién beneficiaria.
El equipo, de ser requerido por SEAL, realizard coordinaciones con la
poblacién beneficiaria, durante los niveles de elaboracion de los estudios.
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d) Coordinacién con empresas de servicio publico
El equipo, de ser requerido por SEAL, realizarda coordinaciones con
operadores de saneamiento, comunicaciones, entre otros.

7.1.4. Nivel de estudio (Expediente Técnico):

Se debera elaborar el Expediente Técnico o Estudio Definitivo hasta su
aprobacion por parte de SEAL, el estudio debe sujetarse a los resultados del
primer nivel sujetdndose a la concepcion técnica y dimensionamiento contenido
en el estudio de pre inversién. El estudio de pre inversion es un insumo para la
elaboracion del expediente técnico.

7.1.5. Contenido del Expediente Técnico

Sin ser limitativo, el contenido del expediente debera tener el siguiente
esquema:

Portada y lomo de archivadores.
indice de expediente técnico.
» Memoria descriptiva.
o Resumen ejecutivo.
o Memoria descriptiva.
» Especificaciones técnicas.
o Suministro de equipos y materiales.
o Montaje y desmontaje electromecanico.
o Obras civiles.
> Planos y laminas de detalle.
o Indice de planos.
o Planos existentes.
o Planos electromecanicos.
o Planos civiles.
» Metrado, presupuesto y cronograma.
o Resumen de Presupuesto.
Metrado.
Presupuesto de obra.
Analisis de precios unitarios.
Relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.
Cronograma de ejecucion de obra.
Cronograma valorizado.
Calendario de avance
Férmula polinémica.
Gastos generales fijos y variables.
Cotizaciones y cuadro comparativo.
Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.
o Listado de insumos
» Caélculos justificativos.
o Distancias minimas de seguridad
o Célculos eléctricos.
o Caélculos mecanicos.
o Calculos civiles.
> Estudios adicionaies.
o Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucion de obras.
o Estudio de resistividad.
o Plan de seguridad y salud en el trabajo.
o Plan de cortes de energia eléctrica
» Anexos.

O 0 0O OO0 00O O0O0O0
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Panel de registro fotografico.

Archivos kmz.

Certificados de habilidad de profesionales.
Licencias, autorizaciones y permisos.

o O O O

Desarrollo del contenido del expediente técnico

Para el desarrollo del Expediente Técnico, EL CONSULTOR tendra en cuenta
sin ser limitativo lo indicado a continuacion:

Memoria Descriptiva

Resumen Ejecutivo

Debera contener un Resumen Ejecutivo el cual consta de una descripcion
sintetizada, sefialando los objetivos principales y los beneficios a obtener,
dicha descripcion sera breve, mencionando sus caracteristicas principales,
el costo y plazo de ejecucién no mas de 2 paginas.

Memoria Descriptiva

La memoria Descriptiva por especialidad debera ser lo mas ilustrativa
posible, indicando claramente los componentes. Este documento contendra
los puntos més importantes (sin limitarse a lo indicado).

- Ubicacion Geografica, Caracteristicas climaticas de la Zona.
- Descripcion de instalaciones existentes, interferencias
- Descripcion de la condicidn esperada

e - Descripcion y caracteristicas basicas
" - Resumen de costos.

Plazo y cronograma de ejecucion de obra.
- Entre otros.

Especificaciones técnicas

Suministros de equipo y materiales

Tratara entre otros aspectos de brindar las caracteristicas que deberan
cumplir los equipos y materiales a ser suministrados, asi como la normativa
a cumplir, se debe realizar por cada suministro una Tabla de Datos Téchicos
Minimos Requeridos.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de
materiales” deben tener en este volumen una descripcién detallada de sus
especificaciones técnicas y tabla de datos técnicos como minimo.

Montaje y desmontaje electromecanico.

- Especificaciones Técnicas Generales

- Especificaciones de montaje de cada uno de los equipos y materiales a
ser utilizados, descritos en el punto anterior, pruebas y puesta en servicio.

- Las especificaciones deberan también considerar los trabajos previos a
los cortes de energia y traslados de carga a las redes existentes (de
requerirse).

- Criterios de medicion y pago para cada una de las especificaciones de
montaje descritas.

- Especificaciones de montaje, desmontaje, adecuacion y/o derivacion de
las redes en 22.9kV y 10 kV.
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Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de montaje y
desmontaje electromecanico deben tener en este volumen una descripcidn
detallada de lo que consta cada actividad.

Obras Civiles.
Todas las partidas/actividades descritas en el presupuesto de obras civiles
deben tener en este volumen una descripcién detallada de lo que consta
cada actividad.

Planos y laminas de detalle

EL CONSULTOR debera adjuntar planos, diagramas unifilares, laminas de
detalles y esquemas necesarios para representar grafica y exhaustiva todos
los elementos que se plantea. Debe contener la geometria plana de las obras
de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones.

En los planos se deben mostrar las respectivas cotas, dimensiones lineales de
superficies y dimensiones volumétricas de todas las construcciones y las
acciones gue conforman los trabajos desarrollados.

Sin ser limitativos, referencialmente se presentara los planos de los siguientes
aspectos:

- Planos de ubicacion
Planos de planimetria
Planos de la Linea y Redes (actual y adecuadas)
Planos de subestaciones
Planos de las Obras civiles
- Planos Unifilares
- Planos de planta, corte, laminas de detalles (armados, cimentaciones de
postes, retenidas, pozos a tierra, etc.), etc.

En todos los planos del estudio se utilizard el sistema métrico decimal y
deberan ser desarrollados en archivos con extension “*.dwg”.

También presentara los mapas del trazo de la ruta y SE asociadas en archivos
kmz y shape (debidamente georreferenciado).

Metrados, presupuesto y cronograma

Se debera determinar el monto de la inversién que se requiere para la
ejecucion de obra, donde se deben considerar el suministro de equipos y
materiales, el montaje electromecanico, el desmontaje electromecanico por
interferencias (materiales retirados seran trasladados a los almacenes de
SEAL en Arequipa), las obras civiles, el transporte de equipos y materiales, los
gastos generales (incluir su desagregado), las utilidades, los impuestos, etc.

El costo del equipamiento electromecanico debera ser obtenido y sustentado
de informacién estadistica, base de datos de equipamiento similar,
cotizaciones generales y andlisis de mercado debidamente verificables.

Se debera realizar un analisis sustentado de precios unitarios de todas las
actividades que intervienen (obras civiles, montaje electromecanico,
desmontaje electromecanico y pruebas de puesta en servicio), en el cual se
deben considerar los recursos de mano de obra, materiales, equipos,
herramientas entre otros.
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El costo de las obras civiles sera efectuado en base a costos unitarios
actualizados de las obras similares dentro del ambito geografico o del pais. EL
CONSULTOR debera tener en cuenta las partidas u obras de mayor incidencia
en el costo total y determinara dicho costo con la mayor precisién posible.

Asimismo, se debera considerar el analisis de la férmula polinémica que se
ejercera para la ejecucion de la obra.

El presupuesto debe contener como minimo:

- Suministro de equipos y materiales.

- Montaje y desmontaje electromecanico

- Obras civiles.

- Transporte de materiales y equipos.
Desagregado de gastos generales y utilidades.

- Anélisis de Precios Unitarios

- Presupuesto Base

- Cronograma Ejecucion de Obra.

- Formulas polindmica de reajuste.

Todas las partes conformantes del metrado y presupuesto, asi como los
precios unitarios deben contener no mas dos decimales.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto de montaje y desmontaje
debera considerar como costos las siguientes actividades:

A non " Estudio de operatividad y coordinacién de protecciones
£

- Elaboracién de Ingenieria de Detalle.

- Expediente Conforme a Obra (As-Built).

- Pruebas y puesta en Servicio.

- Gestion de pagos de licencias de construccion.
- Operacion experimental.

Todos los materiales descritos en el presupuesto de “suministro de materiales”
deben figurar también en el presupuesto de montaje electromecanico.

Parte de este numeral debera formar el cronograma de ejecucion de obra el
mismo que deber3 ser elaborado en el software Microsoft Project, asi como el
cronograma valorizado de obra.

El Consultor adjuntara en este volumen un estudio de posibilidades de precios
de mercado de los equipos y materiales a suministrar.

Asimismo, se deberd considerar el analisis de la formula polinémica que se
ejercera para la ejecucién de la obra.

Sin ser limitativos, referencialmente el presupuesto debe contener como
minimo:

Metrado.

El Metrado y la Planilla de Metrados deberan garantizar que se disponga de
los recursos adecuados en cantidad y momento oportuno, optimizando tanto
el presupuesto como la ejecucién de la obra. Ademas, brindan una base



FORMATO PROVISIONAL Codigo: EM-11-06

Version: 15
" SeaL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 13/01/2026

CONTRATOS MENORES Pagina: 11 de 26

solida para el control y seguimiento del avance, asegurando que se cumplan
las especificaciones técnicas y los plazos establecidos.

En la Planilla de Metrados se detallaran las cantidades calculadas de cada
partida o actividad. Esta planilla sirve como referencia para la estimacion de
costos, ya que en ella se registra la cantidad exacta de materiales, mano de
obra y equipos necesarios para cada partida.

Presupuesto de obra.

Se debera detallar todos los costos necesarios para la ejecucion. Incluye el
desglose de todos los recursos econdmicos requeridos, como materiales,
mano de obra, equipos, subcontrataciones, y otros gastos generales. El
presupuesto de obra permite planificar y controlar el aspecto financiero,
garantizando gue se disponga de los recursos adecuados para completar la
obra dentro del costo previsto.

Andlisis de precios unitarios.

Se debera detallar el costo de cada una de las partidas o actividades
involucradas. Este analisis es clave para determinar cuanto cuesta realizar
una unidad de trabajo especifica.

Por lo tanto, ese analisis proporciona una visién precisa y detallada del costo
unitario de cada actividad, permitiendo un control econémico eficiente y
transparente a lo largo de su ejecucién

Relacién de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo.

Se debera desglosar los costos asociados a cada uno de los recursos
necesarios para la ejecucién. Este tipo de relacion tiene como objetivo
proporcionar una visidn clara y detallada de las cantidades y precios unitarios
de todos los elementos que componen, tales como materiales, equipos,
mano de obra, entre otros.

Una vez detallada la cantidad y precios de cada recurso, se presenta un
resumen de los costos totales por tipo de recurso (materiales, mano de obra,
equipos, etc.), y finalmente el costo total.

Cronograma de ejecucion de obra.

Se debera detallar la planificacion temporal de las actividades necesarias
para llevar a cabo. Este cronograma establece de forma clara el tiempo
estimado de inicio y finalizacion de cada tarea o partida, asegurando que
todas las actividades se coordinen de manera eficiente y que se complete en
el plazo establecido.

Cronograma valorizado.

el Cronograma Valorizado debera combinar el cronograma de ejecucion de
obra con una valoracion econdmica de cada actividad o partida, permitiendo
visualizar tanto el avance fisico (en términos de tiempo) como el avance
financiero (en términos de costos). Es fundamental para el seguimiento y
control, ya que facilita la planificacion de los pagos de acuerdo al progreso
real de la obra y garantiza que los desembolsos econémicos estén alineados
con el avance de las tareas.

Calendario de avance

se debera detallar el progreso esperado de las actividades o partidas a lo
largo del tiempo, proporcionando una programacion clara del avance fisico
de la obra en periodos definidos (por lo general, semanas o meses). Este



Cadigo: FM-11-06

FORMATO PROVISIONAL Version:
ersion: 15

0 seal REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA PARA | Fecha: 13/01/2026

CONTRATOS MENORES Pagina: 12 de 26

calendario sirve como una herramienta de control para verificar que se esté
ejecutando conforme a lo planificado y ayuda a identificar cualquier
desviacion en el tiempo de ejecucién

Formula polinémica.

Se debera ajustar los precios contractuales en funcién de la variacion de
ciertos insumos o factores de costo que pueden verse afectados por cambios
en el mercado, como el precio de los materiales, mano de obra, maquinaria,
entre otros. Esta formula garantiza que los precios contractuales se
mantengan actualizados de acuerdo con las condiciones del mercado,
asegurando asi una correcta ejecucion sin afectar la viabilidad econémica
tanto para el contratista como para el cliente.

Gastos generales fijos y variables.

Los gastos generales fijos y variables deberan reflejan los costos indirectos
asociados con la ejecucién y administracion. Separar estos gastos permite
un mayor control financiero, facilita la planificacion del flujo de caja y ayuda
a hacer ajustes presupuestarios mas precisos conforme avanza la inversion.

Cotizaciones y cuadro comparativo.

Se debera garantizar la correcta selecciéon de proveedores, optimizando los
costos, la calidad de los productos y el cumplimiento de los plazos. Al
comparar varias cotizaciones de manera objetiva, se minimizan riesgos
financieros y técnicos, asegurando que la ejecucion de obra se ejecute de
acuerdo a los estandares requeridos y dentro del presupuesto estimado

Cotizaciones del costo hora-equipo o maquina.

Las cotizaciones del costo hora-equipo o maquina permitirdn determinar los
costos de operacién de los equipos o maquinaria necesarios durante la
ejecucidn de la inversion. Este tipo de cotizacion permite establecer cuanto
costara utilizar una maquina o equipo por un periodo de tiempo
(normalmente en horas), lo que es fundamental para la planificacion
financiera de la inversion y el calculo del presupuesto total.

el

Listado de insumos.

Ellistado de insumos debera indicarse los materiales, equipos, herramientas,
mano de obra, elementos de seguridad y otros recursos. Estos insumos son
fundamentales para asegurar que cada etapa esté correctamente planificada
y que se dispongan de los recursos necesarios para cumplir con los plazos,
calidad y normativas de seguridad establecidos. Un listado completo y
detallado de insumos también facilita el control de costos y la organizacion
logistica.

alculos justificativos.

La metodologia y criterios de disefio deberan cefirse a las normas y
reglamentos vigentes del pais, asi como a las Normas internacionales
aplicables.

Se debera presentar todos los calculos eléctricos, mecanicos y civiles que
justifiguen la seleccién adecuada de todos los equipos y materiales a
utilizarse, asi como los calculos de obras civiles (cimentaciones, estructuras,
etc.).

El Consultor deberd adjuntar los calculos justificativos impreso y digital
(archivo fuente sin contrasefias y en versién editable y con las férmulas
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debidamente vinculados), como sustento para determinar las caracteristicas
y seleccion de los principales elementos a ser utilizados en la Linea y la
Subestacion, asi como en las redes. Entre otros céalculos se deberan
determinar: Calculo y seleccion de conductores, célculo eléctrico, calculo de
capacitancia, calculo de aislamiento, medicion y calculo del sistema de
puesta a tierra, calculo mecanico de estructuras, célculo de retenidas,
capacidad de barras de las celdas, secciéon de los conductores aéreos y
subterréneos (incluir reserva por transferencia de carga), dimensionamiento
de la malla de tierra, poder de corte de los interruptores, etc.

Los Caélculos de Disefio contendran como minimo, sin ser limitativo la
siguiente informacién;

- Distancias Minimas de Seguridad
- Caélculos Eléctricos

- Calculos Mecanicos

- Calculos de Obras Civiles

Estudios adicionales:

Gestién de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucién de Obras.
Se elaborara en base a la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de
Riesgos en la Planificaciéon de Ejecucién de Obras.

Asimismo, en el siguiente enlace se detalla la metodologia para implementar
la gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obra -
Lineamientos establecidos en la Guia Practica 6_Gestion de riesgos de la
OSCE:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/355634/Gu%C3%ADa Pr%
C3%A1lctica N__ 6 C%C3%B3mo_se_implementa la_gesti%C3%B3n d
e_riesgos_en_la_planificaci%C3%B3n_de la_ejecuci%C3%B3n_de obras
20190826-2102-1n5k4b1.pdf

Estudio de resistividad.
El informe del estudio de resistividad debera incluir lo siguiente:

+ Descripcion del terreno: Detalles sobre el tipo de suelo, topografia y
cualquier factor ambiental que pueda influir en los resultados.

* Meétodo de medicién utilizado: Especificacion del método (Wenner,
Schlumberger, etc.), equipo empleado y la disposicién de los electrodos.

* Resultados de las mediciones: Valores de resistividad obtenidos a
diferentes profundidades y ubicaciones del sitio.

» Conclusiones y recomendaciones:

> Disefio del sistema de puesta a tierra: Basado en la resistividad
medida, se debera recomendar el disefio adecuado para el sistema de
puesta a tierra (cantidad y disposicion de electrodos, profundidad de
las varillas, materiales recomendados).

> Tratamiento del suelo: Si la resistividad es muy alta, se debera
sugerir tratamientos para mejorar la conductividad del suelo, como el
uso de sales o aditivos quimicos.

> Posibles riesgos: El informe también puede sefalar posibles
dificultades que pueda tener el terreno para cumplir con los requisitos
de puesta a tierra, como alta resistividad o condiciones geoldgicas
desfavorables.
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Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El informe deberd garantizar que se han previsto todas las medidas
necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y debera
estar alineado con normativas locales e internacionales de seguridad laboral.

Se deberan identificar y evaluar los riesgos para implementar medidas
preventivas y correctivas para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad
durante todas las fases de la ejecucion, contribuyendo a la proteccion de los
trabajadores y al cumplimiento normativo.

Para su elaboracién debera tomarse como referencia la Ley N° 29783 - Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, asi como, el Decreto
Supremo N° 005-2012-TR que aprueba el reglamento de la Ley N° 29783, la
cual regula la prevencién de riesgos laborales en Perl y establece los
derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores en materia de SST.

Plan de cortes de energia eléctrica

El plan de cortes eléctricos debera establecer las acciones planificadas para
realizar interrupciones del servicio eléctrico de forma segura, controlada y
con el menor impacto posible para los usuarios o areas afectadas.

Asi mismo, se deberan explicar los motivos técnicos del corte, detallando las
actividades especificas que se realizaran (como la conexion de nuevos
equipos, reemplazo de componentes, modificacion de lineas de distribucién
o mantenimiento preventivo).

Se deberan detallar los equipos o sistemas electromecdnicos que requieren
desenergizacién, como transformadores, interruptores, seccionadores,
generadores, sistemas de proteccion, etc.

Anexos

Ademas del contenido sefialado, EL CONSULTOR debera adjuntar
informacion complementaria detallada a continuacion:

Panel de registro fotografico.
Registro fotografico los mismos que deberan contener la debida descripcion,
notas, etc.

Archivos KMZ.

El archivo debe contener las coordenadas exactas de las instalaciones, como
subestaciones, lineas de distribucion o cualquier otro equipo o infraestructura
electromecanica.

Certificados de habilidad de profesionales.

Se debera incluir informacion sobre las habilidades y certificaciones del
equipo profesional encargado de la ejecucién de la obra. Esto asegura que
las personas involucradas cuentan con las competencias técnicas, legales y
normativas necesarias para llevar a cabo la ejecucion de la obra de manera
segura y efectiva, cumpliendo con los estandares requeridos.

Asi mismo, las certificaciones deberan estar actualizadas para garantizar que
el personal cumple con los requisitos de las normativas y estandares
vigentes.
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Licencias, autorizaciones y permisos.

Se deberan incluir todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios
para asegurar que la ejecucion de obra cumpla con la normativa legal
vigente, tanto en el ambito local, regional y nacional. Estas autorizaciones
permiten garantizar que la ejecucion de obra se desarrolle de manera legal,
segura y conforme a las normativas ambientales, de seguridad y técnicas.

Estos documentos deben tramitarse y actualizarse en coordinacién con las
entidades responsables a lo largo de todo el ciclo de la ejecucion de obra,
desde la fase de disefio y planificacion hasta la construccion, operacién y
cierre.

Recomendaciones para |a presentacién del Expediente Técnico:

a) El expediente debe de considerar portada de archivador (es), asimismo lomo
de archivador con descripcidn, logo de concesionaria y consultor, y fecha.

b) Cada capitulo debe de considerar una caratula e indice; asimismo, se debe
de contar con un indice general con el contenido completo del expediente.

c¢) Eltipo de letra de las memorias deben de ser tipo Arial N° 11 o similar. Debe
de verificarse espaciamientos, alineamientos y ortografia.

d) Las memorias deben de contar un encabezado en el cual se precise, el
nombre de la inversidon, nombre de capitulo, logo de concesionaria y
consultor, numero de revision, numero de pagina y fecha.

e) Debe de existir una correspondencia de numero de item y descripcién de
cada una de las partidas indicadas en el Capitulo de Especificaciones
Técnicas, Capitulo de Metrado y Presupuesto y Capitulo de Cronograma.

f) Las especificaciones técnicas deben de estar alineadas a lo requerido por
FONAFE, asimismo debe de considerar:
> Descripcién.
> Normas aplicables
> Tabla de datos Técnicos.
> Pruebas consideradas.
> Medicién y forma de pago.

g) Los planos deben de ser entregados en escala adecuada, estandarizada y
uniforme, verificando letra legible, asimismo se debe de considerar:

e Planos de vista de planta deben de contar con grilla de coordenadas.

e En plano de distribucién de estructuras debe de contener un cuadro
técnico con el nimero de estructura, coordenadas de ubicacion, distancia
acumulada, tipo de estructura y tipo de armado.

¢ Eltipo delinea de las redes e instalaciones eléctricas deben de apreciarse
por sobre el catastro, preferiblemente el catastro debe de estar en escala
de grises.

¢ La Leyenda eléctrica debe de ser concordante con los graficos.

h) El desarrollo de la totalidad del capitulo de metrado y presupuesto debe de
realizarse Unicamente con dos (2) decimales. Asimismo, el presupuesto debe
de presentarse como archivo Unico editable, sin pestafias, columnas ni filas
ocultas y sin vinculos de otros archivos.

i) Considerar que las cotizaciones deben de ser con una antigliedad no mayor
de 5 meses a la fecha de presentacién del informe final. Debiendo de
presentarse mas de 2 cotizaciones [PRONUNCIAMIENTO N° 526-
2022/0SCE-DGR].

j) El costo de hora hombre deben de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el item de Cotizaciones.

k) El costo de Equipamiento debe de ser vigentes y adjuntarse el sustento en
el ftem de Cotizaciones.
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I} El presentable Relacion de precios y cantidad de recursos, debe de
considerar un resumen la cantidad total de los recursos requeridos.

m) Todos los presentables de los capitulos del expediente técnico deberan de
ser presentados en archivos editables y en extension .pdf.

n) El expediente técnico debe ser presentado en un archivo Unico compilado en
extension .pdf.

0) Todo el expediente técnico sera firmados y sellados por los especialistas en
cada una de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa,
no se aceptaran firmas escaneadas; asimismo debe de estar foliado.

p) De no corresponder un estudio complementario, presentar el documento en
el cual se precise el sustento.

q) El nombre de los archivos debe de corresponder al contenido indicado.

Para el levantamiento de observaciones, se debe de presentar un pliego de
levantamiento indicando de qué manera se subsanaron, mencionando el
numero de hoja o de plano en el que se modificd

Normas Técnicas Obligatorias:

El servicio ofertado debera cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos,
nhormas metrolégicas y/o sanitarias nacionales establecidos en reglamentos
sectoriales siempre y cuando cuenten con el refrendo del ministerio de Economia y
Finanzas, siendo las siguientes:

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Cédigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.

Guias de disefio RUS Bulletin 1724E-300.

Normas ANSI/IEEE.

Normas IEC.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Norma de Terminologia y Simbologia, demas normas DGE relacionadas.

Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y Ejecucion de Obras
en Sistemas de Utilizacion en Media Tensién en Zonas de Concesion de
Distribucién, R.D. N° 018-2002-EM/DGE.

» Ley de Concesiones Eléctricas D.L. N° 25844, y su Reglamento D.S. N° 009-93-
EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

Ordenanzas Municipales aplicables.

Demas dispositivos legales vigentes.

O

7.2 Cantidad del Requerimiento

Un (1) servicio.

7.3 Cddigo del material

No aplica.

7.4 Garantia del Servicio

El presente servicio tendra una garantia de un (1) afio, contados a partir de la
conformidad del mismo.
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7.5 Caracteristicas del proveedor del servicio

El proveedor del servicio (Contratista) debera acreditar las siguientes caracteristicas:
e Experiencia

El postor debera tener una experiencia minima de cuatro (4) servicios iguales o
similares a la contratacién, se acreditara con copia simple de constancias o
certificados o resoluciones de conformidad o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite con Voucher de depdsito correspondiente o cualquier
documento que acredite la experiencia presentada fehacientemente.

Los servicios considerados similares son:

- Servicios de realizacion de estudios definitivos o expedientes técnicos de
creacion y/o modificacién y/o ampliacion y/o construccion y/o remodelacion y/o
adecuacion y/o cambio de nivel de tensidn de redes primarias o media tension.

e Habilitaciones

El postor debe tener inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores,
de consultoria de obras, para participar en el proceso a convocarse, al momento
de la presentacion de su propuesta y firma del contrato.
NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el presente requerimiento,
no podran ser acreditadas mediante la presentacion de declaraciones juradas.
i

s Fonen " 7.6 Caracteristicas del personal requerido
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A fin de prestar el servicio de manera adecuada y dentro de normativa vigente, que
dirigen esta actividad, se requiere que como minimo EL CONTRATISTA designe el
siguiente personal:

objeto de la contratacion de
haber realizado trabajos

certificados, contratos u
ordenes de servicios.

software de célculo
de iluminacién. De

similares. preferencia: software
de flujos de potencia

Se acreditara con Copia y DIRECAD y

simple de constancias, DLTCAD o similares.

FORMACION
CARGO CANT. ACADEMICA EXPERIENCIA CAPACITACIONES FUNCIONES
Especialista 1 Ingeniero Experiencia profesional Conocimiento de la Elaborar el
en Electricista o | minima de dos (2) afios en Normativa del Sector estudio de
elaboracién Mecanico trabajos y prestaciones Eléctrico, Microsoft expediente
de estudios Electricista; vinculadas a la elaboracion Office, MS Project o técnico
de acreditado con | de expedientes técnicos de similares, Auto CAD,
expediente copia de titulo | redes primarias y/o Software de costos y
técnico y colegiatura. | actividades relacionadas al presupuestos,

7.7 Infraestructura, equipo / herramientas

La Contratista debe proporcionar a su personal todas las herramientas y equipos de
seguridad necesarios debiendo estar en buen estado de operatividad.
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7.8

7.9

Medidas de Seguridad a Adoptarse

Es indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado en la
ejecucion del servicio, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias
vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y sus
modificatorias vigentes.

c) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucién
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.

d) Cdédigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-2011-
MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.

e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N° 003-
98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacién minima que
deben contener los registros obligatorios del sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016 Seguro
Vida Ley

h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes medico
ocupacionales y guias de diagndstico de los examenes médicos obligatorios por
actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnostico de los Exdamenes
Médicos Obligatorios por actividad.

i) Cddigo Nacional de Electricidad — Utilizacion 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

I) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de seguridad y
salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa principal
es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la normativa en
sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La empresa debe exigir
a sus proveedores el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(8ST), considerando que es una obligacién legal de la empresa principal para
garantizar un entorno seguro en su centro de trabajo, respondiendo solidariamente
por incumplimientos de contratistas. Esto implica coordinar, verificar su
documentacion (IPERC, politica SST) y exigir procedimientos claros, pues la falta de
control conlleva sanciones y responsabilidad solidaria por dafios.

v" Documentacion: La matriz IPERC (ldentificacion de Peligros, Evaluacion de
Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno de SST, y
otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas de alto

riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.) segln corresponda.

Capacitacién: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

Verificacion: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo (checklist)

para confirmar el cumplimiento del proveedor.

AN

Medidas para Proteccién de Medio Ambiente a Adoptarse

Es indispensable garantizar la proteccién del medio ambiente durante la ejecucion del
contrato, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.
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b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccién Ambiental en
las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdélidos.

d) Resolucion Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la "Guia Metodoldgica
para la elaboracion del Plan de Gestién Ambiental de Bifenilos Policlorados
(PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia Metodoldgica para el
Inventario de Existencias y Residuos para la identificacion de Bifenilos
Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para la
Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcion de
Proyectos de Inversidn en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucién Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestion Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) {en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestién
ambiental aplicables al sector.

NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segun corresponda, lo
establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados en la
pagina web de SEAL, debiendo considerarse su tltima version vigente:

¢ RE-05-02 “Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL".
x;é»ﬁ»- " ‘ ’ ¢ MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Unaaide Magags
Facka HOLTNE
104504

Link:
https://www.seal.com.pe/seguridad%20y%20medio%20ambiente/Sequridad/Forms/A
llitems.aspx

Asimismo, los examenes médicos ocupacionales deberan realizarse en un Servicio
de Atencién Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por DIGESA o
GERESA, segun corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe estar
registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro Nacional de
Maestria (RNM).

La informacién solicitada constituye un requerimiento minimo y se encuentra alineada
al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de SEAL de solicitar
requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar el cumplimiento legal
y la adecuada gestion de SSTMA.

7.10 Prestaciones complementarias

Debera contar con pélizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente durante
el periodo que dure la ejecucion del servicio, seguro vida ley y cumplimiento de
normas de seguridad y medio ambiente internas de SEAL.

7.11 Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad
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por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria= 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Resolucion y/o nulidad

La resolucién del servicio se dard en caso de incumplimientos injustificados de las
condiciones de la prestacién de servicio o por acumulacién de maxima penalidad.
Asi como la causal de nulidad cuando contravengan las normas legales, contengan
un imposible juridico, o se verifique la trasgresion del principio de veracidad.

Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar a una persona natural o juridica que provea el SERVICIO
DE CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y REFORMULACION DE EXPEDIENTE
TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y
MEJIA”, siendo las principales obligaciones a cargo del contratista:

a) Ejecutar el servicio de acuerdo a lo estipulado en los presentes Términos de
Referencia.

b) Debera garantizar la ejecucion del trabajo con personal técnico calificado y con la
experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

c) No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que
conforman la prestacion del servicio.

d) Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivos fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales,
correo electronico o aquellos que involucre su inmediatez.

e) Debera presentar los informes requeridos.

f) Debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del servicio.

g) El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién del
servicio.

h) Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes con
la Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

i) Debera cumplir con los requisitos de seguridad para Contratistas vigente de
SEAL, dentro de los cuales se encuentra la induccién de seguridad vigente
ademas de las polizas SCTR de Salud y Pension para el ingreso a las
instalaciones de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacién de servicios El Contratista esta en la obligacién
de mantener la confidencialidad de la informacién que le proporcione SEAL y a la
que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del servicio. Dicha obligacién se
mantendra vigente durante la ejecucidn contractual y hasta 180 dias calendario de
culminada la misma.
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7.14 Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

a) Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del caso para
recopilar.

b) Evaluar lo realizado por el contratista para dar la conformidad.

c) Supervisar la ejecucion del servicio.

d) Realizar los pagos correspondientes.

8. Sistema de contratacion

La contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y
REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DE REDES
ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS
HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”, se realizara bajo el sistema
de Suma alzada.

9. Plazo de ejecucion contractual, informes y entregables
El plazo de ejecucion es de treinta (30) dias calendario, contados desde la
comunicacion del &rea usuaria, indicando la fecha de inicio de servicio y remitiendo

informacion necesaria para el cumplimiento del servicio, teniendo el siguiente detalle:

« Primer Informe: Hasta los veinte (20) dias calendario, contabilizados a partir de la
comunicacién de SEAL del inicio del servicio.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por los
profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con los
archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo debe de contar con
el expediente fisico escaneado.

Si el informe se encuentra conforme, se comunicara la conformidad
correspondiente.

« Informe final: Hasta los diez (10) dias calendario, a partir del dia siguiente de la
comunicacion de observaciones al primer informe.

Se presentara cuatro (04) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por
los profesionales responsables, debidamente foliado, asi como, cuatro (04) USB
con los archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

Si el informe se encuentra conforme, se comunicard la conformidad
correspondiente.

Los plazos de revisiéon por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR.

10. Lugar de ejecucién del servicio
El lugar de la ejecucién del servicio se realizara en oficinas de la contratista.

El trabajo de campo (cuando se requiera) se debera realizar en el area de influencia
del proyecto (previa autorizacion de SEAL).
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11.

12.

13.

Entregables y lugar de presentacion

El contratista debera remitir los informes en version impresa y digital, los cuales se
entregardn por mesa de partes de SEAL, ubicada en Calle Consuelo 310 — Arequipa
— Arequipa o mesa de partes virtual http:/aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/, de
acuerdo a la siguiente manera.

¢ Primer Informe: Presentado de manera documentada y sustentada; debe estar
firmado en cada una de las paginas por el profesional y representante legal.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por los
profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con los
archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo debe de contar con
el expediente fisico escaneado.

¢ Informe Final: Presentado de manera documentada y sustentada; debe estar
firmado en cada una de las paginas por el profesional y representante legal.

Se presentara cuatro (04) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por
los profesionales responsables, debidamente foliado, asi como, cuatro (04) USB
con los archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

Conformidad del servicio
La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad de Obras en un plazo maximo
de siete (7) dias calendario desde la presentacion del entregable, que comenzara a

computarse a partir de la verificacion y aceptacion del comprobante de pago
presentado; de no ser conforme sera rechazado y no admitida su presentacion.

Forma de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en

un (01) pago, correspondiente al 100% del costo total del servicio a la conformidad de
la presentacion del Informe Final.

Documentos para efectos de pago:

Para el caso de Servicios

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o segun los nuevos plazos
previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los
comprobantes electronicos deben anotarse en el mes de emision, asi como los
emitidos por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado el
comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electronicos (facturas) deben ser presentados en mesa de
partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el informe
firmado por el administrador del contrato, de lo contrarioc serd rechazada la
presentacion del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacion de la gestion
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente
sustento:
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a) Comprobante de pago electronico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR), el CDR
no debe de tener observaciones de recepcion por SUNAT, la emisién de los
comprobantes de pago electrénicos se debe de considerar los requerimientos
adicionales, los requisitos minimos y la condicién de emisién.

b) Informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador del
contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area usuaria emitira
informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el mismo que debe
encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente firmados. El
pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor con su firma, sello y
fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacidn o tercerizacion, deberan presentar el
sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los voucher de
transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos, EsSalud, AFP,
ONP, SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las normas sociolaborales
vigentes.

e) Reporte tributario para terceros emito desde la web de SUNAT de reciente fecha.

f) Ficha RUC actualizada, la actividad(es) econdémica(s) de reciente fecha.

g) Copia de la Licencia de funcionamiento (debe de coincidir con el domicilio fiscal
declarado en el RUC).

h) Copia donde se acredite, contar con cuentas corrientes en el sistema financiero de
la empresa (tienen que estar activas).

i) Declaracion jurada legalizada, si los servicios los realiza con sus propios activos o
contrata a terceros (presentar contratos de terceros).

j} Declaracion jurada legalizada de contar con capacidad financiera operativa.

k) Declaracién jurada del proveedor legalizada, donde ponga de manifiesto, que la
empresa, asi como sus partes integrantes no se encuentran a la fecha en el padron
de SSCO publicado por SUNAT, y que no se encuentran en un proceso de
verificacion de SSCO.

I) Presentar una relacion detallada de sus proveedores recurrentes (los mas antiguos
afios e importe) en la que se detalle RUC, Razén Social (Nombres) que
operaciones realiza y desde cuando les prestan sus servicios, indicando si
mantiene contratos en la actualidad.

m) Declaracién Jurada de los bienes de activos fijos que posee para prestacion
efectiva del servicio (Ejemplo, muebles, maquinaria y/o equipos, debe contar con
oficina administrativa, u otras instalaciones) Legalizada notarialmente.

n) Declaracion Jurada de que cuenta con supervisor y/o comité de seguridad y salud
en el trabajo, (indicar quienes lo conforman, periodo de vigencia)

o) Presentar declaracion jurada, con relacion adjunta de los trabajadores que ha sido
capacitados en SST.

p) Presentar declaracion jurada de contar con la matriz IPERC (identificacion de
Peligros, Evaluacion de Riesgos y Medidas de Control).

q) Presentar declaraciéon jurada de contar con los procedimientos especificos para
tareas de alto riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.) segiin
corresponda, (seguin corresponda).

r) Otros que por la naturaleza de la operacién se requieran en aplicacion del principio
de causalidad, fehaciencia que la empresa le solicite.

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o virtual
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes,
servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del servidor competente.
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14.

15.

16.

17.

Confidencialidad y propiedad intelectual

La informacioén y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicién,
tales como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados
por el servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor deberd mantener la
confidencialidad y reserva absoluta en el mansjo de la informacién y documentacion
a la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Clausula de cumplimiento (Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de
interés en el acceso y salida de personal del servicio publico, Ley N° 31564)

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacién inexacta o
falsa de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso
y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefalados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacion por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Clausula anticorrupcion y antisoborno

e El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual se
estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestion y se encuentra disponible
en el portal web del OECE:
https://www.gob.pelinstitucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

¢ A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo,
El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo, en caso existan
controversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin
cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Aunado a ello, El Contratista se
obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias,
invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios
o proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacién, actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la
entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio
ilicito.

e En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de
personal necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente
sefalados.

» Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con La Entidad
Contratante.

¢ Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
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representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

« Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas medidas impiden
el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

e El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de
buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a
través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE.

18. Acuerdo de confidencialidad

¢ El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que
conociera en el gjercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte
de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier
otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacién e informaciéon de
acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las
prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma, de manera permanente.

¢ De igual manera se compromete a cumplir con: Ia Politica Integrada de la Gestion
de la Calidad ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacion ISO 27001 y
Gestién Antisoborno ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad de la
Informacion de SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a seguridad de
la informacion, vigentes.

o En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

19. Gestion de riesgos

LAS PARTES realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacion.

20. Solucién de controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

21. Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por
SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una politica
de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que le resulten
aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o sospechas de que
alguno de sus trabajadores o representantes participe, de forma activa o pasiva, en
conductas que puedan constituir una infraccién a las obligaciones de compliance que
involucren a SEAL, debera comunicarlo de manera inmediata a través del Canal de
Denuncias de SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a garantizar que
ninguno de sus trabajadores y/o representantes realice actos que puedan
comprometer el cumplimiento legal relacionado con el servicio prestado a SEAL. El
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CONTRATISTA declara conocer y se obliga a cumplir la Politica de Compliance de
SEAL, disponible en la siguiente ruta web:
hitps://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada seal.aspx.

El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones
legales y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a
nombre de SEAL.

EI CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electrénico) ya pagado,
la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccién via carta
notarial, exigir la emision de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la Ley,
aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucién del
contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y
evitar futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentacién de
la denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

22. Fechay firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): | 2A20500003 ]
CECO (dato controlling): I 2A20500003 J
Posicién Presupuestaria ]
(dato contrable — presupuestal): S YUY

Nro. de Orden

(dato controlling — presupuestal 60900660

Cuenta de Destino | I
(dato controlling): =

Caodigo de actividad ] = |

Aprobacién de Jefatura Aprobacion de Gerencia | Unidad de Presupuesto | Unidad de Contabilidad

V°B° veB®
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente (CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Para el caso de adquisicion de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo de
Almacenes de la Unidad de Logistica, el mismo que certificard la necesidad del
requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotacion.

Aprobacién de Jefe de
Equipo de Almacenes

veB°
(CONFORMIDAD)

Elaborado por: Jorge Angel Machaca Mamani, Cédigo: 20000662.

Nota:

> En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Cédigo y en caso sea
un personal de Apoyo se colocara el DNI.

> Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados por
el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de entrega del
mismo a la Unidad de Logistica.



