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CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR DE ACTIVIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE
RESERVORIOS Y CANALES DE ADUCCION

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ZONAL PUNO - AGRO RURAL

UNIDAD EJECUTORA: PP 0042 — PROYECTO DE INVERSION “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE RECARGA HIDRICA Y APROVECHAMIENTO DE AGUA
DE LLUVIA EN 14 DEPARTAMENTOS” CUI-2516185.

|.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Contratacion de servicio de Supervisor de Actividad para la construccion de dos (02) reservorios y canales
de aduccion en la microcuenca Coallaca, en el ambito de la Oficina Zonal Lampa — San Roman de la Unidad
Zonal Puno, en el marco del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” - CUI N.° 2516185.

.  FINALIDAD PUBLICA

El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), en su calidad de entidad ejecutora
del Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de
Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, requiere contratar los servicios de un/a profesional para
desempedarse como Supervisor de Actividad, responsable de la ejecucion y supervision técnica de la
actividad de construccion de reservorios y canales de aduccion en la microcuenca Coallaca, ubicada en el
distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, departamento de Puno, &mbito de la Unidad Zonal Puno.

La contratacion del servicio de Supervisor de Actividad tiene como finalidad asegurar la correcta ejecucion
técnica, administrativa y contractual de la actividad, orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento,
retencion e infiltracion del agua de lluvia para uso agrario en las areas de recarga hidrica de la microcuenca,
contribuyendo al fortalecimiento del servicio publico de Gestion Integrada de los Recursos Hidricos.

Asimismo, el proyecto busca reducir la brecha de cobertura de servicios de recarga hidrica asociados a la
precipitacion pluvial, en beneficio de los productores agrarios, priorizando intervenciones con alto impacto
en la reduccion de la pobreza y la pobreza extrema, bajo el enfoque de siembra, cosecha y gobernanza del
agua.

fl. ANTECEDENTES

El Programa de Desarrolio Productivo Agrario Rural - AGRO RURAL, del Ministerio de Desarrollo Agrario
y Rlego (MIDAGRI), vnene ejecutando el Proyecto de Inversién “Mejoramlento del Servicio de Recar
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canales de aduccmn y otras practicas de siembra y cosecha de agua.

La ejecucion del proyecto se rige por los lineamientos establecidos en su Manual de Operaciones (MOP),
el cual define los procedimientos técnicos, administrativos y operativos para el desarrollo de las actividades,
las mismas que se ejecutan principalmente bajo la modalidad de administracion directa en las Unidades
Zonales, utilizando como instrumento de gestion las Fichas de Detalle Técnico (FDT).

En este contexto, las actividades contempladas en el proyecto comprenden la ejecucion de actividades
hidraulicas rurales que requieren direccion técnica permanente en campo, a fin de garantizar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas, la correcta utilizacion de los recursos, el control de calidad
de los trabajos, la seguridad en obra y el cumplimiento de los plazos establecidos.
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En ese sentido, resulta necesario contar con un Supervisor de Actividad, que permitira garantizar la calidad
de los trabajos ejecutados, el cumplimiento de las metas fisicas programadas, el adecuado uso de los
recursos asignados, asegurando que estas se desarroflen conforme a las Fichas de Detalle Técnico, al
cronograma aprobado y a la normativa vigente aplicable.

Por lo expuesto, el presente requerimiento se sustenta en la necesidad de contratar un profesional que
garantice la adecuada ejecucion fisica de las actividades del proyecto, minimizando riesgos técnicos,
operativos y administrativos, y contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto en el ambito de
intervencion de la Unidad Zonal correspondiente.

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
4.1 Objetivo general:

o Contratar los servicios de Supervisor de Actividad, responsable de la ejecucion técnica de
la actividad de construccion de dos (02) reservorios y canales de aduccién, en el marco del
Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento
de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185, en la jurisdiccion de la Unidad
Zonal Puno.

4.2 Objetivos especificos:

e Contratar de un profesional que se desempefie como Supervisor de Actividad para la
ejecucion del proyecto de construccion de reservorios y canales de aduccion.

e Asegurar la correcta ejecucion de dos (02) reservorios en la microcuenca Coallaca, ubicada
en el distrito de Cabanillas, provincia de San Roman, departamento de Puno, conforme a
la Ficha de Detalle Técnico aprobada.

o Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos, metas fisicas y
condiciones contractuales establecidas para el proyecto de inversion CUI N.° 2516185.

V.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

'N° DESCRIPCION _ S, UNID. MED. CANTIDAD

1 Servicio de supervisor de actividad para la construccion
de dos (02) reservorios y canales de aduccién en la  Servicio 01
microcuenca Coallaca: Chumpicancha y Huaylla.

51 ACTIVIDADES: Se realizan en 02 reservorios: Chumpicancha y Huayila.

51.1 Actividades previas a la ejecucion de la actividad

1. Revisar integraimente la Ficha de Detalle Técnico, verificando su consistencia técnica
(planos, metrados, especificaciones técnicas), y emitir informes técnicos sustentados que
permitan a la Entidad adoptar medidas correctivas para asegurar la calidad de la obra.

2. Coordinar técnicamente con los especialistas de la Unidad Zonal y actores locales
(organizaciones campesinas), en el marco de sus funciones de supervision, sin afectar
su independencia técnica.

3. Realizar la compatibilidad técnica previa entre la Ficha de Detalle Técnico y las
condiciones reales del terreno (topografia, suelos, disponibilidad hidrica), suscribiendo el
Acta o Informe de Compatibilidad.

4. Asimismo, verificar el replanteo en campo junto al Residente, y de ser necesario, emitir
opinién técnica sustentada sobre modificaciones, para su evaluacion y aprobacion por la
Entidad.
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5. Participar en la entrega de terreno, verificando las condiciones iniciales y suscribiendo el
acta correspondiente.

6. Aperturary refrendar el cuaderno de obra (actividad), registrando y validando los asientos
técnicos conforme a la normativa vigente.

7. Verificar y validar los trazos y replanteos parciales y/o totales de la obra, dejando
constancia en el cuaderno de obra.

5.1.2 Actividades durante la ejecucién de la actividad.

8. Absolver consultas técnicas del Residente, registradas en el cuaderno de obra, dentro de
los plazos establecidos; siendo responsable por retrasos injustificados que afecten el
avance de la obra.

9. Comunicar oportunamente a la Entidad cualquier incumplimiento conractual, deficiencia
técnica o situacion que afecte la correcta ejecucion de la actividad.

10. Recomendar a la Entidad, de manera sustentada, el retiro de personal que incurra en
faltas que afecten la calidad, seguridad o avance de la obra.

11. Supervisar la calidad y oportunidad de los materiales en obra, verificando su conformidad
con las especificaciones técnicas, sin asumir funciones administrativas ni logisticas.

12. Verificar la realizacion de ensayos y controles de calidad, asegurando que estos se
ejecuten conforme a las especificaciones técnicas.

13. Informar a la Entidad sobre la inasistencia o incumplimiento del Residente, cuando ello
afecte la ejecucion de la actividad.

14. Verificar técnicamente la necesidad y uso de materiales, equipos y recursos en obra, en
funcion det avance fisico, sin intervenir en procesos de adquisicién o aprobacion
administrativa.

15. Verificar y validar los metrados ejecutados en campo, otorgando conformidad técnica en
el cuaderno de obra e informes de avance.

16. Supervisar el cumplimiento del cronograma de ejecucion, identificando desviaciones y
recomendando medidas correctivas.

17. Evaluar y emitir opinion técnica sustentada sobre adicionales o modificaciones,
presentando informe a la Entidad para su aprobacion.

18. Revisar y emitir conformidad técnica de los planos de replanteo, verificando su
correspondencia con lo ejecutado en campo.

19. Revisar y dar conformidad técnica a los informes de avance fisico valorizado, elaborados
por el Residente.

20. Verificar la coherencia entre el avance fisico de la obra y los recursos utilizados,
reportando inconsistencias a la Entidad.

21. Presentar informes mensuales de supervision, debidamente sustentados tecni
documentariamente.

22. Revisar y elevar informes semanales de avance, incorporando analisis técnico, alertas y
recomendaciones.

5.1.3 Actividades para el cierre de actividad

23. Evaluar la culminacion de la actividad, verificando en campo la conformidad de los
trabajos, y suscribir el Acta de Terminacion.

24. Participar como miembro de la Comision de Recepcién, emitiendo opinion técnica sobre
la calidad de la obra.

25. Abstenerse de otorgar conformidades administrativas o logisticas que no correspondan
a su funcion de supervision.

26. Revisar y emitir conformidad técnica del informe de preliquidacion, validando metrados,
planos de replanteo y documentacion técnica.
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27. Ofras funciones vinculadas estrictamente a la supervision técnica, que le encargue la
Entidad, sin contravenir la normativa de contrataciones.

Nota: Las actividades del servicio deberan ejecutarse en estricta concordancia con lo establecido
en el Manual de Operaciones del Proyecto de Recarga Hidrica — CUI N.° 2516185, aprobado
mediante Resolucién Jefatural N.° 004-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UCVAFS, el
cual sera proporcionado por la Entidad en formato digital. Asimismo, deberén sujetarse al
cumplimiento de la normativa vigente aplicable, incluyendo la Directiva N.° 017-2024-CG emitida
por la Contraloria General de la Republica del Perd, en lo que corresponda.

52 LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio se prestara en el ambito de la microcuenca Coallaca, ubicado en el distrito de Cabanillas,
provincia de San Roman, departamento de Puno, correspondiente al Proyecto de Inversién
“Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos”, con CUI N.° 2516185., donde se ejecutaran 02 reservorios y canales de aduccién,
como se detalla en el siguiente cuadro:

Ubicacion de reservorios y canales de aduccion en la microcuenca Coallaca.

Nombre de la Accion | .- Ubicacién Politica EIEIELED L,
. Micro- (WGS84)
(Reservorios y canales cuenca Sector |
de aduccion) Dpto.| Prov. | Distrito Comunidad Este (m) | Norte (m)
Chumpicancha Coallacal Puno San Cabanillas Coallaca 344008.08 | 8261225.81
Huaylla Roman Coallaca 342717.48 | 8263565.66

VI. PLAZO DEL SERVICIO

El plazo de ejecucion del servicio sera de hasta noventa (90) dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion de la orden de servicio.

VI. ENTREGABLES

El servicio contempla la presentacion de tres (03) entregables, conforme al siguiente detalle:

‘Entregables ; Descripcion

PRIMER  ENTREGABLE: 1. Informe y acta de compatibilidad de la actividad Hasta los (7) dias
Previo a la ejecucion de la de acuerdo al Anexo N° 02 del MOP (*). calendarios
actividad. 2. Verificacion y validacién de requerimientos de

bienes y servicios con su respectivo TDR Y

EE.TT. segun MOP (*).

SEGUNDO ENTREGABLE: 1. Presentacion de informes mensuales de Hasta los (75)
Ejecucion de la actividad. acuerdo al Anexo N° 03A del MOP (*). dias calendarios

TERCER ENTREGABLE: 1. Presentacion del Informe de Pre-Liquidacion Hasta los (90)
Elaboracién de Informe de Técnica Financiera de la actividad, de acuerdo ~ dias calendarios
Pre-Liquidacion Técnica al MOP (*) Recarga Hidrica.

Financiera de la actividad.

(*) Manual de Operaciones del Proyecto

El Supervisor de Actividad debera elaborar y presentar los informes y demas entregables de acuerdo a las
indicaciones del Manual de Operaciones del Proyecto (MOP) de Recarga Hidrica - CUI N.° 2516185 segun
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los plazos establecidos en el presente Términos de Referencia, los cuales seran remitidos al Inspector o
supervisor de la actividad, segtn corresponda.

En caso de existir observaciones al entregable presentado, la Entidad, a fravés del area usuaria, evaluara
dicho entregable en un plazo no mayor de cinco (05) dias habiles. De formularse observaciones, estas
seran notificadas al proveedor, otorgéndole un plazo méximo de tres (03) dias hébiles para su subsanacion
correspondiente.

El proveedor debera presentar la subsanacion dentro del plazo otorgado, bajo responsabilidad. En caso de
no subsanar las observaciones dentro del plazo establecido, o de persistir el incumplimiento, la Entidad
podra proceder conforme a la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, su Reglamento y
normas complementarias.

Nota:

o Elinicio de plazo del segundo entregable rige desde el dia siguiente de la suscripcion del Acta de
entrega e instalacion en el terreno Anexo N° 01.

o Respecto al segundo entregable, si la ejecucion de las actividades inicia después de la segunda
semana del mes, el informe mensual de avance fisico valorizado de la actividad podra ser
presentado al siguiente mes.

o Elinicio de plazo del tercer entregable rige desde la firma del Acta de terminacion y conformidad
de la actividad Anexo N° 17.

e Los entregables deberan presentarse en dos (02) ejemplares originales, cada una con CD y/o USB
con informacion digital en formato editable. Cada ejemplar debera estar debidamente firmado,
sellado, foliado y visado en todas sus paginas.

o Ladocumentacion debera ser presentada a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno
de AGRO RURAL, en el horario de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 02:00 p.m. a 05:00 p.m., ubicada
en Jr. Moquegua N.° 264 — Puno. En caso de que la documentacion sea ingresada con
posterioridad a las 05:00 p.m., se considerara como fecha de recepcion el dia habil siguiente.

VIIl. PERFIL DEL PROVEEDOR

8.1 Formacién académica y grado académico

e Profesional titulado en Ingenieria Agricola, Ingenieria Agronémica o Ingenieria Civil.
o Colegiado/a y habilitado/a en el colegio profesional correspondiente, vigente al inici
y durante la prestacion del servicio.

8.2 Experiencia profesional
8.21  Experiencia general

o Experiencia profesional general minima de cinco (05) afios, en el ejercicio de la
profesion.

8.2.2 Experiencia especifica

Experiencia profesional especifica minima de tres (03) afios, en ejecucion de obras
hidraulicas (canales de riego, captacion y bocatomas, riego presurizado, reservorios), y/o
pequefios represamientos, y/o siembra y cosecha de agua, desempefiandose como:
supervisor, inspector, residente, formulador, proyectista y/o especialista.

La experiencia del postor: debe ser acreditada mediante la presentacion de cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u érdenes de servicio y su respectiva
conformidad; (i) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otro documento que permita
demostrar de manera fehaciente la experiencia del profesional. En caso el proveedor sustente su
experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas-gon privados, para acreditaria
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debe presentar de forma obligatoria comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono
o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago ; no es posible que acredite su
experiencia inicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes de servicio con conformidad
o constancia de prestacion.

8.3 Cursos ylo estudios de especializacion/diplomado

Se requiere que el profesional cuente con conocimientos acreditados en el manejo de herramientas
técnicas y normativas vinculadas al sector, asi como en el uso de software especializado, conforme
al siguiente detalle:

1)

2)
3)

Formulacién y/o ejecucion ylo supervision de proyectos de riego y/o siembra y cosecha
de agua y/o Gestion Integrada de recursos hidricos y/o manejo de cuencas hidrograficas.
Gestion publica y/o normativa en contrataciones del estado.

AutoCAD y/o S10 y/o Delphin Express y/o RW7 ylo Microsoft Excel a nivel intermedio.

Los mismos deberan ser acreditados mediante certificados y/o constancias y/o diplomas, segiin
corresponda, con una duracién minima de 100 horas cada uno y emitidos dentro de los uitimos tres

(03) afios.

8.4 Otros requisitos adicionales

1)
2)

AL (ORS] 1ED) OlnEnts

Nota: La omision de la prestacion de algin documento sefialado se descalificara automaticamente.

IX. SEGUROS

Contar con Cédigo de Cuenta Interbancaria (CC!), vinculada al ndmero de RUC.
Contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP), si la propuesta econémica es mayor
a1UlT.

Contar con el Registro Unico de Contribuyente (RUC), vigente.

Declaracion jurada de proveedor, segtin formato.

Declaracion jurada para prevenir casos de nepotismo, segun formato
Declaracion jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades, segiin formato
Declaracion Jurada de Veracidad de la Informacion, segdn formato
Declaracion jurada de anticorrupcién

Constancia o cualquier documento que acredite de No deudores de alimentos moroso
(REDAM).

o El seguro complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), a favor del contratista estara a
cargo del Proyecto de Inversion ‘Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14 Departamentos” — CUI N.° 2516185.

X. FORMA DE PAGO

El pago se efectuara por en tres (03) entregables de conformidad con lo establecido en el numeral VI del
presente documento, previa emision de conformidad del servicio correspondiente a cada entregable.

Cronograma de pago:

Primer pago : Diez por ciento (10%).
Segundo pago : Cincuenta por ciento (50%).
Tercer pago : Cuarenta por ciento (40%).
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Para el tramite del pago, debera contener con la siguiente documentacion:

Recibo por honorarios.

Constancia de suspension de cuarta categoria, de comesponder.

Copia de certificada de habilidad del colegio profesional correspondiente.
o  Copia de la orden de servicio.

e Copiade TDR.

Los documentos deberan estar debidamente firmados y sellados. Asimismo, dichos documentos deberan
presentarse conjuntamente con los entregables, a través de la Mesa de Partes de la Unidad Zonal Puno,
dentro del horario de atencion establecido.

Xi. CONFORMIDAD

La conformidad del servicio sera otorgada por el Especialista de Qochas, Reservorios y Canales de
Aduccion, de acuerdo con el Formato N.° 8, y sera ratificada por el responsable del Proyecto de la Unidad
Zonal Puno, correspondiente al Proyecto de Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y
Aprovechamiento del Agua de Lluvia en 14 departamentos” (CUI N.° 2516185).

Xll. RESOLUCION DEL CONTRATO

Las partes podran resolver el Contrato en caso sobrevengan los siguientes supuestos:

e  Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacion del contrato.

e  Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que incumple.

e  Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso fortuito o
fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion del contrato.

e  Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

e  Porla presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.

e  Configuracion de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de acuerdo
con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

e  Acumulacion del monto méximo de penalidad por mora.

Xill. ANTICORRUPCION

El contratista se obliga a no ofrecer, prometer, negociar o efectuar, directa o indirectamente, cualquier pago
indebido, dadiva, beneficio o incentivo ilegal en relacion con la ejecucion del contrato, ya sea a favor de
funcionarios, servidores publicos o terceros, que pueda constituir delito o infraccion administrativa, tales
como cohecho, trafico de influencias, fraude u otros actos de corrupcion.

Esta obligacion se extiende a sus socios, accionistas, integrantes de los oérganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y cualquier persona vinculada al contratista.

Asimismo, el contratista se compromete a actuar en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e
integridad durante la ejecucion del contrato, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, su Reglamento y normas complementarias.

El contratista debera comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes y/o a la Entidad
cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tenga conocimiento, asi como adoptar medidas
razonables para prevenir la ocurrencia de dichos actos.

El incumplimiento de la presente clausula dara lugar a la resolucion del contrato, sin perjuicio de las
acciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
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XIV. ACCESOS

El supervisor de actividad tendra acceso a la informacion de Fichas de Detalle Técnico del Proyecto de
Inversion “Mejoramiento del Servicio de Recarga Hidrica y Aprovechamiento de Agua de Lluvia en 14
Departamentos” — CUl N.° 2516185 en formato digital editable, a fin de que pueda desarrollar
adecuadamente el objeto de! presente TDR. Asimismo, se le proporcionara la informacion complementaria
disponible que resulte necesaria para el cumplimiento del servicio.

XV. CONFIDENCIALIDAD

El consultor del servicio guardar la confidencialidad y reserva absoluta en e} manejo de Informacion y
documentacion al cual se tenga acceso, relacionado con la prestacion, estando prohibido revelar dicha
informacién a terceros. El contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos
por el proyecto en materia de seguridad de la informacion.

Dicha obligacion comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la formacion productiva una vez que se haya concluido el servicio.

XVi. PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto de la Orden, se aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de retraso, calculado de acuerdo con la siguiente
formula:
0.10 x monto del contrato
F x plazo del contrato en dias

Penalidad diaria =

Donde F tiene el siguiente valor:
Para servicios: F = 0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segiin corresponda, al monto vigente del contrato o item que
debid ejecutarse 0, en caso de que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto
y plazo del entregable que fuera materia de retraso.

Otras penalidades.

Supuesto de aplicacion de

=N penalidad

Forma de calculo Procedimiento

1 Ausencia injustificadaenla Se aplicard una Segun el informe del area usuaria.
actividad o ante una visita penalidad
inopinada  (campo u equivalente al 1 %

oficina). de la UIT Vigente por
cada dia de
ausencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesarios, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento.

Si fas penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo de equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contratado vigente, o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse.

Cuando llegue a cubrir el monto méaximo de las penalidades por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el Contrato u Orden de Servicio por incumplimiento.
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XVIl. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente de la contratacion son
resueltos mediante conciliacion y/o arbitraje.

XVIIIl. FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién técnica se realiza sobre 100 puntos. Para ser declarado apto, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de sesenta (60) puntos.

La evaluacién de las propuestas se realizara considerando los siguientes factores:

PUNTAJE
CRITERIOS DE EVALUACION DESCRIPCION MAXIMO
Experiencia profesional de:
o _ Mas de 05 afos : 80 puntos
Experiencia especifica Mas de 04 a 05 afios  : 60 puntos 80 puntos
Mas de 03 a 04 afios _ : 40 puntos
Cursos ylo Estudios de ] .
Especializacion ylo diplomado 04 a mas cursos: 20 puntos 20 puntos
TOTAL Puntaje maximo alcanzable 100 puntos
En caso de empate en e! puntaje final, se aplicaran los mecanismos de desempate previstos en la Ley
32069 y su reglamento.

NOTA IMPORTANTE:
El coeficiente de participacion del supervisor de actividad es 1.0, es decir a dedicacion exclusiva.

La participacién del proveedor estd limitada a una sola convocatoria. La postulacion a mas de una
convocatoria vigente sera causal de descalificacion automética e irreversible.
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