MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA

“Afio de Ia Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” PROVINGIAL DEICA

TERMINOS DE REFERENCIA

1. AREA USUARIA
Subgerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA
DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DE PASAJE LOS FARDOS DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUI 2705821.

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente consiste en contar con el SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA
para el proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN
2/\ LAS VIAS LOCALES DE PASAJE LOS FARDOS DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUI 2705821.

La finalidad publica de la coniratacién de este servicio de consultoria es garantizar ia
correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la infraestructura vial en el
~ pasgje los Fardos. Esto asegura que los recursos pUblicos invertidos por la Municipalidad
Provincial de Ica optimizan la infraestructura Urbana, prolonguen la vida dtil de la calzada
y mejoren la fransifabilidad, fluidez y seguridad vial en el beneficio directo de la poblacion
focal.

4. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de Ica es el érgano de gobiemo promotor del desarrolio local

i{ con personeria juridica de Derecho PUblico y plena capacidad para el cumplimiento de

i‘s\ sus fines; que goza de autonomia politica, econémica y administrativa en los asunfos de su
competencia, la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrafivos y

de adminisiracion, con sujecion al ordenamienio juridico.

De acuerdo con el Art. 88° del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) aprobado
mediante por Ordenanza Municipal N° 044-2024-MPI, La Sub Gerencia Seguridad Vial es la
unidad orgdnica responsable de supervisar, conducir, planificar y administrar los planes
reguladores de rutas, dentro del @mbito de la Provincia de Ica. Es responsable de la
ejecucién del mantenimiento de la infraestructura vial, la sefializacion horizontal y vertical
de Ias vias de la provincia de Ica, proyeccion, ejecucion y el funcionamiento del sistema
semafdrico, asi como autorizar, supervisar y fiscalizar las interferencias en la via pdblica.

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
+ Objefivo General:

Tiene como objetivo contribuir a mejorar la gestion administrativa en lo relacionado a la
Sub Gerencia de Seguridad Vial, que permitan alcanzar las metas de la Municipalidad
Provincial de Ica.

e Objefivos especificos:
Asegurar la calidad del gasto. - Verificar que el confrafista ejecutor cumpla
estrictamente con las especificaciones fecnicas, plazos y costos pactados.
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Garantfizar la sostenibilidad. - Lograr que los trabajos de ejecucién de obra en el pasaje
los Fardos resistan el flujo vehicular y peafonal programado.

Mitigar riesgos confractuales. - Prevenir confroversias, refrasos o vicios ocultos mediante
un conirol continuo en el campo y en el gabinete.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL CONSULTOR

6.1 ACTIVIDADES

s Revisién general del proyecto y especificaciones técnicas

s Suscribir el acta de Recepcién de temeno donde de ejecutar la obra.

¢ Lllenodo del cuademo de obra digital.

s Redlizar los informes con conformidad a las valorizaciones de obra.

s Hacer de cumplimiento de las partidas establecidas en el expediente técnico.

e Coordinar con el drea usuaria sobre consultas del proyecto.

s Presentar framites administrativos de recepcién de obra.

s Evaluary verificar los equipos de control de trdnsito semaféricos y demas materiales
a instalarse y/o utilizarse para el cumplimiento de los frabgjos encargados por esta
entfidad.

» Aprobar y/o elaborar la liquidacion de obra del contratista.

s Otras de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente.

RECURSO A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

El supervisor deberd brindar todos los equipos U otro servicio gue serd necesarios para la
comecta ejecucién del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE PASAJE LOS FARDOS DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUl 2705821, los mismos que se
encuentran sefialados en el expediente técnico materia de la presente contratacion.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

Se hard entrega del expediente técnico el cual confiene (Resumen Ejecutivo,
Especificaciones Técnicas, Metrados, Presupuesto, Relacién de Insumos, Costos y
Presupuestos, Cronograma, Estudios bdsicos, y Planos del Proyecto) y demds documentos
de los trabagjos a realizar en la obra.

OTRAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR

v El supervisor es el responsable directo y absoluto de las actividades que redlizara sea
directamente © g fravés de su personal, debiendo responder por el servicio de
consultoria brindado.

¥ El supervisor es responsable por las faltas que puedan ocasionarse en el proceso de
gjecucion de la obra en el que haya incurrido.

v Cumplir con lo dispuesto en la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto de la confratacion.

v Prestar los servicios confratados en cumplimiento con el presenfe fermino de referencia.

Redlizar la visita de campo al sector donde se desarrolla el proyecto.

¥ Asumir la responsabilidad total y exclusiva por la calidad de los servicios que preste, para
o cual manfendrd coordinacién permanente con la Sub Gerencia de Transportes y
Seguridad Vial sobre los trabagjos que ejecuten.

<
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v El supervisor serd responsable administrativa, civil y penal; por los resultados que obtenga
y que puedan producir fallas en la ejecucion de la obra.

v El supervisor, controla la documentacién de la obra, encargdndose de verificar que la
ejecucién cumpla con planos y especificaciones, confrolar la calidad de materiales,
realizar mediciones (metrados), apoyar en la elaboracién de informes, y asegurar el
cumplimiento de normmas de seguridad y la gestién documental del proyecto, desde la
oficina técnica hasta el campo.

NORMAS TECNICAS

El SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA para el proyecto denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE PASAJE LOS
FARDOS DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, CON CUl
2705821, debe cumplir con las normas técnicas de Reglamento Nacional de Edificaciones
y normas de seguridad vigentes al momento de su contratacion.

IMPACTO AMBIENTAL
El proveedor garantizara la sostenibiidad ambiental, procurando evitar impactos
ambientales negativos.

RESULTADOS ESPERADOS

¥ Para el inicio del plazo de ejecucion se deberd suscribir el acta de inicio de obra por

parte del drea usuaria, el contratista y el supervisor de obra.

Una vez concluido la obra el supervisor deberd enfregar un informe donde se deialla el

cumplimiento de las actividades especificadas en el presenfe servicio, adjuntando

fotografios por cada actividad antes, durante y después de la infervencion (las
fotografias deben incluir la fecha y hora de la toma), dicho informe debe ser

presenfado en version fisica y digital por mesa de partes Gerencia de Transporte Y

Movilidad Urbana, de la Municipalidad Provincial de Ica.

v Evaluar y verificar los equipos de confrol de fransito semafdricos y demds materiales a
instalarse y/o utilizarse para el cumplimiento de los frabajos encargados por esta
enfidad.

v Luego de ejecutar la obra, el proveedor deberd presentar un informe de culminacion
de obra, debidamente suscrito por el contratista y el supervisor de obra, a la Sub
Gerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la MPI.

v La Sub Gerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial procederd a

conformar el comité de recepcién de obra, en caso de ser verificadas en campo y

exista observaciones se procederd a redlizar el acta de observaciones, las cuales

deberan ser levantadas en los plazos establecidos.

REQUERIMIENTOS DE POSTOR

a) REGQUISITOS DEL POSTOR
v Persona Natural o persona Jurldica, contar con inscripcidn vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria.
¥ Coniar con RUC activo y habido.
v Copia de la Vigencia de Poder [personas juridicas) no mayor a 30 dias calendarios.
v No estar impedido para confratar con el estado.
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v Copia del DNL

b} EXPERIENCIA DEL POSTOR
Regquisitos:
La experiencia del postor serd acreditada con un monto de facturacién igual o mayor a
S/. 36,000.00 (Treinta y Seis Mil con 00/100 Soles), en la prestacién de servicios de
consultoria de supervision de obras iguales o similares al objefo de la convocatoria.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del

postor:

Especialidad Viales, Puertos y Afines

Subespecialidad Vias Urbanas
Pistas, veredas, ciclovias,
puentes peatonales, puentes

Tipologia vehiculares urbanos, pasajes
peatonales y carreteras
vecinales.

Se consideran obras iguales o similares a las siguientes contrataciones:

Mejoramienfo y/o ampliacién y/o renovacién y/o construccién y/o creacién y/o
remodelacién y/o reconstruccion y/o rehabilitacidon o la combinaciéon de estas segin la
fipologia inmersos en obras publicas.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especidlidad se acredita con copia simple de (i)
contratos u drdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacién; o (i) comprobante de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualguier ofro documento emilido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago’,
correspondientes a un méximo de veinte (20) contfrataciones. En caso el postfor sustente
su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados?,
para acredifarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (i} del
presente pdrrafo, no es posible que acredite su experiencia Unicamente con la
presentacion de confratos u drdenes de compra de conformidad o constancia de
prestacion.

{1)El solo sello de cancelado en el comprobante de pago, cuando ha sido colocado
por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditacidén que
produzca fehaciencia en relacién a gue se encuenire cancelado. Es vdlido el sello
colocado por el cliente del postfor {sea utilizando el termino cancelado o pagado).

(2} Se entiende “privados” como aguellos que no son entidades.
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c) CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE
C.1. CALIFICACION DEL PERSONA CLAVE
Requisitos:
ITEM CARGO PROFESION GRADO REQUERIDO
1 SUPERVISOR DE OBRA ING$RNLE§S?J§¥'E_LSY/ © TlTUcL:%E;gifg $ -
HABILITADO

Acreditacién:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a fravés del
siguiente link: ~ios//eninec sunscL. 00D 0E/l

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o fitulo
profesional requerido.

En caso el TITULO PROFESIONAL no se encuenire inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida en el caso de estudios realizados en el exfranjero.

3 En caoso se acredite estudios en el exiranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segin corresponda.

C.2. EXPERIENCIA DEL PERSONA CLAVE

Requisitos:
HEM CARGO EXPERIENCIA

Deberd acreditar una experiencia
minima de veinticuatfro (24) meses en
el cargo desempefiado (computado
desde la fecha de la colegiafura)
1 SUPERVISOR DE OBRA | como: Jefe de supervision y/o
residente, supervisor y/o inspector y/o
asistente de residente y/o asistente
de supervisidon en la ejecucién de
obras iguales o similares.
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Acreditacidn:

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de confratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) ceriificados o (iv) cualquier ofra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia def personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afio de inicio y culminacién, el nombre de la enfidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documenio.
En caso los documentos para acreditar la expefiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una anfigiedad mayor a veinticinco
afios anteriores a la fecha de la presentacidn de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (fraslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

.7 /LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Lugar: El servicio se realizar@ en el Pasgje Los Fardos de lca, Provincia de lIca,
Departamento de lcq, en el Pasaje Los Fardos.

Plazo: El plazo de ejecucién para el servicio de consulforia serd de sesenta (60) dias
calendarios, contabilizados desde la suscripcion del acta del inicio de obra por parte de
la Sub Gerencia de Transporte, Movilidad y Seguridad Vial (drea usuaria), el confrafista
y el supervisor de obra, guedando entendido que dentro del plazo establecido no estd
comprendido el tiempo verificacién del cumplimiento de los términos de referenciay en
los casos que corresponda las observaciones por parte del drea usuaria y su respectiva
subsanacion.

CUANTIA
La estructura de costos es el siguiente:
ITEM DESCRIPCION PORCENTAJE | TOTAL(S/)
01 SUPERVISION DE OBRA 920% 32,400.00
02 LIQUIDACION DE OBRA 10% 3,600.00
CUANTIA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 36,000.00

£l contrato se rige por la modalidad de SUMA ALZADA.

SUBCONTRATACION
No es procedente la subconiratacion en el presente servicio de consulforia

CONFIDENCIALIDAD

La informacién y material producido bgjo los términos de esfe servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demds documentacién generados por el servicio (en los
casos que comesponda), pasard a propiedad de la Municipalidad Provincial de Ica.
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El Supervisor se compromete a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parfe de la
ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier ofro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacidon e informacién de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En casc gue incumpliera con cualquiera de las obligaciones esfipuladas en el presente
acuerdo, La Municipalidad Provincial de Ica estd autorizado a iniciar todas las acciones
judiciales o exirajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacién de
confidencialidad perdurard mientas la informacién conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

PROPIEDAD INTELECTUAL
El supervisor no tendrd ningUn titulo, patente u otros derechos de propiedad en ninguno de
los documentos preparados con los fondos de la Municipalidad Provincial de Ica.

Se tendrg todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y oiros materiales que guarden una relacién directa con la

\ejecucién del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el

urso de la ejecucion del servicio.

-/ A solicitud de la Municipalidad Provincial de Ica, el supervisor tomard todas las medidas

necesarias v en general asistird para obtener esos derechos.

FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACION

12.1 FORMA DE PAGO

La Municipalidad Provincial de Ica se obliga a pagar la contraprestaciéon al supervisor
en soles, en VALORIZACIONES, segin el avance y documentacién completa de la
correspondiente, descrita en el numeral 6.1, en un plazo méximo de diez dias hdabiles
luego de otorgada la conformidad por parte del drea usuaria y es prorrogable, previa
justificacién de la demora, por cinco dias hdbiles segin lo establecido en el articulo
145 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones Publicas,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, de conformidad con lo establecido
en el articulo 67.3 de la Ley N° 32069.

Asimismo, a fin de velar por los infereses de la enfidad en el siguiente servicio de
consulioria de deberd retener el 10% del monto contratado hasta la primera mitad del
nimerc de valorizaciones a fin de que pueda ser devuelto al consulfor en la
aprobacién de la liguidacién de supervision.

La Sub Gerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad Vial deberd remifir la
siguiente informacion:
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Solicitud de pago dirigido a la Gerencia de Transporte y Movilidad Urbana,
ingresado por mesa de partes de la enfidad.

Copia de la orden se servicio y/o contrato.

Vigencia de poder vigente {personeria juridica) no mayor a 30 dias calendarios.
Copia de DN

Comprobante de pago (Factura o Recibo por Honorarios)

Suspension de Cuarta Categoria {De corresponder)

Copia de Carta de Presentacién del Enfregable.

informe del funcionario responsable, emitiendo la conformidad de la prestacion
efeciuada, indicando si corresponde la aplicacién de pendalidad sdlo en los casos
gue corresponda.

v Acta de Inicio de Obra.

¥ Acta de Recepcidn de Obra {en caso correspondaj.

CASOCR

12.2 CONFORMIDAD DE SERVICIO

La conformidad de la prestacidon del servicio se regula por lo dispuesto en el arficulo
144 del Reglamento de la Ley  N° 32069, Ley General de Confrataciones PUblicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025. La conformidad es otorgada por
la Sub Gerencia de Transporte, Movilidad y Seguridad Vial, en el plazo mdximo de SIETE
(07) DIAS computados desde el dia siguiente de recibido el enfregable.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica a EL CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, oforgdndole un plazo para subsanar no debiendo ser
mayor del 30% del plazo del entregable comrespondiente. Si pese al plazo oforgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede
otorgar a EL CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En
este supuesto comresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del
plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incunir la entidad
contratante para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no
cumpian con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no
efectla la recepcidn o no otorga ia conformidad, segin comresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicGndose la penalidad que
comresponda por cada dia de atraso.

GESTION DE RIESGOS

La Municipalidad Provincial de Ica y el confratista realizan la gestiébn de riesgos, a fin de
tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos vy
disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto duranie la ejecucion
del servicio, considerando la finalidad puUblica de la contfratacién.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepcidn conforme de la prestacién por parte de la Municipalidad Provincial de Ica no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios oculios, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas y
145 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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El plozo mdaximo de responsabilidad del supervisor es de 2 afios confado a partir de la
conformidad otorgada por la Sub Gerencia de Transporte, Movilidad Urbana y Seguridad
Vial.

PENALIDADES

Si el supervisor incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Municipalidad Provincial de Ica le aplica automdaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad Diaria 0.10 x monfo
= F x plazo

Donde:

F=0.40

El refraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacién de plaze debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se
aplica penalidad, cuando el supervisor acredite, de modo objetivamente sustenfado, que
el mayor tiempo transcurido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la cdlificacion del
retraso como justificado por parte de la Municipalidad Provincial de Ica no da lugar al
pago de gastos generales ni costos directos de ningun fipo, conforme el numeral 120.4 del
articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Conirafaciones PUblicas,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las pendlidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final,

segun corresponda.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para ofras penalidades, de ser el caso, la Municipalidad Provincial de Ica puede resoiver el
conirato por incumplimiento. En este caso, la enfidad confratante nofifica al supervisor la
resolucion del contfrato de forma parcial o fotal, segin comesponda, sin la necesidad de
apercibirlo previamente.

OTRAS PENALIDADES
Adicionaimente a la penalidad por mora, se aplicardn las siguientes penalidades.

Oftras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de pendalidad Forma de calculo Procev.:ilmler-!to de
verificacion
POR NO ESTAR AL DIA CON LAS Segin informe de la
ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE | (1/2000) del monto | Sub Gerencia de
1 | INCIDENCIAS de la vdlorizacién | Transporte,  Movilidad
Si el supervisor de obra, no llena el mensudal. Ubana vy Seguridad
cuademo de incidencias digital. vial.
AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE Segun informe de la
Cuando el supervisor de obra no se Sub Gerencia de
2 | encuentra en forma permanente en Ia 5% Uit Transporte, Movilidad
obra. La multa es por cada dia de Ubana vy Seguridad
ausencia. Vial.
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NO PRESENTACION DE INFORMES A Segun informe de la
TIEMPO Sub  Gerencia de

10 Cuando el supervisor de obra no 5% UIT Transporte, Movilidad
presente informes en su debido Ubana vy Seguridad
momento. La mulia es por cada Vial.
ocurrencia.

16. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

En funcidn a la naturaleza de los servicios y la necesidad, la Enfidad podrd determinar
medidas de confrol (visitas de supervision, inspeccién enire otfros), a ser realizadas durante
la ejecucién del conirato, es decir, durante el desarrollo del servicio. Las medidas de
control tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
contrato y expediente del servicio.

Areas que coordinaran con el Profesional, Residente de Obra, Coordinador de Obra, Sub
Gerencia de Transporte, Movilidad y Seguridad Vial.

Area responsable de las medidas de control, Residente de Obra, Coordinador de Obra,
Sub Gerencia de Transporte, Movilidad y Seguridad Vial.

Area que brindara la conformidad, Sub Gerencia de Transporte, Movilidad Urbana y

E Seguridad Vial

1 7. CAUSALES DE RESOLUCION DEL CONTRATO, ORDEN DE SERVICIO Y ORDEN DE COMPRA:
' Cualguiera de las paries puede resolver el conirato, de conformidad con el numeral 68.1
Jdel arficulo 48 de |la Ley N° 32049, Ley General de Contrataciones PUblicas.

De enconfrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, la Municipalidad
Provincial de Ica y el supervisor procederdn de acuerdo con lo establecido en el articulo
122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones PUblicas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Cuando se resuelva el conirato por causas imputables a algunas de las parfes, se debe
A\ resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a fravés de la indemnizacion correspondiente.
Ello no obsta la aplicacidn de las sanciones administrafivas, penadles y pecuniarias a que
dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas corespondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las
demds obligaciones previstas en el presente conirato.

18. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTC (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31544):
Son causales de resolucidn de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa
de la Declaracidon Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia
en la Ley de prevencidn y mitigacion del conflicto de Intereses en el acceso y salida de
perscnal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos
sefialados en el arficulo 5 de dicha ley se aplicard la inhabilitacién por cinco afios para
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.
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19. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO
A la suscripcidon de este contrato, el supervisor declara y garanfiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningdn pago o enirega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion ¢ cualquier servidor de la enfidad contratante.

Asimismo, el supervisor se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan coniroversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,

directa o indirectamente.

Aunado a elio, el supervisor se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, promefer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios puUblicos, servidores puUblicos, locadores de servicios ©
proveedores de servicios del drea usuaria, de la dependencia encargada de la
contratacién, actores del proceso de contratacidn y/o cuaiquier servidor de la eniidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adopfar las medidas técnicas, organizativas y/o de persondl
necesarias para asegurar gue no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, el supervisor se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades compefentes los actos de comupcién o de inconducia funcional de los cuales
uviera conocimiento durante la ejecucion del conirato con la Municipalidad Provincial de

D

/
/
/

TratGndose de una persona juridica, lo anferior se exitiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de adminisfracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores ¢ cualquier persona vinculada a la persona
\{ juridica gue representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
\ obligaciones asumidas en virfud del presente confrato.

Finaimente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucidn confractual, otorga a Municipalidad Provincial de lca el derecho de resolver
fofal o parciadmente el confrato. Cuando lo anferior se produzca por parfe de un
proveedor adjudicatario de los catdlogos elecirdnicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente cldusula conllevard que sea excluido de los Catdlogos
Elecirénicos de Acuerdo Marco. En ningdn caso, dichas medidas impiden el inicio de las
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

20. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las confroversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del conirato se resuelven
mediante conciliacion o arbitrgje, segin el acuerdo de las partes.

Cualguiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién denfro del plazo de
caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el arficulo 82 de la Ley N° 32069, Ley
General de Confrataciones Pdblicas, sin perjuicic de recurr al arbifragje, en caso no se
llegue g un acuerdo enire ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las coniroversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbiirgje.
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Bl Laudo arbifral emitido es inapelable, definifivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley
N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas.

CONVENIO ARBITRAL

Las partes acuerdan que todo litigio y confroversia resultante de este confrato o relatfivo a
éste, se resuelve mediante arbifraje de acuerdo con los arficulos 332 y 333 del Reglamento
de la Ley N° 32049, Ley General de Conirataciones PUblicas, aprobado mediante Decrefo
Supremo N° 009-2025-EF. El arbifraje es organizado y adminisirado por la Cadmara de
Comercio Industria y Turismo de lca de conformidad con sus reglamentos y estafutos
vigentes.

NORMATIVA ESPECIFICA

v Ley de Presupuesto del sector PUblico para el afio 2026 — Ley N°® 3513.

Ley General de Contrataciones PUblicas — Ley N° 32069.

Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Confrataciones PUblicas.

Decreto Supremo N° N° 009-2023-MTC, "Politica Nacional Mulfisectorial de Seguridad Vial

2023 - 2030"

Resolucion Directoral N° 016-2022-MTC/18, "Guia para la Gestidn Integral de

Velocidades".

v Manual de Carreteras — Especificaciones Técnicas Generales para Consfruccién de
caireteras (E.G. 2000 y sus modificatorias).

v Glosario de Términos de Uso Frecuente en proyectos de infraestructura vial, actualizado
con Resolucién Directoral N° 02-2018-MTC/14 de fecha 12.01.2018.

¥ Manual de carreteras — Disefio Geométrico.

¥ Manual de Seguridad Vial.

v Manual de Inventarios Viales — Parte [V — R.D. N° 09-2014-MTC/14 y R.D. N° 22-2015-
MTC/14, gue incorpora en el Manual de Inventarios Viales aprobado por R.D. N° 09-2014-
MTC/14.

¥ Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

v R.D. N°® 22-2013-MTC/14 — Especificaciones Técnicas Generales para construccidon E.G.
2013.

v Norma G-050, Seguridad durante la consiruccion {actualizado 2000}.
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