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1.

REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA

SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS

ASOCIADOS AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS

MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AR QUIPA
YANAHUARA Y MEJIA”

Area Usuaria
Gerencia Técnica y de Proyectos - Unidad de Obras.
Objeto de la contratacion

Se requiere contratar a una persona natural o juridica especializada en la elaboracion
de expedientes técnicos para realizar el SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME
DE EVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO “MEJORAMIENTO
DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS
CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”, requerido para
determinar los riesgos y medidas de control durante la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”.

Justificacion de la necesidad

El servicio tiene por objetivo dar cumplimiento a lo indicado en la Resolucion de
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA
OSINERGMIN N.° 207-2019-OS/CD, mediante el cual se requirié que todas las redes
aéreas dentro de los centros histéricos deberan de soterrarse, asimismo garantizar el
abastecimiento de energia eléctrica de forma continua y confiable, ofreciendo asi
nuevas oportunidades de desarrollo al sector productivo, industrial, comercial y
residencial de la zona de la Inversion. Es preciso sefialar que mediante las
Resoluciones del ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y
MINERIA OSINERGMIN N.° 003-2024-0S/CD y OSINERGMIN N.° 005-2026-OS/CD,
se brindaron ampliaciones de plazo para el soterrado de las redes aéreas dentro de
los centros histdricos.

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) en calidad de Empresa Concesionaria
de distribucién eléctrica e instalaciones de transmision secundaria y complementaria
en la region Arequipa, requiere contar con el SERVICIO DE ELABORACION DE
INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA” a fin de
elaborar el informe de evaluacién de riesgos asociados a la obra.

Finalidad Publica

El presente requerimiento le permitira a SEAL contar con un informe de evaluacién de
riesgos asociados a la obra, que permita optar las medidas de mitigacion necesarias
en el area de influencia del proyecto indicado.

Ademas, permitira a SEAL contar con la conformidad del informe de evaluacion de
riesgos, por parte de la autoridad competente, a fin de efectuar sin inconveniente
alguno las labores de ejecucion de obra.
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Actividad del POI

El objetivo estratégico operativo asociado es el OEO14. Optimizar la gestion de
inversiones.

Programacion de la Necesidad en el CONM

El presente requerimiento destinado a contratar el SERVICIO DE ELABORACION DE
INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”, tiene la
necesidad programada por la Gerencia Técnica y de Proyectos, entre sus
requerimientos de contrataciones para el ejercicio 2026, dentro del CDNM.

Descripcion y/o alcance de especificaciones técnicas y/o términos de referencia

El requerimiento del SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION
DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES
ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS
HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”. tiene como alcance la
realizacion del informe de evaluacidn de riesgos del proyecto.

Antecedentes

SEAL viene desarrollando la actualizacion del Expediente Técnico de Obra para el
‘MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO
EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA EN LOS
DISTRITOS DE AREQUIPA Y YANAHUARA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA —
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA", al ser un proyecto de alta complejidad y de gran
envergadura compuesto de 3 componentes principales, resulta necesario contar con
un servicio especializado que brinde un informe de evaluacion de riesgos para el
desarrollo éptimo y oportuno del Expediente Técnico de Obra.

Consideraciones generales

El Contratista y su personal, estén en la obligacién de mantener la confidencialidad de
la informacién que le proporcione SEAL y a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucién del servicio.

Alcances del proyecto en desarrollo a cargo del consultor externo

a) Ubicacién:

Las areas que intervenir para la ejecucion del proyecto de soterrado de los cables
aéreos eléctricos en los Centros Histéricos segln lo determinado por el OSINERGMIN
en coordinacion con el Ministerio de Cultura, precisado en la Resolucién N° 207-2019-
OS/CD, comprende las siguientes zonas:

Centro Histérico de Arequipa

Area comprendida dentro del perimetro formado por el cauce del rio Chili entre el Jr.
Salaverry y la torrentera San Lazaro, la torrentera de San Lazaro, la prolongacién del
Jr. Peral, la prolongacién del Jr. Ayacucho, el Jr. Mufioz Najar, la Av. Goyeneche, la
Av. Jorge Chavez y el Jr. Salaverry,
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Centro Histérico de Yanahuara

Area comprendida dentro del perimetro formado por las calles Tronchadero, Manco

Capac, Ledn Velarde, Bolognesi, Av. Ejército y Arica.

Centro Histérico de Mejia

Por el noroeste con la carretera a la playa y La Isla, por el este con las calles Caceres,
Alfonso Ugarte y Bolivar, por el suroeste con La Isla y el Malec6n Pacheco Andia.

b) Caracteristicas de las Instalaciones Proyectadas

Red de Media Tension

o Ductos: Todos los cables seran instalados en la via publica en ductos, se deberd

considerar ductos de reserva para reposiciones de conductores en caso de fallas,
deberan soportar el trafico vehicular segun el tipo de via.

Buzones: Se instalaran a intervalos segun el disefio, deberan soportar el trafico
vehicular segun el tipo de via y a prueba de inundaciones para el caso de lluvias.
Conductores: Seran disefiados para soportar la maxima demanda proyectada en
el horizonte de la vida del proyecto.

Subestaciones de Distribucion y Subestaciones Particulares

Las subestaciones de Distribucion deberan contar con la proteccién adecuada en
Media tensién y Baja Tension.

Se debe considerar la reubicacion de las subestaciones aéreas de ser el caso y
considerar el equipamiento adecuado para cada caso (transformador de
distribucion, celdas, etc.)

Se debera hacer un anadlisis de las ubicaciones y de propietarios de nuevas areas
para subestaciones.

En el caso de ser necesaria la reubicacion de subestaciones de distribucion
ubicadas en areas particulares, cuando SEAL lo requiera se debe evaluar la
reubicaciéon en la via publica optando el tipo subterraneo o compacta, u otra
alterpativa, incluyendo la adecuacion de las salidas de los circuitos BT de la
ubicacion actual a la proyectada.

Para el caso de las subestaciones particulares, SEAL comunicara la evaluacién de
dichas subestaciones.

Redes de Distribucién y Alumbrado Publico en Baja Tension

Ductos: Todos los cables seran instalados en la via publica en ductos, se debera
considerar ductos de reserva para nuevos circuitos, deberan soportar el trafico
vehicular segun el tipo de via.

Buzones: se instalaran a intervalos segun el disefio, deberan soportar el trafico
vehicular segln el tipo de via y a prueba de inundaciones para el caso de lluvias.
Conductores: Seran disefiados para soportar la maxima demanda proyectada en
el horizonte de la vida del proyecto.

Acometida

Debera cumplir con la normativa del INC para no afectar el patrimonio del Centro
Historico.

Para ello el contratista debera realizar visitas de campo a las subestaciones de
distribucion y a las redes secundarias e instalaciones de alumbrado publico
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subterrdneas (y aéreas) descritos en el literal anterior, de acuerdo con el alcance del
presente requerimiento.

7.1 Caracteristicas minimas requeridas (bien) o actividades a desarrollar (servicio)

El

Actividad 1 : Visita a campo y levantamiento de informacion.

Actividad 2 : Evaluacién de riesgos, donde se detalle el tipo de riesgo, la gravedad
y las acciones a realizar para mitigarlo de ser el caso.

Actividad 3 : Presentacién de informe de evaluaciéon de riesgos a la Gerencia
Regional de Gestién del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa
o entidad evaluadora correspondiente,

Actividad 4 : Levantamiento de observaciones, de corresponder.

Actividad 5 : Obtencion de conformidad de informe de evaluacion de riesgos ante
la Gerencia Regional de Gestion del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional
de Arequipa o entidad evaluadora correspondiente.

Actividad 6 : Entrega de cuatro (4) juegos del informe en version impresa firmado
y foliado, y cuatro (4) juegos en version digital USB (incluyendo archivos editables
y el escaneado de expediente impreso).

De corresponder medidas de reduccion o mitigacion de riesgos, se debe de
considerar la estimacion de estos costos, de orden estructural y no
estructural, mediante un analisis de costos unitario.

contenido del Informe es el siguiente, sin ser limitativo:

1. Objetivo
2. Situacion general
2.1. Ubicacion geografica
2.2. Descripcion fisica de la zona a evaluar
2.3. Caracteristicas generales del area geografica a evaluar
3. De la Evaluacion de Riesgos
3.1. Determinacién del nivel de peligrosidad
3.1.1. Identificacién de los peligros.
3.1.2. Caracterizacion de los peligros
.3. Ponderacién de los parametros de los peligros
4. Niveles de peligro
.5. Identificacién de elementos expuestos
.6. Susceptibilidad del ambito geografico ante los peligros
.6.1 Factores desencadenantes
.6.2 Factores condicionantes
3.1.7. Ponderacion de los parametros de susceptibilidad
3.1.8. Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2. Andlisis de vulnerabilidades
3.2.1. Analisis de la componente exposicion
3.2.1.1 Exposicion social
3.2.1.2 Exposicién econdémica
3.2.1.3 Exposiciéon ambiental
3.2.2. Ponderacidn de los parametros de exposicion
3.2.3. Analisis de la componente fragilidad
3.2.3.1 Fragilidad social
3.2.3.2 Fragilidad econdmica
3.2.3.3 Fragilidad ambiental
3.2.4. Ponderacion de los parametros de fragilidad
3.2.5. Analisis de la componente resiliencia
3.2.5.1 Resiliencia social
3.2.5.2 Resiliencia econémica
3.2.5.3 Resiliencia ambiental

3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
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3.2.6. Ponderacion de los parametros de resiliencia
3.2.7. Nivel de vulnerabilidad
3.2.8. Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
3.3. Calculo de riesgos
3.3.1. Determinacion de los niveles de riesgos
3.3.2. Calculo de posibles pérdidas (cualitativa y cuantitativa)
3.3.3. Zonificacién de riesgos.
3.3.4. Medidas de prevencién de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1. De orden estructural
3.3.4.2. De orden no estructural
3.3.5. Medidas de reduccion de riesgos de desastres (riesgos
existentes)
3.3.5.1. De orden estructural
3.3.5.2. De orden no estructural
3.4. Del Control de Riesgos
3.4.1. De la evaluacion de las medidas
3.4.1.1. Aceptabilidad / Tolerabilidad
3.4.1.2. Control de riesgos

Normas Técnicas Obligatorias:

El servicio ofertado debera cumplir obligatoriamente con los reglamentos técnicos,
normas metrolégicas y/o sanitarias nacionales establecidos en reglamentos
sectoriales con el refrendo del Ministerio de Economia y Finanzas, siendo la siguiente
normativa aplicable (sin ser limitativa):
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Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento.

Cadigo Nacional de Electricidad — Suministro 2011.

Guias de disefio RUS Bulletin 1724E-300.

Normas ANSI/IEEE.

Normas IEC.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N° 29664 del 11-02-2011 “Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del

Riesgo de Desastres (SINAGERD)"

» Ley N°29869 — Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto Riesgo
No Mitigable.

* Decreto Supremo N.° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).

e Decreto Supremo N°115-2013-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N°29869.

e Decreto Supremo N°126-2013-PCM, modifica el Reglamento de la Ley N°29869.

o Decreto Supremo N.° 111-2012-PCM, que incorpora la Politica Nacional de Gestion
del Riesgo de Desastres como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobiemo Nacional.

* Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres - PLANAGERD. 2014-2021

¢ Resolucion Ministerial N°147-2016-PCM, de fecha 18 de julio de 2016, que aprueba
los “Lineamientos para la Implementacién del Proceso de Reconstruccion”.

e Resolucion Ministerial N°220-2013 - PCM que aprueba los lineamientos técnicos
del proceso de reduccion de riesgos de desastres

e Resolucion Jefatural N° 087-2016 - CENEPRED, que aprueba la “Guia para
elaborar el informe preliminar de riesgos”.

o Resolucion Jefatural N° 112-2014 - CENEPRED/J que aprueba el "Manual para la

Evaluacién de riesgos originados por Fendmenos naturales” v2.
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e Directiva N°012-2017-OSCE/CD - “Gestién de riesgos en la planificacién de la
ejecuciéon de obras”. Modificada mediante Resoluciéon N°018-2017-OSCE/CD del
23.05.2017".

¢ Resolucion Jefatural N° RJ-058-2020-CENEPRED/J, aprueba los “Lineamientos
para la elaboracion del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en
Proyectos de Infraestructura Educativa”.

e Decreto Supremo 002-PCM-2018, que aprueba el nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

El presente servicio tendra una garantia de dos (2) afios, contados a partir de la

El proveedor del servicio (Contratista) debera acreditar las siguientes caracteristicas:

El postor debera tener una experiencia minima de dos (02) servicios iguales o
similares a la contratacion, se acreditara con copia simple de constancias o
certificados o resoluciones de conformidad o comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite con Voucher de depdsito correspondiente o cualquier
documento que acredite la experiencia presentada fehacientemente.

- Servicios de evaluacion de riesgos y/o saneamiento y/o tasaciones de obras

- El postor debe tener inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores,
de bienes y servicios, para participar en el proceso a convocarse, al momento
de la presentacién de su propuesta y firma del contrato.

NOTA: La experiencia del postor y los perfiles definidos en el presente requerimiento,
no podran ser acreditadas mediante la presentacion de declaraciones juradas.

7.2 Cantidad del Requerimiento
Un (1) servicio.
7.3 Codigo del material
No aplica.
7.4 Garantia del Servicio
conformidad del mismo.
7.5 Caracteristicas del proveedor del servicio
+ Experiencia
Los servicios considerados similares son:
electromecanicas.
- Habilitaciones
7.6 Caracteristicas del personal requerido

A fin de prestar el servicio de manera adecuada y dentro de normativa vigente, que
dirigen esta actividad, se requiere que como minimo EL CONTRATISTA designe el
siguiente personal:
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copia de titulo,
colegiatura y
habilitado.

Se acreditaré con copia simple de
constancias o cettificados o
contratos u 6rdenes de setvicios
y su respectiva conformidad o
resoluciones de conformidad o
cualquier documento que
acredite fehacientemente la
experiencia presentada.

FORMACION IENCI) _ _ Ve
CARGO CANT. ACADEMICA EXPERIENCIA CAPA CITAO!ONESI FUNCIONES
Ingeniero 1 Profesional en | Experiencia minima de dos (02) |- Seguridad y Salud | Evaluacién de
especialista 1 Ingenierla afios en obras de distribucion en el Trabajo, riesgos.
Electricista o eléctrica en el cargo de minimo 100 horas.
Mecanico especialista y/o supervisor y/o - Curso de QGIS y/o
Electricista; asistente. ARCGIS y/o
acreditado con similar.
copia de titulo, | Se acreditara con copia simple de
colegiaturay | constancias o certificados o
habilitado. contratos u drdenes de servicios
y su respectiva conformidad o
resoluciones de conformidad o
cualquier documento que
acredite fehacientemente la
experiencia presentada.
Ingeniero 1 Profesional en | Experiencia minima de dos (02) | - Evaluacion de
especialista 2 Ingenieria afios en servicios de saneamiento riesgos.
Electricista o | y/u obras de distribucion eléctrica
Mecénico en el cargo de especialista y/o
Electricista; supetvisor y/o asistente y/o
acreditado con | coordinador.

@
&

7.8

Todo el personal responsable del servicio debera contar con el titulo profesional y la
colegiatura profesional habilitada correspondiente.

Infraestructura, equipo / herramientas

El contratista debera contar con todos los equipos y las herramientas necesarios para

la ejecucién de la actividad.

Medidas de Sequridad a Adoptarse

Es indispensable garantizar la salud y seguridad de todo el personal involucrado en la
ejecucion del servicio, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias

vigentes.

b) Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR y sus

modificatorias vigentes.

¢) Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Eléctricas, Resolucion
Ministerial N° 111-2013/MEM/DM y sus modificatorias vigentes.
d) Cdédigo Nacional de Electricidad: suministro, Resolucion Ministerial N° 214-2011-
MEM DM. Parte 4 “Reglas generales para los trabajadores”.
e) Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, D. S. N° 003-

98 SA.

f) R.M. N° 050-2013-TR Formatos Referenciales con la informacion minima que
deben contener los registros obligatorios del sistema de gestiéon de seguridad y

salud en el trabajo

g) D.S N° 009-2020-TR Aprueba Normas reglamentaria D.U. N° 044-2016 Seguro

Vida Ley
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h) R.M. 312 -2011 — MINSA Documento técnico protocolos de examenes medico
ocupacionales y guias de diagnéstico de los examenes médicos obligatorios por
actividad y sus modificatorias vigentes.

i) RM-004-2014-MINSA Modificatoria del Documento Técnico Protocolos De
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnéstico de los Examenes
Médicos Obligatorios por actividad.

j) Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacién 2006 (en caso corresponda)

k) Reglamento Nacional de Transito.

I) Otros dispositivos legales y otros requisitos solicitados por el area de seguridad y
salud en el trabajo.

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST) establece que la empresa principal
es responsable de coordinar y vigilar que sus contratistas cumplan la normativa en
sus instalaciones, asumiendo el incumplimiento si no lo hace. La empresa debe exigir
a sus proveedores el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SST), considerando que es una obligacién legal de la empresa principal para
garantizar un entorno seguro en su centro de trabajo, respondiendo solidariamente
por incumplimientos de contratistas. Esto implica coordinar, verificar su
documentacién (IPER, politica SST) y exigir procedimientos claros, pues la falta de
control conlleva sanciones y responsabilidad solidaria por dafos.

v' Documentacién: La matriz IPER (Identificacion de Peligros, Evaluacion de
Riesgos y Medidas de Control), politicas de SST, Reglamento Interno de SST, y
otros documentos obligatorios.

v Procedimientos: Presentacion de procedimientos especificos para tareas de alto

riesgo (trabajos en altura, espacios confinados, bloqueos, etc.) segun corresponda.

Capacitacion: Prueba de que sus trabajadores estan capacitados en SST.

Verificacion: Realizar inspecciones periddicas y usar listas de chequeo

(checklists) para confirmar el cumplimiento del proveedor.

AN

Medidas para Proteccidon de Medio Ambiente a Adoptarse

Es indispensable garantizar la proteccion del medio ambiente durante la ejecucion del
contrato, por lo que la Contratista debe cumplir con:

a) Ley N° 28611: Ley General del Ambiente.

b) Decreto Supremo N° 014-2019-EM: Reglamento para la Proteccion Ambiental en
las Actividades Eléctricas del Ministerio de Energia y Minas.

c) Decreto Legislativo N° 1278: Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos.

d) Resolucién Ministerial N°0021-2021-MINEM/DM, Aprueban la “Guia Metodoldgica
para la elaboracién del Plan de Gestion Ambiental de Bifenilos Policlorados
(PGAPCB) aplicable a la actividad eléctrica” y la “Guia Metodoldgica para el
Inventario de Existencias y Residuos para la identificacion de Bifenilos
Policlorados (PCB)” (en caso corresponda).

e) Decreto Supremo N°018-2025-SA que aprueba el Reglamento Técnico para la
Gestion Sanitaria y Ambiental para los Bifenilos Policlorados (en caso
corresponda).

f) Resolucion Ministerial N°0200-2025-MINAM, Guia para la Descripcion de
Proyectos de Inversidon en el Marco del Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental” (en caso corresponda)

g) Resolucién Ministerial N°392-2025-MINEM/DM, Aprueban Lineamientos de
Gestiéon Ambiental de Proyectos Calificados como Sistemas Eléctricos Rurales
(SER) (en caso corresponda).

h) Otros dispositivos legales — normatividad que esté relacionada a la gestion
ambiental aplicables al sector.
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NOTA: La Contratista debera revisar, implementar y cumplir, segun corresponda, lo
establecido en los siguientes documentos, los cuales se encuentran publicados en la
pagina web de SEAL, debiendo considerarse su Ultima version vigente:

» RE-05-02 “Reglamento de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para
Empresas Contratistas de SEAL".
s MT-05-29 “Profesiograma para empresas contratistas y visitantes”.

Link:
https://www.seal.com.pe/sequridad%20y%20medio%20ambiente/Sequridad/Forms/A
llitems.aspx

Asimismo, los exdmenes médicos ocupacionales deberan realizarse en un Servicio
de Atencién Médica Ocupacional (SAMO) debidamente acreditado por DIGESA o
GERESA, segun corresponda.

De igual manera, los Certificados de Aptitud Médica Ocupacional (CAMO) deberan
ser claros y legibles, y contar con la firma del médico ocupacional, quien debe estar

registrado con Registro Nacional de Especialidad (RNE) y/o Registro Nacional de
Maestria (RNM).

La informacién solicitada constituye un requerimiento minimo y se encuentra alineada
al marco normativo vigente; sin embargo, ello no limita la facultad de SEAL de solicitar
requisitos adicionales que considere necesarios para asegurar el cumplimiento legal
y la adecuada gestién de SSTMA.

Prestaciones complementarias

Debera contar con pélizas de seguro de salud y riesgo ocupacional vigente durante el
periodo que dure la ejecucion del servicio, seguro vida ley y cumplimiento de normas
de seguridad y medio ambiente internas de SEAL.

Penalidades

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automéaticamente una penalidad
por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo

Donde F tiene los siguientes valores:
- Para bienes y servicios: F = 0.40
- Para consultorias de obras:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = 0.25.

Resolucion y/o nulidad

La resolucion del servicio se dara en caso de incumplimientos injustificados de las
condiciones de la prestacién de servicio o por acumulacién de maxima penalidad. Asi
como la causal de nulidad cuando contravengan las normas legales, contengan un
imposible juridico, o se verifique la trasgresion del principio de veracidad.
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7.13

7.14

Obligaciones del Contratista

SEAL requiere contratar a una persona natural o juridica que provea el SERVICIO DE
ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL
SOTERRADO EN LOS CENTROS HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y
MEJIA". siendo las principales obligaciones a cargo del contratista:

a) Ejecutar el servicio de acuerdo a lo estipulado en los presentes Términos de
Referencia.

b) Debera garantizar la ejecucién del trabajo con personal técnico calificado y con la
experiencia necesaria que garantice un servicio eficiente.

c) No podra transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman
la prestacion del servicio.

d) Debera entregar a SEAL informacién parcial o total de los trabajos que realiza
(archivos fuentes) cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, digitales,
correo electrénico o aquellos que involucre su inmediatez.

e) Debera presentar los informes requeridos.

f) Debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion del servicio.

g) El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién del
servicio.

h) Durante la ejecucion del servicio se efectuaran coordinaciones permanentes con la
Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

i) Debera cumplir con los requisitos de seguridad para Contratistas vigente de SEAL,
dentro de los cuales se encuentra la induccion de seguridad vigente ademas de las
pdlizas SCTR de Salud y Pensién para el ingreso a las instalaciones de SEAL.

Nota: Para el caso de contratacion de servicios El Contratista esta en Ila obligacién de
mantener la confidencialidad de la informacidn que le proporcione SEAL y a la que
tenga acceso con ocasién de la ejecucion del servicio. Dicha obligacion se mantendrg
vigente durante la ejecucién contractual y hasta 180 dias calendario de culminada la
misma.

Obligaciones de SEAL

Las principales obligaciones de SEAL durante la vigencia del contrato seran:

a) Brindar toda la informacién con que se cuente y facilidades del caso para recopilar.
b) Evaluar lo realizado por el contratista para dar la conformidad.

c) Supervisar la ejecucion del servicio.

d) Realizar los pagos correspondientes.

8. Sistema de contratacion

La contratacién del SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME DE EVALUACION
DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO *“MEJORAMIENTO DE REDES
ELECTRICAS AEREAS MEDIANTE EL SOTERRADO EN LOS CENTROS
HISTORICOS DE AREQUIPA, YANAHUARA Y MEJIA”, se realizara bajo el sistema de

Suma alzada.
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9. Plazo de ejecucidn contractual, informes y entregables

El plazo de ejecucion es de sesenta (60) dias calendario, contabilizados a partir del
dia siguiente de la comunicacion de SEAL indicando la fecha del inicio del servicio y
remitiendo la informacién necesaria para la realizaciéon del servicio. El plazo de
ejecucion tendra el siguiente detalle:

» Primer informe: Hasta los cuarenta (40) dias calendario, contabilizados a partir
del dia siguiente de la comunicacion de SEAL indicando la fecha del inicio del
servicio y remitiendo la informacién necesaria para la realizacién del servicio, la
cual debe de ser solicitada por el contratista.

Nota: El contratista deberé solicitar formalmente la informacién necesaria para la
realizacién del servicio dentro de los cinco (05) dias calendario siguientes de la
recepcion de la orden de servicio o pedido de compra.

El contratista debera remitir el Primer Informe para ser presentado ante la Autoridad
Evaluadora Competente. Los informes se presentaran firmados por EL
CONTRATISTA y los profesionales responsables en cada una de las paginas para
su aceptacion.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por los
profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con los
archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo el USB debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

De encontrarse conforme el estudio, se otorgara la conformidad mediante carta. En
caso de existir observaciones, el consultor deberd de presentar el Informe final
considerando el levantamiento de observaciones formuladas.

e Informe final: Hasta los gquince (15) dias calendario, a partir del dia siguiente de
la comunicacion de observaciones del Primer Informe.

El contratista debera remitir el Informe final considerando la absolucién del pliego
de observaciones realizado por la Autoridad Evaluadora Competente y SEAL. Los
informes se presentaran firmados por EL CONTRATISTA vy los profesionales
responsables en cada una de las paginas para su aceptacion.

Se presentaran un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por
los profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con
los archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo el USB debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

De encontrarse conforme el estudio, se otorgara la conformidad mediante carta. En
caso de existir observaciones, el consultor debera de presentar una nueva
presentacion del Informe final con el levantamiento de observaciones formuladas

o Entregable final: Una vez se cuente con la conformidad del Informe final y se logre
la obtencidn de la Resolucién de aprobacion por parte de la Autoridad Evaluadora
Competente, en un plazo maximo de cinco (5) dias calendario se debera
presentar tres (03) ejemplares originales impresos y suscritos por el consultor y por
los profesionales responsables, debidamente foliado, asi como tres (03) USB's con
los archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo el USB debe de
contar con el expediente fisico escaneado y la Resolucién de aprobacion por parte
de la Autoridad Evaluadora Competente.
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Los plazos de revision por parte de SEAL u otra entidad, no se contabilizaran en el
presente plazo de ejecucion del servicio del CONSULTOR. Asimismo, los plazos
asignados al consultor se computaran en dias calendario.

10. Lugar de ejecucion del servicio/adquisicién/consultoria

El servicio, sera ejecutado en oficinas del proveedor, la misma que debera contar con
los medios necesarios para una comunicacién oportuna y efectiva entre los integrantes
del equipo.

11. Entregables y lugar de presentacion

El contratista debera remitir los informes en versioén impresa y digital, los cuales se
entregaran por mesa de partes de SEAL, ubicada en Calle Consuelo 310 — Arequipa
— Arequipa o mesa de partes virtual http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/, de
acuerdo a la siguiente manera.

¢ Primer Informe: Presentado de manera documentada y sustentada; debe estar
firmado en cada una de las paginas por el profesional y representante legal.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por los
profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con los
archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo el USB debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

Se debera de realizar reuniones de coordinacién con la Autoridad Evaluadora
e Competente y SEAL a fin de dar a conocer los alcances del primer informe de la
" Evaluacion de riesgos.

g ¢ Informe Final: Presentado de manera documentada y sustentada; debe estar
G " firmado en cada una de las paginas por el profesional y representante legal.

Se presentara un (01) ejemplar original impreso y suscrito por el consultor y por los
profesionales responsables, debidamente foliado, asi como un (01) USB con los
archivos fuentes en formato editable y formato PDF; asimismo el USB debe de
contar con el expediente fisico escaneado.

Se debera de realizar reuniones con SEAL, y de ser el caso con la Autoridad
Evaluadora Competente, a fin de dar a conocer los alcances del Informe Final del
Informe de Evaluacion de riesgos.

* Entregable final: Una vez se cuente con la conformidad del Informe final y se logre
la obtencién de la Resolucién de aprobacion por parte de la Autoridad Evaluadora
Competente, se presentaran tres (03) ejemplares originales impresos y suscritos
por el consultor y por los profesionales responsables, debidamente foliado, asi
como tres (03) USB'’s con los archivos fuentes en formato editable y formato PDF;
asimismo el USB debe de contar con el expediente fisico escaneado y la
Resolucién de aprobacién por parte de la Autoridad Evaluadora Competente.

La presentacion del entregable final debera incluir un reporte documentado de [as
actividades y comunicaciones cursadas durante el servicio, incluyendo en la portada
del reporte un cuadro resumen de entregable, indicando el folio que corresponda.

12. Conformidad del servicio/bien

La conformidad del servicio estara a cargo de la Unidad de Obras en un plazo maximo
de siete (7) dias calendario desde la presentacion del entregable, que comenzara a
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13.

computarse a partir de la verificacion y aceptaciéon del comprobante de pago
presentado; de no ser conforme sera rechazado y no admitida su presentacion.

Forma de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
un (1) pago, correspondiente al 100% del costo total del servicio a la conformidad de la

presentacion del entregable final por parte del Contratista.

Documentos para efectos de pago:

Para el caso de Servicios

La necesidad de registrar las operaciones en tiempo real o segln los nuevos plazos
previstos en la norma como el DL 1669, para no perder el crédito fiscal del IGV, los
comprobantes electrénicos deben anotarse en el mes de emision, asi como los emitidos
por operaciones sujetas al SPOT, en el periodo en que se hayan anotado el
comprobante de pago respectivo en el Registro.

Los comprobantes de pago electronicos (facturas) deben ser presentados en mesa de
partes virtual solo cuando se cuente con el acta de conformidad validada y el informe
firmado por el administrador del contrato, de lo contrario sera rechazada la presentacion
del comprobante.

Con el fin de fortalecer los mecanismos de control y modernizacion de la gestién
tributaria, enfocandose en la fehaciencia (veracidad y prueba) de las operaciones
exige mayor diligencia y oportunidad en el registro contable, se requiere el siguiente
sustento:

a) Comprobante de pago electrénico — (adjuntar el archivo PDF, XML y CDR), el CDR
no debe de tener observaciones de recepcidn por SUNAT, la emisidon de los
comprobantes de pago electrénicos se debe de considerar los requerimientos
adicionales, los requisitos minimos y la condicién de emision.

b) informe del proveedor debidamente firmado y visado por el administrador del
contrato (de tratarse de informe con caracter confidencial el area usuaria emitira
informe indicando que obra en su poder y bajo custodia) el mismo que debe
encontrarse adjunto con el informe del proveedor

c) Copia del pedido de compra o contrato (incluir adendas), debidamente firmados. El
pedido de compra debe estar recepcionado por el proveedor con su firma, sello y
fecha.

d) En el caso de empresas de intermediacion o tercerizacidn, deberan presentar el
sustento de boletas de pago de remuneraciones, asi como los voucher de
transferencia, constancia de pago de los aportes y descuentos, EsSalud, AFP, ONP,
SUNAT, y los que les corresponda de acuerdo a las normas sociolaborales vigentes.

e) Certificado de cuentas bancarias emitida por la entidad del sistema financiero de la
empresa (tienen que estar activas).

Los mencionados documentos deben ser presentados por mesa partes fisica o virtual
http://aplicativo.seal.com.pe/MesaPVC/.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la conformidad de los bienes,
servicios o consultoria servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas
en el contrato para elio, bajo responsabilidad del servidor competente.
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14.

15.

16.

17.

Confidencialidad y propiedad intelectual:

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio/adquisicidn, tales
como escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacién generados por el
servicio, pasara a propiedad del SEAL. El proveedor debera mantener la
confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion y documentacion a
la que se tenga acceso relacionada a la prestacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Clausula de cumplimiento (Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de interés
en el acceso y salida de personal del servicio publico, Ley N° 31564)

Son causales de resolucion de contrato la presentacién con informacién inexacta o falsa
de la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace
referencia en la Ley de prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso
y salida de personal del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los
impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por
cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

Clausula anticorrupcién y antisoborno

* El contratista declara conocer los compromisos antisoborno del OECE, el cual se
estable en su Politica del Sistema Integrado de Gestién y se encuentra disponible
en el portal web del OECE:
https://www.gob.pelinstitucion/osce/campa%C3%B1as/1861-politica-del-
sistemaintegrado-de-gestion-del-osce

e A la suscripcién de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier
beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del
proceso de contratacidn o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo,
El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo, en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente. Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de
ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o
cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del
area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacién, actores del proceso
de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito.

* Enesalinea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

* Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con La Entidad
Contratante.

e Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
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18.

20.

21,

¢ Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucion contractual, otorga a La Entidad Contratante el derecho de
resolver total o parcialmente el contrato. En ningun caso, dichas medidas impiden el
inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

* El proveedor se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o de
buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a
través del canal de denuncias de soborno ubicado en el portal web del OECE.

Acuerdo de confidencialidad

» El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte
de la ejecucion de la prestacion, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier
otro medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacién de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las
prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma, de manera permanente.

o De igual manera se compromete a cumplir con: la Politica Integrada de la Gestién
de la Calidad ISO 9001, Gestion de Seguridad de la Informacién ISO 27001 y Gestién
Antisoborno 1ISO 37001 de SEAL, las Politicas de Seguridad de la Informacion de
SEAL, y demas normas y Leyes correspondientes a seguridad de la informacion,
vigentes.

e En caso de que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente acuerdo, SEAL esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de
confidencialidad perdurara mientas la informacién conserve las caracteristicas para
considerarse Confidencial.

Gestion de riesgos

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la
probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucién contractual,
considerando la finalidad publica de la contratacién.

Solucioén de controversias

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente
contratacion son resueltos mediante trato directo o conciliacion.

Clausula de Compliance en Contratos de Bienes y Servicios

El CONTRATISTA se compromete a respetar los principios y valores establecidos por
SEAL. Como muestra de su responsabilidad, se compromete a mantener una politica
de tolerancia cero frente al incumplimiento de las obligaciones legales que le resulten
aplicables. En caso de que el contratista tenga conocimiento o sospechas de que alguno
de sus trabajadores o representantes participe, de forma activa o pasiva, en conductas
que puedan constituir una infraccién a las obligaciones de compliance que involucren a
SEAL, debera comunicarlo de manera inmediata a través del Canal de Denuncias de
SEAL. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a garantizar que ninguno de sus
trabajadores y/o representantes realice actos que puedan comprometer el cumplimiento
legal relacionado con el servicio prestado a SEAL. El CONTRATISTA declara conocer
y se obliga a cumplir la Politica de Compliance de SEAL, disponible en la siguiente ruta
web: https://www.seal.com.pe/compania/PageWeb/politica_integrada seal.aspx.
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El CONTRATISTA se compromete a capacitar a su personal en las obligaciones legales
y compromisos de compliance que correspondan al servicio prestado a nombre de

SEAL.

El CONTRATISTA que anula un CPE (Comprobante de Pago Electronico) ya pagado,
la empresa tomara las acciones inmediatas como: requerir su correccidén via carta
notarial, exigir la emision de un CPE ratificatorio o nuevo conforme a la Ley,
aplicar penalidades por incumplimiento y si es necesario, iniciar la resolucién del
contrato y gestionar con el area legal de la empresa reclamar dafios y perjuicios,
dejando constancia de todo por escrito para minimizar contingencias tributarias y evitar
futuras infracciones tributarias o legales. Asi mismo evaluar la presentaciéon de la
denuncia ante SUNAT, por una presunta evasion tributaria.

Fecha y firma del usuario en todos los folios del requerimiento

CEGE (dato presupuestal): 2A20500003
CECO (dato controlling): 2A20500003
Posicion Presupuestaria

(dato contrable — presupuestal): 6325005000

Nro. de Orden
(dato controlling — presupuestal):

Cuenta de Destino
(dato controlling):

Cadigo de actividad =

Aprobacion de Jefatura Aprobacion de Gerencia Unidad de Unidad de
Presupuesto Contabilidad
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente V°B° ve°B®
(CONFORMIDAD) (CONFORMIDAD)

Para el caso de adquisicion de bienes, se debe contar con el V°B° del Jefe de Equipo de
Almacenes de la Unidad de Logistica, el mismo que certificara la necesidad del
requerimiento de acuerdo al stock de los bienes que obran en el almacén y su rotacién.

Aprobacion de Jefe de
Equipo de Almacenes
VveB®
(CONFORMIDAD)

Elaborado por: Jorge Angel Machaca Mamani, Cédigo: 20000662.

Nota:

>

>

En el caso de que el elaborador sea un cargo CAP se colocara el Codigo y en caso sea
un personal de Apoyo se colocara el DNI.

Es indispensable que todos los folios del requerimiento estén debidamente visados por
el Usuario responsable, numerados y se consigna el cargo de la fecha de entrega del
mismo a la Unidad de Logistica.



