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TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO
DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUACHON DE LA PROVINCIA DE PASCO
DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2655210.

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE
HUACHON DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N 2655210.

2. ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Huachén, conforme a los lineamientos de politica de Gobiemno Local y su
compromiso con el Desarrollo Humano y Social de sus comunidades, tiene la responsabilidad de
identificar las necesidades que atraviesan los pueblos integrantes del Distrito, asi como propiciar y
emplear los mecanismos necesarios para financiar los proyectos como un medio para el logro de sus
objetivos, brindando a la poblacion un mejor calidad de vida a través de la intervencién de proyecto de
seguridad ciudadana.

Por ello ha contemplado en el Plan de Desarrollo Concertado la ejecucion del proyecto de seguridad
ciudadana como base para la reduccion de delincuencia predominantes en beneficio de sus pobladores
omo es el presente proyecto, por lo que viene gestionando ante distintas entidades para su
b ciamiento y ejecucion.

S\ JORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUACHON DE LA
NCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2656210, surge de la necesidad de los
J ciarios del Distrito de Huachon, las Autoridades Locales y la poblacion en general han identificado
Sy ecesidades y priorizado la ejecucion del proyecto de seguridad ciudadana a nivel del Distrito de
‘waHgchén — Pasco — Pasco, debido a la necesidad de contar con seguridad en las diferentes
comunidades del ambito Distrital , por ello han gestionado desde afios anteriores por intermedio de
sendos memoriales la ejecucion y financiamiento del proyecto a diferentes instituciones. El proyecto se
consolida por iniciativa de la Municipalidad Distrital de Huachon; debido a que se observa los problemas
que les aqueja a esta parte de la poblacion; por otro lado, el compromiso y la participacion activa de los
beneficiarios directos, garantizando la sostenibilidad del proyecto durante la operacion a través de las
juntas vecinales instaladas en cada comunidad del ambito Distrital.

A la fecha los pobladores, con la iniciativa de los mismos y de la Municipalidad Distrital de Huachon
para lograr el objetivo de los beneficiarios.

Luego de haber Contratado al consultor por la Municipalidad Distrital ,para realizar el Estudio de
Formulacién del Expediente técnico, los Especialistas harén la inspeccion Técnica para ubicar la
Localizacion de las Casetas y Antenas en los Lugares estratégicos, para garantizar la cobertura de la
comunicacion del Sistema de Radio de manera que garantice la comunicacion fluida entre las
comunidades del Ambito Distrital y la Central de Radio Ubicado en la Gerencia de Seguridad
Ciudadana, en las Instalaciones de la Municipalidad Distrital de Huachon, contrarrestando de esta
manera los Hurtos, Violaciones y ofros habitos negativos en las comunidades del Distrito de Huachon.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES

El presente término de referencia sefiala los lineamientos que debera tomar en cuenta el o los
Consultores, sea Persona Natural o Juridica, en la Elaboracion del Estudio Definitivo a nivel de

Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL
EN EL DISTRITO DE HUACHON DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI




N° 2655210.

El Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion de estudios basicos, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio que
debera ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio. Asimismo, para la construccién, planteara
meétodos constructivos de Gltima generacion, en concordancia a las recomendaciones de la Comision
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA, y del Ministerio del Interior (MININTER).

En ningtin caso el contenido de estos términos de referencia es limitativos y reemplazan el conocimiento
del Consultor, quien sera responsable de la calidad de los estudios encomendados.

4. JUSTIFICACION

Adecuadas condiciones para dar seguridad a la poblacion del distrito de Huachon de tal manera se
sientan muy seguros en su integridad.

Lugar : Huachén
Caserios : Huachon
Distrito : Huachén
Provincia : Pasco
Departamento : Pasco

5. OBJETIVOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

e El presente Término de Referencia tienen como objetivo establecer las condiciones técnicas -
ZOSTRIZZX econdmicas, sobre las cuales se enmarcaran los servicios de Consultoria para la Elaboracion del

PARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2655210.

s alcances técnicos establecidos en los presentes términos de referencia no son limitativos, el
onsultor de considerarlo necesario podra ampliarios o profundizarlos si considera que su aporte
constituye la mejor manera de realizar el estudio y no reducirlo, En ningtn caso el contenido de este
Termino de Referencia reemplazara el conocimiento de los principios basicos de arquitectura, ingeniera
y técnicas afines; en consecuencia el consultor es responsable de todos los trabajos y estudios que
realice en cumplimiento de dichos términos de referencia.

6. NORMATIVIDAD LEGAL

El Proyecto a nivel Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo a las disposiciones legales,
normas técnicas vigentes:
Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ley 27972, Nueva Ley de Municipalidades (06 de mayo del 2003).

Ley 10684, Ley marco para el Desarrollo Econémico del Sector Rural.

DS N° 002-2003-FCM, “Bases para la Estrategia de Superacion de la Pobreza y oportunidades
Economicas para los Pobres”.

Ley N° 28112 — Ley Marco de la Administracion Financiera del Sector Pablico,

Ley N° 28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Ao Fiscal 2019

Ley 28670 Ley que declara de necesidad publica e interés nacional a diversos proyectos de
inversion.

Lineamientos para la Formulacién de Estudios de Proyectos de Inversion de la Comision Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas — DEVIDA
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RD N° 05-2016-MTC/14 Mantenimiento — Conservacion de Vias de Comunicacion

Reglamento del American Concrete Institute (ACI).

Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobados por Decreto
Legislativo N° 1444-2018-E. Decreto Supremo N° 344-2018-EF

Resolucion de Contraloria N°® 004-2017-CG.

Directiva para la Elaboracion de Expedientes Técnicos de la Municipalidad Distrital de Huachon.
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.
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7. ESPECIALIDAD DE LA CONSULTORIA

Requisitos y Perfil del Consultor:

E| Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria requerido podra ser una persona

natural o juridica que cumpla con los siguientes requisitos:

[ Registro Nacional de Proveedor

I Ruc con actividades de arquitectura y/o ingenieria

I No tener impedimento de contratar con el estado.

Recurso del Consultor y su personal

Se consideraran los siguientes requerimientos minimos de personal propuesto:

[ Jefe de Proyecto:

Formacion Profesional de Ingeniero Civil, colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesion con
articipacion en 2 proyectos como minimo de consultoria en expedientes técnicos en proyectos de la

Oubespecialidad de establecimientos de seguridad y vigilancia de la especialidad de edificaciones y

8, OBJETIVO DEL ESTUDIO
.7 EVobietivo del estudio es la Elaboracién del Estudio Definitivo a nivel de Expediente Técnico del

_M—__,_,//'P royecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE
HUACHON DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” CON CUI N° 2655210.

9. INFORMACION A ALCANZAR DE PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La Municipalidad Distrital de Huachon por intermedio de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural proporcionara la informacion referida al estudio en mencion como la ficha técnica
simplificada para su cumplimiento de la Elaboracion del Estudio definitivo hasta la ejecucion del
Proyecto

10.ALCANCES DEL ESTUDIO

El Estudio a nivel de Expediente Técnico: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
LOCAL EN EL DISTRITO DE HUACHON DE LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”
CON CUI N° 2655210, la Municipalidad proporcionaré al consultor la documentacion técnica existente
relacionada con la elaboracion del proyecto y otros documentos disponibles referidos al expediente
técnico, que faciliten los trabajos del consultor y debera seguir los contenidos minimos establecidos por
la normatividad del Ministerio del Interior. El servicio a realizar es la elaboracion del estudio de Inversion
a nivel de expediente para la ejecucion de las siguientes metas:

ACCION, 01.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA:

Construccion de la Infraestructura del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana para la
Comunicacién entre las Localidades de todo el Ambito Distrital.




ACCION 02.- SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA TECNOLOGICO DE
VIGILANCIA:

Equipamiento del Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana con los implementos necesarios
para brindar el servicio mencionado

ACCION 03.- SUFICIENTES Y ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (UNIDADES MOVILES
DE VIGILANCIA, MATERIALES, ACCESORIOS E INDUMENTARIAS):

Adquisicion de Camioneta debidamente Equipada

Adquisicion de Vehiculo Motorizado Menor: Moto debidamente Equipado

Adgquisicion de Radios Méviles (Handis), para las Localidades, Postas de Salud de los diferentes
Anexos del Ambito Distrital.

Adquisicion de Indumentaria Completa como: Gorras, Chompa, chaleco, Pantalones, Botas de Cuero,
Tirapalo y Silbato, es decir indumentaria completa para todos los integrantes de las Diferentes
Localidades del ambito Distrital.

ACCION 04.- ADECUADAS CAPACITACIONES AL PERSONAL SERENAZGO:

Con el Proyecto se realizara Diversas Capacitaciones relacionados a los Temas de Violencia Familiar,
Consumo de Drogas, Alcoholismo, Seguridad Ciudadana, temas que estan relacionados con la
pseguridad Ciudadana, se Tendra Capacitadores Calificados y conocedores en el Tema.

11.ASPECTOS TECNICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO

11.1 UBICACION FiSICA DEL PROYECTO

Se debera definir adecuadamente la localizacion fisica donde se desarrollara y ejecutara el
proyecto, verificando la categoria de poblado (anexo, barrio, comunidad, caserio, centro
poblado etc.) y su reconocimiento por las autoridades y la municipalidad como tal.

11.2 DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO

Para el caso de los proyectos donde se efectlien estructuras se debera verificar la concordancia
entre el uso del suelo y el tipo de infraestructura planteada, sobre la base del tipo de terreno
encontrado, la magnitud e importancia de la infraestructura y su relacién con la calidad final del
proyecto.

Para el caso de Construccion de Seguridad Ciudadana, se tomard ademas de las
consideraciones anteriores, las medidas o dimensiones para asegurar que el terreno albergue
sin ningln riesgo la estructura planteada en relacion a las dimensiones disponibles en el
terreno, en concordancia a las dimensiones de la plataforma o ancho de via y obras de arte.
Se debera definir en caso de servidumbres o pasos por propiedades particulares la
disponibilidad de ceder de dichos propietarios, los mismos que deberan ser necesariamente
informados, y lograr su autorizacion con el apoyo en lo posible de los beneficiarios del proyecto,
caso contrario se debe informar en el Expediente Técnico de las dificultades en este aspecto,
identificando claramente la problematica.
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DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

El levantamiento topografico debe considerarlas areas donde se encuentran los servicios
existentes, asi mismo, el levantamiento topografico sera a detalle tomando en cuenta la
poblacién que demanda del espacio de construccion. Las curvas de nivel deben ser a un metro
y deben contener la informacion de cotas exactas en las distintas estructuras planteadas, que
permitan y ayuden a identificar las caracteristicas topograficas del terreno.

Se debera tomar mayor énfasis a la informacion técnica que se requiera obtener para el disefio
del proyecto en funcion a la tipologia del proyecto, tomando en cuenta que a mayor informacion
mayor detalle y mejor calidad del proyecto.

DE LA INFORMACION TECNICA

De acuerdo al tipo de proyecto, a criterio del proyectista se debera recoger la informacion
técnica necesaria con relacion a las dimensiones del terreno, tipo de suelos, distancias,
accesos, acontecimientos o eventos hidrogeologicos, etc. que se requiera para asegurar la
calidad, detalle y precision en el disefio del proyecto.

12. ASPECTOS TECNICOS QUE DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL TRABAJO DE GABINETE

Considerando lo observado en el trabajo de campo y con toda la informacion recogida y disponible,
en el trabajo a desarrollar en gabinete el Proyectista ademas de sus propios criterios, debera tomar
en cuenta lo siguiente:
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12.3

NORMATIVIDAD

El proyectista debe considerar que los criterios de disefio y de mas aspectos contemplados en
el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, en cuanto a normas técnicas,
reglamento del ministerio de comunicaciones y comunicaciones y las normas complementarias
de sector que corresponda segun el tipo de proyecto, asi como las indicaciones establecidas
en la presente Directiva y otras propias del Ministerio del Interior.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La memoria descriptiva debera indicar la descripcion general y caracteristicas técnicas del
planteamiento del proyecto, asi mismo establecer cuantitativamente y cualitativamente la meta
del proyecto e indicarse las actividades evaluadas para lograr el disefio final del proyecto.

Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden logico de
ejecucion de los distintos trabajos, presentando la sustentacion de los parametros usados,
haciendo énfasis en lo correspondiente a los disefios geométricos, dejando el detalle de los
estudios especificos en funcion a los Términos de Referencia especificos para cada proyecto.
La memoria descriptiva deber4 indicar: antecedentes, ubicacion del proyecto, objetivos del
proyecto, justificacion del proyecto, clima, topografia, vias de acceso; servicios, financiamiento
del proyecto, plazos de ejecucion, costo final del proyecto, relacion de beneficiarios.
Asimismo, se complementara con la parte de la ingenieria del proyecto que estara sujeta al tipo
de proyecto y especificada segun los respectivos Términos de Referencia.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura:

a) CAPITULO: Abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a rubros de construccion,
que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo de capitulo: 02 Movimiento de
tierras).
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b) SECCIONES: Una seccion trata especificamente una determinada tarea de construccion
que generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo
seccion: 02.02 Excavaciones).

c¢) PARTIDAS: Una seccion estara conformada por partidas que enfocarén lo siguiente:
descripcion, caracteristicas y calidades de los materiales a utilizar, equipo, método de
construccién (procedimiento constructivo), sistema de control de calidad (controles y
aceptacion de trabajos), Método de medicion, condiciones de pago (forma de pago).
(Ejemplo partida: 02.02.01 Excavacion Masiva)

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del
presupuesto de obra (seccion), que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser
concordante con los planos del expediente técnico, conteniendo la suficiente informacion
técnica para su correcta ejecucion, incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso
de aplicar, se deben nombrar las normas correspondientes.

No se deberan hacer referencia a partidas similares o genéricas y No se deberd hacer
referencia a marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos de
determinados proveedores.

METRADOS

Se debera efectuar una planilla de Metrados detallados, analizando cada estructura por
separado de todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico. La sustentacion de
estos Metrados debe guardar correspondencia con las medidas sefialadas en los planos.

Al presentar el sustento de los Metrados de todas las partidas que se presupuestan, no se debe
discriminar las unidades, asi sea global y establecer la razon por la cual se considera dicha
unidad.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El consultor o proyectista para el calculo del presupuesto usara el software S10 u otro similar,
con la base de datos correspondiente.

Se debera presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los componentes
del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas
con unidades que permitan valorizar adecuadamente.

El proyectista es responsable que las partidas consideradas en el expediente técnico sean
suficientes y/o necesarias para |a correcta ejecucion y aseguren la calidad del proyecto.

Los expedientes en la fase constructiva se formularan considerando la modalidad de ejecucion
por contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos:

a.- COSTO DIRECTO: partidas relacionadas a la ejecucion del proyecto, dentro de las cuales
deben considerarse los controles de obra, fletes locales.

b.- GASTO GENERALES: los gastos generales deben representar un maximo del 15% del
costo directo y en los casos en el que sea necesario un porcentaje mayor, este sera
sustentado por el Proyectista.

c.- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION: Se debera considerar un porcentaje
méaximo del 5% del costo directo para efectos de ser utilizados como gastos de supervision
y liquidacion.




12.6

12.7

12.8

12.9

d.-COSTO TOTAL DEL PROYECTO: se considerara a la suma total de los items (a+b+c).
Sobre el costo total del proyecto, se debera tener en cuenta lo dispuesto en la “Directiva
General del Sistema Nacional de Inversion Pdblica” vigente, referente al % de variacion
respecto al costo del PIP en la etapa de pre inversion.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo analisis de costo unitario. Los
precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser compatibles con los del mercado
local preferentemente, en casos especiales deben indicarse los precios de otro mercado y
tomar en cuenta los costos adicionales de fletes o envios.

Para la formulacion de los costos unitarios, el costo de mano de obra sera referido al régimen
vigente en la Municipalidad, salvo excepciones sustentadas con Resolucion Gerencial. Debera
presentarse en formatos de base de datos conocida (S1 0 o similar).

El calculo de costo del maestro de obra debe estar afectado en los gastos generales directos y
con incidencia directa al plazo de ejecucion a tiempo completo. No debe considerarse en el
andlisis de costos el insumo de capataz. Debera de adjuntar un cuadro ponderado del calculo
de costos de los insumos de por lo menos tres cotizaciones realizadas en la zona del ambito
del proyecto.

RELACION DE INSUMOS GENERALES

La relacion de insumos debera presentarse en forma general, asi como por grupos, es decir
mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se debe considerar que en el listado de
insumos del presupuesto debe aparecer el metrado total, costo parcial y total por insumo que
se va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de los montos totales para cada uno de ellos
debe ser concordante con el costo de partidas del presupuesto.

CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO:

En la formulacion del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas genéricas del
proyecto. Se debera presentar un cronograma de obra con diagrama de barras, en las que se
debera establecer el valor en cada periodo programado y por cada partida del presupuesto,
indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente.

PLANOS:

Los planos deben proporcionar la interpretacion y comprobacion cualitativa que permita
justificar de forma grafica la solucion adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra.
Preferentemente los planos se presentaran en tamafio A0, A1, A2 y/o A3 con sus escalas
respectivas y debera utilizar un software especializado (ejemplo: ACAD version no menor al
2010), o similar necesariamente.

Los planos de las diferentes especialidades del Proyecto, debe contener la informacion
suficiente y caracteristicas principales que concuerden con los trabajos que seran desarrollados
en campo o en el proceso constructivo. Los planos deben ser de facil entendimiento para la
ejecucion, es decir con los acotamientos suficientes, escalados y que ademas tengan los datos
técnicos necesarios. La correcta informacion vertida en este punto sera la que se utilizara para
el sustento de los Metrados.

12.10 COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS

Se debera verificar la compatibilidad entre el presupuesto, las especificaciones técnicas, los
planos y los Metrados respecto a las partidas o actividades necesarias para la correcta
ejecucion.




13. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO:

E| Expediente Técnico tendra que ser elaborado y ordenado de acuerdo a la Directiva vigente para
la Formulacién de Expediente Técnico en la Municipalidad y del sector encargado del financiamiento.
Independientemente del tipo de proyecto los expedientes técnicos que se presentan deben de
considerar necesariamente los siguientes documentos:
. MEMORIA DESCRIPTIVA:
1.1. Antecedentes (nombre del PIP, codigo SNIP, antecedentes propios del PIP)
1.2. Caracteristicas Generales (Ubicacion, vias de acceso, clima, topografia, etc.)
1.3. Criterios de disefio utilizados para el desarrollo del Proyecto
1.4. Caracteristicas del Proyecto
1.5. Metas del Proyecto
1.6. Presupuesto de Obra resumido y detallado
1.7. Modalidad de Ejecucion
1.8. Sistema de Contratacion
1.9. Plazo de Ejecucion
Il. INGENIERIA DEL PROYECTO:
2.1. Estudios Topograficos
2.2. Estudios de Mecanica de suelos
2.3. Analisis y Disefio de Estructuras
24 CIRA
2.5 Instrumento de gestion Ambiental (IGA)
PLANILLA DE METRADOS:
ra consignar los metrados de todas las partidas del Presupuesto de Obra. Es obligatorio que cada
las partidas del Presupuesto cuente con una planilla de metrados y segun planos. La planilla de
os debera contener lo siguiente:
3.1. Resumen de Metrados.
3.2. Planilla Sustentada de Metrados
IV. ESPECIFICACIONES TECNICAS
V. GASTOS GENERALES
VI.  ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
V. FORMULA POLINOMICA
Vill. PLANOS
Es obligatorio que la informacion se organice de la siguiente forma:
11.1. Indice de planos
11.2. Ubicacion General del Proyecto.
11.3. Topograficos
11.4. Arquitectura
11.5. Estructuras
11.6. Instalaciones Eléctricas y Detalles.
11.7. Instalaciones Sanitarias y Detalles.
11.8. Otros que considere necesario el Proyectista
IX. ANEXOS
Permisos obligatorios para la naturaleza del proyecto

14. CONTENIDO Y PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FINAL

El Expediente técnico final se presentara de acuerdo a las siguientes recomendaciones:
» Contenidos minimos de expediente técnico de acuerdo al item 14,

% Los Planos deberan numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos.
> En lo que respecta a los Costos y Presupuestos, debera estar actualizado a la fecha de la entrega
final del Estudio Definitivo.




> El procesamiento de los datos de campo se hara con alglin programa de modelamiento topografico
comercial.

» La totalidad de la informacion del Proyecto sera entregada en un CD — ROM, el cual formara parte
del Banco de Control de Proyectos de la Municipalidad. Dicha presentacion sera considerada como
un requisito de primer orden en la recepcion final del Estudio Definitivo, en cuyo contenido debe
figurar los textos, en Microsoft Word; los cuadros y graficos en Microsoft Excel y los planos ademas
de la informacion topografica en formato *.dwg generado por el AUTOCAD y la base de datos del
presupuesto en formato *.S2K y el archivo data con los formatos *.mdf, *.ndf, *.df generados por
el Software S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS. Todos los archivos costos y presupuestos 2005
en sistema operativo de Windows Seven. La entrega de todos estos documentos debera ser
EDITABLES, por el que no se aceptaran documentos en formato *pdf.

> La entrega del Expediente técnico final aprobado sera en 02 originales + 01 copias impresas a la
Municipalidad a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial y Economico.

15. PERFIL DEL CONSULTOR

El Consultor que se encargara de prestar el servicio de consultoria requerido podra ser una persona
natural o juridica que cumpla con los siguientes requisitos minimos:

a) Persona Natural:
- Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Especializado
\ para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), rubro de consultoria de obra, especialidad
\ediﬁcaciones y afines.
Contar con RUC Activo y Habido, en la actividad econémica relacionada.
No tener impedimento para ser contratado por Entidades del Estado.

) Persona Juridica:

- Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Organismo Especializado
para las Contrataciones Piblicas Eficientes (OECE), rubro de consultoria de obra, especialidad
edificaciones y afines.

- Contar con RUC Activo y Habido, en la actividad econdmica relacionada.

- No tener impedimento para ser contratado por Entidades del Estado.

El Consultor seleccionado, sera el responsable por un adecuado planeamiento, programacion,
conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad técnica de todo el estudio que
debera ser ejecutado en concordancia con los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio. Asimismo, para la construccion, planteara
métodos constructivos de ltima generacion.

Para fines del servicio, el Consultor dispondra de una organizacion de profesionales, técnicos,
administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las instalaciones necesarias,
medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberan acreditar los titulos profesionales
correspondientes y la experiencia necesaria para los cargos que desempefiaran en el proyecto. Todo
el personal asignado al proyecto, excepto el personal asesor eventual, debera tener dedicacion
exclusiva por el tiempo y en la oportunidad sefalada en la Propuesta Técnica.




16. PERSONAL TECNICO MINIMO PROPUESTO
a) 01 Jefe del Proyecto:
« Ingeniero Civil o Arquitecto; Titulado y colegiado, con experiencia profesional no menor de tres
(03) afios, computada desde la fecha de la colegiatura. Debera acreditar experiencia como
responsable en la formulacion de expedientes técnicos en la especialidad edificaciones y afines.

b) Equipo de Profesionales especializados:

« 01 Ingeniero Civil; Titulado y colegiado, con experiencia profesional no menor de dos (02) anos,
computada desde la fecha de la colegiatura. Debera acreditar experiencia en el cargo de asistente,
especialista, jefe de proyecto, responsable de proyecto, coordinador de proyecto, formulador de
proyecto, en la elaboracion de expedientes técnicos en la especialidad edificaciones y afines

-

01 Arquitecto; Titulado y colegiado, con experiencia profesional no menor de un (01) ao,
computada desde la fecha de la colegiatura. Debera acreditar experiencia en el cargo de asistente,
especialista, jefe de proyecto, responsable de proyecto, coordinador de proyecto, formulador de
proyecto, en la elaboracion de expedientes técnicos en la especialidad edificaciones y afines

01 Ingeniero Electricista o Electromecanico; Titulado y colegiado, con experiencia profesional
no menor de un (01) afio, computada desde la fecha de la colegiatura. Debera acreditar
experiencia en el cargo de asistente, especialista, jefe de proyecto, responsable de proyecto,
coordinador de proyecto, formulador de proyecto, en la elaboracion de expedientes técnicos en la
especialidad edificaciones y afines

Acreditacion:

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, documento de identidad, el nombre de la
universidad o institucion educativa que expidio el grado o titulo profesional, y el grado o titulo
profesional obtenido, asimismo el postor debera sefialar la denominacion del puesto, cargo y/o
posicion, y tiempo de experiencia del personal clave propuesto (afios, meses y dias) mediante una
DELCRACION DE EXPERIENCIA Y FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL CLAVE. En
caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse, adicionalmente,
copia simple de la revalidacion o reconocimiento del grado o titulo ante la SUNEDU.

El postor acredita toda la experiencia del personal clave propuesto en la oferta para la evaluacion
técnica, adjuntando en su oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i)
contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier ofra
documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.
Estos documentos deben sefialar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo
desempefiado, indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion; el nombre de la entidad u
organizacion que emite el documento; la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe
el documento.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar
los dias se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga una
antigiedad mayor a veinticinco afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas. De




presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo de la misma sdlo se
considera una vez el periodo traslapado. En ningun caso corresponde exigir que el mismo personal
clave acredite experiencia en mas de un cargo.

17. DEL ESTUDIO

El estudio debera estar respaldado por la firma de los profesionales responsables segun el area de
su competencia y del jefe del proyecto si fuera el caso.

18. VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE HUACHON DE
LA PROVINCIA DE PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI N° 2655210, el valor referencial del
Estudio es de CUARENTA MIL CON 00/100 SOLES (S/. 40,000.00). Este precio considera Gastos
Generales, Utilidad y el Impuesto General a las ventas (IGV) como cualquier otro concepto que pueda
incidir en el costo de la consultoria, de acuerdo al cuadro siguiente:

S L e e S
ESTUDIOS
ESTUDIO MECANICA DE SUELOS GLB $/2.000,00 $/2.000,00
rﬁg?gﬁiﬁxESTUDH)TOPOGRAHCO GLB $/2.000,00 $/2.000,00
. D& ¢ QWSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL GLB $/3.000,00 S/3.000,00
Ak~ TRROFESIONALES
SIRGENIERO CIVIL GLB S/11.000,00 | $/11.000,00
06 ARQUITECTO GLB S/7.000,00 S/7.000,00
" IMGENIERO ELECTRICO GLB $/7.000,00 S/7.000,00
___AASISTENTE DE PRESUPUESTO Y METRADOS GLB $/3.000,00 $/3.000,00
| CADISTA GLB S/3.000,00 S/ 3.000,00
UTILES DE ESCRITORIO
HOJAS BOND GLB S/ 500,00 S/ 500,00
COMPUTADORA Y ACCESORIOS GLB $/1.000,00 $/1.000,00
TRANPORTE DE PERSONAL GLB S/500.00 S/500.00
TOTAL|  S/40.000,00

Ojo: La propuesta econémica debe de anexar la estructura de costos propuesta por el postor; en
caso de omision la oferta sera descalificada.

La cuantia de la contratacion es punto de referencia para las partes aplicandose el método de evaluacion
de la oferta econdmica limitada, en la cual la oferta econémica de los postores no debe ser menor al 90%
de la cuantia de la contratacién para la determinacion de los limites de la cuantia de la contratacion, si el
limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal sin
efectuar el redondeo matematico. Los evaluadores descalifican la propuesta que no cumple con el referido
limite.

19. FORMAS DE PAGO
El pago por el servicio de consultoria se realizara como sigue:

Pagos:




Unico Pago. - A la PRESENTACION del expediente técnico y a la aprobacion mediante Acto
Resolutivo por la Municipalidad Distrital de Huachén, por el monto equivalente al 100% del monto
contratado.

De la Revisién y Aprobacion de los Informes
1. Revision

Luego de la suscripcion del contrato y/o orden se servicio, la Municipalidad a través de la
Gerencia de Desarrollo Territorial y Econémico se encargaran que el CONSULTOR cumpla
estrictamente todas sus obligaciones contractuales; asimismo, inspeccionara todas las
actividades que realice el Consultor, incluyendo archivos, métodos de trabajo y otros sin
limitacion alguna.

Al concluir la etapa de formulacion de expediente técnico y una vez que el expediente es
entregado por a la entidad un original impreso y un CD conteniendo la informacion completa
del expediente técnico y en formato editable. Para su evaluacion en primera instancia por el
responsable de evaluacion de expedientes técnicos de la Sub Gerencia de Infraestructura
Urbano Rural o el Evaluador Externo, en caso de observar cualquier deficiencia sera devuelto
al proyectista una esquela sefialando sus observaciones, en concordancia a la Directiva y
Normas técnicas vigentes; asi como debera verificar la compatibilidad entre el presupuesto,
las especificaciones técnicas, los planos y los Metrados del expediente técnico.

Levantamiento de Observaciones

De existir observaciones al EXPEDIENTE TECNICO a nivel de Expediente presentado, se le
dara al formulador un plazo en funcién a su complejidad para realizar el levantamiento y
subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podra ser mayor a Diez (10) dias calendarios, y
se contara a partir de la recepcion de las observaciones por parte del formulador.

Si pese al plazo otorgado, el Formulador no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, la Municipalidad lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad
tal requerimiento en un plazo de (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin
perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Lo establecido en los parrafos precedentes del presente literal se da en aplicacion del articulo
233° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

El Formulador debera adjuntar los pliegos de observaciones al EXPEDIENTE a nivel de
Expediente correctamente absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario
se le considerara como no presentado.

3. Aprobacion

La conformidad del Expediente técnico definitivo, no libera la responsabilidad del Consultor
que elabor el estudio, por los errores y/o deficiencias que contenga.

La MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON, revisara, aprobara mediante una resolucion
el Proyecto de Inversion Piblica a Nivel de Expediente Técnico.

20. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo para la entrega del Estudio a nivel de Expediente Técnico debidamente elaborado para su
aprobacion mediante Acto Resolutivo se considerara cuarenta y cinco (45) dias calendarios, que se
contara a partir del dia siguiente de la suscripcion del Contrato.

La documentacion impresa se presentara el 02 (dos) originales y 02 (dos) originales la documentacion
en medio magnético (01 CD) editable de todo el contenido del Expediente Técnico en versiones
originales para su revision.




a. De la Presentacion de los Informes:

El Consultor presentara los Informes directamente por mesa de partes de la Municipalidad de Huachén,
dentro de los plazos y/o en las fechas sefialadas en el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades
actualizados si fuera el caso.

Para que los informes sean aceptados y considerados como presentados, como minimo, deberan incluir
todos los contenidos que se indican en los presentes Términos de Referencia; no se dara como valida
la presentacion de informes incompletos sin los contenidos, en cuyo caso el Evaluador lo devolvera al
Consultor mediante documento, considerandolo como no presentado. Si el Consultor presentara un
informe en mesa de partes de la Municipalidad de Huachén, éste debera contar con la Visacion del
Evaluador para que pueda ser considerada la fecha de presentacion.

21. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

» El consultor asumira la responsabilidad técnica total por la elaboracion del Expediente Tecnico.
» Durante todo el desarrollo de la consultoria, el consultor llevara a cabo las debidas coordinaciones
con la Unidad Formuladora de la Municipalidad

COMPROMISOS DEL CONSULTOR

—— » Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes seran los
ZZO\STRITy responsables de la elaboracion del Proyecto.
WatG. D .(o ; Z ; - . e
LS AL 29\ Garantizar la certeza del planeamiento de todos los componentes, funcionabilidad, calidad técnica,
i : ”’ \\cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes referente a la especialidad del proyecto.
%2//CONSULTOR, es directamente responsable que el Proyecto se elabore con la calidad técnica
/ querida en los Términos de Referencia y la propuesta técnica ofertada; por lo que los errores u
omisiones Y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo seran de su
entera y exclusiva responsabilidad.
» En el caso, que el CONSULTOR no hubiese levantado las observaciones en el Plazo establecido
por la Entidad, se le aplicara la sancion y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo
establecido en la Ley y Reglamento vigente, las cuales se encuentran definidas en las Bases del
contrato.
El CONSULTOR y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolucion de
consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Estudio Definitivo, durante la
etapa de ejecucion; de manera que permita a la entidad clarificar concretamente las interrogantes
que motivaron su intervencion, asumiendo la responsabilidad que cada caso amerita. Asi mismo,
su equipo de trabajo se encontrara a disponibilidad de la Municipalidad cuando se requiera su
participacion.
» Si durante la ejecucion de la obra, se encontrara fallas o vicios no detectados en la revision y
aprobacion del Estudio Definitivo por causas imputables al Consultor, este se obliga a subsanarlos
bajo su entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente.

Y:’

22. COORDINACION CON LA ENTIDAD
El consultor externo contratado coordinara la ejecucion del proyecto directamente con La Municipalidad
Distrital de Huachén, a través de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, con el
encargado de la Unidad Ejecutora a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la
documentacién técnica requerida.




Efectuada la entrega del Expediente Técnico a la Municipalidad Distrital de Huachon, a través de la Sub
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para que el encargado del area proceda y
efectlie la revision y evaluacion del proyecto.

23. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 144° del
Reglamento de la Ley 32069.

La conformidad del servicio sera responsabilidad de la UNIDAD FORMULADORA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHON que sera remitida por la Sub Gerencia de Infraestructura
y Desarrollo Urbano Rural, de la Municipalidad Distrital de Huachén, debiendo hacerlo en un plazo que
no excedera de los quince (15) dias calendarios a partir de su recepcion en la oficina de SGIDUR.

24. CONFIDENCIALIDAD (De corresponder)

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacion y documentacion a la que se tenga
acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha
informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacion.

Esta obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacion de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio.
Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
comendaciones, calculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos y demas datos
ilados o recibidos por el proveedor.

%ﬂ SIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS

erechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte
ccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacion interna de la institucion
a que tenga acceso para la ejecucion del servicio.

26. PENALIDADES POR MORA

Para los fines del presente servicio, constituyen formas validas de comunicacion las que se efectien
a través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los
n(meros telefénicos, asi como aquellas notificaciones fisicas que se reciban en los domicilios.
Efectuada la transmision por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fisico no sera obligatoria,
no obstante, de producirse esta, no invalidaré la notificacion realizada con anticipacion a traves de los
medios electronicos.

Los plazos se computaran a partir de las primeras de las Notificaciones que hubiera sido recibida, bajo
cualquier modalidad.

El consultor se hara acreedor de la penalidad diaria prevista en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, por “Mora en la Ejecucion de la Prestacion”, hasta por un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de la LA MUNICIPALIDAD no
da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan tipo, conforme al numeral 120.4 del
articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado
por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

En todos los casos, la penalidad se aplicara autométicamente y se calcularé de acuerdo con la
siguiente formula:




Penalidad diaria = 0.10 x monto del contrato

F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias
F=0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias

En todos los casos, para el calculo de la penalidad diaria se consideraré el monto total correspondiente al

entregable por fase de las localidades de retraso segun contrato y el plazo contractual de la consultoria.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por

incumplimiento.

La Entidad, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la calidad del servicio del
Consultor, aplicara la siguiente “Tabla de Penalidades”, para cuyo porcentaje (%) se tomara como

referencia el valor de la UIT del afio que corresponda.

eLa penalidad seré descrita segun lo dispuesto en el art. 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado

ePara la aplicacion de penalidades, el equipo supervisor de la entidad elaborara un informe técnico donde
se detallara el tipo de falta cometida, segun lo establecido en la “Tabla de Penalidades”, dicho documento

se comunicara oportunamente via carta simple al Consultor.

ela sucesion persistente de faltas, ademas de la aplicacion de las penalidades respectivas, harén
acreedor al consultor de lo dispuesto en el articulo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado

o E| consultor debera poner en conocimiento de su personal la “Tabla de Penalidades”.

27. OTRO TIPO DE PENALIDADES (De Corresponder)

(De acuerdo al tipo de contratacion el area usuaria podra establecer otras penalidades diferentes a la
mora, las cuales deberan ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion y no afectar el equilibrio econémico financiero del contrato, conforme al principio de valor
por dinero, por lo que se debera precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento

de verificacion de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar).

| ltem Ocurrencia Penalidad
o1 El cambio de cualquiera de los profesionales propuestos, considerados en la UIT
propuesta técnica, sin previa autorizacion de la Entidad, por cada ocurrencia.
Negativa o inasistencia injustificada por parte de los profesionales citados por
02 el equipo supervisor/PNSR/Unidad Formuladora/Unidad Ejecutora a asistir a 1UIT
, ffﬁ?\\ |las reuniones convocadas con el debido plazo, por cada ocurrencia.
3 é % Subcontratar en forma parcial, adicionales a los planteados en su propuesta, A UIT
4 %22\ | sin la comunicacion y autorizacion previa del equipo supervisor de la entidad.
' O% Verificacién por parte del equipo supervisor de la entidad, ausencia del
quee personal clave en las actividades contratadas. Sea en campo o gabinete, se uIr
b 2 aplicara por cada personal clave ausente, por cada ocurrencia.
|85 | Presentacion incompleta y/o con errores, del entregable 1UIT
Notas:




28. RESOLUCION CONTRACTUAL

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES procederan de
acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF

29. OBLIGACION ANTICORRUPCION

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado,
prometido o efectuado ningdn pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera
directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o cualquier servidor de la ENTIDAD.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia
del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver,
lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente. Adicionalmente,
EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los
actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion
del contrato con la ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas,
integrantes de los organos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores 0 cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose a
Mformarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion
Ontractual, otorga a la ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. Cuando lo
terior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo
arco, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catélogos
Electronicos de Acuerdo Marco. En ninglin caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones
civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar.

30. OBLIGACION ANTICORRUPCION

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.




