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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SOLADO Y PARAPETO PARA LA SUB ESTRUCTURA Y ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL - INSTALACION DEL PUENTE
MODULAR PROVISIONAL, UBICADO EN LA QUEBRADA CHUQUIMAYO, TRAMO SAN RAFAEL - ALCAS
~ POZU20 KM 119+225, RUTA PE-18D, SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO POZUZO, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

1. AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO

La Supervisibn de la Unidad Zonal Vill - Huanuco, direccién ir. Abtao N° 1910 - Muénuco,
Departamento de Hudnuco, No {062) 513877 en harario de atencién de lunes a viernes de 08:30
213:00y de 14:00 a 17:30 horas, del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional
PROVIAS NACIONAL con RUC N° 20503503639, perteneciente al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones.

2. OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratar una (01) Persona Juridica que realice el SERVICIO DE CONSTRUCCIGN DE SOLADO Y
PARAPETO PARA LA SUB ESTRUCTURA Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION
DE LA EMERGENCIA VIAL - INSTALACION DEL PUENTE MODULAR PROVISIONAL, UBICADO EN LA
QUEBRADA CHUQUIMAYO, TRAMO SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZ0 KM 119+825, RUTA PE-18D,
SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE
PASCO.

3. FINALIDAD PUBLICA

Brindar a los usuarios una infraestructura de transporte adecuada, eficiente y seguro que
contribuya a la integracidn econdmica y social de la regién y del pais; asi como la preservacion,
conservacidn, mantenimiento y operacién de la via que integra la Red Vial Nacional, motivo por
el cual se requiere contratar una persona natural o juridica que brinde el SERVICIO DE
CONSTRUCCION DE SOLADO Y PARAPETO PARA LA SUB ESTRUCTURA Y ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DE LA EMIERGENCIA VIAL - INSTALACION DEL PUENTE
MODULAR PROVISIONAL, UBICADQ EN LA QUEBRADA CHUQUIMAYO, TRANMO SAN RAFAEL -
ALCAS — PCZUZ0 KM 119+825, RUTA PE-18D, SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO POZUZO,
PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

META : 0504 INSTALACION DE PUENTES MODULARES

CERTIFICACION P. : 00000002060 INSTALACION DEL PUENTE MODULAR QUEBRADA
CHUQUIMAYO

ESPECIFICA DE GASTO : 232 43 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO
COMNCESIONADOS

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO
4.1. Actividades

Esta actividad comprende los trabajos para la instalacién del puente modular provisional.
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SUB ESTRUCTURA
SOLADO
SOLADO e=10cm C:H. 1:12

Descripcion:
El concreto especificado consta de una dosificacién 1:12.

Disefio de mezclas de concreto

La determinacién de la proporcién de agregados, cemento y agua de concreto se
realizard mediante mezclas de prueba de modo que se fogre cumplir con los requisitos
de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad.

Pruebas de resistencia de concreto

La prueba de resistencia, se realizard mediante Norma ASTM-C-33 del “Método de
Ensayo a Compresién de Especimenes Cilindricos de Concreto”, provenientes de una
misma muestra de concreto, tomando de acuerdo con la Norma ASTM-C-172 del
“Método de Muestra de Concreto Fresco”. Estos Especimenes serdn curados bajo
condiciones de obra y ensayados a los 7, 14 y 28 dias.

Pruebas de consistencia del concreto

Las pruebas de consistencia se efectuardn mediante el ensayo de asentamiento, de
acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” (SLUMP)
de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del concreto fresco,
se realizardn por lo menos durante el muestreo para las pruebas de resistencia y con
una mayor frecuencia, segun lo dispuesto por el Supervisor.

Materiales

Cemento

El cemento a utilizar serd Pértland Tipo | o normal, el cual deberd cumplir lo
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334,090, Norma AASHTO
M8S o la Norma ASTM-C150.

Arena

Se considera como tal, a la fraccién que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendra de
arenas naturales o de la trituracion de rocas o gravas. Ei porcentaje de arena de
trituracién no podra constituir més de treinta por ciento {30%) de! agregado fino.

Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N°
4). Ser4 grava natural o provendrd de la trituracién de roca. Grava u otro producto cuyo
empleo resulte satisfactorio.

Agua

El agua por emplear en las mezclas de concreto debera estar limpia y libre de impurezas
perjudiciales, tales como aceite, dcidos, &lcalis y materia orgénica. Se considera
adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado segln
norma MTC E 716.

Mezclado de concreto
Todo el concreto se mezclara hasta que exista una distribucion uniforme de todos los
materiales y se descargaréd completamente antes de que la mezcladora se vuelva a
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“Decenio de 1a Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Ajio de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

cargar.

El equipo y los métodos para mezclar concreto serdn los que produzcan uniformidad en
la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la graduacién de los
agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento de descargarse.

Transporte del concreto

£] transporte se hard por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la
lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurara gue sea el menor
posible.

No se permitird transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya endurecido,
ni aun parcialmente.

Colocacidn del concreto

Antes del vaciado se removeran todos los materiales extrafios que pueda haber en el
espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado. El vaciado se comenzara
con una capa de mezcla luego ir4 una capa de piedra y asf sucesivamente hasta llegar a la
altura requerida. Se procurard que las piedras grandes no se junten unas con otras.

ESTRIBOS
PARAPETO
CONCRETO f'c= 280 Kg/cm2

Descripcion:
El concreto especificado segtin los planos es fc=280 kg/cm2:
- Resistencia a la compresién especificada f'c a los 28 dias.
- Relacién de agua / cemento méximo permisible en peso, inciuyendo la humedad
libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e impermeabilidad.
- Consistencia de la mezcla de concreto, sobre la base del asentamiento maximo
{Slump) permisible.

Disefio de mezclas de concreto

La determinacion de la proporcién de agregados, cemento y agua de concreto se
realizara mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los requisitos
de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad.

Pruebas de resistencia de concreto

La prueba de resistencia, se realizard mediante Norma ASTM-C-33 del “Método de
Ensayo a Compresién de Especimenes Cilindricos de Concreto”, provenientes de una
misma muestra de concreto, tomando de acuerdo con la Norma ASTM-C-172 del
“Método de Muestra de Concreto Fresco”. Estos Especimenes seran curados bajo
condiciones de obra y ensayados a los 7, 14 y 28 dias.

Pruehas de consistencia del concreto

Las pruebas de consistencia se efectuardn mediante el ensayo de asentamiento, de
acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” (SLUMP)
de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del concreto fresco,
se realizardn por lo menos durante el muestreo para las pruebas de resistencia y con
una mayor frecuencia, segtin lo dispuesto por el Supervisor.

Materiales
Cemento
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres v Hombres™
“Afio de 1a Esperanza y ¢l Fortalecimiento de Ja Democracia”

El cemento a utilizar serd Pértland Tipo | o normal, el cual deberd cumplir lo
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO
M85 o la Norma ASTM-C150.

Arena

Se considera como tal, a la fraccidn que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendra de
arenias naturales o de la trituracidn de rocas o gravas. El porcentaje de arena de
trituracién no podra constituir mas de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que guede retenido en el tamiz 4.75 mm (N°
4). Serd grava natural o provendra de la trituracion de roca. Grava u otro producto cuyo
empleo resulte satisfactorio.

Agua

£l agua por emplear en las mezclas de concreto deberd estar limpia y libre de impurezas
perjudiciales, tales como aceite, cidos, &lcalis y materia organica. Se considera
adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado segtin
norma MTCE 716.

Mezclado de concreto

Todo el concreto se mezclard hasta que exista una distribucion uniforme de todos los
materiales y se descargara completamente antes de que la mezcladora se vuelva a
cargar.

El equipo y los métodos para mezclar concreto serén los que produzcan uniformidad en
la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la graduacion de los
agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento de descargarse.

Transporte del concreto

El transporte se hard por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la
lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se pracurara que sea el menor
posible.

No se permitira transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya endurecido,
hi aun parcialmente.

Colocacién del concreto

Antes del vaciado se removeran todos los materiales extrafios que pueda haber en el
espacio que va a ocupar el concreto antes que éste sea vaciado. El vaciado se
comenzard con una capa de mezcla luego ird una capa de pledra y asi sucesivamente
hasta llegar a la altura requerida. Se procurard que las piedras grandes no se junten
unas con otras.

ENCOFRADOQ Y DESENCCFRADO

Descripcion:

Los encofrados se refieren a la construccidn de formas temporales para contener el
concreto, de modo que éste, al endurecer tome la forma gue se estipule en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacién en la estructura.

Los encofrados cara vista serdn hechos de madera laminada, planchas duras de fibras
prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal. Las juntas de union
deberin ser calafateadas para impedir la fuga de la pasta.
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En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberdn ser cubiertas con cintas
aprobadas por el “Supervisor”, para evitar la formacién de rebabas. Dichas cintas deberan
estar convenientemente sujetas para evitar su desprendimiento durante el llenado
Asimismo, se refiere al suministro de encofrados para concreto estructural, tal como ha
sido especificado y mostrado en los planos

Los andamiajes y encofrados tendran una resistencia adecuada para resistir con seguridad
y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje
del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 kg/m?. Los encofrados serdn herméticos
a fin de evitar la pérdida de lechada y serdn adecuadamente arriostrados y unidos entre
si a fin de mantener su posicién y forma. Los encofrados seran debidamente alineados y
nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicacién y de las dimensiones
indicadas en los planos

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos de modo que resistan totalmente el
empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva durante la construccion, sin
deformarse y teniendo en cuenta las contra-flechas correspondientes para cada caso.
Para los disefios, ademas del peso propio y sobre carga se considerard un coeficiente de
amplificacién por impacto, igual al 50% del empuje del material que debe ser recibido por
el encofrado; se construiran empleando materiales adecuados que resistan los esfuerzos
solicitados.

No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto haya fraguado lo
suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; ademds de cualquier otra
carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo
minimo o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia minima indicada.

ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2 GRADO 60

Descripcion:

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento
y colocacién de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de
concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacion y las instrucciones
del Supervisor.

Materiales
Los materiales que se proporcionen a la obra deberadn estar dentro de las normas
vigentes.

Barras de refuerzo
Deberan cumplir con la mas apropiada de las siguientes normas, segun se establezca
en los planos del proyecto: AASHTO M-31, ASTM A615 y ASTM A-706.

Equipo

Se requiere equipo id6neo para ei corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se
autoriza el empleo de soldadura, el Ejecutor deberd disponer del equipo apropiado para
dicha labor.

Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que ilegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a
ser doblado, debera estar identificado con etiquetas en las cuales se indiguen la
fabrica, el grado del acero y el lote correspondiente.
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Las barras ASTM-615 y ASTM 706 seran almacenadas en fugares separados, antes y
después de la habilitacion

Doblamiento
Las barras de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de
despiece aprobadas por el Superviso

Colocacién y amarre

Al ser colocado en la obra y antes de producir el cancreto, todo el acero de refuerzo
debers estar libre de polvo, oxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro
material extrafio que pueda afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco
deberd ser quitado del acero.

Traslapes y uniones

Los trastapes de las barras de refuerzo se efectuardn en los sitios mostrados en los
planos o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo con las
juntas del concreto.

El Ejecutor podrd introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los
mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por
el Supervisor, los traslapes y uniones en barras adyacentes queden alternados segun lo
exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Ejecutor

Acegptacién de los Trabajes
Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor adelantard los siguientes controles
principales:
- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de
calidad exigidos por la presente especificacién.
- Verificar que el corte, doblado y colocacién del refuerzo se efectien de
acuerdo con los planos, esta especificacion y sus instrucciones.
- Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice
acero de area y perimetro iguales o superiores a jos de disefio.
Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo
correctamente suministrado y colocado.

CURADO DE CONCRETO

Descripcidn:

E} curado de concreto debera iniciarse tan pronto como sea posible sin dafiar la
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un minimo de siete
dias, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas
excesivamente calientes o frias, esfuerzos mecénicos, debe ser mantenido con la menor
pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por el periodo
necesario para la hidratacion del cemento y endurecimiento del concreto.

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
LOSA DE APROXIMACION
CONCRETO f'c= 210 Kg/ecm2

Descripcion:
E! concreto especificado para la losa de aproximacion es f¢=210 kg/cm2:
- Resistencia a la compresion especificada f'c a los 28 dias.
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- Relacidn de agua / cemento maximo permisible en peso, incluyendo la humedad
libre en los agregados, por requisitos de durabilidad e impermeabilidad.

- Consistencia de la mezcia de concreto, sobre la base del asentamiento maximo
{Slump) permisible.

Disefio de mezclas de concreto

La determinacién de la proporcion de agregados, cemento y agua de concreto se
realizard mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con [os requisitos
de trabajabilidad, impermeabilidad resistencia y durabilidad.

Pruebas de resistencia de concreto

La prueba de resistencia, se reallzard mediante Norma ASTM-C-33 del “Método de
Ensayo a Compresion de Especimenes Cilindricos de Concreto”, provenientes de una
misma muestra de concreto, tomando de acuerdo con la Norma ASTM-C-172 del
“Método de Muestra de Concreto Fresco”. Estos Especimenes serdn curados bajo
condiciones de obra y ensayados a los 7, 14 y 28 dias.

Pruebas de consistencia del concreto

Las pruebas de consistencia se efectuaran mediante el ensayo de asentamiento, de
acuerdo con la Norma ASTM-C-143 del “Método de Ensayo de Asentamiento” (SLUMP)
de concreto de cemento Portland”. Los ensayos de asentamiento del concreto fresco,
se realizardn por lo menos durante el muestreo para las pruebas de resistencia y con
una mayor frecuencia, segun lo dispuesto por el Supervisor.

Materiales

Cemento

El cemento a utilizar serd Pdrttand Tipo | o normal, el cual deberd cumplir lo
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, NTP 334.090, Norma AASHTO
M85 o la Norma ASTM-C150.

Arena

Se considera como tal, a la fraccién que pase |la malla de 4.75 mm {N° 4). Provendra de
arenas naturales o de la trituracién de rocas o gravas. El porcentaje de arena de
trituracion no podré constituir més de treinta por ciento (30%) del agregado fino.

Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N°
4). Sera grava natural o provendra de la trituracidn de roca. Grava u otro producto cuyo
empleo resulte satisfactorio.

Agua

Elagua por emplear en las mezclas de concreto deberd estar limpia y libre de impurezas
perjudiciales, tales como aceite, 4cidos, dlcalis y materia orgénica. Se considera
adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado segin
norma MTC E 716.

Mezclado de concreto

Todo el concreto se mezclara hasta que exista una distribucién uniforme de todos los
materiales y se descargard completamente antes de que la mezcladora se vuelva a
cargar.

El equipo v los métodos para mezclar concreto seran los que produzcan uniformidad en
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la consistencia, en los contenidos de cemento y agua, y en la graduacidn de los
agregados, de principio a fin de cada revoltura en el momento de descargarse.

Transporte del concreto

El transporte se hara por métodos que no permitan la pérdida del material ni de la
lechada del concreto; el tiempo que dure el transporte se procurard que sea el menor
posible.

No se permitird transportar el concreto que haya iniciado su fragua o haya endurecido,
ni aun parcialmente.

Colocacién del concreto

Antes del vaciado se removeran todos los materiales extrafios que pueda haber en el
espacio que va a ocupar el concreto antes gue éste sea vaciado. El vaciado se
comenzara con una capa de mezcla luego ird una capa de piedra y asi sucesivamente
hasta llegar a la altura requerida. Se procuraré que las piedras grandes no se junten
unas con otras.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

Descripcién:

Los encofrados se refieren a la construccién de formas temporales para contener el
concreto, de modo que éste, al endurecer tome la forma que se estipule en los planos
respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacion en la estructura.

Los encofrados cara vista seran hechos de madera laminada, planchas duras de fibras
prensadas, madera machihembrada, aparejada y cepillada o metal. Las juntas de unidn
deberan ser calafateadas para impedir la fuga de la pasta.

En la superficie en contacto con el concreto las juntas deberdn ser cubiertas con cintas
aprobadas por el “Supervisor”, para evitar la formacién de rebabas. Dichas cintas deberan
estar convenientemente sujetas para evitar su desprendimiento durante el llenado
Asimismo, se refiere al suminisira de encofrados para concreio estructural, tal como ha
sido especificado y mostrado en los planos

Los andamiajes y encofrados tendran una resistencia adecuada para resistir con seguridad
y sin deformaciones apreciables las cargas impuestas por su peso propio, el peso 0 empuje
del concreto y una sobrecarga no inferior a 200 kg/m?>. Los encofrados seran herméticos
a fin de evitar la pérdida de lechada y serén adecuadamente arriostrados y unidos entre
si a fin de mantener su posicién y forma. Los encofrados serdn debidamente alineados y
nivelados de tal manera que formen elementos en la ubicacion y de las dimensiones
indicadas en los planos

Los encofrados deberan ser disefiados y construidos de modo que resistan totaimente el
empuje del concreto al momento del llenado, y la carga viva durante la construccion, sin
deformarse y teniendo en cuenta las contra-flechas correspondientes para cada caso.
Para los disefios, ademds del peso propio y sobre carga se considerard un coeficiente de
amplificacién por impacto, igual al 50% del empuje del material que debe ser recibido por
el encofrado; se construirdn empleando materiales adecuados que resistan 1os esfuerzos
solicitados.

No retirar los encofrados del concreto estructural, hasta que el concreto haya fraguado lo
suficiente, de modo que soporte su propio peso sin peligro; ademds de cualquier otra
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carga que le pueda ser colocada encima. Dejar los encofrados en su lugar, por un tiempo
minimo o hasta que el concreto haya alcanzado la resistencia minima indicada.

ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2 GRADO 60

Descripcion:
Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento
y colocacién de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de
concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificacidn y las instrucciones
del Supervisor.

Materiales
Los materiales que se proporcionen a la obra deberdn estar dentro de las normas
vigentes.

Barras de refuerzo
Deberan cumplir con la mas apropiada de las siguientes normas, segin se establezca
en los planos del proyecto: AASHTO M-31, ASTM A615 y ASTM A-706.

Equipo

Se requiere equipo idéneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. Si se
autoriza el empleo de soldadura, el Ejecutor debera disponer del equipo apropiado para
dicha labor.

Suministro y almacenamiento

Todo envio de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a
ser doblado, debera estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la
fabrica, el grado del acero y el lote correspondiente.

Las barras ASTM-615 y ASTM 706 serdn almacenadas en lugares separados, antes y
después de la habilitacidn

Doblamiento
Las barras de refuerzo deberan ser dobladas en frio, de acuerdo con las listas de
despiece aprobadas por el Superviso

Colocacion y amarre

Al ser colocado en la obra y antes de producir el concreto, todo el acero de refuerzo
debers estar libre de polvo, éxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro
material extrafio que pueda afectar adversamente la adherencia. Todo el mortero seco
debera ser quitado del acero,

Traslapes y uniones

Los traslapes de las barras de refuerzo se efectuaran en los sitios mostrados en los
planos o donde lo indique el Supervisor, debiendo ser localizados de acuerdo con las
juntas del concreto.

El Ejecutor podra introducir traslapes y uniones adicionales, en sitios diferentes a los
mostrados en los planas, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por
el Supervisor, los traslapes y uniones en barras adyacentes queden alternados segun lo
exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Ejecutor

Aceptacion de los Trabajos
Durante la ejecucion de los trabajos, el Supervisor adelantara los siguientes controles
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principales:
- Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de
calidad exigidos por la presente especificacion.
- Verificar que el corte, doblado y colocacién del refuerzo se efectien de
acuerdo con los planos, esta especificacion y sus instrucciones.
- Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice
acero de drea y perimetro iguales o superiores a los de disefio.
Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo
correctamente suministrado y colocado.

CURADO DE CONCRETO

Descripcibn:

El curado de concreto debera iniciarse tan pronto como sea posible sin dafar la
superficie del concreto y prolongarse ininterrumpidamente por un minimo de siete
dias, el concreto debe ser protegido del secado prematuro, temperaturas
excesivamente calientes o frias, esfuerzos mecinicos, debe ser mantenido con la menor
pérdida de humedad y a una temperatura relativamente constante por el periodo
necesario para la hidratacién del cemento y endurecimiento del concreto.

APOYOS5
APOYO FJO

Descripcién:

Esta actividad comprende el colocado de apoyos fijos finales del puente, para lo cual se
tiene que descender el puente a su posicién finai, trazar la ubicacion de los apoyos,
preparar los agujeros mediante un taladro y broca para el empotramiento de los pernos
y adherirlos con pegamento epdxido, finalmente los pernos y tope deben estar
debidamente toqueados. Para la realizacién de esta actividad se deberd tener en cuenta
los manuales del fabricante.

APOYO MOVIL

Descripcion:

Esta actividad comprende el colocado de apoyos moviles finales del puente, para lo cual
se tiene que descender el puente a su posicién final, trazar fa ubicacién de los apoyos,
preparar los agujeros mediante un taladro y broca para el empotramiento de los pernos
y adherirlos con pegamento epéxido, finalmente los pernos y tope deben estar
dehidamente toqueados. Para la realizacién de esta actividad se deberd tener en cuenta
los manuales del fabricante.

JUNTA DE DILATACION E=2"

Descripcion:

Esta clase se caracteriza por situarse en las estructuras requeridas segin los planos,
para absorber y mitigar las posibles deformaciones producidas por los cambios de
temperatura y las retracciones de la propia estructura.

Absolutamente todos los materiales que se emplean en la construccion cuentan con un
coeficiente de dilatacidn, que no es otra cosa que la dilatacion que previsiblemente se
va a producir sobre un material a causa de fa variacién normal de la temperatura
ambiental. Si esta aumenta, el material en cuestion se dilatara, y si disminuye, se
contraera.
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En consecuencia, hay que prever gue se generaran tensiones que deben absorberse si
gueremos evitar problemas futuros. Para eso se utilizan las juntas de dilatacion en las
estructuras de concreto. Con ello evitaremos el surgimiento de grietas o fisuras o que
se produzcan desprendimientos.

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, herramientas y equipo para la
realizacion de las juntas con colocado de poliestireno expandido (EPS) y mortero
asfaltico, segun dimensiones y detalles indicados en los planos. Incluye la limpieza y
sellado de las juntas.

Donde los planos indiquen se debera dejar colocado el poliestireno expandido (EPS)
durante el proceso de Encofrado. Para el sellado de la junta se debera limpiar fa junta y
luego se colocara con cuidado el material de sellado.

PINTURA
PINTURA EN PARAPETOS

Descripcion:
Los muros contra impacto llevaran franjas de pintura tréfico de color amarrillo y negro
de 0.20 m. de ancho.

DRENAJE
DRENAJE EN PANTALLA DE ESTRIBO (PVC SAL 2")

Descripcion:

Esta actividad consiste en el colocado de tubo de PVC sal de 2” en las pantallas de los
muros de contencién para que cumpla la funcién de drenaje, segun los planos
correspondientes.

ACTIVIDADES

‘ SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SOLADO Y PARAPETO PARA LA
| suUB EST'RUCTURAY ELEMENTOS COMPLEMENTI;\RIOS PARA LA
| ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL - INSTALACION DEL PUENTE
1 I MODULAR PROVISIONAL, UBICADO EN LA QUEBRADA SERV
[ CHUQUIMAYO, TRAMO SAN RAFAEL - ALCAS - POZUZO KM
[ 119+825, RUTA PE-18D, SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO

POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE

r' | PASCO.

El proveedor del servicio debera ejecutar la siguiente actividad, considerando el metrado
minimo y referencial:

iTE DESCRIPCION UM CANT.
| SUB ESTRUCTURA
SOLADO
'- T
1 SOLADO e=10cm C:H. 1:12 ‘ m2 | 88.00
ESTRIBOS -
PARAPETO
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2 CONCRETO f'c= 280 Kg/cm2 m3 2.88

3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00

4 ACERO CORRUGADDO fy=4200ke/cm2 GRADO 60 kg 274.56

5 CURADO DE CONCRETO m2 12.00

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

LOSA DE APROXEVIACION

6 CONCRETO f'c= 280 Kg/cm?2 m3 6.00

7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.80

8 ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 kg 325.31

9 CURADG DE CONCRETO m2 30.00
APOYOS

10 APOYO FHO und 1.00

11 APOYO MOVIL und 1.00

12 JUNTA DE DILATACION E=2" m 10.00
PINTURA I

13 PINTURA EN PARAPETOS m2 12.00 |
DRENAJE

|
14 DRENAJE EN PANTALLA DE ESTRIBO { PVC SAL 2") m 22.00

El detalle de las progresivas de los puntos de trabajo se realizard en coordinacion con el ingeniero
Supervisor o Inspector o Residente.
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PROGRESIVA
DESCRIPCION

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SOLADO Y
5 PARAPETO PARA LA SUB ESTRUCTURA Y
‘ | ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA
ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL - |
INSTALACION DEL PUENTE MODULAR
1 PROVISIONAL, UBICADO EN LA QUEBRADA 119+825
CHUQUIMAYO, TRAMO SAN RAFAEL -
ALCAS — POZUZO KM 119+825, RUTA PE-
| 18D, SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO | =
: | POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
,. DEPARTAMENTO DE PASCO.

4.2, Plan de Trabajo

La ejecucidn de los trabajos se realizard en coordinacién permanente entre el proveedor dei
servicio y el Inspector o supervisor o residente encargado de! tramo.

4.3. Recursos y Facilidades a ser provistos por el proveedor

El proveedor proporcionara:

4.3.1. Equipos de proteccion de Personal como minimo:

Descripcion UND CANTIDAD
Casco de seguridad Und _ 05 .
Pantalén de seguriflad con cinta reflectiva 1 und ' { 05 |
Polera de seguridad con cinta reflectiva Und 05
Lentes de Proteccidn Und 05
| Guantes Par | 05
| Zapatos punta de acero Und ' 05 .
—Tapén de proteccion auditiva | und * 05 i
Caretas de proteccién facial Und 05 I

4.3.2. Equipos de Proteccion Colectiva como minimo:

Descripcion UND CANTIDAD
| Conos de Seguridad (S0cm) Und 12
Barras Retractiles Und 04
Trangueras Und 02
Cintas de Seftal de advertencia - Roll 0z |

Carteles moviles preventivo e informative de

‘|
| €] ion d tividad Homb bajando,
ejecucion de actividades (Hombres Trabajando Und 08 ‘

Disminuir la Velocidad, Obras a 300m, PROVIAS
Nacional trabajando) _ .
Radios de comunicacién Und : 02 ]
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» 12 conos de Seguridad (90cm)

e (2 Trangueras

% s &0

a0

| % PERLU{ Movisserio de Trasspories | PROVIAS

| Nacional i

1350

e 04 Barras retractil

/
.

s (06 sefiales de Piso “HOMBRES TRABAJANDO, REDUCIR LA VELOCIDAD, OBRAS A 300 M”
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HOMBRES
TRABAJANDO

{Imagen referencia para sefioles: HOMBRES TRABAIANDO, REDUCIR VELOCIDAD, OBRAS A 300M)

e 02 Sefial de piso “PROVIAS NACIONAL” (1.20m x 1.00m}

e« 02 Radios de Comunicacion

4.2.32. Mano de Obra:

£l proveedor de servicios, contard con el personal minimo requerido:

Descripcion Cantidad
‘ 1 Jefe de Cuadrilla 01 .
' |
‘ 2 Operario 01 J|
|
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Oficial 01

w

4 Auxiliares de Campo 02

4.3.4. Materiales e insumos
El proveedor de servicios deberd asumir el pago de la adquisicién y suministrar los materiales
e insumos necesarios para la realizacion de las actividades mencionadas en el item 4.1.

4.3.5. Traslado y transporte de personal e insumos
El proveedor de servicios deberd asumir el traslado y transporte del personal propuesto,
asi como también de las herramientas y materiales a usarse.

4.3.6. Recursos y Facilidades a ser provistos por la Entidad
PROVIAS NACIONAL dispondra de lo siguiente:

» Asumir el pago del servicio brindado por el proveedor, previa conformidad de la
Supervision.

5. PERFIL DEL POSTOR
a. DELPOSTOR

Capacidad Legal:
- Ficha RUC activo y habido.

- Tener constancia de Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- No tenerimpedimento para contratar con el Estado. (Para inicio de servicio).

Capacidad Técnica:

- El personal propuesto deberd contar con pdliza de seguro complementario (SCTR-
Pensién y Salud) (Para inicio de servicio)

Experiencia:

- El postor debera acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces
el monto ofertado, por la contratacion de servicios similares al objeto de la convocatoria,
durante un periodo no mayor a 08 afios a la fecha de la presentacion de ofertas, el cual
debera acreditarse con copia simple de contratos, ordenes de servicios con su respectiva
conformidad o comprobantes de pago con su constancia correspondiente.

Se consideran servicios similares a: Servicios mantenimiento periddico y/o
mantenimiento rutinario y/o atencién de emergencias viales y/u obras o servicios de
puentes y/u obras o servicios en general.

Acreditacidn:

- La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o {ii) comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono, reporie de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago. En caso
el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas
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con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el
numeral (i) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia Unicamente
con la presentacién de contratos u érdenes de compra con conformidad o constancia
de prestacion.

b. DEL PERSONAL PROPUESTO
a) JEFE DE CUADRILLA
Capacidad Legal:
- Documento Nacional de Identidad (DN} vigente.
- No tener impedimento administrativo ni legal para contratar con el Estado. {Para
inicio de servicio).
- No poseer antecedentes penales ni policiales y mostrar una correcta disciplina. (Para
inicio de servicio).

Experiencia:
- El personal propuesto debera acreditar una experiencia de 01 afio en servicios de
mantenimiento rutinario o mantenimiento periédico o en serviciosen general como

Capataz o jefe de grupo o jefe de cuadrilla.
Acreditacion:

- La experiencia del personal propuesto (lefe de cuadrilla), se acreditara con
cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos u 4rdenes de
servicio con su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
declaracién Jurada suscrita por el postor o cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

6. ENTREGABLES

El proveedor del servicio dentro de los (05) dias hébiles de vencido el plazo para presentar el
entregable, debera hacer llegar al Supervisor y/o Inspector de tramo, una carta donde haga
conocimiento las actividades desarrolladas conforme al numeral 4.1 por cada entregable.

ITEM Entregables

' | UNICO ENTREGABLE: informe detallado de

1 | las actividades realizadas de acuerdo al
g numeral 4.1

Plazo de Entrega

Hasta los 45 dias de iniciado el
servicio.

Los entregables deberan tener el siguiente formato:
— Carta de presentacién dei Proveedor.
— Orden de Servicio.
— Factura debidamente llenada indicando el entregable correspondiente.
Nota: La emisién de 1a factura debera ser con la forma de pago al “Crédito”, cuya cuota debera
ser por el monto del entregable y con fecha de vencimiento de 30 dias calendarios,

computados desde 1a presentacién del entregable.

Informe Tacnico del Servicio prestado con la sigulente informacidn:
— Proyecto:
— Carretera:
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— Ruta:
—~ Categoria:
- Tramo:
— Progresiva de intervencion:
— Longitud:
~ Ancho de rodadura:
- Berma:
— Tipo de pavimento:
- Antecedentes.
- Descripcion de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo y cumplimiento del Servicio)
- Relacién del personal empleado {debera presentar un formato de control de asistencia del
personal propuesto,
- Relacién de herramientas utilizadas.
- Relacién de materiales empleados
- Relacién de equipos empleados.
- Resumen de metrados ejecutados.
- Desarrollo de metrados ejecutados.
- Conclusiones y recomendaciones,
- Panel fotografico de actividades (antes, durante y después)
- Copia legible de la péliza de seguro SCTR Salud y Pensidn vigente,

Forma de presentacién: 01 original y 01 copia, debidamentie visados y foliados. La enumeracion
del foliado deberd comenzar desde la ultima hoja del entregable e ir avanzando en forma
ascendente hasta la primera hoja, tanto en el original como en la copia.

7. PLAZO DE EIECUCION DEL SERVICIO:

El periodo de ejecucién de la prestacién del servicio serd de Cuarenta y cinco (45} dias
calendarios. El plazo de la ejecucion inicia desde el dia siguiente de notificada Ia orden de servicio.

Nota: En caso el postor no confirme Ia recepcién de la orden de servicio dentro del plazo de un
(01} dia hibil, se volverd a notificar por el plazo de un (01) dia hdbil, bajo apercibimiento de
dejar sin efecto la orden emitida. Vencido dicho plazo sin que se obtenga respuesta, se
procederd a anular la respectiva 0/S.

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO:

La ejecucion del servicio se prestard en la Carretera SAN RAFAEL - ALCAS — POZUZO KM 119+825,
RUTA PE-18D, DISTRITO - POZUZO0, a cargo de la Unidad Zonal VIIi Huanuco del Proyecto Especial
de Infraestructura de Transporte Nacional PROVIAS NACIONAL, perteneciente al Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad serd otorgada en un plazo que no excederd de Cinco {05) dias habiles de concluido
el entregable. La conformidad del servicio sera otorgada por el supervisor y/o Inspector del tramo
y/o residente del tramo, y aprobada por la Jefatura Zonal. Siendo el Area de Administracién de la
Unidad Zonal la responsable de las medidas de control.
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De existir observaciones, La Entidad debe comunicarlas a Ei Proveedor, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menos de dos {2) ni mayor de diez (10)
dias hébiles, dependiendo de la complejidad.

Si pese a plazo otorgado, £l Proveedor no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, La Entidad
puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

10.MODALIDAD DE PAGO
A suma alzada.

11.FORMA DE PAGO Y PENALIDAD
Ei pago se efectuara en soles y de acuerdo ai entregabie dentro dei piazo de diez {10) dias
siguientes de efectuada la prestacién y otorgada la conformidad del drea usuaria.

Asimismo, sera después de |a entrega del informe precedente, mediante el abono directo en la
cuenta bancaria del sistema financiero nacional, para lo cual deberd comunicar su cédigo de
cuenta interbancario (CCl)

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien objeto del contrato,
PRUVIAS NACIUNAL ie aphicara en todos los casos, una penaildad por cada dia caiendario de
atraso, hasta por el monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato.
La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto Vigente

Penalidad Diaria = F x Plazo Vigente en dfas

Dénde F = 0.40; para Bienes y Servicios.

Cuando el monto acumulado de la penalidad alcance el monto maxima permitido por la normativa
vigente, la Entidad podra dejar sin efecto la Orden de Servicio por incumplimiento del proveedor,
de conformidad con la Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento.

12.0TRAS PENALIDADES

Se aplicara la penalizacion, de acuerdo de los supuestos de aplicacién de penalidad, detectadas
por el Supervisor de Tramo de la ENTIDAD, la misma que seré penalizada de |a siguiente forma:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de

penalidad Forma de célculo Procedimiento

No

1% del monto del | Acta de  verificacién  y/o
| . | - La inasistencia injustificada del ‘ servicio constatacion  del  Ingeniero
i personal propuesto. ! contratado  por ' Residente y/o Supervisor u otro
| cada dia de falta personal autorizado de ia Entidad |
0.5 %. del monto | Acta de  verificacion  y/o
| | - Reaiizar iabores diarias sin poriar dei servicio | constatacion  dei  ingeniero |
equipos de proteccién personal | contratado  por | Residente y/o Supervisor u otro |
| cada dfa de falta | personal autorizado de la Entidad |
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Penalidad por mala conducta

I - Actos de violencia, grave

indisciplina, injuria y falta de Acta de verificacion /o
P ! Y . 5% del monto del , _V

n palabra verbal o escrita en| . . constatacién  del Ingeniero
“ | agravio del equipo de la| " Residente y/o Supervisor u otro
| gravio. quipo de 1 ontratado v/ 5B , l
supervision, personal Directivo | personal autorizado de la Entidad
' de la Entidad y/o de compafieros | '

| de trabajo. | ‘
' Penalidad por consumo de | | '
sustancias no permitidas Acta de verificacidon  y/o !

|
[ 10% del monto del

|- Concurrencia a trabajar en . constatacion  del  Ingeniero
4 | . .| servicio ) .
estado de embriaguez o bajo Residente y/o Supervisor u otro
. : .| contratado , )
influencia de drogas o sustancias personal autorizado de la Entidad
estupefacientes.
Penalidad por incumplimiento de
las indicaciones técnicas del Acta de  verificacion fo |
- . e 5.00% del monto . .y
equipo de supervision, tales como: .. | constatacién  del Ingeniero
5 | e . del servicio : .
| e Aimris A oyt L v Damdaﬂi'a wdm Sunernvisor u oo |
] SHPUIL\- AT IS LY 1= AW A A ) MG Jdiue LA ’fU JHF'-IU =LV T Y R
[T . contratado. ) )
| {incluidas las fotografias), entre personal autorizado de la Entidad

otros que se indiquen

' . . | 1.00% del monto
Presentacion extemporinea del

[ . . [ del servicio | Fecha de  recepcion  del
6 | informe de actividades de ..

' < . contratado  por | entregable fisico

| prestacion del servicio. .

| | cada dia

|

Importante: Se aclara que la inasistencia del personal por motivos de salud u otra causa, deberd
ser justificada y comunicada al Ing. Residente, Supervisor y/o lefe de la Unidad Zonal VIiI
Huanuco, con los correspondientes documentos que lo avalen.

Cuando llegue a cubrir el monto de la penalidad, PROVIAS NACIONAL, podré resolver la
orden de servicio parcial o totalmente por incumplimiento mediante la remisién de Carta Simple.

13.DISPOSICIONES DE GESTION DE RIESGOS (Obligataria)

EL PROVEEDOR Conservador deberd garantizar en cumplimento del servicio durante el tiempo
contratado, salvo algin hecho no controlable; entre ellos huelgas, atentados, cierre de caminos,
desastres naturales u otros de fuerza mayor. EL PROVEEDOR serd el responsable ante PROVIAS
NACIONAL, por los dafios que se pudiera ocasionar a la infraestructura vial por falta de un eficiente
y oportuno servicio de mantenimiento. Debiendo para ello, hacerse cargo de su totalidad de gasto
que ocasione el mantenimiento o reparacién de la infraestructura defectuosa por falta de un
eficiente y oportuno servicio de mantenimiento. De no ser asi, en el término de diez (10) dias
calendarios, PROVIAS NACIONAL descontara de uno o més pagos el valor que corresponda a la
reparacién, sin perjuicio a resolver el contrato por incumplimiento. EL PROVEEDOR esta obligado
a instruir a su personal para cumplir sus actividades con eficiencia, eficacia y sobre todo buen
trato a los usuarios de la via.

EL PROVEEDOR debera estar en la capacidad de atender el requerimiento de PROVIAS NACIONAL
segln la necesidad del servicio en circunstancias especiales como emergencias derivadas de
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desastres naturales, condiciones derivadas adversas, conflictos sociales u otros no previstos,
debiendo brindar atencién preferencial luego de producidas tales contingencias a fin de reducir
al minimo los tiempos de no transitabilidad de la via. EL CONTRATISTA debera garantizar el
servicio oportuno, segin requerimiento de PROVIAS NACIONAL.

14.RESOLUCION DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES procederan
de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Son causales de resolucién de contrato la presentacién con infarmacién inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e incompatibles a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacién del conflicto de interés en el acceso y salida de personal del servicio
publico.

Asimismo, en caso se incumplan con los impedimentos sefialados en el Articulo 5 de dicha ley se
aplicard la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicio al Estado bajo cualquier
modalidad.

-

LAUSULA ANTICORRUPCION ¥ ANTISOBORO

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningiin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o cualquier
servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se ohliga 2 mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes
de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamente.

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a absienerse de ofrecer, negociar, prometer o dar
regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficic o incentivo ilegal, directa o
indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o proveedores
de sarvicios del area usuaria, de la dependencia encargada de {a contratacion, actores del proceso
de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad de obtener
alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas,
organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiguen los actos
previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes ios acios de corrupci6n o de inconducta funcionai de los cuaies tuviera
conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores o cualquier persona vinculada a la persona juridica que representa; comprometiéndose
a informarles sobre los alcances de las obligaciones asumidas en virtud de!l presente contrato.
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Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la
ejecucién contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catélogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cldusula
coniievara que sea excluido de los Cataiogos Eiectronicos de Acuerdo Marco. En ningun caso,
dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugar.

16.CLAUSULA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante CONCILIACION, segin el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene el deracho a solicitar una conciliacién dentro del plazo da
caducidad correspondiente, segin lo sefalado en el articulo 82 de la Ley General de
Contrataciones Pablicas.

17.CLAUSULA DE GARANTIAS
Mo corresponde.

18.0TRAS CONDICIONES ADICIONALES
Cuando durante la ejecucién de la Orden de Servicio se presenten hechos no atribuibles al
proveedor que impidan o retrasen el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, este podra
solicitar la ampliacién del plazo de ejecucion, sustentando las causas que la motivan y
acreditando su incidencia en el plazo contractual, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento. La Entidad evaluaré la solicitud y resolvera
conforme a la normativa vigente.

Lo Unidad Zonai Viii Hudnruco, por ia noturaieza del servicio puede dejar sin efecio ia Orden de
Servicio con el Proveedor.

El Prestador del Servicio deberd cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo
de informacion y documentacion a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la
prestacion del servicio, quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacién comprende
ja Informacién gue se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucidn de las prestaciones
y la informacién producida una vez que se haya concluido las prestaciones.

Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, cdlculos y demés documentos e informacion compilados o recibidos por el
contratista.

La presente contratacion, se encuentra regulada por el Cédigo Civil vigente {Articulo 1764 al 1770
— Decreto Legislativo 295), no existiendo subordinacidn, dependencia, ni vinculo laboral con el
locador contratado; el mismo gue no desarrolla actividades de caracter permanente, no
generando derecho laboral alguno para guien lo presta.

La Entidad podra dejar sin efecto la Orden de Servicio por desaparicién de la necesidad
debidamente sustentada, de conformidad con la normativa aplicable, notificando dicha decision
al proveedor.

19.0BLIGATORIEDAD DE PRESENTAR DECLARACION JURADA DE INTERES (De ser el Caso)
Conforme al Articulo e 02 de la Ley N® 31227 y su regiamento aprobado con Resoiucién de
Contralorfa N2 158-2021-CG cuya presentacion constituye requisito indispensable para el
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ejercicio del cargo o funcidn publica y demads situaciones que regula la presente ley, me
comprometo a presentar la DJI en los plazos establecidos bajo sancién establecida en [a Ley y su
Reglamento.

20.LEY DE PREVENCION ¥ MiTiGACION DEL CONFLICTO DE iNTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE
PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacidn inexacta o falsa de la

Declaracion lurada de Prohibiciones e incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de

prevencion y mitigacién del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio

publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha

ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo

cualquier modalidad,
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ANEXQS

SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SOLADO Y PARAPETO PARA LA SUB ESTRUCTURA Y ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL - INSTALACION DEL PUENTE
MODULAR PROVISIONAL, UBICADO EN LA QUEBRADA CHUQUIMAYQO, TRAMO SAN RAFAEL - ALCAS -
POZUZO KM 119+825, RUTA PE-~18D, SECTOR LUCMAPATA, DISTRITO POZUZO, PROVINCIA DE
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD|CANTIDAD PRECIO COSTO TOTAL
UNITARIO A (EN MONEDA
TODO COSTO NACIONAL)
SUB ESTRUCTURA
SOLADO
1 SOLADO e=10cm C:H. 1:12 m2 88.00
ESTRIBOS
‘ PARAPETO
2 CONCRETO f'c= 280 Ka/cm?2 m3 2.88
E ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.00 i
"4 | ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2| kg 274.56 i
GRADO 60 | |
5 CURADO DE CONCRETO m2 12.00 ‘ ]
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS '
| LOSA DE APROXIMACION . |
6 | CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 6.00 i
7 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 12.80 | i
8 ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2 kg 325.31 |
GRADO 60 |
9 CURADO DE CONCRETO m2 30.00 |
. APOYOS ‘
10 APQOYO FIJO und 1.00
11 APOYO MOVIL und 1.00 |
12 | JUNTA DE DILATACION E=2" m 10.00 j
' PINTURA i
13 | PINTURA EN PARAPETOS M2 12.00
' DRENAJE
14 DRENAJE EN PANTALLA DE ESTRIBO| m 22.00
| (PVC SAL2" i
iVALOR ESTIMADO DEL SERVICIO A TODO '
COSTO (INCLUYE GASTOS GENERALES+ S/ = ;
UTILIDADES+IMPUESTOS) ;
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PLANILLA DE METRADOS
TTER DESCRIP p _1 DIMENSIONES T WETRADO Total
E |B5[Groe T Anchg Ao |8 ["Ton | Ama | Vel | Kg | Und
01.04.04
01.04.01.01 ma 30.00
cimianto (derecho) m2 | Aea 44.00 1 4400
cimisnio (izquierda) m2 | Area 44,00 1 44,00
01.04.02.05 ESTRIBOS - PARAPETO
01.04,02,05,01 RETO FC=280kghom2 md FIT]
nnnerain an naranAkn m 4 120 nan 20 1 28R
01.04,02.05.02 ENCOFRADO Y DI OFRADO m2 12.00
lapas en cara m2 4 1.20 2.00 1 9,60
tapas en |steral m 4 0.30 200 i 240
Ui A el PN LUNRUGEAUU [y -4 aimynaic anaui) ny Eid.8
Acerc en parapeto Kg 274,56
" 04,02.05.04 CURADO DE CONCRETO mz2 12.00
e Curado da concrelo | m2 12.00) 1 12.00) |
.04 LEMENT EPL EMENTAF
o1.06.01 LOSA DE APROXMACION
01.06.01.01 CONCRETO F C= 210 kglom2 md 6.00
o bosa da sprodmacion mi 2 5.00 3.00 .26 1 6.00
01.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ma 1280
encoirado de frizo md 2 16,00 0,40 1 1280
01.06.01 03 ACERO CORRUGADDO fy=4200kg/cm2 GRADO 80 Kg 1251
Acero en parapelo Kg 32531
ma 30.00
Curado de concreio m2 2 500 3.00 1 30.00
und 1.00 1.00
und 1.00 1.00
01.06.92.03 JUNTA DEDRATACION E=2' m 1000 40.00
01.06,03 [PINTURA
01,06.03.02 PINTURAEN PARAPETOS ml 12.00
lapas en cara md 4 1.20 2.00 1 9E0
tapas an latoral mi 4 030 2.00 1 240
01,00.04 DRENAJE
01,06,04.01 DRENAJE BN PANTALLA DEESTRIBO | PVC SALZ) ™ 22,00 22.00
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