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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE INGENIERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE METRADOS, 

VALORIZACIONES, COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL “SERVICIO DE 

GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV 

HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA - TARATA CAPAZO MAZOCRUZ” 

1. AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO 

Nombre  : Unidad Zonal Tacna – Moquegua. 

 Entidad  : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provías Nacional. 

Área  : Supervisión del Corredor Vial: Tacna – Tarata – Mazocruz y Dv. Humajalso – Desaguadero. 

Domicilio Legal : Jr. Zorritos N° 1203 – Lima 01,         

  RUC N°  : 20503503639 

Teléfono  : (511) 52 - 413032 

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION 

EL “SERVICIO DE INGENIERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE METRADOS, VALORIZACIONES, COSTOS Y 
PRESUPUESTO PARA EL “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 
CORREDOR VIAL: DV HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA - TARATA CAPAZO MAZOCRUZ”. 

3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Se requiere contratar a una persona natural para ejecutar el “SERVICIO DE INGENIERO PARA EL CONTROL Y 

MONITOREO DE METRADOS, VALORIZACIONES, COSTOS Y PRESUPUESTO para la supervisión del “SERVICIO 

DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV HUMAJALSO- 

DESAGUADERO Y TACNA- TARATA - CAPAZO - MAZOCRUZ”. 

4. FINALIDAD PÚBLICA 

La Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, tiene como finalidad contribuir a la conservación y transitabilidad segura 

de las rutas nacionales PE-38, PE-3S y PE-36A del corredor vial: Tacna – Tarata – Mazocruz y Dv. Humajalso – 

Desaguadero, garantizando su operatividad y funcionalidad permanente, en beneficio de los usuarios de la Red Vial 

Nacional. 

5. ACTIVIDAD DEL POI 

META  : 0257 SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL - TACNA – MOQUEGUA. 

ESPECIFICA : 2.3.29.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL. 

CCP  : CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0405. 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El Servicio de ingeniero para el control y monitoreo de metrados, valorizaciones, costos y presupuesto, para la 

Supervisión del “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV 

HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA- TARATA - CAPAZO – MAZOCRUZ”, consistirá en el cumplimiento periódico 

mensual de las siguientes obligaciones: 

6.1 OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

a) El proveedor deberá elaborar y presentar mensualmente el control y seguimiento de los metrados 

ejecutados por el contratista conservador (Anexo 02), correspondiente a las actividades de 

Conservación Rutinaria y/o Atenciones Especiales (Riesgos potenciales y Emergencia Viales) y/o 

Puentes por niveles de servicio que se ejecutan en las carreteras PE-38, PE-36A Y PE-3S, que forman 

parte del corredor vial en referencia. 

b) El proveedor deberá elaborar de acuerdo a los cuadros de control de las valorizaciones acumuladas 

y mensual del servicio de Gestión y Conservación Vial por niveles de servicio del corredor vial, un 

cuadro consolidado (Anexo 03) de las actividades de Conservación Rutinaria y/o Atenciones 

Especiales ejecutados por el contratista conservador, a fin de permitir el monitoreo y control de los 

informes de Supervisión correspondiente a la revisión mensual del servicio. 

c) El proveedor deberá elaborar para el seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades de 
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Conservación Rutinaria y/o Atenciones Especiales (Riesgos potenciales y Emergencia Viales) y/o 

Puentes, en todo el corredor vial, un cuadro consolidado (Anexo 04), a fin de contrastar la 

información proporcionada por el Contratista Conservador relacionado a la formulación, evaluación 

y control de metrados, costos, presupuestos, gastos generales y valorización acumulada y mensual 

en la ejecución de actividades del mes a valorizar en el corredor vial. 

d) El proveedor elaborará cada mes para la supervisión, el cuadro de determinación del monto para la 

facturación del Contrato de Niveles de servicio (Anexo 05), incluyendo la consolidación técnica en monto 

y porcentaje mensual y acumulado de los reajustes y reintegros en relación a la amortización del 

adelanto directo y la deducción del reajuste que no corresponde por adelanto directo del Contrato 

N°109-2021-MTC/20.2, a fin de permitir la continuidad del trámite para la conformidad del pago mensual 

del servicio por parte del Contratista Conservador. 

e) El proveedor proyectará un consolidado en relación a la Valorización e Informe mensual del Servicio de 

Gestión y Conservación Vial por Niveles de Servicio tanto para la Conservación Rutinaria y/o Atenciones 

Especiales (Riesgos potenciales y Emergencias Viales) y/o Puentes (en físico y digital), según corresponda, 

la revisión técnica de estos entregables (informes técnicos y valorizaciones), consolidándolos en un (01) 

archivo o carpeta que incluya los documentos en formato nativo editable y en PDF. Los archivos 

correspondientes a cada mes deberán ser presentados mediante un link o enlace web y remitidos al 

correo electrónico: smacruzc109@gmail.com  

f) El proveedor, en relación a la Valorización e Informe mensual del Servicio de Gestión y Conservación Vial 

por Niveles de Servicio para la Conservación Rutinaria y/o Atenciones Especiales, realizará la revisión, 

verificación y actualización de los cuadros en Excel para el control, monitoreo y seguimiento del 

Contrato, actualizando los Anexos: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 señalados en el presente termino de 

referencia. 

g) El proveedor deberá elaborar y mantener actualizado el cuadro de control de la documentación técnica 

y administrativa, tanto en formato físico como digital, garantizando su adecuada organización, 

preservación y seguimiento. 

Nota: Los formatos presentados son referenciales y podrán ser ajustados o mejorados por el proveedor, 

previa coordinación con la Supervisión, manteniendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales 

y los fines de control establecidos. 

6.2 RECURSOS A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
El contratante a través de la supervisión y conforme a las obligaciones del contratista Conservador facilitará 

al proveedor del presente servicio lo siguiente: 

• Acceso a la información de la documentación del Plan de Gestión Vial a cargo de la supervisión 

correspondiente al “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL 

CORREDOR VIAL: DV HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA- TARATA CAPAZO MAZOCRUZ”, a fin de 

que se cumpla con el servicio a conforme sus obligaciones descritas en el ítem 4.1. 

• Se encargará del transporte y/o movilización del proveedor, según sea requerido por la Supervisión 

para los trabajos descritos en el ítem 4.1. 

• Acceso de acuerdo a la necesidad del servicio, a las oficinas de Supervisión en la ciudad de Tarata o 

Mazocruz, en la Oficina de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, en todos los casos a solicitud del 

Supervisor de Contrato u otro en representación de la Entidad y, para las actividades de campo en el 

Corredor Vial del Contrato N°109-2021-MTC/20.2 también, será a solicitud del Supervisor de Contrato 

u otro en representación de la Entidad, se realizará mediante un cronograma programado de trabajo 

mensual. 

6.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 
- Indumentaria de Seguridad EPPs. (Casco de Seguridad, Chaleco con cinta reflectiva, Zapatos de 

Seguridad, lentes y otros enseres básicos). 
- Una (01) Computadora portátil. 
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- Debe contar con telefonía móvil, para realizar los reportes y coordinaciones correspondientes. 
- Alimentación y alojamiento y todo gasto que involucre el servicio, menos movilidad. 
- Pago de su SCTR – Salud y Pensión. 

Nota: La póliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR), serán acreditados para el inicio 
de la participación efectiva del profesional en la ejecución del servicio previa notificación al correo del 
Supervisor: rbalcona@pvn.gog.pe, debiendo mantenerse vigente durante la ejecución del servicio. 

- Disponibilidad inmediata. 

7. PLAN DE TRABAJO 
No corresponde. 

8. PLAN REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 

No corresponde. 

9. REQUISITOS MINIMOS DEL SERVICIO  
Requisitos: 

9.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

Título Profesional en Ingeniería en Civil, colegiado y habilitado. 

 

Acreditación: La formación académica se acreditará con copia simple de la constancia y/o certificado, según 
corresponda 

 
Nota: 

En caso se acredite estudios en el extranjero, debe presentar adicionalmente copia simple del documento de 
la revalidación o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado académico o título profesional otorgados en el 
extranjero según corresponda. 

9.2 CAPACITACIÓN: 

- Diplomado y/o Cursos de Especialización en Ingeniería Vial y/o Infraestructura Vial y/o 
Mantenimiento de Carreteras, con un mínimo de 120 horas. 

- Diplomado y/o especialización en Valorizaciones y liquidación de obras públicas y/o Valorizaciones y 

liquidación de obras por Contrata, con un mínimo de 120 horas. 

- Curso y/o taller y/o seminario en Gestión y/o Ejecución de Contratos Viales y/o Ejecución de Obras 

de Infraestructura Vial y/o Calidad en Obras de Infraestructura Vial, con un mínimo de 20 horas. 

Nota: Las capacitaciones se acreditarán con constancia y/o certificado con constancia y/o certificado. La 
cantidad de horas, las cuales pueden ser lectivas, académicas y/o pedagógicas. 

9.3 EXPERIENCIA GENERAL: 

Experiencia mínima general de cuatro (04) años en el sector público y/o privado en actividades relacionadas 
a la ingeniería. 

 

Acreditación: La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 

 

9.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 

Experiencia específica mínima de un (01) año en labores afines como: (i) Ingeniero de Control de Costos y/o (ii) 
Ingeniero de Oficina Técnica y/o (iii) Ingeniero de Conservación vial y/o (iv) Encargado de la Gestión 
Técnica de Proyectos Viales y/o Mantenimiento Rutinario y/o Periódico de Carreteras y/o Gestión Técnica 
en infraestructura vial. 

 

Acreditación: La experiencia se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de 

contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación 

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia. 
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9.5 OTROS: 

- El proveedor deberá contar con la colegiatura y certificado de habilidad vigente desde el inicio efectivo 
del servicio y hasta que finalice el servicio.  

- Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes con condición de activo y habido.  

- Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores – RNP en rubro de servicios. 

- El proveedor deberá contar con el equipo de protección personal mínimo (casco, lentes, chaleco y zapato 
de seguridad). Acreditar con declaración jurada. 

- El proveedor deberá contar con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensión), por 
el tiempo que se ejecute el servicio. 

- El proveedor deberá contar con línea celular a su disposición, computador o laptop con software 
Microsoft Office y otros necesarios para cumplir el requerimiento técnico de su servicio. Acreditar con 
declaración jurada. 

- El proveedor deberá acreditar que no posee antecedentes penales ni judiciales ni policiales. Acreditar con 
declaración jurada. 

Nota: 

- La habilidad se acreditará con el Certificado emitido por el Colegio Profesional correspondiente. Dicho 
documento deberá ser presentado al siguiente correo electrónico rbalcona@pvn.gob.pe, dentro de los 
cinco (05) días calendario siguientes de recibida la orden de servicio. En caso de no presentar el certificado 
de habilidad profesional, en el plazo señalado, la Entidad podrá resolver la orden de servicio. Al momento 
de formular la oferta, la Habilidad será acreditada con declaración jurada simple. 

- De requerirse Póliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o Pensión), esta deberá estar vigente 
desde el inicio efectivo del servicio y hasta que finalice el servicio. Lo requerido se acreditará con la citada 
póliza o documento de cobertura. Dicho documento deberá ser presentado al siguiente correo electrónico 
rbalcona@pvn.gob.pe, dentro de los cinco (05) días calendario siguientes de recibida la orden de servicio. 
En caso de no presentar la citada póliza o documento de cobertura, en el plazo señalado, la Entidad podrá 
resolver la orden de servicio. Al momento de formular la oferta, se deberá presentar una declaración 
jurada simple que contenga la promesa de cobertura. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución contractual es de hasta noventa (90) días calendarios. El plazo de ejecución contractual 

inicia al dia siguiente de confirmación de recibido de la orden de servicio o suscrito el contrato. 

Nota: 
- En caso el postor no confirme la recepción de la orden de servicio dentro del plazo de un (01) día hábil, se 

volverá a notificar por el plazo de un (01) día hábil, bajo apercibimiento de dejar sin efecto la orden 
emitida. Vencido dicho plazo sin que se obtenga respuesta, se procederá a anular la respectiva O/S.  

- En caso se requiere habilidad y/o póliza o documento de cobertura de SCTR (Salud y/o Pensión): El plazo 
de ejecución inicia al día siguiente de recibido dicho documento por parte del área usuaria. 

- La orden de servicio culmina con la emisión de la conformidad de la última prestación.  

11. LUGAR Y EJECUCION DEL SERVICIO 

El “SERVICIO DE INGENIERO PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE METRADOS, VALORIZACIONES, COSTOS Y 

PRESUPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE 

SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA- TARATA CAPAZO MAZOCRUZ” se 

realizará: 

• De acuerdo a la necesidad del servicio, en las oficinas de Supervisión en la provincia de Tarata o Mazocruz, en 

la Oficina de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, en todos los casos, a solicitud del Supervisor de Contrato 

u otro, en representación de la Entidad. 

Para las actividades de Conservación Rutinaria en campo: en el Corredor Vial: Tacna – Tarata – Mazocruz y Dv. 
Humajalso – Desaguadero del Contrato N°109-2021-MTC/20.2 también, será a solicitud del Supervisor de Contrato 
u otro en representación de la Entidad, se realizará mediante un cronograma programado de trabajo mensual. 

12. ENTREGABLES  

El proveedor realizará el servicio en tres (03) entregables, según los plazos que se indican en el siguiente 
cuadro: 

El informe de conformidad será otorgado por el Supervisor del Tramo y aprobación de la Jefatura Zonal, previa 

presentación del informe de servicio por parte del proveedor, conforme a las obligaciones descritas en el ítem 

6.1. 
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ENTREGABLES EJECUCIÓN FÍSICA DEL SERVICO 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DE 

INFORME 

Primer Entregable: Deberá realizar 

las actividades señaladas en el 

punto 6.1. (ítems a) – j)). 

Hasta los 30 días calendario de 

iniciado el servicio 

La entrega deberá ser dentro de 

los cinco (05) días calendarios 

posteriores de culminado el primer 

entregable. 

Segundo Entregable: Deberá 

realizar las actividades señaladas en 

el punto 6.1. (ítems a) – m)). 

Hasta los 60 días calendario de 

iniciado el servicio 

La entrega deberá ser dentro de 

los cinco (05) días calendarios 

posteriores de culminado el 

segundo entregable. 

Tercer Entregable: Deberá realizar 

las actividades señaladas en el 

punto 6.1. (ítems a) – m)). 

Hasta los 90 días calendario de 

iniciado el servicio 

La entrega deberá ser dentro de 

los cinco (05) días calendarios 

posteriores de culminado el 

segundo entregable. 

 

El informe de conformidad será otorgado por el Supervisor del Tramo y aprobación de la Jefatura Zonal, previa 

presentación del informe de servicio por parte del proveedor, conforme a las obligaciones descritas en el ítem 

6.1. 

 

Contenido 

a) El proveedor deberá de presentar un informe de sus actividades realizadas al término del servicio para 
su pago, con la siguiente estructura: 
✓ Carta de presentación. 

✓ Recibo por Honorarios (Forma de pago al Crédito). 

✓ Constancia SCTR. 

✓ Informe de actividades realizadas por entregable (según corresponda). 

- Caratula. 

- Índice. 

- Datos Generales. 

- Detalle de las obligaciones del proveedor. (según ítem 6.1) 

- Conclusiones y recomendaciones. 

- Panel Fotográfico donde se evidencie la ejecución de las actividades. Las fotografías deberán ser 

tomadas utilizando el aplicativo Time Stamp o similares. 

b) Forma de presentación del Informe: 

La presentación será de forma obligatoria en 01 ejemplar original con un plazo máximo de ocho (08) días 
calendarios siguientes de culminada la ejecución física del servicio. Todas las hojas deberán tener la firma 
del proveedor del servicio, estar debidamente foliadas y ser presentados obligatoriamente mediante el 
Sistema de Gestión Documentario de Provias Nacional (https://sgd.pvn.gob.pe/) en horario de 8:30 am a 
5:30 pm y en físico por la Mesa de Partes de la Unidad Zonal XVI Tacna – Moquegua, ubicado en Calle Piura 
#146. Se aplicará UNA PENALIDAD DE S/100.00 (Cien con 00/100 Soles), POR CADA DIA CALENDARIO DE 
RETRASO. 

Nota:  

- En caso la presentación comprenda documentos con firma física y/o documentos originales, la 

presentación deberá realizarse a través de Mesa de Partes Físico.  

- Todos los casos, archivos digitales (editables), no deben contener contraseña, en dispositivos de 

almacenamiento de datos (CD, USB u otro medio digital).  

- En caso se requiere habilidad y/o póliza o documento de cobertura de SCTR (salud y/o pensión): con cada 

entregable se deberá presentar el certificado, póliza o documento de cobertura; según corresponda. 
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13. MODALIDAD DE PAGO 

Suma alzada. 

14. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad del servicio será emitida dentro de un plazo que no excederá de siete (07) días calendario de recibido 

el entregable por el Ing.  Supervisor del Tramo (área usuaria), refrendado por el jefe de la Unidad Zonal 

Moquegua - Tacna. Además, en caso de requerir de una evaluación técnica previa el entregable o producto, deberá 

adjuntar copia de dicho informe, señalando: La conformidad del servicio será emitida dentro de un plazo que no 

excederá de siete (07) días calendario de recibido el entregable por el proveedor, mediante el Formato de 

conformidad correspondiente, previo informe de Ing. Supervisor del Tramo. 

El Responsable del Área Usuaria que solicita la prestación deberá emitir la conformidad del servicio. En caso 

de requerir la evaluación técnica previa, deberá adjuntar copia de dicho informe. 

15. FORMA DE PAGO 

El pago se efectuará en Soles, y se realizará de acuerdo al monto de la propuesta económica del postor 

adjudicado en tres (03) entregables, luego de dar la conformidad al informe indicado en el ítem 14, de la 

siguiente forma: 

ENTREGABLES PORCENTAJE DE 

PAGO 

Primer Entregable: 33.33% 

Segundo Entregable: 33.33% 

Tercer Entregable: 33.34% 

Total 100% 

El área usuaria debe precisar la documentación obligatoria a presentar por el proveedor para la realización del 

pago considerando la conformidad del área usuaria y comprobante de pago. 

LA ENTIDAD realizará el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del proveedor dentro de los diez (10) 

días calendario siguiente de la conformidad dada por el área usuaria, siempre que se verifiquen las condiciones 

establecidas en la orden de servicio y/o contrato. 

 

16. PENALIDAD POR MORA. 

La penalidad por mora se aplica conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento.  

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PROVIAS 

NACIONAL le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La 

penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Donde F tiene los siguientes valores:  

- Para bienes y servicios: F = 0.40 

- Para consultorías:  

e) Para plazos menores o iguales a sesenta días: F = 0.40.  

f) Para plazos mayores a sesenta días: F = 0.25. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato, componente o ítem 
que debió ejecutarse o, en caso que estos involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo 
del entregable que fuera materia de retraso. En el caso de consultoría de obra que contenga más de un componente 
el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta. En caso no sea posible cuantificar el monto de la 
prestación materia de retraso, la Entidad puede establecer en los TDR la penalidad a aplicarse. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo 
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la 
calificación del retraso como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales 
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ni costos directos de ningún tipo. 

17. OTRAS PENALIDADES 
- Se aplicará una penalización en caso de detectarse el incumplimiento de las variables establecidas por el 

Supervisor de la Entidad. La penalización será de la siguiente manera:  

VARIABLE INDICADOR PENALIDAD 

EPP 

Por el uso incompleto o inadecuado de los Equipos de Protección Personal 

(EPP) por parte de cada trabajador, por cada día calendario en que se verifique 

dicha condición durante la ejecución del servicio. 

S/50.00 

SCTR Pensión y 

Salud 

Por cada día, durante la ejecución del servicio, que no cuente con cobertura 

de la póliza del SCTR. 
S/100.00 

Entregable 

Por cada día calendario de retraso en la presentación del informe de servicio 

a través del Sistema de Gestión Documentaria (SGD), dentro del plazo máximo 

establecido. 

S/100.00 

NOTA. La suma de las penalidades por mora y otras penalidades no podrá exceder el 10% del monto del entregable 
correspondiente. Cuando se llegue a cubrir dicho porcentaje (10%), la Entidad podrá resolver el contrato, de manera 
parcial o total, por incumplimiento, mediante la remisión de una Carta Simple.  

18. DISPOCIONES DE CONFIDENCIALIDAD 

El proveedor se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad de todos los documentos 
e informaciones de LA ENTIDAD a los que tenga acceso en la ejecución del servicio. Se entiende que la obligación 
asumida por el proveedor está referida no solo a los documentos e informaciones señalados como “confidenciales” 
si no a todos los documentos e informaciones que en razón del presente servicio o vinculado con la ejecución del 
mismo, puedan ser conocidos a través del proveedor 

19. DISPOSICIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

LAS PARTES realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y los documentos 
que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y 
disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecución contractual, considerando 
la finalidad pública de la contratación.  

RIESGO ACCIONES A REALIZAR 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO 

ENTIDAD CONTRATISTA 

Retraso en el plazo de prestación 
Considerar plazos adecuados para la 
prestación 

X  

Incumplimiento de obligaciones del 
contratista 

Aplicación de otras penalidades  X 

20. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del artículo 68 de la Ley 
N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. De encontrarse en alguno de los supuestos de resolución del 
contrato, LAS PARTES procederán de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Ley N° 
32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.  

Se podrá resolver contrato también de mutuo acuerdo o disenso, previa opinión del área usuaria. 

21. CLAUSULA ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO 

A la suscripción de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, 

prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o 

indirecta, a los evaluadores del proceso de contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante la vigencia del 

contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo que 

supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente. 

Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesías, 

invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios 

públicos, servidores públicos, locadores de servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la 
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dependencia encargada de la contratación, actores del proceso de contratación y/o cualquier servidor de la 

entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En esa línea, se 

obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no 

se practiquen los actos previamente señalados. 

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades 

competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la 

ejecución del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacionistas, integrantes de 

los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona 

vinculada a la persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las 

obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, durante la ejecución 

contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el contrato. 

Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de 

acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos 

Electrónicos de Acuerdo Marco. En ningún caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, 

penales y administrativas a que hubiera lugar. 

22. CLAUSULA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 

CONCILIACIÓN, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad 

correspondiente, según lo señalado en el artículo 82 de la Ley General de Contrataciones Públicas. 

23. LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa de la Declaración 

Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevención y mitigación 

del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público. Asimismo, en caso se 

incumpla con los impedimentos señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco 

años para contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 

24. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generadores de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los 

diez (10) días hábiles siguientes de finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud 

debidamente sustentada y que no es subsanable. La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión 

al Prestador del Servicio en un plazo de doce (12) días hábiles, computado desde el día siguiente de su 

presentación.  

El Prestador del Servicio deberá cumplir con la Confidencialidad y Reserva Absoluta en el manejo de información 

y documentación a la que tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación del servicio, quedando 

prohibido revelar dicha información a terceros.  

En tal sentido, EL CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 

Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la Información que se entrega, 

así como la que se genera durante la ejecución de las prestaciones y la información producida una vez que se 

haya concluido las prestaciones.  

Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, 

recomendaciones, cálculos y demás documentos e información compilados o recibidos por el Contratista. 

La presente contratación, se encuentra regulada por el Código Civil vigente (Articulo 1764 al 1770 – Decreto 

Legislativo 295), no existiendo subordinación, dependencia, ni vínculo laboral con el locador contratado; el 

mismo que no desarrolla actividades de carácter permanente, no generando derecho laboral alguno para quien 

lo presta. 

La Entidad podrá resolver la presente contratación por desaparición de la necesidad, y notificar su decisión al 

contratista mediante carta notarial. 
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25. ANEXOS 
El proveedor deberá de completar la Estructura de Costos y el Anexo 01 Resumen de Documentación 

presentada para la oferta, de forma obligatoria para la cotización. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
 

ITEM 
 

DESCRIPCION 
UNDIDAD 

 

MEDIDA 

 

CANTIDAD 
COSTO 

 

PARCIAL 

COSTO 
 

TOTAL 

1 Servicio     

1.1 

Servicio de SERVICIO DE INGENIERO PARA EL 

CONTROL Y MONITOREO DE METRADOS, 

VALORIZACIONES, COSTOS Y PRESUPUESTO 

PARA LA SUPERVISIÓN DEL “SERVICIO DE 

GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES 

DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL: DV 

HUMAJALSO- DESAGUADERO Y TACNA - 

TARATA CAPAZO MAZOCRUZ” 

Serv 01 S/ 

 

 

 

 

 

S/ 

1.1.1. Honorarios   
S/ S/ 

1.1.2. Equipos de protección personal   
S/ S/ 

1.1.3. SCTR   
S/ S/ 

1.1.4. Alimentación Hospedaje y otros   
S/ S/ 

      

 SUB TOTAL 
S/ 

 TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS DE LEY S/ 

La cotización deberá ser remitida en formato PDF, incluyendo toda la documentación solicitada en los presentes 
Términos de Referencia (TDR).  
El archivo adjunto deberá cumplir con lo siguiente: 

• La cotización y los documentos que conforman la propuesta deberán ser suscritas con firma digital o firma 
física (no se aceptan imágenes pegadas) 

• Debe ser un único archivo en formato PDF, con un peso máximo de 40 MB. 

• En caso el archivo supere los 40 MB, deberá remitirlo mediante un enlace de descarga que esté habilitado 
para su visualización y descarga sin restricciones. 

• Si el archivo no supera los 40 MB, este debe ser cargado directamente en la plataforma al momento de 
completar el registro 

 

  

Elaborado por: Aprobado por: 
 

Documento firmado digitalmente 
               …………………………………………………… 

ING. RUBÉN BALCONA FLORES 
Supervisor 

Documento firmado digitalmente 
               …………………………………………………… 

ING. PABLO A. ALARCÓN BRAVO 
Jefe Zonal 
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ANEXO 02: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS METRADOS EJECUTADOS EN EL MES PARA EL REPORTE MENSUAL DEL 
CONTRATO  

 

 

CRONOGRAMA DE VALORIZACIONES MENSUALES 

TRAMO DESCRIPCION Mes Mes Mes Mes Mes Mes 40 Abr-25 41 May-25 42 Jun-25 43 Jul-25 44 Ago-25 45 Set-25 46 Oct-25 47 Nov-25 48 Dic-25

 Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto  Metrado  Monto 

30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       30.177                  -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       8.000                    -                       9.000                    -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5.000                    -                       9.000                    -                       8.000                    -                       -22.000                -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       15.900                  -                       15.900                  -                       15.900                  -                       15.900                  -                       

-                       -                       -                       -                       4.017                    -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       4.017                    -                       4.017                    -                       4.017                    -                       4.017                    -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       15.000                  -                       20.000                  -                       23.000                  -                       -58.000                -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       13.000                  -                       21.000                  -                       -34.000                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

0.030                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.015                    -                       0.030                    -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       418.787                -                       -                       -                       

1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       1.000                    -                       

0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       0.025                    -                       

VALORIZACION  (SIN IGV)  S/                             -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -   

IGV 18%  S/                             -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -   

VALORIZACION (INC. IGV)  S/                             -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -   

VALORIZACION ACUM. (INC. IGV)  S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -    S/                     -   

% AVANCE MENSUAL  S/                     -    S/                     -    S/                     -   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% AVANCE ACUMULADO  S/                     -    S/                     -    S/                     -   #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Sin IGV Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25

-                               -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    

-                               -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    

-                               -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    -S/                    

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Año

TOTAL

 CONSERVACIÓN RUTINARIA - GESTIÓN 

CONSERVACIÓN PERIODICA 

TOTAL S/ (SIN IGV)

UNIDAD
CANTID

AD
P.U. (inc. IGV) P.U. (Sin IGV)

PRESUPUESTO 

ANUAL (Sin IGV)

PRESUPUESTO 

MENSUAL (Sin 

IGV)

PERIODO 

AÑOS
MESES
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ANEXO 03: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DEL AVANCE DE LA PROYECCIÓN DE LAS VALORIZACIONES ACUMULADAS 
DE LOS NIVELES DE SERVICIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANT IDAD
P R E CIO  

U NIT AR IO
P R E CIO  

U NIT AR IO T O T AL T O T AL
Contractual 

(K m) (Con IG V) (S in IG V) CO N IG V S IN IG V CO N IG V S IN IG V CO N IG V S IN IG V
M etrado 

o NDS
L ong . 

Contractual

U nitario de 
L ong . C. S in 

IG V T O T AL %
M etrado o 

NDS
L ong . 

Contractual

U nitario de 
L ong . C. S in 

IG V T O T AL %

-              -                  
-              -                  
-              -                  

VAL O R IZ ACIO N Nº01 VAL O R IZ ACIO N Nº02

R U T A AÑO S

%  A V A NCE
V A L O R IZA CIÓ N B R U T A  INC. IG V
IG V  (18% )
V A L O R IZA CIÓ N B R U T A  S IN IG V V A L O R IZA CIÓ N B R U T A  S IN IG V

IG V  (18% )

F echa

V A L O R IZA CIÓ N B R U T A  INC. IG V
%  A V A NCE

F echa
ANU AL M E NS U AL

U NDP AR T IDAT R AM O M E S E S
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ANEXO 04: ACTUALIZACION DEL CUADRO SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN RUTINARIA, ATENCIONES 
ESPECIALES Y PUENTES, REFERENTE AL CONTROL DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, GASTOS GENERALES Y VALORIZACIÓN ACUMULADA Y MENSUAL EN 

LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL MES A VALORIZAR. 
 

N° TRAMO ACTIVIDAD UNIDAD % CANTIDAD
Metrado Anterior 

Contrato

Monto (S/.) Estructura de 

Costos Contrato
Metrado Anterior Monto Anterior (S/) % Metrado Actual Monto Actual (S/) % Metrado Acumulado Monto Acumulado (S/) %

Metrado de 

Saldo
Monto de Saldo (S/) %

VALORIZACIÓN DEL MES (Sin IGV)

Impuesto General a las ventas (18%) 18%

VALORIZACIÓN  (Inc. GG,Utilidad, IGV)

PORCENTAJE DE AVANCE

VALORIZACIÓN ACTUAL PARCIAL VALORIZACIÓN ACUMULADACOSTO ACTUALIZADO PGVCOMPONENTE SALDO

GASTOS GENERALES CONSERVACIÓN - GESTIÓN

ATENCIONES ESPECIALES

VAL. ACUMULADO ANTERIOR
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ANEXO 05: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE DETERMINACIÓN DEL MONTO PARA LA FACTURACIÓN DEL 
CONTRATO DE NIVELES DE SERVICIO, INCLUYENDO LA CONSOLIDACIÓN TÉCNICA EN MONTO Y PORCENTAJE 
MENSUAL Y ACUMULADO DE LOS REAJUSTES Y REINTEGROS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VALORIZACIÓN DEL MES SIN EL REAJUSTE (V)

REAJUSTE Y REINTEGROS DEL MES (R)

DEDUCCIÓN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR EL A. DIRECTO (D)

AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (A)

1. MONTO FACTURABLE (SIN IGV) VN = V+R-D-A 0.00

3. MONTO TOTAL A FACTURAR VN + I.G.V. 0.00

PENALIDADES APLICADAS EN EL MES 0.00

4. TOTAL PENALIDADES (Inc. IGV) 0.00

CONCEPTO MONTO S/
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ANEXO 06: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTENDIO DEL PLAN DE GESTION 
VIAL: PLAN DE CONSERVACIÓN, EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, INFORMES TECNICOS SUSTENTATORIOS (ITS), ACTUALIZACION DEL INSTRUMENTO DE 

GESTION AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD (PC), PLAN DE CONTINGENCIAS (PCO), PLAN DE ATENCIONES ESPECIALES (PAE), PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL (PSSO) 

 

 
 

 

E ne-25 F eb-25 M ar-25 Abr-25 M ay-25 J un-25 J ul-25 Ag o-25 S et-25 O ct-25 Nov-25 Dic-25
E VAL U ACIÓ N DE  NIVE L E S  DE  S E R VICIO

T R AM O
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ANEXO 07: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES Y/O REPORTES DE INSPECCIÓN U OBSERVACIONES 
REFERIDAS A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA 

 

 

 

SECTOR
TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN

FECHA DE 

OCURRENCIA Y 

ATENCION

TIPO DE REPORTE DE EMERGENCIA 
ESTADO DE 

TRANSITO

PERSONAL 

RESPONSABLE 

MONITOREO

ALERTA SEMAFORO ACCION
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y 

OBSERVACIONES

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO

ATENDIDO
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ANEXO 08: ELABORACION MENSUAL Y DIGITALIZACION DE LA PLANILLA PARA EL CALCULO DE NIVELES DE SERVICIO 
MENSUAL DE LOS TRAMOS DEL CORREDOR VIAL 

 
 

 

 

N° 01

TRAMO I:
Dv. HUMAJALSO (KM 115+650) – HUAYTIRE (KM. 

145+827) 

SECTOR: km 115+650 al km 120+000

MUESTRA: km 119+000 al km 120+000 FECHA:

VARIABLE INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de 

sectores con 

fallas (1) 

Factor de 

peso (2)

Porcentaje de 

incumplimiento 

(3)=(1)X(2)/10

Baches, piel de cocodrilo, ahuellamiento 0 25 0

Fisuras>3mm X 1 8 0.8

Limpieza Calzada y bermas 0 10 0

Cunetas, zanjas, canales, bajadas de agua 0 6 0

Alcantarillas 0 6 0

Badenes, gaviones y muros 0 4 0

Vertical 0 9 0

Horizontal X 1 9 0.9

Guardavias y/o barreras de seguridad 0 6 0

Postes delineadores, captafaros y reductores de 

velocidad, parapetos y muros
X 1 5 0.5

Estructuras Viales Puentes 4 0

Roce 0 3 0

Talud inferior y aguas empozadas 0 3 0

DME O botaderos Material excedente o de derrumbes 0 2 0

TOTAL 2.2

Calzada y Bermas

Aplicar Planilla de medición del Nivel de Servicio en Puentes, item 

4.5.2

PLANILLA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE SERVICIO

CONSERVACION RUTINARIA ANTES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA

CONTRATO DE SERVICIO N° 109-2021-MTC/20.2

SER V IC IO D E GEST ION  Y  C ON SER V A C ION  V IA L POR  N IV ELES D E SER V IC IO D EL C OR R ED OR  V IA L D V . HU M A JA LSO- D ESA GU A D ER O Y  TA C N A - TA R A TA -

C A PA ZO- M A ZOC R U Z

26/03/2025

Obras de Arte y Drenaje

Señalizacion

Elementos de Seguridad

Zonas laterales (Derecho de vía)
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ANEXO 09: CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LAS INTERVENCIONES SEGÚN TDR VS REAL /PREVISTO DEL CONTRATO N°109-2021-MTC/20.2 

 

 
 

 

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DEL CONTRATO N°109-2021-MTC/20.2
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Plan de Gestión Vial

Relevamiento de Información Tipo 1

Primer Relevamiento de Información Tipo 2

EvaIuación y medición de IRI

Segundo Relevamiento de Información Tipo 2

Conservación Rutinaria (Carretera y Puenes)

Conservación Rutinaria Antes de Conserv. Periódica

Conservación Periódica

Conservación Rutinaria Después de Conserv. Periódica

Atención de Emergencias viales y riesgos potenciales
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Plan de Gestión Vial (hasta la aprobación)

Relevamiento de Información Tipo 1 (hasta la aprobación)

Primer Relevamiento de Información Tipo 2

EvaIuación y medición de IRI

Segundo Relevamiento de Información Tipo 2

Conservación Rutinaria (Carretera y Puenes)

Conservación Rutinaria Antes de Conserv. Periódica

Conservación Periódica

Conservación Rutinaria Después de Conserv. Periódica

Atención de Emergencias viales y riesgos potenciales

Estimación de inicio de toma de datos y presentación del Primer Relevamiento de Información Tipo 2

considerando lo establecido en los numerales 3.4 y 3.5.1 de los términos de referencia.

Además, asumiendo que la conservación periódica inicia en el mes de abril 2025 y no existen interrupciones durante la ejecución.

60

COMPONENTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COMPONENTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

60
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ANEXO 10: ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACIÓN VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DEL CONTRATO N°109-2021-MTC/20.2 

 
 

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=Vc5UmbZl9lk=

Expediente: I-042631-2026



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 

 

 

Calle Piura N° 146 – Tacna - Perú 
T. (52) 61-5543 
www.gob.pe/mtc 

 

 

ANEXO 11: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS NST – 2025  

 

NIVEL DE SERVICIO 

DEL CONTRATO 

                       Long. 
30.177 km 39.903 km 28.350 km 90.145 km 5.302 km 19.926 km 69.256 km 81.483 km 54.384 km 418.926 km

                  Tramos

Mes - Año
Tramo I

Tramo II (Sector 

I y III)

Tramo II (Sector 

II)
Tramo III Tramo IV Tramo V Tramo VI Tramo VII Tramo VIII Corredor vial

37 Ene-25 98.35 % 98.83 % 98.05 % 97.73 % 97.07 % 99.53 % 98.66 % 97.01 % 97.93 % 98.02 %

38 Feb-25 98.51 % 98.03 % 98.17 % 97.60 % 97.70 % 99.20 % 97.75 % 97.90 % 98.36 % 98.00 %

39 Mar-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

40 Abr-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

41 May-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

42 Jun-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

43 Jul-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

44 Ago-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

45 Set-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

46 Oct-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

47 Nov-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

48 Dic-25 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

N° VAL.

NIVEL DE SERVICIO DEL TRAMO (NST)
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ANEXO 12: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO NIVELES DE SERVICIO 

 

                      Long.
30.177 km 39.903 km 28.350 km 90.145 km 5.302 km 19.926 km 69.256 km 81.483 km 54.384 km 418.926 km

                  Tramos

Mes -Año
Tramo I

Tramo II (Sector 

I y III)

Tramo II (Sector 

II)
Tramo III Tramo IV Tramo V Tramo VI Tramo VII Tramo VIII Total S/

37 Ene-25                 538.01                 659.41                 605.14              2,962.50                 232.58                 119.05              1,527.06              3,372.34              1,701.34                  11,717.43 

38 Feb-25                 485.84              1,110.30                 567.90              3,132.16                 182.57                 202.64              2,564.09              2,368.53              1,347.92                  11,961.95 

39 Mar-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

40 Abr-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

41 May-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

42 Jun-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

43 Jul-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

44 Ago-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

45 Set-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

46 Oct-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

47 Nov-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

48 Dic-25                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                               -   

TOTAL              1,023.85              1,769.71              1,173.04              6,094.66                 415.15                 321.69              4,091.15              5,740.87              3,049.26                  23,679.38 

N° VAL.

DESCUENTO POR INCUMPLIMIENTO NIVELES DE SERVICIO (SOLES SIN IGV)
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ANEXO 13: ACTUALIZACION DEL CUADRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PENALIDADES ANTES / DESPUES DE LA CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LOS TRAMOS 
POR NIVELES DE SERVICIO 

 

 
 

N° VAL. MES

Si NST< 96% - Corresponde 

aplicar Penalidad por 

Deficiencia  en el 

Cumplimiento de Niveles de 

Servicio.

Penalidad S/

37 Ene-25 1.65% 98.35% SIN PENALIDAD -                                                      

38 Feb-25 1.49% 98.51% SIN PENALIDAD -                                                      

39 Mar-25 0.00%  

40 Abr-25 0.00%  

41 May-25 0.00%  

42 Jun-25 0.00%  

43 Jul-25 0.00%  

44 Ago-25 0.00%  

45 Set-25 0.00%  

46 Oct-25 0.00%  

47 Nov-25 0.00%  

48 Dic-25 0.00%  

% INCUMPLIMIENTO NIVEL DE SERVICIO DEL TRAMO (NST):    

Esto es una copia autentica imprimible de  un documento  electrónico
archivado de PROVIAS, aplicando lo dispuesto por el Articulo 025 de D.S. 070
- 2013-PCM y la Tercera  Disposición Complementaria Final del DS26–2016-
PCM. Su autenticidad e Integridad pueden ser contrastadas a través del
siguiente link: https://sgd.pvn.gob.pe/Tramite/De?Id=Vc5UmbZl9lk=

Expediente: I-042631-2026
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