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) REQUERIMIENTO
SEGUN EL ART. 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES
wen o Ut LA LEY GENERAL DE CONTRATACIONES

PUBLICAS

Advertencia

El area usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinacion con la dependencia encargada
de las contratacicnes, de conformidad con el articulo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el
formato consignado en este capitulo y estar incluido en el cuadro multianual de necesidades.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO DENOMINADO: “RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS-DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

1. ENTIDAD CONVOCANTE:

Nombre : Empresa prestadora de servicios de saneamiento maraiion S.A.
Ruc : 20141814312

Domicilio legal : Calle Mariscal Ureta N° 3150, Jaén - Jaén — Cajamarca.
Correo : logistica@epsmaranon.com.pe

2. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION
La contratacion tiene como abjetivo elaborar el estudio del proyecto, con la finalidad de contribuir a ampliar y mejorar la calidad
de los servicios de agua potable al distrito en la ciudad de San Ignacio, distrito y provincia de San Ignacio, Departamento de
Cajamarca.

3. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

2.1,

OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecte denominado:
‘RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-
DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".

4. CONDICIONES DE CONTRATACION

MODALIDAD DE PAGO
El contrato se rige por la modalidad de Suma Alzada, de conformidad con el articulo 130 del Reglamento.

SISTEMA DE ENTREGA
Solo formulacion del expediente técnico.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente consultoria se prestan en el plazo de treinta (30) dias calendarios luego de suscrito
el contrato y entrega del terreno abjeto del estudio.

LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

! La presente consultoria se prestara en:

N° REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD NOMBRE DEL PROYECTO

‘RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y
SANIGNACIO | CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO Y
PROVINCIA DE SAN IGNACIO-
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

SAN

01 | CAJAMARCA | SANIGNACIO IGNACIO

ADELANTOS
La Entidad no ha considerado la posibilidad de entregar Adelantos.

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la entidad
contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable, de
conformidad con el articulo 120 del Reglamento.
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g. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato.

FORMULAS DE REAJUSTES
No se considera pago de reajustes.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante conciliacion,
cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para
administrar el arhitraje:

- Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio y Produccion de Lambayeque.
- Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio y Produccion de Cajamarca.
- Gentro de Peritaje y Arbitraje del Consejo Departamental de Lambayeque.

5. TERMINOS DE REFERENCIA

5.1.

5.2.

5.4.

NOMBRE DEL PIP:

"RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-
DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO-

INTRODUCCION:

A través de la presente contratacion del servicio de consultoria, la EPS Marafion, a través de sus érganos de linea,
pretende contar con estudios a nivel de inversion - expediente técnico, que determine y garanticen la calidad de la
Inversion Piblica para el proyecto denominado: “RENOVACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA
POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA”.

ANTECEDENTES:

Al distrito de San Ignacio se accede desde la ciudad de Jaén por carretera asfaltada a 99.30 km; el distrito de San
Ignacio cuenta con una de una red de tuberia obsoleta que es alimentada de una planta de tratamiento que ya cumplié
su vida 0til, que genera sobre costos en operacién y mantenimiento. El proyecto cansiste en reemplazar toda la red de
tuberia antigua y anexarla a la nueva red de tuberia, la cual es alimentada por una nueva Planta de Tratamiento de
agua, que tiene una mejor ubicacion geografica y es mas sofisticada, asi también se realizaria las conexiones
domiciliarias , ya que actualmente estas estan conectadas por "chicoteria", generando sobre costos en operacion y
mantenimiento; por lo tanto, para las calles donde no existe red se estaria ejecutando las ampliaciones de red primaria
y secundaria de agua y conexiones domiciliarias de acuerdo a la norma técnica vigente. Asi mismo también se incluiria
la instalacién de grifos contra incendio en puntos estratégicos y valvulas de control en las calles donde intervendria el
proyecto. En el proceso constructivo se procedera a realizar el corte, rotura y reposicion de la carpeta de pavimento
rigido y bloquetas.

. OBJETIVO DE LOS SERVICIOS

El objetivo principal de la consultoria es que el expediente técnico del PIP denominado: “RENOVACION DE REDES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS - DISTRITO Y PROVINCIA
DE SAN IGNACIO- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” se realice con los més altos estandares de calidad.

El consultor como parte de sus obligaciones debera mantener debidamente informado al contratante con referencia al
progreso en la elaboracion del expediente técnico.

Objetivos del proyecto:

El objetivo del proyecto es contribuir a ampliar y mejorar la calidad de los servicios de agua potable al distrito de
Bellavista.

Objetivo especifico:

Renovacion de redes primarias y secundarias de agua potable y conexiones domiciliarias del centro del distrito de San
Ignacio.

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

PERU: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA REGION CAJAMARCA
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CAJAMARCA: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA PROVINGCIA DE SAN IGNACIO

Cajamarca

SAN IGNACIO: LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO

Eruador

SAN IGNACIO: LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA LOCALIDAD

Las areas que involucran el ambito de intervencion del proyecto se encuentran en el distrito y provincia de San Ignacio, region
Cajamarca y se ubica en:

-
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EPS MARANON s.A.
cuio UBICACION
N° | CODIGODE | LOCALIDAD | GEOGRAFICA | ALTITUD ASPECTOS CLIMATOLOGICOS
IDEA COORDENADAS
El expediente técnico se elaborara en la
localidad ubicada a 1,324.00 m.s.n.m., en
SAN toda la zona las temperaturas con
01 IGNACIO 5°08'42"S 1,324 variaciones San Ignacio presenta climas
79°00'02'0 M.SN.M. | célidos en los valles bajos de los rios
Chinchipe y Tabaconas, las temperaturas
llegan hasta los 30° C; mientras que en las
zonas altas el clima es templado o frio.

Accesos a las Localidades en donde se realizara el servicio de consultoria:

ST | E .. | ESTADODELA | MEDIODE
DESDE A TIPO DE VIA ViA TRANSPORTE Km TIEMPO
. Asfaltado en buen | Todo tipo de ;
JAEN SAN IGNACIO Carretera vy Vehiculos 88.30 2h 29min
= Localidad : SAN IGNACIO
= Distrito : SAN IGNACIO
= Provincia : SAN IGNACIO
= Region : CAJAMARCA

55. CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR

Clima y topografia

La zona del ambito del proyecto presenta un clima templado, con temperaturas promedio de 18 °C, con lluvias
intermitentes en gran parte del afio, acentuandose con mayor frecuencia [as precipitaciones pluviales durante los meses
de marzo a agosto.

La localidad de Chirinos se encuentra ubicada en la margen derecha del ric Chinchipe, a una altitud promedio de 1,839
m.s.n.m.; la mayor parte de la zona urbana presenta una topografia accidentada a ondulada, En general la topografia
del ambito del distrito de Chirinos es muy accidentada y cubierta con una exuberante vegetacion, su territorio es limitado
por los rios Tamborapa y Chinchipe; estos rios mencionados son afluentes del rio Marafion.

Geologia

Las caracteristicas geoldgicas estén relacionadas con los principales eventos geologicos ocurridos en la region,
destacando entre ellos movimientos tectonicos de tension y compresion que han modificado el paisaje andino hasta
configurar las geoformas actuales. En el drea de influencia del proyecto se tienen las siguientes formaciones geol6gicas:
Grupo Goyllarisquizga, Formacion Chulec, Depdsitos Aluviales Recientes.

Fisiografia
Dentro del ambito fisiografico que presentala zona estudiada, se pueden diferenciar dos paisajes tipicos: paisaje aluvial
¥ paisaje colinoso.

El paisaje aluvial se encuentra constituido por aquellas tierras derivadas de materiales aluvionicos tanto recientes como
antiguos, depositados por corrientes mayores y menores y de curso perenne o intermitente que conforman la cuenca
hidrogréfica del area.

El paisaje colinoso se caracteriza por presentar superficies mas antiguas, de forma ondulada, de altura variable y de
contornos homogéneos suaves y de altitud inferior a las montafias que rodean o enmarcan la zona.

Hidrografia

La provincia de San Ignacio esta marcada principalmente por la Cuenca del rio Chinchipe, que nace en la cordillera de
Sabanilla en la provincia de Zamora al Sur del Ecuador, su curso formador principal de norte a sur es el rio Mayo, al
que convergen los rios Palanda y Numbala. El rio Mayo se une en la linea de frontera con el rio Canchis, formando el
rio Chinchipe, cuyo recorrido es alimentado en territorio peruano por los rios Chirinos y Tabaconas, llamado tambien
Tamborapa tiene un recorrido de 88 Km y define el limite provincial con Jaén, para finalmente integrarse al cauce del
rio Marafién.
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5.6. DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Consideraciones a tener en cuenta para la elaboracién expediente técnico. - Los alcances y contenido del
estudio de pre- inversion, dictaran los lineamientos para la formulacion del estudio a nivel de perfil y expediente
técnico.

Estudio Basico de Ingenieria

= Informe de reconocimiento del terreno y descripcian de la situacién actual: el consultor definira el area
de influencia del proyecto y efectuara una inspeccion de campo para identificar la problematica del 4rea de
estudio y los indicadores cuantitativos y cualitativos de la situacién actual. Un punto especial sera la
identificacion de las areas de la via y las &reas paisajisticas.

Estudio de inversion a nivel de expediente técnico. - E| estudio comprendera basicaments los contenidos
minimas exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Guia de Auditoria de Obras Piblicas, Directiva
General del Sistema nacional de Inversion Piblica, y demés Directivas establecidas por el Ministerio de Vivienda
Construccion y Saneamiento; entendiéndose que estas pueden ser ampliadas a criterio del consultor, el cual se
detalla a continuacion:

1. INDICE ENUMERADO
El indice del expediente técnico deberé asignarse la numeracion resultado de la foliacion del expediente
técnico.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una vision general sobre la ejecucion
logica de los distintos frabajos que se realizaran en el proyecto.

3. MEMORIA DE CALCULO
En todos los casos debera cumplirse con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus
correspondientes normas técnicas.

4. PLANILLA DE METRADOS
Los metrados del expediente técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planilla respectiva y
con los gréficos yfo croquis explicativos que el caso requiera.
A fin de presentar un trabajo preciso y convincente, cuando sea necesario, la planilla de metrados debera
incluir esquemas base para la medicién de cada partida,

5. PRESUPUESTO DE OBRA
El presupuesto de obra se debera elaborar en funcion a la modalidad de ejecucion.

6. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo
tener concordancia con el nombre y N° de item.

7. RELACION DE INSUMOS
La relacion de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el
listado de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, asi como la suma o total de insumos que
Se van a necesitar.

8. COTIZACION DE MATERIALES
Se deberan presentar fres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la
ejecucion de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del
proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este debera estar debidamente sustentado.

9. FORMULA POLINOMICA
Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucion Contractual-Por Contrata.

10. CRONOGRAMAS DE OBRA
Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de obra y tienen como finalidad que la
Entidad controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra Pert - CPM, Diagrama
de Gantt, el Calendario de Avance de Obra Valorizado, y el Cronograma de Adquisicion de Materiales.

w2
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11. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las especificaciones técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas
del contrato de obra; para ello deberan considerar por cada partida, que compone el presupuesto, lo
siguiente:

Descripcion de los trabajos.
Metodo de construccion.
Calidad de los materiales.
Sistemas de control de calidad.
Métodos de medicion.
Condiciones de pago.

12. PLANOS
Seran elaborados de tal forma que reflejen exactamente cada uno de los componentes fisicos de la obra.
Comprendera planos en planta, perfil, cortes, detalles, etc. Proporcionan graficamente la interpretacién de
los elementos de la obra. Deben ser de facil entendimiento para la ejecucion (Conceptos Generales —
Expediente Técnico de Obra - RC N° 177-2007-CG).

13, ESTUDIOS BASICOS

13.1 ESTUDIO TOPOGRAFICO
Memoria descriptiva del trabajo realizado y resultados obtenidos (incluye data de los puntos tomados,
panel fotografico).

Todo estudio topografico debera contar con un informe topografico y los planos topograficos de la
zona de estudio,

13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al ambito del estudio del proyecto, de manera
que se identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades del proyecto.
Para ello es necesario, que este estudio considere como resultado.

El estudio de mecénica de suelos, debera recomendar el tipo de cemento a utilizar y/o el empleo de
aditivos, u otras medidas de proteccién adecuadas para cada material. Asimismo, el estudio debera
considerar un plano con la ubicacién y cantidad de las calicalas realizadas, las mismas que deben
tener una relacién con la profundidad de la excavacion para cimentacion a realizar con su respectiva
codificacion.

5.7. DESARROLLO DEL ESTUDIO PRODUCTO DE LA CONSULTORIA
Para la formulacion del estudio, el Consultor debera desarrollar las siguientes actividades:

- El Consultor debera realizar visitas de campo a la zona donde se ubica el proyecto; con la finalidad de recoger
informacién primaria.

- Se debera obtener la informacién oficial del recorrido de la zona del proyecto, esto se hara del trabajo de campo
(topografia), para lo cual se coordinara con la poblacién beneficiada, autoridades locales, propietarios de los terrencs
por donde se ejecutaran las obras a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias y de esta manera evitar
postergaciones durante la ejecucion de la obra, se debera presentar la documentacion necesaria de que se llevd a
caho las visitas y reuniones con los beneficiarios.

- Coordinar con todas aquellas entidades y/o propietarios cuyas instalaciones puedan verse afectados con las obras

propuestas (adjuntar autorizacion y/o pases de las propiedades por donde se gjecutara el proyecto, adjuntando copia

del DNI). Presentar el saneamiento fisico Legal de los terrenos afectados.

El trabajo de campo debera realizarlo con equipo y personal especializado.

Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico propuesto.

- También debera determinar que la zona de intervencion no presente ningiin problema de saneamiento fisico legal u
abtener la cesion de uso del rea fisica.

- Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios reales y acorde a cada zona o localidad a intervenir.

- Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de formulacion del estudio con el area responsable de la
evaluacion (Gerencia de Operaciones), a fin de evaluar permanentemente el avance,

- Tramitar ante los sectores correspondientes de aprobacion de documentos o estudios que se requieran para la
formulacion del expediente técnico.

- Subsanar las observaciones que pudiera realizar el drea responsable de la evaluacion y/o supervision.
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- Se deberd elaborar los disefios de cada uno de los componentes del proyecto de acuerdo con las necesidades
estipuladas en el estudio de pre inversion y normatividad vigente, de tal modo que no haya dificultades al momento
de la ejecucion del proyecto.

- Ofras que se considere pertinente para mejorar la calidad del Estudio.

5.8. PRODUCTO FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO DETALLADO
La presentacién del Estudio y Disefios se efectuara en la siguiente forma:

* Se desarrollara en MS Word la parte literal,

= Las planillas de metrados se desarrollara en MS Excel.

* El Presupuesto, Analisis de Costos Unitarios, Relacion de Insumos, Férmula Polindmica, se desarrollara en MS
Excel.

= Los planos en Autocad y/o civil 3D.

Los impresos deben presentarse en papel de formato A4, con un original y dos (02) copias, debidamente anillados,
foliados, firmados y sellados en cada una de sus paginas por el consultor y los profesionales especialistas respectivos.
Impresos de forma legibles para la lectura.

Los planos deben presentarse en escalas reglamentarias.

El expediente técnico en su totalidad debera ser entregado digitalmente en CD, en formato legible y editable por el
software comercial solicitado.

6. ESTRUCTURA DEL VALOR REFERENCIAL Y PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA
El valor referencial estimado del servicio de consultoria por la elaboracién del expediente técnico del proyecto, asciende a S/
42,250.00 (Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles), incluidos Impuestos de ley y cualquier otro concepto
que pueda incidir sobre el valor de los servicios a contratar.

7. PROCESO DE SELECCION

Contratacién menor a 8 UIT, seguin se encuentra previsto en el articulo 34. Contratos menores 34.1. Se consideran contratos
menores a aquellos celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), vigentes al momento de la contratacion, y que no requieren procedimientos de seleccion para
su contratacion. Los contratos menores se encuentran sujetos a la supervision del OECE. 34.2. Las entidades contratantes
publican en la Pladicop la informacion referida a los contratos menores. Esta debe garantizar la trazabilidad de las
operaciones, salvaguardando la flexibilidad de dicha modalidad de contratacién, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en el reglamento.

8. FINANCIAMIENTO:
Los Gastos que demanden la elaboracion del expediente técnico seran cubiertos con los recursos propios de la EMPRESA
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARARNON 8. A.

9. PRESENTACION DE INFORMES Y LINEAMIENTOS DE PRESENTACION
—{~_ La presentacion del expediente técnico sera en 03 ejemplares en fisico y digital editable debidamente firmados por los

'-..?S:--ggofesionales involucrados en la elaboracion del expediente técnico, para asi proceder con la conformidad de pago del
¥ servicio.

i

=7 JINFORME PAGOS PLAZOS PRESENTACION DEL ENTREGABLES

Y 30 dias calendarios, a

A la presentacion del expediente técnico completo en 03

N L \ ° PRIMER Primer y (nico artir de la suscripcion del | ! et _ )
S INFORME pago ¥00% k contrato yentrepga del | ©emplares en fisico y digital editable; previa
terreno conformidad del area usuaria.

10. NORMAS TECNICAS Y REGLAMENTOS PARA LA EJECUCION DE LA CONSULTORIA
- Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
- Decreto Supremo N° 009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Piblicas.
- Ley N°® 32185, Presupuesto del sector Publico para el ario Fiscal 2025.
- Ley N° 32186, Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Publico ario Fiscal 2025.
- Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
- Ley N® 27808, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Pablica.
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- Ley N° 28015, Ley de Promacién y formalizacion de la Pequefia y Microempresa. Ley 32077 - Ley que establece un medio
alternativo de garantias de cumplimiento en los procesos de contratacion pliblica de las MYPE.

- Decreto Supremo N* 011-78-VC. Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. Cadigo Civil Peruano.

- Ley N* 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Pblico, sus modificaciones y normas complementarias.

- Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones INVIERTE PE, aprobado con decreto legislativo
N° 1262, y sus modificatorias y directivas vigentes.

- Normas Técnicas de Saneamiento, aprobadas por el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento. MVCS.

- Normas de Edificaciones en el Pert.

- Decreto Legislativo N° 1252 crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y deroga la Ley
N°® 27293 del Sistema Nacional de Inversion Puiblica.

- Decreto Supremo N°027-2017-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Invierte.pe

- D.S. N°076-2016-EF, reglamento de organizacion y funciones del organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE).

- Normas tecnicas de control interno para el sector publico aprobadas por resolucion de contraloria N° 072-98-C.G.

- Resolucion Ministerial N* 192-2018-VIVIENDA. Normas Técnicas de Disefio: Opciones tecnoldgicas para Sistemas de
Saneamiento en el ambito Rural

- Resolucion ministerial N® 052-2012-MINAM, que aprueba la directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de
Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP).

- D.S. N° 054-2013-PCM, de la emision del CIRA y la aprobacion del Plan de Monitoreo Arquealdgico, de los derechos de
uso de agua, disposiciones ambientales para los Proyectos de Inversion y de la autorizacion sanitaria de sistemas de
tratamiento de agua de consumo humano.

- Reglamento Nacional de Edificaciones

- (G.030 "Derechos y Responsabilidades" del RNE

11.RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.
- El Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboracion del
expediente técnico
- Larevisién de los documentos y planos por parte de La Entidad, durante la elaboracion del expediente técnico, no exime al
Consultor de la responsabilidad final y total del mismo.
- El Consultor sera responsable por la precision del contenido del expediente técnico, Las fallas, defectos u omisiones en la
prestacion del servicio materia de la presente consultoria seran de responsabilidad del consultor.
- El consultor dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo cuyo comportamiento o trabajo no sea
satisfactorio para la Entidad.
- Todo cambio de personal técnico se hara con solicitud y previa aprobacion de la Entidad.
- El Consultor se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos.
- El Consultor designara al responsable del Estudio (jefe de Proyecto) y su equipe de trabajo segun el requerimiento minimos
A= '.:_-;-._H\ de la entidad. Y éste sera responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo,
o j:rga\si como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
\¢necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.
{is) !-;:‘:é.‘-‘-'ﬂ:a‘l Entidad tendra la potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros del equipo
del consultor, en relacion exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.
\\\\. sy -+En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera garantizar la calidad del Estudio
=507y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales del codigo procesal penal
- La empresa o persona natural a quien se contrate, sea la modalidad por invitacion o por proceso de seleccion, en funcién
del costo del presente estudio, sera responsable absoluto por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de tres (3) afios contados a partir de la conformidad otorgada por La Entidad.

/‘h._

12.SUPERVISION / EVALUACION Y CONTROL

- La supervision y control del expediente técnico, estara a cargo por el responsable de la Gerencia de Operaciones, quien
haré el seguimiento, control, coordinacion y revision de los avances.

- La Gerencia de Operaciones es la encargada de dar la conformidad del expediente técnico.

- El Consulter esté obligado a levantar las observaciones en cada fase de revision como se indica en los plazos establecidos.

- El Consultor estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y de la logistica propuesta,
antes y durante el desarrollo del proyecto.

- Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos seran evaluados de acuerdo con el contrato firmado por el
Consultor,

- El Consultor debera informar con la respectiva anticipacion, la fecha en que se realizar el trabajo de campo, de manera
que se pueda trabajar coordinadamente con la Entidad.

- Conforme se desarrollen las actividades del estudio, se mantendran las reuniones de trabajo que sean necesarias entre el
Consultor y la Entidad a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en la reformulacién del expediente técnico
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- En cada presentacion el consultor entregara la integridad de los documentos de cada informe, los cuales seran revisados
por la Gerencia de Operaciones.
- El expediente técnico sera visado por evaluadores y la unidad organica usuaria una vez aprobado el estudio.

13.PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO
El expediente técnico, datos de campo y deméas documentos preparados por el Consultor en el desarrollo de los Servicios,
pasaran a ser propiedad de la EPS MARANON S.A., a quien el Consultor los entregara a mas tardar al término del contrato,
junto con un Inventario pormenorizado de todos ellos.

El Consultor no podra utilizar el expediente técnico, los datos de campo y demés documentos, total o parcialmente, para fines
ajenos sin el consentimiento previo por escrito de la Gerencia de Operaciones de la Entidad.

14.REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacion son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL - OBLIGATORIO
Requisites: Documento que acredite el poder vigente del representante legal,
A1 | REPRESENTACION apoderado o mandatario que rubrica la oferta.

Acreditacion:

# En caso de personas juridicas, Copia de vigencia de poder expedida por
registros publicos.
e En caso de personas naturales, Copia de DN vigente.

A.2 | HABILITACION Requisito: Personas naturales o juridicas, debidamente inscritos en el registro
nacional de proveedores, con registro vigente como consultor de obra (Consultoria
en obras de saneamiento y afines - Categoria A minimo) y que no estén impedidos
de contratar con el estado.

Acreditacién: Copia de RNP.,

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | EQUIPAMIENTO Requisito:
ITEM | EQUIPO CANTIDAD
Impresora y/o fotocopiadora a color
1 R 01
multifuncional
2 Equipo de computo Core i7 o superior 01
3 Estacion Total y accesorios

Acreditacion: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la
disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

B.2 | FORMACION Requisito:
ACADEMICA
» Jefe de Proyecto: Profesional titulado y colegiado de Ingenieria Civil.

Acreditacion: El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los
evaluadores en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link: https://enlinea.sunedu.qob.pe/ o
en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion a través del siguiente link: https:/titulosinstitutos minedu.qob.pe/, segun
corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave,
asi como el nombre de |a universidad o institucion educativa que expidio el grado o
titulo profesional requerido.
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En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacion académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copla simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segun corresponda.

B.3

EXPERIENCIA DEL
PERSONAL CLAVE

Requisito:

« Jefe de Proyecto: Con un minimo de doce (12) meses de experiencia efectiva,
computados desde-la colegiatura:-como jefe, gerente, director, coordinador,
especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico, jefe de
proyecto, proyectista, o la combinacién de estos, en obras de saneamiento u
obras similares, en la elaboracion y/o en la supervision de la elaboracion de
expediente tecnico y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle y/o
reformulacion y/o formulacion y evaluacion de proyectos de inversion iguales yfo
similares.

Acredilacion: La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o
(if) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de
manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal clave propuesto.

EXPERIENCIA DEL POSTOR

EN LA ESPECIALIDAD

CA

e
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oo =
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o i r o

FACTURACION

Requisito: £l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
50,000.00 (Cincuenta Mil y 00/100 Soles), por la contratacién de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computa
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtin
corresponda.

En el caso de postores que tengan la condicion de micro y pequefia empresa, se
acredita una experiencia de S/ 10,500.00 (Diez Mil Quinientos y 00/100 Soles), por
la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de |a convocatoria, durante
los quince (15) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computa desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar
con la condicién de micro y pequeiia empresa.”

Se consideran servicios de consultoria de obra similares para elaboracion de
expedientes técnicos yfo estudios definitivos, a los siguientes: obras de
construccion y/o instalacion y/o remodelacion ylo ampliacién y/o mejoramiento y/o
reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacion y/o reposicién y/o
cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios
de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccion y/o reservorios y/o
plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion ylo redes de agua
y/o acueductos ylo conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias
de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o
conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado
y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de
arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco. (Se aceptaran
cualquiera de las terminologias descritas en cualquiera de sus
combinaciones).
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Acreditacion: La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia
simple de (i) contratos u ¢rdenes de servicios, y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion o liquidacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por
entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago o comprobante de retencion electrénico emitido por
SUNAT por la retencion del IGY, correspondientes a un méximo de veinte
contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad
mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar
de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible
que acredite su experiencia Unicamente con la presentacion de contratos u 6rdenes
de compra con conformidad o canstancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo
confrario, se asume que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las veinte
(20) primeras contrataciones.

En el caso de servicios de ejecucion periodica o continuada, solo se considera
como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los quince
(15) afios antericres a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida
por rearganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente la informacion
correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no
pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le
hubieran transmitido como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas
sancionadas con inhabilitacion vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de Ia orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

ayo del 2025.

GERENCIA DE OPERACIONES
EPS MARARON S.A.
AREA USUARIA



