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TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONSULTORIA

N° DE PEDIDO DE SERVICIO SIGA: 000354

FECHA Chachapoyas, 17 de julio de 2025.

Organo y/o Unidad Organica UNIDAD FORMULADORA - OPP

. : AOI00072200218 - ELABORACION DE FICHAS TECN
Aciividsd Operativa {POi) ESTUDIOS DE PRE INVERSION AR ¥ L

Meta Presupuestaria 6000032. ELABORACIONDE ESTUDIOS
CCMM 00000003
Descripcion del CCMN Servicio de Elaboracion de Estudios de Preinversién

Servicios profesionales para la elaboracion del Estudio hidrologico para
la disponibilidad hidrica superficial con fines de riego para la ficha
téecnica de baja y mediana complejidad de la |dea de Proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO
EN 4 UNIDADES PRODUCTORAS 4 CENTROS POBLADOS
DISTRITO DE LA JALCA DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS DEL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS’, con codigo de Idea N° 210081.

Denominacion de la
contratacion

I. FINALIDAD PUBLICA (obligatorio)

La finalidad publica del servicio es garantizar la disponibilidad y gestion eficiente del recurso hidrico para
riego, contribuyendo al desarrollo agricola sostenible en las unidades productoras y centros poblados
-\, beneficiados. Esto permitirda mejorar la productividad agropecuaria, fortalecer la seguridad alimentaria,
D optimizar el uso del agua y fomentar el bienestar socioeconémico de la poblacion del distrito de La Jalca,
J en la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas.

A 1l. OBJETIVO DE LA CONTRATACION (obligatorio)

Objetivo General:
Elaborar un estudio hidrolégico para cuantificar la disponibilidad actual y futura de recursos hidricos
- superficiales en la zona de influencia del proyecto "Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego
en Cuatro Unidades Productoras y Cuatro Centros Poblados del Distrito de La Jalca, Provincia de
Chachapoyas, Departamento de Amazonas" (Cédigo de Idea N° 210081), con el fin de proporcionar
informacién técnica precisa y confiable que sustente la formulacion de la ficha técnica de baja o mediana
complejidad del mencionado proyecto de riego y permita la obtencién de la Resolucién de Acreditacion
Hidrica por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

10 RES . Objetivos Especificos:

» Recopilar y analizar informacién hidrometeorolégica existente: Reunir y evaluar datos historicos y
actuales de precipitaciones, caudales, temperaturas, evaporacion y otras variables relevantes de
fuentes primarias y secundarias (SENAMHI, ANA, estudios previos, etc.) en la zona de estudio y areas
adyacentes.

¢ Realizar el levantamiento de informacién de campo: Efectuar inspecciones y mediciones directas en las
fuentes de agua superficial identificadas (rios, quebradas, manantiales) dentro del area de influencia
del proyecto, incluyendo aforos, caracterizacion de puntos de captaciéon existentes y potenciales, y
evaluacion de la calidad del agua (in situ).

« Delimitar y caracterizar las cuencas y subcuencas hidrograficas: Definir los limites geograficos de las
unidades hidrograficas que contribuyen al abastecimiento de agua superficial en la zona del proyecto,
determinando sus caracteristicas fisicas (area, pendiente, cobertura vegetal, etc.).

» Estimar los caudales disponibles actuales: Aplicar metodologias hidrolégicas apropiadas (analisis
estadistico de series de tiempo, modelos lluvia-escorrentia simplificados, etc.) para determinar los
caudales medios, maximos y minimos, asi como la variacion estacional de los recursos hidricos
superficiales en los puntos de interés para el riego.

 Evaluar la disponibilidad futura de recursos hidricos: Analizar las tendencias historicas y considerar los
posibles efectos del cambio climatico en la disponibilidad de agua superficial en la zona del proyecto,
utilizando proyecciones climaticas disponibles y escenarios de variabilidad hidrica.

« Determinar la oferta hidrica superficial para riego: Cuantificar el volumen de agua superficial disponible
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con fines de riego en los puntos de captacion identificados, considerando los requerimientos ecolégicos
y otros usos existentes o planificados.

e Elaborar la documentaciéon técnica requerida por la ANA: Preparar y organizar toda la informacion
hidrolégica generada en el estudio, incluyendo los andlisis, calculos, planos, mapas y demas
documentos necesarios para sustentar la solicitud de la Resolucion de Acreditacién Hidrica ante la
Autoridad Nacional del Agua (ANA), cumpliendo con sus requisitos y formatos especificos.

e Elaborar mapas tematicos y graficos: Presentar la informacién hidrolégica de manera visual y
comprensible a través de mapas de cuencas, ubicacion de puntos de aforo y captacion, graficos de
variacion de caudales, balances hidricos preliminares, etc.

Documentar detalladamente la metodologia y los resultados: Elaborar un informe técnico completo que

describa la metodologia utilizada, las fuentes de informacion, los calculos realizados, los resultados

obtenidos, las limitaciones del estudio y las conclusiones sobre la disponibilidad de recursos hidricos
superficiales para riego, incluyendo recomendaciones para la siguiente etapa de formulacion de la ficha
técnica y el proceso de acreditacion hidrica.

lil. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA EN GENERAL (obligatorio)

3.1.Descripcion de la contratacion
Para la contratacion del presente servicio, el cual seré desarrollado en su integridad, debiendo
comprender todos los estudios necesarios y descritos en los presentes Terminos de Referencia.

Los estudios deben estar enmarcados dentro de la metodologia dispuestas y publicadas por el
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y el sector (MIDAGRI),
ademas debe de estar de acuerdo a la realidad del area de intervencién de la idea de inversion; para
lo cual el personal de profesional y técnico de la consultoria tendra que regirse al Plan de Trabajo
presentado, esta herramienta de planificacion, seguimiento y control del servicio, el contratista y su
equipo técnico deberd realizar las diligencias y visitas de campo a la zona del proyecto para
recolectar la informacién de campo, las veces y el tiempo que sean necesarios considerando las
fechas limites para la presentacion de cada entregable. Esto garantizar de tener pleno conocimiento
puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatologicas,
topograficas, geologicas, sociales, economicas, etc., de la zona trabajo, asi determinar las
implicancias sobre la alternativa de solucion que son las opciones que resultan del analisis de los
medios fundamentales que llevan al logro del objetivo central del proyecto de inversion.

En ningun caso, el contenido de estos términos de referencia contraviene la aplicacién de los
principios basicos de la ingenieria y técnicas relacionados con el objeto de contratacion y sus
entregables, tampoco él limita el adecuado y pertinente criterio profesional. La responsabilidad del
servicio recaera en el responsable o responsables de la elaboracion del presente servicio.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado desde lo conceptual y lo
analitico, enmarcados dentro de la normativa vigente.

La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion servira como insumo
primordial para la realizacién de la Ficha Técnica de baja y mediana complejidad de la Idea de
Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN 4 UNIDADES
PRODUCTORAS 4 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE LA JALCA DE LA PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS", estos alcances no son limitativos y
podra ser ampliados, mejorados y profundizar en aspectos técnicos exigidos por el estudio, el aporte
debe de constituir la mejor manera de realizar el estudio y obtener los resultados esperados.

Sin exclusiones de las obligaciones que correspondan, conforme a los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes, y que son inherentes al servicio contratado, el contratista esta obligado y
se compromete a cumplir con lo siguiente:

- Conocer e informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente y
sus modificaciones, aplicable al objeto del servicio.

- Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de
Referencia.

- Brindar las maximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones a la Direccion de
Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos Ambientales como area técnica especializada que,
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tendran a cargo la revision y visto bueno a los entregables (documentos técnicos que se genere
en el presente servicio).

Los estudios que realizan, deberan garantizar la calidad del estudio y se debera de responder
por el trabajo realizado, desde la fecha de aprobacién del Informe Final por parte de la Direccion
Regional Agraria Amazonas.

La calidad y el contenido que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore
a los estudios, servira como insumo de la Ficha Técnica General para proyectos de inversion de
Baja y Mediana complejidad (Formato N° 06-B), que entregara a la Direccion Regional Agraria
Amazonas. Dicha responsabilidad es intransferible e ineludible.

Concluida la revisién del entregable y se determine que la documentacion técnica presentada,
sea total o parcialmente, esta no esté acorde con la normatividad vigente y lo requerido en el
presente término de referencia; el contratista esta obligado a subsanarla en el tiempo estipulado
para tal fin cubriendo los costos que esto acarree, incluso en aquellos casos en que no haya
advertido el revisor 0 esta haya obtenido opinién favorable y visto bueno por la Direccion de
Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos Ambientales. Dicha responsabilidad no podra ser, en
ninguna circunstancia negada, tampoco podréa excusarse aduciendo de contar con la
conformidad y/o aprobacién por parte de la Direccion Regional Agraria Amazonas. En tal sentido,
toda comunicacion entre el contratado y la entidad contratante sera a través de la Oficina de
Administracién a través del medio fisico o digital acordado entre las partes.

Al presentar todos los estudios que conlleven el desarrollo del presente servicio, se devolvera a
la Direccién Regional Agraria Amazonas, toda la documentacién recibida para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales de corresponder.

La documentacién que se genere durante la ejecucion del presente servicio, constituira
propiedad de la Direccion Regional Agraria Amazonas y no podra ser utilizada para fines
distintos a los del estudio, sin consentimiento previo y escrito por parte de la Direccion Regional
Agraria Amazonas.

El contratado, planeara y sera responsable del método de trabajo, eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de la prestacion, los que deberan asegurar el margen de error
apropiado y obtener registros de calidad y utilices para la formulacién y evaluacion del estudio.

El contratado, debera cumplir el cronograma presentado en el plan de trabajo.

El contratado, esta facultado para seleccionar al personal auxiliar-administrativo necesario para
el mejor cumplimiento de los servicios.

La Unidad Formuladora - OPP, previa opinion técnica de la Direccion de Infraestructura Agraria-
Riego y Asuntos Ambientales alcanzara a través de la Oficina de Administracion de la Direccion
Regional Agraria Amazonas, las observaciones si las hubiera de los entregables
correspondientes, tales observaciones estaran enmarcadas sobre el cumplimiento a las notas
técnicas, lineamientos, manuales e instructivos emitidos por el Sistema Nacional de
Programacién y Gestion Multianual de Inversiones. El plazo de levantamiento a las
observaciones esta enmarcado dentro de los parametros establecidos por la ley general de
contratacion publica, su reglamento y modificatorias, ademas del criterio del especialista de la
entidad encargado para su revision, estara considerado el criterio del grado de complejidad del
mismo. Estos hechos no implican ampliacién de plazo, ni reconocimiento o pago de prestaciones
adicionales.

El contratado, para la elaboracion del presente servicio, deberan de constituirse en la zona
donde se desarrollara el servicio las veces que sea necesario, cuando se formulen
observaciones, sin que esto implique algun pago adicional por parte de la Entidad.

El contratado, tiene la obligacién de priorizar y realizar el tramite de la acreditacion hidrica
superficial del proyecto ante la Autoridad Nacional del Agua y de corresponder la aprobacion
mediante el ente rector.

Contenido Minimo del Servicio

Los estudios que se requieran en el presente servicio seran desarrollados bajo la normativa técnica
vigente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Guias de Riego, para este nivel de estudio, asi

como lo establecido en los presentes Términos de Referencia, en los que se describen en forma

general los alcances y actividades propias del estudio que, sin embargo, no deben considerarse

limitativas.

La Unidad Formuladora en coordinacién directa con el responsable de la formulacion de la Ficha
Técnica, designado por el director de la Direccion de Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos
Ambientales de la Direccion Regional Agraria, realizara el control directo y permanente, cumpliendo
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con cada uno de los contenidos minimos que desarrollara el Consultor, en las mejores condiciones
de calidad y plazo.

ESTUDIO HIDROLOGICO

La quebrada Borregopampa nace en la parte alta con pastos naturales tipicos de cordillera
Borregopampa, del Distrito de La Jalca, debido a la orografia del lugar estos manantiales son
recargados de acuiferos rocosos subterraneos y al mismo tiempo de la misma superficie humeda de
la parte alta de esta cuenca. En este estudio se debe presentar:

La descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica de aporte.

La oferta hidrica disponible (registro de aforos, generacion de caudales, estimacion de la oferta,
oferta hidrica al 75% de persistencia); comparada y analizada con la libre disponibilidad o licencia
de uso de agua otorgada por la ANA, segtn sea el caso.

La demanda hidrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y ETR, eficiencia
de riego, etc. (Todo dato consignado en el calculo debe estar referenciado y sustentado).

El balance hidrico (Oferta — Demanda), debera considerar la disponibilidad acreditada por la
autoridad de aguas.

El caudal maximo de avenidas con metodologia adecuada.

DOCUMENTO DE SOSTENIBILIDAD

Acreditacién de la disponibilidad del Recurso Hidrico vigente por parte del ANA — AAA.

\ =%8.2.Actividades
A £ ] v Revision de los documentos previos proporcionados por la entidad contratante (Estudios
. 7 topograficos, informes preliminares, efc.).
v Elaboracion y presentacion del Plan de Trabajo, incluyendo cronograma detallado de
actividades.
v Recopilacién de informacién hidrometeorologica histérica de la zona (precipitaciones,
temperaturas, caudales, entre otros).
v Identificacién y georreferenciacion de fuentes de agua superficial (rios, quebradas, manantiales,

Medicion de caudales en puntos estratégicos.
Evaluacion de factores geologicos, climaticos e hidrolégicos que influyen en la disponibilidad del
recurso.

7
etc.).
% ' | Inspeccion técnica de la fuente hidrica identificada.

AN

e v Procesamiento de datos obtenidos en campo.
/'\/:;Gfgﬁa v Sistematizacién de la informacion recopilada y analisis de resultados.
{5@"5}‘ " B4 v Redaccion del informe técnico del Estudio Hidrolégico.
& ° % 3.3.Plan de trabajo
% Se revisara todos los documgntog, segun corresponda, estudios pr_e!irninares ala prein_versién,
S Informes del Area Usuaria, Direccién de Infraestructura Agraria — Riego y Asuntos Ambientales,

Informes de la Unidad Formuladora y los términos de referencia con el cual fue convocado, asi como
otras informaciones de validez para el consultor, para la elaboracion de los estudios que contemple
el presente servicio.

la Unidad Formuladora brindara la respectiva conformidad de servicio, previa OPINION TECNICA,
al plan de trabajo de campo y gabinete, dada por el area técnica especializada a cargo de la Direccion
de Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos Ambientales.

Se debera elaborar la programacion de las actividades a fin de cumplir oportunamente el entregable,
resultado del presente servicio.

El plan de trabajo debera contener como minimo lo siguiente:

1. Introduccion - Descripcion general del proyecto y metodologias a emplear en la elaboracion de
los estudios que contemple el presente servicio.

2. ldentificacion de probables dificultades, analisis, comentarios y observaciones respecto a
aspectos técnicos.

3. Se deben considerar reuniones de trabajo, con el objetivo de la presentacion de los avances
realizados por parte de la consultora con la entidad contratante (Unidad Formuladora y
Direccion de Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos Ambientales).
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4. La Programacion de elaboracion de los estudios que contemple el presente servicio, estara
referido al inicio del servicio, la cual se efectuard con base en dias calendario e indicara
claramente el tiempo de duracién de cada tarea dentro del plazo establecido (utilizando MS-
PROJECT), indicando la ruta critica. Tener como referencia el CONTENIDO MINIMO DEL
SERVICIO.

5. Relacion de equipamiento estratégico (de corresponder).

6. Metodologias de trabajo de campo, cronograma de ejecucién de labores de campo y gabinete.

7. Conclusiones y recomendaciones.

Se debera de cautelar el tiempo requerido para los tramites de los documentos tecnicos a ser
presentados ante la entidad o entidades competentes para su tramite correspondiente, lo cual
debera ser plasmado en el cronograma del Plan de Trabajo.

3.4.Requisitos segun leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas y/o sanitarias,
reglamentos y demas normas.

Se verificara el cumplimiento del siguiente listado de normas, el cual no debe considerarse una
restriccion para la realizacion del presente servicio, por cuanto este debera considerar cualquier otra
norma que sea de aplicacién al objeto del servicio y, que se encuentre vigente.

e Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. (en adelante la Ley) y su
Reglamento aprobado mediante por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

e Ley de Recursos Hidricos - Ley N° 29338, y sus Reglamentos.

¢ Decreto Supremo N°023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley N°29338,
Ley de Recursos Hidricos, aprobado por el Decreto Supremo N°001-2010-AG.

» Reglamento de procedimientos administrativos para el otorgamiento de Derechos de Uso
de Agua y de Autorizacion de Ejecucién en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante
Resolucion Jefatural N°007-2015-ANA.

» Directivas del Organismo Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes
(OECE).

» Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, y sus modificatorias.

e Directiva N° 001-2019-EF/68.01 (Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones).

e Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

El precedente listado de normas, no debe considerarse una restriccion, por cuanto este debera considerar
cualquier otra norma que sea de aplicacion al objeto de la convocatoria y, que se encuentre vigente al
momento de la ejecucién del presente servicio.

IV. PERFIL DEL CONSULTOR

« Experiencia del postor
v El postor debera acreditar una experiencia general minima, sustentada en un monto
"~ acumulado de facturacién de S/. 16,000.00 (Dieciséis mil y 00/100 Soles). Este monto
debera provenir de la prestacion de servicios cuya naturaleza sea igual o similar al objeto
de la presente convocatoria.

Definicién de Servicios Iguales o Similares: Se consideran servicios iguales o similares
aquellos relacionados con:

Servicios Hidrolégicos:

« Estudios Hidrolégicos para Proyectos Agricolas/Riego: Este es el servicio central.
Debe incluir la evaluacion, cuantificacion y simulacion de la cuenca, analisis de procesos
de funcionamiento, componentes geomorfologicos, etc. El objetivo principal es determinar
la disponibilidad hidrica superficial.
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« Balances Hidricos: Determinar la relacion entre los aportes y las perdidas de agua en una
zona especifica durante un periodo dado. Es crucial para entender la dinamica del recurso
hidrico y su sostenibilidad.

e Analisis de Caudales (Maximos y Minimos): Es fundamental para el disefio de
infraestructura de riego (canales, presas, etc.) y para asegurar que haya suficiente agua
en diferentes épocas del afio.

¢ Delimitacion de Fajas Marginales: Este estudio es importante para la gestion del territorio
adyacente a cuerpos de agua, segun la normativa de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

» Caracterizacion Hidrogeoldégica e Hidrolégica de Cuencas: Un analisis completo de las
caracteristicas fisiogréaficas, geolégicas e hidrolégicas de la cuenca que alimenta el
proyecto.

» Estimacion de la Oferta Hidrica: Cuantificacion de los recursos hidricos superficiales y
subterraneos disponibles en el area de estudio.

¢ Determinacion de la Demanda Hidrica para Riego: Calculo de la cantidad de agua que
requeriran los cultivos en las 4 unidades productoras, considerando los tipos de cultivo,
clima, etc.

Servicios de Preinversion y Gestion de Proyectos

« Elaboracion de Fichas Técnicas de Baja y Mediana Complejidad: La experiencia en la
formulacién de estos documentos bajo el marco de INVIERTE.PE es clave, ya que el
proyecto se enmarca en esta categoria. Esto implica conocer la normativa y los requisitos
para presentar proyectos de inversion publica.

« Estudios de Preinversion a Nivel de Perfil: Aunque la solicitud es para una ficha técnica
de baja/mediana complejidad, tener experiencia en estudios de perfil (que son mas
detallados) es un plus, ya que demuestra una capacidad mas amplia en la evaluacion de
proyectos.

» Diseiio de Sistemas de Riego: Si bien el enfoque es hidrologico, una empresa que
también tenga experiencia en el disefio de sistemas de riego (por aspersion, gravedad,
inundacion, etc.) puede ofrecer una visiébn mas integral y una mejor articulacion entre el
estudio hidrolégico y la fase de disefio.

+ Asesoria en Recursos Hidricos y Permisos: Conocimiento de la normativa vigente en
Pert sobre el uso y gestion del agua, incluyendo la obtencién de permisos y autorizaciones
ante la ANA.

Acreditacion de la Experiencia: La experiencia se acreditara mediante la presentacion de
copias legibles de:

i. Contratos, constancias, certificados de trabajo o comprobantes de pago (Recibos por
Honorarios, Facturas).

v Cémputo de la Experiencia: La experiencia sera computable hasta los 8 (ocho) afos
anteriores a la fecha limite para la presentacion de ofertas. El computo se realizara desde la
fecha de la conformidad del servicio o desde la fecha de emisién del comprobante de pago
(recibo por honorarios, factura), segun corresponda.

4.1.Recursos a ser provistos por el/la proveedor/a
4.1.1. Personal
4.1.1.1. Personal clave

4.1.1.2. Hidrélogo / Jefe de Equipo

Perfil:

e Formacién Académica: Titulo profesional en Ingenieria Agricola, Ingeniero Civil
o carrera a fines.

+ Colegiatura: vigente al momento de postulacion.

Experiencia:

« Minimo de 02 afios de experiencia en la gestién, ejecucion y/o supervision de
proyectos de infraestructura agraria - riego y/o saneamiento.
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Capacitacion:
« Curso en Gestidén de Recurso Hidricos y/o Disefio hidraulico en general.
Actividades Clave:
o Liderar y coordinar el equipo de especialistas involucrados en el estudio.
» Planificar y supervisar la ejecucion del estudio hidrolégico.
« Desarrollar la metodologia del estudio.
» Analizar datos hidrolégicos y generar informes.
s Asegurar la calidad y precision de los resultados del estudio.
4.1.2. Equipamiento
e Equipos de computo y software:
Computadoras portatiles:
o Procesador: Intel Core i5 o equivalente, con capacidad de procesamiento para
software SIG y modelamiento. (recomendable i7 o equivalente)

Pantalla:

o O O O

Memoria RAM: 8 GB minimo. (recomendable 18 GB).
Almacenamiento: 500 GB SSD minimo.

15" con alta resolucion.

Resistencia: Disefio robusto para trabajo en campo.

PRODUCTOS O ENTREGABLES (obligatorio)

Item

Producto

Contenido

Plazo

01

Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo debera contemplar
como minimo:

Introduccién - Descripcion general del
proyecto y metodologias a emplear;
Identificacién de probables dificultades,
analisis, comentarios y observaciones
respecto a aspectos técnicos; Reuniones de
trabajo para presentaciéon de avances;
Programacién de elaboraciéon de los
estudios; Relacién de equipamiento
estratégico, Metodologias de trabajo de
campo, cronograma de ejecucion de labores
de campo y gabinete; Conclusiones vy
recomendaciones; Cautelar el tiempo
requerido para tramites de documentos
técnicos; Requisitos segun leyes,
reglamentos técnicos y normas vigentes.

Cinco (05) dias calendario,
contabilizado a partir del
dia siguiente a la firma del
contrato y/u orden de
servicio.

02

Estudio
Hidrologico y
Documentos
Relacionados

Descripcién general de la fuente de agua
(incluyendo toda fuente hidrica de aporte),
Oferta hidrica disponible (registro de aforos,
generacion de caudales, estimacién de la
oferta, oferta hidrica al 75% de
persistencia); Demanda hidrica de acuerdo
a la cédula de cultivos (indicando Kc de
cultivo, Eto y ETR, eficiencia de riego),
Balance hidrico (Oferta Demanda)
considerando la disponibilidad acreditada
por la autoridad de aguas; Caudal maximo
de avenidas con metodologia adecuada.
Documento de sostenibilidad: Acreditacion
de la disponibilidad del Recurso Hidrico
vigente por parte del ANA — AAA.

30 dias calendario,
contabilizado a partir del
dia siguiente a la firma del
contrato y/u orden de
servicio.

03

Resolucion de
Acreditacién
Hidrica

La obtencibn de la Resolucion de
Acreditaciébn Hidrica por parte de Ila
Autoridad Nacional del Agua (ANA).

45 dias calendario,
contabilizado a partir del
dia siguiente a la firma del
contrato y/u orden de
SEervicio.
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Al resultado del tramite
que debe priorizar el
contratado. Al no tener
respuesta por parte de la
entidad donde se solicitd,
podra solicitar ampliacion
de plazo por dos
oportunidades como
maximo, el tiempo
requerido debera tener
como proporcionalidad
con los plazos
establecidos por en el
TUPA del ANA-ALA o
documento oficial.

VL.

RESULTADOS ESPERADOS-ENTREGABLES

(El Area Usuaria deberé indicar el nimero de entregables, el contenido de cada entregable, los plazos
de presentacién y condiciones relevantes para cumplir con cada entregable)

Asimismo, en caso corresponda que el proveedor presente informes o documentos como parte de los
entregables, se podré sefialar el medio en que serén presentados, asi por ejemplo podran ser
presentados fisicamente o en medios magnéticos (CD, USB, efc.)

Item Producto Contenido Plazo

01 Plan de Trabajo | Informe adjuntando el Plan de Trabajo con | Cinco (05) dias calendario,
el contenido minimo solicitado. contabilizado a partir del
dia siguiente a la firma del
contrato y/u orden de
servicio.

Se entregara a través de
mesa de partes de la DRA-
A, en 02 ejemplares
originales y 01 ejemplar en
copia, ambos en forma
fisica, ademas en version
digital (escaneada 'y
editable), foliados con la
frma y sello de los
profesionales encargados
de su elaboracion.

02 Estudio El informe de adjuntar el contenido | 30 dias calendario,
Hidrolégico y solicitado, conforme lo estipula el presente | contabilizado a partir del
Documentos TdR, Contrato u Orden de Servicio (OS). dia siguiente a la firma del
Relacionados contrato y/u orden de

servicio.

Se entregara a traves de
mesa de partes de la DRA-
A, se entregara en 02
ejemplares originales y 01
ejemplar en copia, ambos
en forma fisica, ademas en
version digital (escaneada
y editable), foliados con la
frma y sello de los
profesionales encargados
de su elaboracién.
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Los documentos técnicos
deben guarda un formato
adecuado: Claro, legible y
no prestarse a confusion.
La Unidades de medida,
escalas deben  estar
sujetas a la normativa
nacional e internacional

segun el uso
convencional.

03 Resolucioén de Informe adjunta la Resolucion de | 45 dias calendario,
Acreditacion Acreditacion Hidrica, emitida por parte de la | contabilizado a partir del
Hidrica Autoridad Nacional del Agua (ANA). dia siguiente a la firma del

contrato y/u orden de
servicio.

Se entregara a través de
mesa de partes de la DRA-
A, se entregara el ejemplar
original y 02 ejemplares en
copia, Ademas del Ilink
oficial de publicacion por la
entidad que emite el
documento.

Vil. LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION (obligatorio)

7.1.Lugar:
El proyecto se encuentra en 4 unidades productoras y 4 centros poblados del Distrito de La Jalca,

Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas. Los productos seran presentados en Jr.
£, b Ortiz Arrieta 1270, Chachapoyas, Amazonas
<

| 7.2.Plazo:
}} El plazo de ejecucion del estudio sera de cuarenta y cinco (45) dias calendarios, el computo del plazo

%',.,// de la ejecucién contractual se inicia: i) a partir del dia de la notificacion del contrato u orden de servicio

por parte del proveedor seleccionado.

Entregable N° 01: Sera presentado a la entidad, en un plazo de cinco (05) dias calendario,
contabilizado a partir del dia siguiente a la firma del contrato y/u orden de servicio
Entregable N° 02: Sera presentado a la entidad, en un plazo de treinta (30) dias calendario,
contabilizado a partir del dia siguiente a la firma del contrato y/u orden de servicio.
Entregable N° 03: Sera presentado a la entidad, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contabilizado a partir del dia siguiente a la firma del contrato y/u orden de servicio.

VIIl. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION (obligatorio)

8.1.Area usuaria que emite la conformidad:
La conformidad sera emitida por el responsable de la Unidad Formuladora de la Oficina de

Planeamiento y Presupuesto de la Direccion Regional Agraria Amazonas.

8.2. Area técnica que emite la conformidad: (De corresponder)

La recepcion y conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas. La recepcién sera
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otorgada por Direccion Regional Agraria Amazonas y la conformidad sera otorgada por la Unidad
Formuladora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto previa opinion tecnica favorable de la
Direccion de Infraestructura Agraria-Riego y Asuntos Ambientales, en el plazo maximo de 07 (siete)
dias computados desde el dia siguiente de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al PROVEEDOR, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar el cual no debe ser mayor al 30% del plazo
del entregablelcorrespondiente, dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las
subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL PROVEEDOR no cumpliese a cabalidad
con la subsanacién, LA ENTIDAD puede otorgar al PROVEEDOR periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los que pudiera incurrir la Entidad
para efectuar las revisiones y notificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectua la recepcion o no
otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la
prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

| IX. FORMA DE PAGO (obligatorio)

- | Previa presentacion del entregable y emision de la conformidad de la prestacion, la forma de pago se
& efectuara en:

e

R ';;:-7 :?/ v Pago N°01: corresponde al 10% del monto contratado y a la presentacion de la solicitud de pago
del Consultor a la entidad y posterior a la conformidad del Entregable N°01 emitida por la Entidad,
ademas debe contar con el Informe de conformidad de servicio por parte del responsable de la
Unidad Formuladora previo opinién técnica de la Direccion de Infraestructura Agraria-Riego y
Asuntos Ambientales.

v Pago N°02: corresponde al 60% del monto contratado y a la presentacion de la solicitud de pago
del consultor a la entidad posterior a la conformidad del Entregable N°02 emitida por la Entidad,
ademas debe contar con el Informe de conformidad de servicio por parte del responsable de la
Unidad Formuladora previo opinién técnica de la Direccion de Infraestructura Agraria-Riego y
Asuntos Ambientales.

v Pago N°03: corresponde al 30% del monto contratado y a la presentacion de la solicitud de pago

del consultor a la entidad y posterior informe de opinién técnica de los estudios que contemple el
presente servicio y a la emision de la resolucion de la Acreditacion Hidrica del proyecto emitida por

la Autoridad Nacional del Agua.

N° Pago Porcentaje
i Equivalente al 10% del monto del contrato, a la conformidad del Entregable
Primer pago N°01
Equivalente al 60 % del monto del contrato, a la conformidad del Entregable
Segundo pago N°02
T o Equivalente al 30% del monto del contrato, a la solicitud de pago del
erGRrEeg consultor a la entidad y posterior informe a la opinién técnica de los estudios

' En caso de que el plazo obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde
que la entidad contratante efectue el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo adicional

en dicho supuesto.
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que contemple el presente servicio y a la emision de la resolucion de la
Acreditacion Hidrica del proyecto emitida por la Autoridad Nacional del Agua

Los pagos incluyen el costo del servicio, todos los tributos, seguros, inspecciones, pruebas y, de ser
el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como otro cualquier concepto que
pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio, materia del presente.

El pago incluira los impuestos de Ley y todo costo o retencion que recaiga en el servicio, no debiendo
proceder pagos a cuenta por servicios no efectuados, ni adelanto alguno.

X. PENALIDADES (obligatorio)

10.1. Penalidad (obligatorio)

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x monto
Penalidad Diaria =

F x plazo

Donde:

F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA

, : ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme al
- numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
/ ) Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la aplicacién de la penalidad por mora y otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

10.2. Otras penalidades (de corresponder)

ipo de = = = Procedimiento de Montos/Porcentajes
Tipo Situacion/Condicion J

Incumplimiento Verificacion a Aplicar

Deficiencia Leve: 1%
Revision técnica del - 3% del pago

entregable por el 4rea | correspondiente al
usuaria o un tercero | entregable afectado.

El entregable (informe, estudio,
etc.) es incompleto, contiene
errores significativos, omite

: formacion relevante o no especializado. Deficiencia
Incumplimiento en la e ciitiinle eon lag Documentacion Moderada: 4% - 7%
Calidad del Entregable UMPI . detallada de las del pago
; especificaciones técnicas RN :
(Contenido) detalladas en los TDR. El deficiencias (informe correspondiente al
S——— ias de revision). entregable afectado.
cdonf_s HIOF l:]e! lazo Notificacion al Deficiencia Grave: 8%
EEIgRpTI AL SR consultor y plazo | - 10% del monto total

establecido. para subsanacion. | del contrato (y posible

resolucion).
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Incumplimiento en la
Metodologia

El consultor se desvia de la
metodologia de trabajo
establecida en los TDR o en el
Plan de Trabajo aprobado, sin
la autorizacion correspondiente
de la Entidad, y esto afecta la
validez o confiabilidad de los
resultados.

Supervision y/o
auditoria del proceso
de elaboracion del
estudio.
Comparacién con la
metodologia
establecida en los
TDR y el Plan de
Trabajo.
Documentacion de la
desviacion y su
impacto.

Desviacion Menor:
1% - 3% del monto
del entregable
afectado. Desviacion
Significativa: 4% - 7%
del monto del
contrato.

s ﬂpcumentacién

Incumplimiento en la
Presentacion de

El consultor no entrega la
documentacion requerida
(registros de campo, planos,
etc.) en el formato, plazo o
cantidad solicitada en los TDR.

Revision de la
documentacion
entregada contra la
lista de requisitos de
los TDR.
Documentacion de la
falta de entrega o
incumplimiento.

Penalidad fija por
documento faltante o
incorrecto (ejemplo:
0.5% del monto del
contrato por cada dia

de retraso en la
entrega de un
documento especifico,
hasta un maximo de
5%).

Incumplimiento de
Asistencia a
Reuniones/Coordinacion

El consultor no asiste a las
reuniones programadas con la
Entidad, no responde a las
comunicaciones en los plazos
establecidos, o muestra falta de
cooperacion que dificulta la
supervision o el desarrollo del
servicio.

Registro de asistencia
a reuniones,
comunicaciones
enviadas y recibidas,
y documentacion de
la falta de respuesta o
cooperacion.

Penalidad fija por
inasistencia o falta de
respuesta (ejemplo:
0.2% del monto del
contrato por cada
inasistencia
injustificada).

Xl OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

11.2.

11.3.

Confidencialidad (obligatorio)

El/La PROVEEDOR no debera divulgar, revelar, entregar o poner a disposicion de terceros,
dentro o fuera de la entidad, salvo autorizacion expresa de la misma, la informacion
proporcionada por esta, para la prestacion del servicio y en general toda la informacion a la
que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasién del servicio que presta, durante y
después de concluida la vigencia del presente documento. Dicha informacion puede consistir
en fotografias, informes, material video gréafico, documentos y otros similares.

Garantias
« No corresponde por ser Contrato Menor
Clausula anticorrupcién y antisoborno.

A la suscripcion del contrato, EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningun pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacion o
cualquier servidor de la entidad.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la
vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.
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11.6.

Aunado a ello, EL PROVEEDOR se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacion y/o cualquier servidor de la entidad, con la finalidad de
obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las
medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se
practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL PROVEEDOR se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato. En ningln caso, dicha medida impide el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

Solucion de controversias

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién segun el acuerdo de las partes.

Todas las controversias que surjan entre las partes sobre la validez, nulidad, interpretacion,
ejecucion, terminacion o eficacia de los contratos menores se resuelven mediante
conciliacién (articulo. 330.1 Decreto Supremo N° 009-2025-EF).

Resoluciéon de contrato por incumplimiento

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del
articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucion del contrato, LAS PARTES
proceden de acuerdo con lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF. Por ende, cualquiera de las partes puede resolver, total o parcialmente, el contrato
en los siguientes supuestos:

e Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

¢ Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

« Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la
continuacion del contrato.

e Porincumplimiento de la clausula anticorrupcion.

» Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion contractual.
Configuracién de la condicion de terminacion anticipada establecida en el contrato, de
acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacion.

Gestion de riesgos

El proveedor y la Entidad realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el
presente requerimiento y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones
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informadas, aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad
de los riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la
finalidad publica de la contratacion.

Durante la ejecucion del presente servicio, las partes se comprometen a aplicar un enfoque
integral de gestion de riesgos, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6, inciso c) de
la Ley N.° 32069 — Ley General de Contrataciones Publicas. En este sentido, la gestion de
riesgos sera considerada una herramienta estratégica que abarcara todas las etapas de la
prestacion contractual, desde su inicio hasta la conclusion del servicio.

La Entidad y el PROVEEDOR identificaran de manera conjunta los riesgos que puedan
afectar el normal desarrollo de las actividades contratadas, incluyendo aspectos operativos,
financieros, técnicos, legales, sociales o cualquier otro que pudiera incidir en el cumplimiento
de los objetivos del contrato. Esta identificacion debera realizarse en un plazo no mayor a
quince (15) dias calendario desde la suscripcion del contrato, y sus resultados seran
recogidos en un documento denominado Registro de Riesgos.

Con base en dicho registro, el PROVEEDOR elaborara un Plan de Gestion de Riesgos, en
el que se estableceran medidas preventivas, correctivas y de contingencia orientadas a
minimizar el impacto de los riesgos negativos y potenciar aquellos considerados como
oportunidades. Este plan sera presentado a la Entidad para su revisién y aprobacion dentro
de los diez (10) dias habiles posteriores a su entrega.

Ambas partes velaran por el seguimiento y la actualizacion permanente del plan. Se acordara
una revisién trimestral de los riesgos identificados, sin perjuicio de revisiones adicionales
cuando ocurran situaciones extraordinarias o eventos que alteren significativamente las
condiciones previstas en el contrato. Asimismo, cualquier solicitud de modificacion
contractual o ampliacién de plazo debera estar debidamente sustentada en el analisis de
riesgos actualizado.

El PROVEEDOR sera responsable de ejecutar las acciones de mitigacion y respuesta
descritas en el plan aprobado. La omision o negligencia en la gestion de riesgos sera
considerada como un incumplimiento contractual grave, y podra dar lugar a la aplicacion de
las penalidades correspondientes, sin perjuicio de otras medidas legales que resulten
pertinentes.

En todo momento, la gestién de riesgos debera contribuir a mejorar la administracion y el
uso eficiente de los recursos publicos, asegurando la continuidad, calidad y eficacia del
servicio prestado.

Clausula de cumplimiento (obligatorio)

“Resolucién de orden de servicio (o contrato de locacién, segun corresponda) en aplicacion
de la Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de interés en el acceso y salida de personal
del servicio publico”.

“Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de
la Declaracion Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la
Ley de prevencién y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal
del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el
articulo 5 de dicha ley se aplicar- la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad”.

Propiedad intelectual (obligatorio)

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual incluidos, sin limitacion, asi
como las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto
a los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucion del servicio o que se hubiere creado o producido como consecuencia o en el
desarrollo de la ejecucion del servicio.
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11.9.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

Medidas de control durante la ejecucién contractual

En funcién a la naturaleza de los servicios y la necesidad, determinar las medidas de control
(visitas de supervisién, inspeccién, entre otros), a ser realizadas durante la ejecucion del
contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio. Las medidas de control estan orientadas
a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

Asimismo, indicar si estas seran programadas o inopinadas, cuantas seran como minimo,
quién las realizara (personal de la Entidad y/o a través de terceros), donde se realizara,
cuando se realizara (en caso de ser programadas) y cuél sera el alcance de las mismas (si
se utilizara alguna normativa para su realizacion, entre otros).

Asimismo, considerar aspectos relativos al desarrollo de las medidas de control, para lo cual

indicar con claridad:

¢ Areas que coordinaran con el PROVEEDOR: Sefalar las areas o unidades organicas
con las que el PROVEEDOR coordinara sus actividades.

« Areas responsables de las medidas de control: Sefialar el area o unidad organica
responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio y/o
en otro momento durante la ejecucion contractual.

» Area que brindara la conformidad: Sefialar al drea o unidad organica responsable de
emitir la conformidad (area usuaria)]

Recursos y facilidades para proveer por la Entidad (de corresponder)
Responsabilidad por vicios ocultos (obligatorio)

La recepcion conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y el articulo 144
de su Reglamento.

EllLa PROVEEDOR es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
servicio ofertado por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad
otorgada por la Entidad).

Responsabilidad por la asignacion de bienes (de corresponder)

En aquellos casos en los cuales, para el cumplimiento de la prestacion, la Entidad asigne
al/a la PROVEEDOR algun bien mueble o inmueble, éste/a sera responsable del buen uso
y conservacion de los mismos; de lo contrario, respondera por su deterioro o peérdida,
debiendo proceder a su reposicion dentro del plazo de cinco (05) dias habiles.

Declaracion Jurada de Intereses (obligatorio)

Son causales de resolucién de contrato el incumplimiento del requerimiento de presentar la
Declaracién Jurada de intereses conforme el numeral 11.5 del articulo 11 del Reglamento
del Decreto de Urgencia N° 020-2019, Decreto de Urgencia que establece la obligatoriedad
de la presentacion de la declaracion jurada de intereses en el sector publico o la presentacion
de la declaracién Jurada de Intereses con informacién inexacta o falsa.

Otras obligaciones de la Entidad (de corresponder)

Medidas de control durante la ejecucién contractual (de corresponder)

El consultor debera cumplir con todas las obligaciones establecidas en los presentes
Términos de Referencia, el contrato y la normativa aplicable.
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