TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN
GENERAL

AREA USUARIA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANQ Y RURAL E INVERSION PUBLICA

ACTIVIDAD DEL POL

) | ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
DENOMINACION DE LA CONTRATACION: | AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LIMAPUQUIO,
CARI DE CENTROS POBLADOS LIMAPUQUIO, CARI DISTRITO DE LA UNION DE LA
PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” con CUI N° 2643428

1. FINALIDAD PUBLICA

Confratacion de una persona natural o juridica para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS EN LIMAPUQUIQ, CARI DE GENTROS POBLADOS LIMAPUQUIO, CARI DISTRITO DE LA UNION DE LA
PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” con CUI N° 2643428

2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Ef abjeto de la presente contratacion de una persona nafural yio juridica para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTC DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LIMAPUQUIO, CARI DE CENTROS
POBLADOS LIMAPUQUIQ, CARI DISTRITO DE LA UNION DE LA PROVINCIA DE TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI
N° 2643428

B, ALCANCES Y DESCRIPCIGN DE SERVICIO

ksarrollo del Expediente Técnico es un instrumento elaborado  por el CONTRATADO, para los fines de contratacion y/o ejecucion de
ira publica. En sl Expediente Técnico se debera definir et objeto, el costo, plazo y demés condiciones de la obra, por lo que su
oracion deberé contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la
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4. \MARCO LEGAL

La Efgboracion del Expediente Téenico, debera realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas vigenies:

Constitucion politica del Per( en vigencia

Ley N® 27783, Ley de bases de la descentralizacion

Ley N°"27209, Ley de Gestidn de Presupuestaria dei estado

Ley N° 27293, Ley de sistema Nacional de Inversion Piiblica y su Reglamentacion.

Ley N° 28802, Ley que modifica el Sistema Nacional de Inversion Piblica.

Ley N° 27606, Ley de Transparencia y de Acceso a fa Informacion Pdblica.

Directiva N° 004-2004-EF/6801-Direcliva del SNiP, sobre proyectos de inversion publica menores

Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/68.01 Directiva General del Sisterna de Inversion Pablica.

D.S. N° 027-2003 VIVIENDA. {Regtamento de Ordenamiento Territorial y Desarrolio Urhano)

Modificatoria D.S. N° 012-2004-VIVIENDA

Ley N°® 27972 Ley organica de Municipalidades

D.S. N° 045-2001-PCM, declara de interés nacional de ordenamiento territorial ambiental de todo el pais, constituyendo una Comisién
Nacional para £l Ordenamiento Termitorial — Ambiental.

Ley N° 26410 Ley del medic Ambienie —-CONAM

Ley N® 28611 Ley general del Ambiente, publicada el 15 de octubre def 2005.

RM N° 192-2018 MVCS.

Decreto Supramo N° 103-2020 —-EF — ARTICULO 04

Resolucidn Ministerial N°358-2021-VIVIENDA

Resolucién Directoral N°528-2021/VIVIENDANVMCS/PNSR

Resolucién Directoral N°0684-2022/VIVIENDANVMCS/PNSR

Resoltucion Ministerial N° 044-2025-VIVIENDA, Articulo 1.- Modificacion de las “Condiciones y requisitos de elegibilidad, admisibilidad
a tframite y la evaluacion de calidad técnica de las inversiones registradas en la Plataforma de Registro, Evaluacion y Seguimiento de
Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, aprobadas por la Resolucion Ministerial
N° 208-2024-VIVIENDA. En donde se modifica los arficulos 9, 14, 16, 19 y la Primera Disposicion Complementaria Final de las
“Condiciones y requisitos de elegibilidad, admisibilidad a tramite v la evaluacién de calidad técnica de las inversiones registradas en




la Plataforma de Registro, Evaluacién y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministeric de Vivienda, Construccion y
Saneamiento”, aprobadas por la Resolucion Ministerial N° 208-2024-VIVIENDA.
La Nota N° 053-2025-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS de 1a Direccion Generat de Politica y Regulacién en Canstruccion y Saneamienio
(DGPRCS), sustentada en el Informe N° £8-2025-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DS de Iz Direccion de Saneamiento, que consolida las
opiniones de la Direccion General de Programas y Proyectos en Construccion y Saneamiento {DGPPCS), de la Direccion General de
Asuntos Ambientales {DGAA), del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), del Programa Nacicnal de Saneamiento
Rurat (PNSRY), de la Direccion General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo {DGPPVU) y de! Programa Mejoramiento
Integral de Barrios (PMIB); ef Informe N° 0096-2025-VIVIENDA/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoria Juridica.
Aticulo 4 del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legistativo que aprueba la Ley def Servicio Universal
de Agua Potable y Saneamiento, aprabado por el Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA {en adelante, T.U.0. de la Ley del
Servicio Universal), declara de necesidad pliblica e interés nacional la gestion y prestacin de los servicios de agua potable y
saneamiento, que comprende, entre ofros, los predios, infraestructuras yiu ofros actives, que integran los mencionados servicios,
ejecutados 0 que vayan a ejecutarse; con el proposito de promover el servicio universal de los servicios de agua potable y
saneamiento; asi como, preteger la salud de la poblacion y del ambiente.
Articulo 6 del T.U.0. de la Ley del Servicio Universal establece que el Ministerio de Vivienda, Construccion y Sangamiento es e] Enle
rector en materia de los servicios de agua potable y saneamiento, y como tal le corresponde planificar, disefiar, normar, ejecutar y
hacer cumplir las politicas nacionales y sectoriales dentro de su ambito de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los
tres niveles de gobierna, en el marco del proceso de descentralizacion, y en todo ef ferritorio nacional.
Numeral 4 dei articulo 10 del T.U.O de la Ley del Servicio Universal establece como una de las funciones de los gobiernos regionales
en materia de agua potable y saneamiento, en concordancia con las responsabilidades asignadas en la Ley N° 27867, Ley Orgénica
de Gobiemos Regionales, apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestacion de los servicios de agua potable
y saneamiento, de conformidad con lo establecido en ei Plan Nacional de agua potable y saneamiento; asimismo, conforme al numeral
1 del articulo 11 de la mencionada norma, es funcion de los gobiernos locales, en concordancia con las responsabilidades asignadas
por ta Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, enfre ofras, administrar los bienes de dominio piblico adscritos a la prestacion
del servicio.
=% (SAtticulos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccidn y Sanearniento,
e Eptablecen que el citado Ministerio fiene competencias, entre ofras, en las materias de saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano;
“\.y!.es el drgano rector de las poliicas nacionales y sectoriales dentro del ambito de su competencia, que son de obligatorio
miplimiento por los tres nivetes de gobiemo en el marco del proceso de descentralizacion, y en todo el territorio nacional; asimismo,
“Hene-entre sus competencias exclusivas, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecucion y supervision de las
politicas nacionales y secloriales.
Numeral 5 del articulo 9 de la citada Ley N° 30156, el Ministerio de Vivienda, Censtruccién y Saneamiento, en el marco de sus
competencias, desarrolla como funcion exclusiva et aprobar la regulacién reglamentaria sectorial y el plan nacional en materia de
saneamiento, asi como asignar recursos y transferirios a las empresas prestadoras de los setvicios de agua potable y saneamiento
y eventualmentie a los gobiemos regionales y locales a fin de que ejecuten proyectos de inversion en saneamiento, conforme a la
normativa en la materia.
Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA se aprueba la Politica Nacional de Saneamiento, que tiene como objetivo principal alcanzar
el servicio universal, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento; y, con fa Resolucion Ministerial N° 399-2021-VIVIENDA
se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026, ef cual establece como un primer pilar el acceso universal de los servicios
de agua potable y saneamiento, que cuenta con los gjes de acceso a los servicio de agua potable y saneamiento, sostenibilidad
financlera y optimizacion de las soluciones técnicas.
Decreto Supremo N° 012-2024-VIVIENDA, se aprueba la Pdlitica Nacional de Vivienda y Urbanismo, con herizonte temporal al 2030,
ia cual busca definir [as prioridades y estrategias principales que orienten y articulen las acciones, esfuerzos y recursos en los fres
niveles de gobiemo, el sector privado y la sociedad civil en materia de vivienda y urbanismo.
Resolucién Ministerial N° 258-2017-VIVIENDA, modificada por la Resolucion Ministerial N° 184-2021-VIVIENDA, se crea la
Plataforma de Registro, Evaluacién y Seguimiento de Expedientes Técnicos (PRESET), como herramienta de gestion, para que a
través del uso de las tecnologias de la informacion, permita optimizar €l registro, evaluacion y seguimiento de las solicitudes de
evaluacion de expedientes técnicos presentados por los gobiernos regionales, gobiernos locales y empresas prestadoras de servicios
de agua potable y saneamiento; dicha plataforma es utitizada por et PNSU y el PNSR, ambos bajo el ambito del Despacho
Viceministetial de Construccion y Saneamiento; asi como por el PMIB, bajo el ambito del Despacho Viceministerial de Vivienda y
Urbanismo.
Resolucion Ministerial N°© 430-2024-VIVIENDA se aprueban los criterios de priorizacion del Sector Vivienda, Construccion y
Saneamiento, para su aplicacién en la fase de Programacion Multianual de Inversiones del periodo 2026-2028, por los tres niveles
de gobierno.
Resolucién Ministerial N° 208-2024-VIVIENDA, se aprueban {as “Condiciones y requisitos de elegibilidad, admisibilidad a tramite y la
evaluacion de calidad técnica de las inversiones registradas en la Plataforma de Regisro, Evaluacién y Seguimiento de Expedientes
Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, de conformidad con la Politica Nacional de Agua
Potable y Saneamiento, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamienito, los Pianes Regionales de Agua Potable y Saneamiento,
la Politica Nacional de Vivienda y Urbanismo, la normatividad sectorial y de inversiones.
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Resolucion Ministerial N° 422-2024-VIVIENDA, se modifican las “Condiciones y requisitos de elegibilidad, admisibilidad a tramite y la
evaluacion de calidad técnica de las inversiones registradas en la Plataforma de Registro, Evaluacion y Seguimiento de Expedientes
Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, aprobadas por la Resolucion Ministerial N° 208-2024-
VIVIENDA.

Nota N° (53-2025-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS, en base a las opiniones de la DGAA, del PNSR, del PNSU, de la DGPPCS, de la
DGPPVU y del PMIB, la DGPRCS sustenta y propone la modificacion de las “Condiciones y requisitos de elegibilidad, admisibilidad
a tramite y la evaluacian de calidad técnica de las inversiones registradas en la Plataforma de Registro, Evaluacion y Seguimiento de
Expedientes Técnicos (PRESET) de! Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, aprobadas por la Resolucion Ministerial
N° 208-2024-VIVIENDA; con la finalidad de efectuar precisiones respecto a la condicion de admisibilidad relacionada a las soliciudes
provenientes de gobiernos subnacionales con obras paralizadas y su tratamiento en la etapa de evaluacion de calidad técnica, asi
como sobre las situaciones de excepcion; asimismo, incorporar como condiciones de elegibilidad de inversiones, los criterios de
Cambio Climatico y de aprovechamiento y /o comerciafizacién de productos y subproductos; e incorporar criterios de bonificacion
relacionados a la gestion de riesgos en servicios de agua potable y saneamiento y a {a micro medicion; dicha propuesta cuenta con
la conformidad de la Oficina General de Estadistica e Informatica, la Oficina General de Monitoreo y Evaluacion de! impacto y de la
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Informe N° 0096-2025-VIVIENDA/SG-0GAJ, la Oficina General de Asesoria Juridica emite opinion favorable para continuar con la
emision de la Resolucién Ministerial que aprueba la modificacion de las “Condiciones y requisites de elegibilidad, admisibilidad a
tramite y la evaluacion de calidad técnica de las inversiones registradas en la Plataforma de Registro, Evaluacién y Seguimiento de
Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento”, aprobadas por la Resolucién Ministerial
N° 208-2024-VIVIENDA,

Ley N° 30156, Ley de Organizacian y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcsion y Saneamiento; el Texto Unico Ordenado
del Decreto Legistativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio

Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA; y, el Reglamento de
Organizacién y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2014-
VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA.

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislative N° 1341 y Decreto Legisfativo N* 1444.
Decreto Supremo N° 082-2019-EF: Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. modificado por el Decreto Supremo N° 377-
2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N°® 250-2020-EF y ef Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2025.

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Mulianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
27293, Ley del Sistema Nacional de inversion Publica

Decreto Supremo N° 284-2018-EF: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacian
Multianual y Gestion de Inversiones.

Resolucion Ministerial N°192-2018-VIVIENDA

Resolucion Ministerial N°228-2019-VIVIENDA

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental: Ley N° 27446.

"}Resolumon Ministerial N° 448-2020-MINSA. Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores.

creto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacionai de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Ley Organica de Municipalidades L.ey N® 27972,
'Plan BIM Pert - Decrefo Supremo N* 237-2019-EF

1 'NOTA: Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

5.

REQUISITOS DEL POSTOR

Persona Natural y/o Juridica
Requisitos:
s Inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del estado en consultoria de obras
» Registro Unico de Contribuyentes {RUC) activo y habido.
¢ Especialidad: Obras de Saneamiento y Afines.
e (ategoria: A
= No estar inhabilitado o suspendido para contratar con el estado.
»  Experiencia del Personal Clave




Experiencia del Postor.

El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a $/.42,500.00 (cuarenta y dos mil quinientos con 00/100
soles) en supenvision de ejecucion de obras en la especialidad y subespecialidades determinadas, durante los veinte (20) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago final, segdn corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor:
SANEAMIENTO Y AFINES - Infraestructura para agua potable, Infraestructura para alcantarillado, Infraestruciura de
tratamiento de aguas residuales y disposicion final, Infraestructura para drenaie pluvial, Obras rurales

- Jefe de Proyecto:
Ingeniero Civil yfo Ingeniero Sanitario- Profesional Colegiado y Habilitado, acreditar con copia simple el titulo profesional,
certificado de colegiade y habilitado.
Experiencia general
24 meses en el cargo desempefiando desde la colegiatura.

Cargo Desempefiado

Jefe, gerente, director, coordinador, especialista en supervision, ingeniero supervisor, supervisor técnico o la combinacion de
estos. en ohras de saneamiento u obras similares; en la elaboracién o en la supervision de la elaboracion de expedientes
técnicos y/o de estudios definitivos y/o de ingenieria de detalle yfo formulacién y evaluacion de proyectos de inversion

- Especialista Sanitario:

ingeniero Civil ylo Ingeniero Sanitario- Profesional Colegiado y Habilitado, acreditar con copia simple el fitulo profesional,
certificado de colegiado y habilitado.
Experiencia general

06 meses en el cargo desempefando desde 1a colegiatura.
Cargo Desempefiado

Especialista en supervision, ingeniero jefe, responsable, supervisor, supervisor técnico, coordinador, ingeniero supervisor,
disefiador, revisor o a combinacion de estos, en obras de Obras de saneamiento u obras saneamiento similares; en la
elaboracion yfo en la supervision de la elaboracion de expedientes técnicos yfo de estudios definitivos y/o de ingenieria de
detalle y/o formulacion y evafuacion de proyectos de inversion.

Nota: La experiencia del personal clave, se podra acredifar con cualquiera de fos siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (i} constancias o (iii) cerfificados o (iv) cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre
Ia experiencia del personal propuesto.

6. LUGARY PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

a) Lugar: Cariy Limapuguio, Distrito de La Unidn Leficia, Provincia de Tarma, Depariamento de Junin
b) Plazo: El plazo total del servicio contratado sera noventa (90} dias calendarios y se computaré a partir del dia siguiente de notificado el
orden de servicio yfo confrato segun coresponda; de las cuales sesenta (60) dias ser para la presentacion del primer entregable,
expediente completo y treinta (30) dias para la validacion progresiva del documento por parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y
Saneamiento (MVCS), hasta obtener la aprobacion y alcanzar el puntaje y/o opinion favorable por parte del MVCS.
Entregable 01 (60 dias calendarios - contado a partir del dia siguiente suscrito el conrato): presentacion del expediente técnico y su
declaracion de admisible por el MVCS
Entregable 02 (30 dias calendarios — contados a partir del registro admisible en la plataforma PRESET}. A la enirega definitiva del
expediente en version digital y fisica, incluyendo la subsanacion de abservaciones (si hubieran). En el que debe adjuntar el
documento que acredite su aprobacion y/u opinion favorable por parte del ministerio de vivienda construccion y saneamiento yio
reporte de la asignacion de puntaje.
Cada enfregable debera estar respaldado por el documento oficial emifido por el MVCS que acredite su aprobacion respeciiva, En
caso se presenten demoras afribuibles at proceso de evaluacion por parte del Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento
{(MVCS), ya sea en las etapas de admisibilidad, calfidad técnica o asignacion de puntaje, y estas afecten el cumplimiento del plazo
contractual establecido para la elaboracion y aprobacion del expediente técnico, el conirafista deberd presentar un informe
sustentado ante Ia entidad confratanie.




La entidad evaluara la procedencia de la ampliacion de plazo solicitada y, de ser el caso, emitird la aprobacion respectiva, sin que
ello genere penalidades i afectaciones contracluales al contratista
En caso de que ¢l dia de enfrega comesponda a un dia no laborable, se presentaré el documento correspondiente al dia habil siguiente.
- £n caso gue el consutior no hubiese levantado las abservaciones en el plazo concedido por la entidad, se le aplicara la penalidad
correspondiente, en el caso de concurrir en las mismas observaciones, se realizara la resolucidn de contrato
- En caso el consuitor presente aigin entregable de forma incompleta o de escaso desarrolio, el érea usuaria evaluara y de ser el ¢caso
se considerara como no RECEPCIONADA E INCOMPLETA, correspondiéndole aplicar la penalidad comrespondiente.

7. ENTREGABLES

PRIMER ENTREGABLE:
¥ Expediente técnico completo, el cual sera aprobado con Resolucion Gerencial

1. INDICE NUMERADO

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. Antecedentes

2.2 Caracteristicas Generales

2.3 Descripcién Del Sistema Existente

2.4 Capacidad Operativa def Cperador

2.5 Consideraciones de Disefio del Sistema Propuesto
2.6 Descripcidn Técnica de! Proyecto

2.7 Cuadro Resumen de Metas

2.8 Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra

2.9 Modalidad de Ejecucion De Obra

210 Sistema de Contratacion

2.11 Piazo de Ejecucion de La Obra

.12 Ctros

.i.'MEMORiA DE CALCULO DE TODOS LOS COMPONENTES
,/3.1. Pardmetros de Disefio

-/ 3.2 Disefio y Caleulo Hidraulico

3.3 Disefio y Calculo Estructurat
34 Disefio y Célculo Eléctrico yfo Mecanico Eiéctrico
PLANILLA DE METRADOS, CON SUSTENTO Y
PRESUPUESTO DE OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
COTIZACION DE MATERIALES
FORMULA POLINOMICA
10. CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Programa de Ejecucién de Obras
10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales
10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado
11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO
12, PLANOS Sistema de Agua Potable
12.2 indice de Planos
12.3 Planos de Ubicacion
12.3 Plano de! Ambito de Influencia del Proyecio
12.4 Plano Topogréfico
12.5 Plano de Trazado y Lotizacion
12.6 Plano de Ubicacion de Canteras y Botaderos
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
12.7 Plano Clave de Sistema de Agua Potable
12.8 Plano General del Sistema Existente

e N ;o




12.9 Plano General del Sistema Proyectado

12.10 Planos de Compenentes Primarios

12.11 Plano de Redes de Distribucion de Agua Potable

12.12 Plano de Modelamiento Hidraudico (esquema)

12.13 Planos de Defalle de Empalmes

12.14 Planos de Detalle de Accesorios

12.15 Plano de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

12.16 Oftros

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)

12.17 Plano de Ubicacién de la PTAP

12.18 Plano de Distribucion de la PTAP

12.19 Plano de Perfil Hidraulico de la PTAP

12.20 Arquitectura de la PTAP: Planos de Distribucion Elevacion y Corte de la Infraestructura de Tratamiento
12.71 Estruciuras de la PTAP: Planos de Planta, Elevacion y Detalle de fas Estructuras de los Ambientes para Tratamiento.
12.22 Plano de Instalaciones Elécfricas y Electromecénicas

12.23 Otros

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA

DE SANEAMIENTC

12.24 Plano Clave del Sistema de Alcantarillado y PTAR

12.25 Plano General del Sistema Existente

12.26 Plano General del Sistema Proyectado

12.27 Plano de Redes Colectores y Emisor o Interceptor

12.28 Plano de Diagrama de Flujo

12.29 Planos de Perfiles Longitudinales y de Seccion de La Red Colectora y Emiser o Interceptor

12.30 Plano de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

12.31 Plano de Detalle de los Tipos de Buzones

b~ 12.32 Plano de Ubicacion de los UBS, Plano de Detalle de Tipo de UBS, Tratamiento y Disposicion Final
PG 12.33 Otros

S “12.35 Planos de Distribucion de La PTAR
12.36 Plano de Perfil Hidrautico de la PTAR y Perfil Hidraulico de Lodos de ser ef caso
12.37 Arquitectura de PTAR: Planos de Distribucién, Elevacion y Corte de
la Infraestructura de Tratamiento
12.38 Estructuras de PTAR: Ptanos de Planta, Elevacion y Detalle de kas Estructuras de los Ambientes para Tratamiento
12.39 Planos de {nstalaciones Eléciricas y Electromecanicas
12.40 Otros
12.41 Planos de Interferencias en caso de Obras a ejecutarse en Ambito de una EPS (Zona Urbana)
13. ESTUDIOS BASICOS
Estudio Topografico
13.2 Estudio de Mecanica de Suelos
13.3 Estudio de Fuentes de Agua
13.4 Andlisis Detallados de las Medidas de Reduccion de Riesgo de Desastre (MRRD)
14. ANEXO
14.1 Manual de Qperacién y Mantenimiento
14.2 Panel Fologréfico
14.3 Documentos que Garanticen la Operacion y el Mantenimiento del Proyecto
14.4 Documentos que garanticen la Libre Disponibilidad del Terreno
14.5 Resolucién de aprobacion de Estudios de Aprovechamiento de Recursos Hidricos para Ia Obtencion de la Licencia de Uso de
Agua Subterranea o Superficial (Acreditacién de Disponibifidad Hidrica)
14.6 Certificacion Ambiental




14.7 Certificado de Inexistencia De Restos Arqueoldgicos (CIRA)
14.8 Poblacion Benefictaria
14.9 Certificado de Factibifidad de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
14.10 Certificado de Factibilidad de Suminisiro de Energia Eléclrica
14.14 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion Sanitaria de Sistemas De Tratamiento de Agua Potable
de DIGESA antes de
la puesta en marcha de! Sistema de Tratamiento de Agua Potable
14.12 Declaracién Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener la Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales Tratadas del ANA,
dentro del primer afio
de la puesta en marcha de la PTAR, en caso el efluente final es vertido a un cuerpo de agua
14.13 Declaracion Jurada de la Unidad Ejecutora de obtener Ia autarizacion sanitaria del sistema de tratamiento y disposicion final
de aguas residuales
domésticas con infiliracion en el terreno, antes de su puesta en marcha
14.14 Informe Técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal Técnico Administrativo, los equipos
necesarios y la Capacidad Operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas, en caso de
Modalidad de Ejecucion por Administracion Directa
14.15 Ofros
14.16 Disco Compacto (Cd) - Version Digital
14.17 Resolucién de aprobacién de Expediente Técnico
14.18 Firma y Sello de los Profesionales Especialistas
Informacion Complementaria
SEGUNDO ENTREGABLE:

Expediente técnico con aprobacion de! Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento en su etapa final de puntaje, el cual
debera ser entregado con las observaciones subsanadas de haberlas, asi mismo debera adjuntar los reportes de las etapas
evaluadas segin corresponda {ADMISIBILIDAD, CALIDAD Y PUNTAJE)

expediente técnico serd presentado debidamente firmado por el jefe de proyecto y especialista, El expediente técnico elaborado debera
bty
2 g.-‘:.

- }obﬁ— yado en su totalidad en la Plataforma de Registro de Expedientes Técnicos (PRESET) del Ministerio de Vivienda, Construccidn y
F; 1 ; iento — MVCS, de acuerdo con fas disposiciones y formatos establecidos por dicha entidad.
el (Ina Ve registrado el expediente en la plataforma PRESET, se dara inicio al proceso de evaluacién oficial, en el cual el MVCS asignara

'ﬁh‘ev' \ador responsable, quien verificara las etapas de admisibilidad, calidad técnica y puntaje, conforme a la normativa vigente.

PR ?Eﬁeépo abifidad def coniratista realizar el registre adecuado y completo de la informacidn, asi como dar respuesta oportuna a las

1 observaciones que pudiera formular el MVCS a fravés del sistema.

8. LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES

El eniregable debe ser presentado, a través de la Mesa de partes presencial de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION.

9. CONFORMIDAD

La conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el articulo 144 del Reglamento de la Ley 32069, Ley General de
Cartrataciones Plblicas. La conformidad es otorgada por la Sub Gerencia De Desarrollo Urbano y Rural e Inversion Publica en el plazo
maximo de 7 dias calendarios computados desde el dia siguiente de preducida la recepcion del eniregable.

De existir observaciones, LA ENTIDAD CONTRATANTE las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandote un plazo para subsanar, el cual no debe ser mayor al 30% del plazo def entregable comespondiente, dependiendo de la
complejidad o sofislicacion de las subsanaciones a realizar. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con
fa subsanacion, LA ENTIDAD CONTRATANTE puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar sin considerar los dias en los
que pudiera incurrir fa entidad contratante para efectuar las revisiones y nofificar las observaciones correspondientes.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caracteristicas y condiciones oftecidas,
en cuyo caso LA ENTIDAD CONTRATANTE no efectia la recepcién o no oforga la conformidad, segin corresponda, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose fa penalidad que corresponda por cada dia de atraso.




40. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

101. DEL CONSULTOR
Informarse oportunamente sobre fa normativa técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto de la consultoria.
Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes términos de referencia.
Visitar la localidad, el terreno ylo inmueble que serd materia de aplicacion de la consuiltoria de obra.

» Tomar conocimiento del aicance de los informes técnicos, de diagndstico y deseriptivo, efectuando oportunamente a la Entidad, las
abservaciones o consultas que correspondan, para lo cual se realizara el informe de compatibilidad.

e Efectuar los irabajos de campo que sean necesaros para verificar el estado y caracteristicas topogréficas, geograficas, climaticas
y de setvicios basicos, anélisis de impacto ambiental todos comrespondientes a la localidad.

«  Garantizar la participacion del personal profesional minimo gye se exige en el presente documento, asi como de los servicios,
equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oporiuna consuitoria de Expediente Técnico.

» Es de exclusiva responsabilidad, cumptir con los plazos parciales y con el plazo totat programado para la elaboracién del expediente
técnico.

¢ Asumir a responsabilidad fotal y exclusiva por la calidad del Expediente Técnico, para lo cual mantendra coordinacién permanente
con [a Entidad sobre ios trabajos que se ejecuten.

»  El consuitor sera legalmente responsable, en el campo administrativo, civil y penal, por los resultados que obtenga y que pueden
producir faflas en a obra que recomiende ejecutar como producto de los estudios efectuades.

e Elconsullor esta obligado a aplicar el reglamento, directivas, ordenanzas municipales, parametros urbanisficos, normas técnicas y
demas documentos que sean de cumplimiento obligatorio para el desarolio de la ejecucion de la obra, asi como para suslentar
adecuadamente la documentacidn técnica que formulara para la Entidad.

« La revision de los documentos y planos, asi como la declaratoria de conformidad del proyecto definifivo, por parte de la Entidad, no
exime al CONSULTOR de la responsabilidad final y total del mismo, técnica y/o administrativa por las probables fallas ocultas no
dectaradas ylo que por su dificultad no hayan podido ser detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revision del
mismo.

o  El consultor es responsable por la precision de los Metrados del proyecto, los cuales deben estar denlro de un rango razenable de
los Metrados reales de la obra, definido por un diferencial del orden méximo de 5% de los Metrados reales.

o  Ei consuttor, debera tener disponibilidad inmediata para iniciar los trabajos luego de 1a firma del contrato.

| Consultor asumir la responsabilidad Técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboracion del EXPEDIENTE

Y ';'5, -8\ El Consultor asumira fa responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados para la elaboracion de la Ficha Técnica
(%FM e y estudio definitivo del Expediente Técnico.
5 N Lol 28 Consultor prestaré sus servicios de conformidad con los términos de su Contrato, términos de Referencia, su Propuesta Técnica
3 a?"" 4 k“ yIEcondmica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia.
s ] 4{.

TECNICO.

o Larevision de los documentos por parte de la Sub Gerencia de Estudio y Proyectos, durante la elaboracion del Estudio, no exime a
la:Empresa Consultora o al Consultor de la responsabifidad del mismo.

« La Revisién de los informes por parte de la Sub Gerencia de Esiudios y Proyectos no conslituye aprobacion tacita, hasta cuando la
Empresa Consuitora o el Consultor cuente con pronunciamiento por escrito de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Toda informacion reportada o contenida en ef Estudio Definitivo, tendra caracter de Declaracion Jurada.

La responsabilidad del contratista por errores, deficiencias u omisiones o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por

un plaze no menor de (03} afios después de la conformidad otorgada por la Entidad, segin la LCE 30225.

10.2. DE LA ENTIDAD
o La ENTIDAD, tiene la obligacion de proporcionar informacion en términos de documentos sociales, técnicos y politicos que sean
de su entera responsabilidad, con la finalidad de no retrasar el avance del expedienie técnico.
¢ LaENTIDAD, tiene la responsabilidad de remunerar al CONSULTOR por {a presentacién y aprobacion de los entregables.
« La ENTIDAD, tiene la responsabilidad de acelerar los tramites administrativos internos con la finalidad de consequir 2 aprobacion
del Expediente técnico ante el PNSR.

11. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez dias habiles siguientes de otorgada
la conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la demara, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza ef pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista dentro de los plazos establecidos y en dos
armadas segun los entregables establecidos

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, Ja entidad contrafante debe contar con la siguiente
documentacion:




- Solicitud de pago presentado por ei proveedor
- Copia de la orden de servicio y contrato, debidamente fedateada.
- Conformidad de servicio
- Resolucion o documento que acredite su aprobacion segln corresponda al porcentaje de pago
- Un{01)juego en original para el expediente de pago y dos (02) copias para la sub gerencia de desamollo urbang y
rural e inversion piblica
- Acia de conformidad siga
- Factura electrénica y/o recibo por honorarios segin corresponda
Entregable Descripeion % de Pago
Referencial

1. Aprobacion de Admisibilidad | Presentacion de expediente completo, revision documental | 60%
v Registro en MVCS {resolucién | inicial

de alcaldia)
3. Entrega Definitiva del Enfrega digital y fisica, subsanaciones finales y 40%
Expediente conformidad del drea técnica

Las facturas deberan ser giradas a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION, con RUC N° 20188469346, Jr. Cuzco Sfn
{Plaza Principal), La Union Leficia - Tarma - Junin.

12. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El consultor es responsable por los errores, omisiones o por vicios ocultos contenidas en el expediente técnico, aun cuando hayan sido
advertidos, corregidos o aprobados por la Entidad los cuales pueden ser reclamados por la entidad contratante en un plazo ne mener de
tres afios después de la conformidad de obra, de acuerdo con el literal d) del articulo 69 del reglamentod

13. GARANTIAS

No aplica

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

¢

s clntroversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato sa resuelven mediante concifiacion.
era de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plazo de caducidad correspondiente, segun lo seiialado

; rticulo 82 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Pibficas, sin pefjuicio de recurrir al arbilraje, en caso nio se llegue a
uerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad def contrato solo pueden ser sometidas

15. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 68.1 del articulo 68 de 1a Ley N 32069, Ley General
de Conirataciones Piblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de acuerdo a lo establecido en &l articulo
122 del Reglamento de fa Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Piblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

16. PENALIDADES

16.1. Penalidad por mora
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de fas prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE
le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad Diaria = GAlOhd e
F x plazo
Donde:
F=0.40

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el
retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objefivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurmido no le resulta imputable. En este iltimo caso la calificacion del retraso como justificado por parie de LA ENTIDAD
CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme af numeral 120.4 del articulo 120 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N” 009-2025-EF.




17. GESTION DE RIESGOS

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente confrato y los documentas que lo conforman, a
fin de tomar decisiones informadas, aprovechando el impacto de riesgas positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucién contractual, considerando fa finalidad puablica de la contratacion.

18. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el art. 49 numerat 49.5 del reglamento de la ley de contrataciones del estado. para la participacion en consorcio se
establece lo siguiente:
Nimero maximo de consorciados sera de dos {2) integrantes.
+ Ef porcentaje maximo de participacion det consorcio que acredite menor experiencia es menor a 40%.
+ El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contralo, para el integrante del consarcio que acredite
mayor experiencia, es mayor de 60%

19. ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO

Ala suscripcion de este contralo, EL. CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido, negociado, prometide o efectuado ningdn pago o
entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores det proceso de contratacion o cualquier
servidor de la entidad confratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado
el mismo en caso existan coniroversias pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o
indirectamenie.

Aunado a elio, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos, cortesfas, invitaciones, donativos o
cualquier beneficio o incenfivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores piiblicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion, actores del proceso de contratacion ylo cualquier
servidor de 1a entidad contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a adoptar las
medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que no se practiguen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las autoridades competentes los actos de COMUpCIon 0
de inconducta funcional de los cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas, participacioncitas, infegrantes de los drganaos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a fa persona juridica que representa;
comprometiéndose a informarles sobre los alcances de fas obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incurnplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucion confractual, otorga a LA ENTIDAD
CONTRATANTE el derecho de resolver fotal o parcialmente el confrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario
de los catalogos electronicos de acuerdo marce, el incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluide de los Catdlogos
Electrénicos de Acuerdo Marco. En ningln caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas & que
hubiera lugar.

20. ANEXOS

Se adjunta ! Anexo 01: Estructurara de costos de la consultoria.




ESTRUCTURA DE COSTOS

l. PERSONAL PROFESIONAL s/ 27,500.00
S/
L1 Jefe de Proyecio SND 15,000.00
S/
= Especialista Sanitario NP 12,500.00
I1. ESTUDIO DE CAMPO Y OTRQOS - §/7,300.00
2.1 Estudio Topografico UND s/ 2,3200.00
2.2 Estudio de Mecanica de Suelos UND s/ 1,800.00
2.3 Estudio de Fuentes de Agua UND 5/ 1,700.00
Analisis Detallados de las
24 Medidas de Reduccién de UND $/1,500.00
Riesgo de Desastre (MRRD)
OTROS GASTOS $/1,217.00
3.1 Movilidad VIAJES 5/ 800.00 |
3.2 Utiles de escritorio GLB s/ 417.00
GV 18.00% 5/ 6,483.00




