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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

Órgano y/o Dirección: DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN 

Actividad del POI: 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
PREINVERSIÓN 

Denominación de la Contratación: 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EQUIPAMIENTO 
MÉDICO Y TIC PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN 
A NIVEL DE FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD DEL PROYECTO CON CODIGO DE 
IDEA N° 227797 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

La presente contratación tiene como finalidad la contratación del Servicio especializado en 
equipamiento médico y TIC para el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica de baja 
y mediana complejidad del proyecto con código de idea N° 227797, para continuar con la 
inversión pública para reducir la brecha existente en infraestructura y oferta de servicios de 
Salud. Mejorando las condiciones de la infraestructura y la cartera de servicios de salud, 
según los estándares normativos, garantizando a la población beneficiaria del centro de 
salud Mantaro, el acceso a servicios de salud de calidad, oportunos y seguros, de 
conformidad con la Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

La Dirección de Estudios de Preinversión, requiere el Servicio especializado en 
equipamiento médico y TIC para el estudio de preinversión a nivel de ficha técnica de baja 
y mediana complejidad correspondiente del proyecto con código de idea de N° 227797: 
“Mejoramiento de los Servicios de Atención de Salud Básico en el Centro de Salud Mantaro, 
en el Distrito de Unión Asháninka, Provincia la Convención, Departamento Cusco”, producto 
del convenio de delegación firmado entre el Organismo Ejecutivo de Desarrollo e Inversión 
(OEDI) y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka. 

III. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

Producto de la suscripción del convenio de delegación, entre el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión y la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, para la 
elaboración de estudio de preinversión y expediente técnico del proyecto “Mejoramiento del 
Servicio de Atención de Salud Básicos en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka de la 
Provincia de la Convención, del Departamento de Cusco”, con código de idea N° 227797, 
siendo la Dirección de Estudios de Preinversión la responsable de la elaboración del estudio 
de preinversión en el marco de sus competencias ha desarrollado el Plan de Trabajo para 
su elaboración por administración directa “in house” dado que cuenta con los recursos para 
su realización, sin embargo se hace necesario contratar el Servicio especializado en 
equipamiento médico y TIC. 

 
ANTECEDENTES: 
 

• Con fecha 17 de enero de 2025 mediante Oficio N° 024-2025-MDUA/A, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, solicita suscribir convenio de delegación para 
la elaboración de estudio de preinversión y expediente técnico. 

• Con fecha 20 de enero de 2025 mediante Oficio N° 025-2025-MDUA/A, el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, remite información complementaria al Oficio 
N° 024-2025-MDUA/A. 

• Con fecha 30 de enero de 2025 mediante Oficio N° 062-2025-MDUA/A, el alcalde de la 
municipalidad distrital de Unión Asháninka, remite informe de disponibilidad presupuestal 
y acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de convenio de delegación. 
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• Con fecha 11 de febrero de 2025 mediante Informe N° 003-2025-OEDI-UF-HRSV, la 
unidad formuladora del OEDI emite opinión técnica a la solicitud de suscripción de 
Convenio de delegación para la elaboración de estudio de preinversión y expediente 
técnico con la Municipalidad Distrital de Unión Asháninka, recomendando seguir con el 
trámite para la suscripción de convenio de delegación. 

• Con fecha 26 de febrero de 2025, se suscribe el convenio de delegación entre el 
Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión con la Municipalidad Distrital 
de Unión Asháninka, para la elaboración del estudio de preinversión y expediente técnico 
del proyecto de inversión: “Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos en 
Mantaro, Distrito de Unión Asháninka de la Provincia de la Convención, del Departamento 
de Cusco”, con código de idea N° 227797. 

• Con fecha 27 de febrero de 2025, con Memorando Múltiple N° 000024-2025-OEDI/JEF, 
la Jefa de Organismo de Estudios y Diseño de Proyecto de inversión, remite el convenio 
suscrito y solicita cumplimiento de los compromisos asumidos por el OEDI.  

• Con fecha 06-03-2025, con Memorando Múltiple N° 000014-2025-OEDI/GG-OPPM, el 
jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, solicita programación 
de convenios de delegación. 

• En fecha 21 de julio de 2025, con oficio N° 504-2025-MDUA/A, la municipalidad distrital 
de Unión Asháninca remite acta de verificación y evaluación de terreno para la 
formulación del PI “Mejoramiento de servicios de salud del Centro de Salud Mantaro”  
 

IV. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR 

4.1 Descripción del servicio a contratar 
 

Ítem Cantidad Descripción del servicio 

01 01 

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EQUIPAMIENTO MÉDICO Y 
TIC PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE 
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD DEL 
PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N° 227797 

 
4.1.1 Ubicación del Proyecto: 

 
Ubicación Política: 
 
Departamento/Región : Cusco 
Provincia  : La Convención 
Distrito  : Unión Asháninka 
Localidad  : Mantaro 
Región Geográfica : Selva 
Altitud Distrital  : 508 m.s.n.m. 
 
Temperatura Promedio : 25º 
 
Nota: 
 
Para el desarrollo del presente servicio, se ha considerado dos 
ubicaciones:  
 

• Ubicación N°01: Terreno para el desarrollo del Estudio de Preinversión.  

• Ubicación N°02: centro de salud actual.   
 
a. Ubicación N°01: Terreno para el desarrollo del Estudio de Preinversión: 

 
En el terreno de la Ubicación N°01, se desarrollará el Estudio de Preinversión 
para la nueva infraestructura de los Servicios de Atención de Salud Básico 
en el Centro de Salud Mantaro. 
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Ubicación Geográfica:  
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – 

WGS 84: 

 
Cuadro Nº 01: Cuadro de coordenadas UTM – WGS 84 

VERTICE ESTE NORTE 

1 616468.539 8637214.542 

2 616526.803 8637106.217 

3 616533.194 8637110.142 

4 616585.973 8637019.945 

5 616457.277 8636938.986 

6 616377.261 8637053.698 

7 616349.654 8637035.914 

8 616291.309 8637115.555 

Fuente: Elaboración Propia 

 
b. Ubicación N°02: Centro de salud actual 

 
En el terreno de la Ubicación N°02, se encuentra la infraestructura existente 
con ambientes que brindaran continuidad a los Servicios de Atención de 
Salud Básico en el Centro de Salud Mantaro, hasta la entrega de la nueva 
infraestructura. 
 
 
 
 

Ubicación 
N°01 

Plaza de Armas 
Unión Asháninka 
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Ubicación Geográfica: 
 
Geográficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM – 

WGS 84: 

 
Cuadro Nº 02: Cuadro de coordenadas UTM – WGS 84 

VERTICE ESTE NORTE 

1 615276.84 8637602.58 

2 615353.00 8637642.86 

3 615385.45 8637581.31 

4 615307.33 8637540.45 

Fuente: Elaboración Propia 

 
4.1.2 Base Técnica: 

 
El Contratista para la elaboración del servicio requerido, debe tener en cuenta 
las leyes, reglamentos y norma técnicas siguientes: 

 

• Decreto Legislativo N°1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, 
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado en el Diario Oficial "El 
Peruano" el 01 de diciembre de 2016. 

• Decreto Legislativo N°1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto 
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N°27293, 
ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

• Decreto Supremo N°242-2018-EF, Aprueban Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de inversiones. 

• Decreto Supremo N°284-2018-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N°1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de 

Ubicación 
N°02 

Plaza de Armas 
Unión Asháninka 
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Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Publicado en el Diario 
Oficial El Peruano, el 9 de diciembre de 2018, modificado por el Decreto 
Supremo N°179-2020-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio 
de 2020). 

• Resolución Directoral N°001-2019-EF/63.01, Aprueban la Directiva N°001-
2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Publicada en el Diario Oficial "El Peruano" 
el 23 de enero de 2019). 

• Resolución Directoral N°004-2019-EF/63.01, Aprueban instrumentos 
metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de inversiones y dictan otras medidas. Anexos: Guía General de 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 

• Decreto Legislativo N°1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la 
Inversión Pública en Salud. 

• Decreto Supremo N°024-2016-MINSA, Aprueban el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1157, que aprueba la Modernización de la Gestión de la Inversión 
Pública en Salud. 

• Resolución Ministerial N°546-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de 
Salud 021-MINSAIDGSP-V.03 "Categorías de Establecimientos de Salud". 

• Resolución Ministerial N°099-2014/MINSA, que Administrativa N°197-
MINSAIDGSP-V.01, “Directiva Administrativa que establece la Cartera de 
Servicios de Salud". 

• RM N°442-2014/MINSA, que apruébala Directiva Administrativa que establece 
el Listado de Valores Referenciales del Volumen de Producción Optimizada de 
los Servicios de Salud para la Formulación de los Proyectos de Inversión 
Pública, junio 2014. 

• Resolución N°237-08 CN/CEP del Colegio de Enfermeras (os) del Perú. 
Aprueba el documento técnico "Normas de Gestión de la Calidad del Cuidado 
Enfermero". 

• Resolución de Oficina Central de Planificación y Desarrollo N° 015-
OCPDESSALUD-2007. 

• Norma Técnica de Salud N°113.MINSA7DGIEM-V.01 “Infraestructura y 
Equipamiento de los establecimientos de salud del primer nivel de atención. 

• Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2025-EF. 

 

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias, ampliatorias 
y complementarias, de ser el caso. 

 

4.2 Actividades  
El presente servicio, contiene las siguientes actividades:   

 
4.2.1 Para el terreno de la Ubicación N°01: Infraestructura Nueva 

 
a. Elaboración del Programa de Equipamiento Médico y TIC, así como la elaboración 

de las especificaciones técnicas de los equipos más representativos para el 
proyecto,  

b. Planos a nivel esquemático del sistema de telecomunicaciones y metrados. 
c. Plano de ubicación de equipamiento 
d. Informe Técnico de los costos del Programa de Equipamiento de los equipos para 

el proyecto y TIC. 
e. Cotizaciones (Mínimo tres (3) cotizaciones de manera independiente, 

considerando los materiales, equipos más incidentes). 
 

* Nota: Los planos deben estar en escala conocida y coherentes con los dibujos, para 
su correcta visualización. 
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Trabajos de Campo 
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicará la inversión con el fin de recopilar 
información primaria, según corresponda. 
 
4.2.2 Para el terreno de la Ubicación N°02: Infraestructura existente para 
continuidad de servicios 

 
a. Elaboración del diagnóstico del equipamiento médico y del sistema de 

Telecomunicaciones existente para la formulación del estudio de preinversión del 
Proyecto de Inversión: “Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Básicos 
en Mantaro, Distrito de Unión Asháninka de la Provincia de la Convención, del 
Departamento de Cusco”, con la:  

1. Revisión de los equipos para determinar el estado actual de equipos más 
relevantes del proyecto. 

2. Recopilación de datos necesarios para elaboración del diagnóstico del 
estudio de preinversión. 

3. Registro fotográfico de los equipos representativos existentes, 
recuperables o no recuperables, y el entorno de los ambientes que los 
albergan. 

 
Trabajos de Campo 
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicará la inversión con el fin de recopilar 
información primaria, según corresponda. 
 

4.3 Plan de trabajo 
No Aplica 
 

4.4 Sistemas de entrega para bienes y servicios 
4.4.1 Diseño de la operación y mantenimiento 

No aplica 
 

4.4.2 Gestión de instalaciones 
No aplica 
 

4.5 Seguros 
 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 
 
El contratista, que prestará el servicio, está obligado a contratar y mantener vigente, 
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y su Reglamento. 
 
Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberá presentar a la Entidad 
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la 
constancia vigente de contratación del SCTR de todo el personal que realizará el 
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecución del contrato. 
 
El SCTR (Salud + pensión) debe cubrir los riesgos profesionales relacionados con el 
manejo de equipos de limpieza y condiciones de riesgo inherentes a la actividad 
contratada. 
 
El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultará a la entidad a aplicar 
penalidades, suspender la prestación del servicio y/o resolver el contrato. 
 

4.6 Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad 
No aplica 
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4.7 Prestaciones accesorias a la prestación principal 
 
4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo 

No aplica 
 

4.7.2 Soporte técnico 
No aplica 
 

4.7.3 Capacitación y/o entrenamiento 
No aplica 
 

4.8 Lugar y plazo de prestación del servicio 
 
4.8.1 Lugar 

El servicio se prestará de forma presencial en la Ubicación N° 01 y Ubicación N° 
02 detalladas en el numeral 4.1.1 Ubicación del proyecto y en las oficinas del 
proveedor. 
 

4.8.2 Plazo de ejecución contractual  
El plazo para el presente servicio es de sesenta (60) días calendario, 
contabilizados a partir de la notificación del inicio del plazo contractual mediante 
correo electrónico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad. 
 
Se precisa que se realizara previamente la notificación de la orden de servicio lo 
cual no implica el inicio del plazo contractual. 
 

4.8.3 Entregable 
Los productos del servicio serán en dos (02) entregables de la siguiente forma:  

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE 

El contratista tendrá, hasta treinta (30) días calendario como máximo, a partir 
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el que debe contener 
las actividades descritas en el numeral 4.2. del presente término de referencia, 
según el siguiente detalle: 
 
Para la Ubicación N°02: el numeral 4.2.2, literales a). 

 
4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE 

El contratista tendrá, hasta treinta (30) días calendario como máximo, a partir 
del día siguiente de comunicada la opinión técnica favorable para la conformidad 
de servicio del primer entregable, para presentar su segundo entregable; el que 
debe contener las actividades descritas en el numeral 4.2. del presente término 
de referencia, según el siguiente detalle: 

Para el terreno de la Ubicación N° 01: numeral 4.2.1, Literales a), b), c) y d)  
 

Cada entregable será presentado por mesa de partes virtual al OEDI 

(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato PDF con firma digital (no 

digitalizada), con letra tipo Arial tamaño 11 puntos, espacio sencillo, acompañados de 

la versión digital de los archivos nativos. 

Los planos deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada 
y mostrarán la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe de formulación 
y firma del representante de la persona natural o jurídica de corresponder. 

Una vez notificada la conformidad del entregable N°02 o entregable final, el contratista 

en un plazo de hasta tres (03) días calendario, presentará por mesa de partes del 

OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2081 Urb. Santa Rosa – San Isidro Lima, 
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dentro del horario de oficina (9:00 am – 1:00 pm y de 2:00 pm - 6:00 pm), el compilado 

de los dos entregables, en  un (01) ejemplar original, debidamente foliados y firmados 

(firma manuscrita) por el profesional responsable, firma del Jefe de Formulación y 

firma del representante de la persona natural o jurídica de corresponder, así mismo 

en un USB o disco duro externo presentará una copia escaneadas en formato PDF 

idéntico en todos sus extremos al presentado en su forma física y copia con los 

archivos nativos. 

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación o subsanación de 
los entregables (prestación del servicio) dará lugar a la aplicación de penalidades por 
mora.  

4.8.4 PROCESO DE REVISIÓN, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO 
DE OBSERVACIONES 

Al tratarse de un estudio formulado por administración directa, se ha designado 
un Jefe de Formulación quien es responsable de dirigir y organizar la formulación 
del estudio de preinversión. 

Por lo tanto, previo a la presentación del entregable o a la subsanación de 
observaciones, el contratista deberá solicitar la revisión y visto bueno de toda las 
paginas al jefe de Formulación de Proyecto designado por la entidad, se precisa 
que este pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad 
por lo tanto el contratista deberá prever y gestionar dicho pronunciamiento dentro 
de los pazos otorgados para la presentación o subsanación de sus entregables. 

La DEP evaluará y, en un plazo máximo de siete (7) días calendario, emitirá su 
opinión, para la conformidad respectiva o para la comunicación de las 
observaciones correspondientes; para lo cual deberá indicar, claramente, el 
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar serán notificadas, 
mediante correo electrónico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad. 

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) días calendario, computados 
desde el día siguiente de la notificación, subsanará las observaciones 
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atención a la DEP. 

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procederá a emitir la 
conformidad del Entregable y notificará al contratista a través del correo 
electrónico o mediante la PLADICOP de corresponder.  

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR 

5.1. Requisitos del proveedor 

- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT. 

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios. 

- Código de cuenta interbancario (CCI). 

- Persona natural y/o jurídica. 

- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- Correo electrónico para efectos de notificación durante la etapa de ejecución 
contractual. 

 
5.2. Requisitos del proveedor  

No aplica 
 

5.3. Equipamiento 
5.3.1. Equipamiento estratégico 
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Ninguno 
 

5.3.2. Equipamiento NO estratégico 
Ninguno 

 
5.4. Infraestructura estratégica 

Ninguno 
 

5.5. Personal 
 

5.5.1. Actividades 
 

Se detallan el numeral 4.2 Actividades 
 
5.5.2. Formación académica  

 
Título profesional de Ingeniero Electrónico, Colegiado y Habilitado. 
 
Acreditación: 
El grado o título profesional requerido, será verificado en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU o en 

el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de 

Educación, según corresponda. 

 

En caso el grado o título profesional requerido no se encuentre inscrito en el 

referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma 

respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 

 
5.5.3. Experiencia:  

 
Doce (12) meses de experiencia como Especialista en equipamiento hospitalario 
y/o médico y/o biomédico y/o telecomunicaciones en la formulación de estudios 
de preinversión y/o expedientes técnicos de Establecimientos de salud, no mayor 
a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva 
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
propuesto. 
 

5.5.4. Capacitación:  
Curso y/o especialización y/o diplomado en implementación de equipos 
biomédicos y/o equipamiento biomédico y/o Gestión de equipamiento biomédico 
y/o reparación y mantenimiento de equipos biomédicos, no menor de 30 horas 
académicas y/o lectivas y/o cronológicas, pudiendo ser acumulables. 
 
Acreditación: 
Se acreditará con copia simple de una constancia o certificado. 
 

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

6.1. Adelantos 
No se otorgará adelantos 
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6.2. Modalidades de pago 
 
De acuerdo con el objeto contractual y lo determinado en la estrategia de contratación, 
la modalidad de pago es Suma Alzada 
 

6.3. Conformidad de la prestación 
 
La directora (or) de la Dirección de Estudios de Preinversión, en calidad de área usuaria, 
es el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto 
o quien haga sus veces. En caso corresponda, deberá señalar los días de retraso 
injustificado u otras penalidades en las que incurrió el contratista, para efectos de que 
la DEC proceda con la determinación el importe a penalizar. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario contabilizados 
desde el día siguiente de recibido el entregable. 

 
6.4. Forma y requisitos de pago 

 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista de 
acuerdo al siguiente detalle: 

• PRIMER PAGO: Se realizará el 40% del monto total de la orden de servicio a la 
presentación del primer entregable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de otorgada la conformidad por la DEP. 

• SEGUNDO PAGO: Se realizará el 60% del monto total de la orden de servicio a la 
presentación del segundo entregable, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
de otorgada la conformidad por la DEP. 

 

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE 

Primer pago El 40% del monto de la orden de servicio y/o contrato 

Segundo pago El 60% del monto de la orden de servicio y/o contrato 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad 
debe contar con la siguiente documentación: 
- La conformidad emitida por el área usuaria. 
- Comprobante de pago. 
- Código de cuenta interbancario (CCI). 

 
El pago se realizará con abono en la cuenta “Código de Cuenta Interbancaria” (CCI) del 
contratista, como máximo, hasta los diez (10) días hábiles luego de otorgada la 
conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la 
demora, por cinco días hábiles. 
 

6.5. Fórmula de reajuste 
No aplica 

 
6.6. Penalidades 

El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista 
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales. 
 
La suma de la aplicación de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe 
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem 
correspondiente. 
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o 
liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto 
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
6.6.1. Penalidad por Mora 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones 
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable. La penalidad se 
aplica automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
                                                                     0.10 x Monto vigente 

     Penalidad diaria      = 
                                                                   F x Plazo vigente en días 

 
Donde F tiene el siguiente valor: 
F = 0.40 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente 
del contrato, componente o ítem que debió ejecutarse o, en caso de que estos 
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del 
entregable que fuera materia de retraso. 

 
6.6.2. Otras penalidades aplicables 
Serán calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla: 
 

N° Supuestos de 
aplicación de 

penalidad 

Forma de 
caculo 

Procedimientos y medio de 
verificación 

1 

No cumple con 
presentar o mantener 
vigente el SCTR del 
personal que 
prestará el servicio, 
dentro del plazo 
establecido en los 
TDR. 

1 % x UIT  

por cada día 
de retraso. 

De la revisión de presentación del SCTR, 
a través del registro de la mesa de partes 
del OEDI 
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), 
mediante informe del coordinador del 
proyecto o especialista designado. 

2 

No asista a las visitas 
o reuniones 
programadas con 
anticipación de dos 
(02) días calendario y 
debidamente 
notificadas. 

2 % x UIT, 
por cada 

inasistencia. 

De la revisión al número de visitas o 
reuniones programadas debidamente 
notificadas, mediante informe del 
coordinador del proyecto o la supervisión. 

 
6.7. Gestión de Riesgos  

Las partes realizan la gestión de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y 
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando 
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos 
y su impacto durante la ejecución contractual, considerando la finalidad pública de la 
contratación. 
 

6.8. Responsabilidad por vicios ocultos 
La recepción conforme de la prestación por parte de la Entidad Contratante no enerva 
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo 

https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do
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dispuesto por los artículos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones 
Públicas y el artículo144 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) años contado a partir 
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante. 
 

6.9. Resolución de contrato por incumplimiento en los contratos menores 
La Entidad a través de la DEC podrá requerir al contratista mediante carta simple el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno 
(1) a cinco (5) días calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continúa, la 
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma 
total o parcial, comunicando la decisión al contratista mediante carta simple. 
 
La resolución de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolución parcial sólo 
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que 
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones 
contractuales. El apercibimiento previo y la resolución que se efectúe precisan con 
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precisión, se entiende 
que la resolución es total. 
 
La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes 
casos: 
- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto máximo de la 

penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecución de la prestación a cargo 
del contratista. 

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al 
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que 
imposibilite la continuación del contrato. 

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que 
incumple.  

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del contrato.  
- Por incumplimiento de la cláusula anticorrupción. 
- Por la presentación de documentación falsa o inexacta durante la ejecución 

contractual. 
- Configuración de la condición de terminación anticipada establecida en el 

contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para 
su aplicación. 

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente 
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinión del área usuaria, a fin 
de que la DEC formalice la resolución total o parcial. Debe precisarse con claridad 
que parte de la prestación queda resuelta, de no hacerse tal precisión se entiende 
que la resolución es total. 
 

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin 
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinión favorable del área 
usuaria, cuando se deba a la acumulación de la sumatoria del monto máximo de 
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situación de cumplimiento no 
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta 
simple de la DEC, vía correo electrónico, la decisión de resolver. 
 
Mientras no resulte obligatorio la utilización de la Pladicop, las resoluciones antes 
señaladas, se gestionarán mediante los mecanismos señalados en los párrafos 
precedentes.   
 

6.10. Solución de controversias 
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las 

partes serán resueltas mediante un procedimiento de conciliación, debiendo tener en 
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cuenta que Controversias son pasibles de conciliación según la Ley N° 32069 y su 

Reglamento. 

 

6.11. Normas de Anticorrupción y Antisoborno 
A la suscripción de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido, 
negociado, prometido o efectuado ningún pago o entrega de cualquier beneficio o 
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de 
contratación o cualquier servidor de la entidad contratante. 
 
Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e íntegra durante 
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias 
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilícitos, 
directa o indirectamente. 
 
Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o 
dar regalos, cortesías, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, 
directa o indirectamente, a funcionarios públicos, servidores públicos, locadores de 
servicios o proveedores de servicios del área usuaria, de la dependencia encargada de 
la contratación, actores del proceso de contratación1 y/o cualquier servidor de la entidad 
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilícito. En 
esa línea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal 
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente señalados. 
 
Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las 
autoridades competentes los actos de corrupción o de inconducta funcional de los 
cuales tuviera conocimiento durante la ejecución del contrato con la entidad 
contratante. 
 
Tratándose de una persona jurídica, lo anterior se extiende a sus accionistas, 
participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la 
persona jurídica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances 
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. 
 
Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula, 
durante la ejecución contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver 
total o parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por parte de un 
proveedor adjudicatario de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, el 
incumplimiento de la presente cláusula conllevará que sea excluido de los Catálogos 
Electrónicos de Acuerdo Marco3. En ningún caso, dichas medias impiden el inicio de 
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar4. 
 

6.12. Seguridad de la información  
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la información que 
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecución del 
contrato, así como a utilizar adecuadamente la información o documentación que se les 
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada única y 
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en sí, comprometiéndose 
además a no compartir la misma con terceros, salvo autorización expresa de la entidad. 
 
Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instrucción, acuerdo, contrato o procedimiento 
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la información y las prácticas 
para resguardarlos. 
 

                                                           
1 Artículo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
2 Literal d) del Numeral 68.1 del Artículo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
3 Literal d) del artículo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
4 Numeral 122.6 del artículo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 
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Con la previa evaluación y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y 
Diseño de Proyectos de Inversión – OEDI, autorizará los accesos pertinentes a 
recursos o herramientas propias de la institución y que son requeridos por el Contratista 
para la presente contratación, así como el contratista será supervisado y/o monitoreado 
en el desarrollo de sus actividades, si así es pertinente. Una vez finalizado el contrato, 
los accesos serán retirados y la información proporcionada por el OEDI deberá ser 
devuelta por el contratista. 
 

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual 
La información y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien, 

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados 

por la prestación, pasará a propiedad del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos 

de Inversión. El contratista deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en 

el manejo de la información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a 

la prestación. 

 

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su 

sola discreción podrá adoptará las acciones legales que correspondan. 

 
6.14. Acuerdos de confidencialidad 

El contratista se comprometo a guardar reserva de la información privilegiada que 
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de 
la ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro 
medio, hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso 
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones 
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de 
manera permanente. 
 
En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
acuerdo, el OEDI está autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales 
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación de confidencialidad perdurará 
mientas la información conserve las características para considerarse Confidencial. 
 

6.15. Anexo 
Ninguna 
 

FUNCIONARIO SOLICITANTE 

Apellidos y Nombres: FELIX ANTNIO HUAMAN MEJIA 

Cargo: 
DIRECTOR(e) DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE 
PREINVERSION 

 
Firma Electrónica 
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