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TERMINOS DE REFERENCIA

AREA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION DENOMINADO” MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN
I.E. 146 DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA

OBJETIVO DEL SERVICIO

3.1. Objetivo General:

Elaborar el estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y sustento técnico
del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 146 DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”, de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), y cuya propuesta técnica
previamente aprobada por la Entidad permitird mejorar el nivel de desempefio de los
estudiantes, propiciando mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo largo de toda
su vida.

3.2. Objetivos Especificos:

- Definir la intervencién del proyecto y que permita mejorar la calidad del servicio
educativo que reciben los alumnos de la Institucion Educativa Nivel Inicial N°146, a
traves del mejoramiento de su infraestructura, mobiliario, equipamiento entre otros,
orientado al cierre de brechas y en cumplimiento de normas vigentes.

- Plantear un predisefio de la infraestructura de la Institucion Educativa Nivel Inicial
N°146, que responda a los requerimientos de la demanda propia de cada uno, en
funcién a las normas técnicas emitidas por el MINEDU, y de acuerdo a los estandares
de calidad del Sector.

- Definir el monto de la inversién a plantear, que permita una evaluacién sobre la
conveniencia de la misma en términos sociales.

- Establecer si la solucion planteada responde a las expectativas de los involucrados
en el proyecto, principalmente los ubicados en la zona de influencia.

FINALIDAD PUBLICA

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Gobiernos Regionales, es competencia regional,
gestionar y potenciar la formacion para el desarrollo de Educacién Basica, razén por la
cual el Gobierno Regional de Ica ha considerado prioritaria la intervencién en la
Institucién Educativa Nivel Inicial N°146, en el distrito de Ica, Provincia de ica y
Departamento de Ica con el proyecto de pre inversion a nivel de ficha técnica Estandar
y sustento técnico del proyecto de inversién denominado “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 1.E. 146 DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”, de modo que se contribuya de manera
efectiva a la mejora de las condiciones en que se brindan actualmente los servicios
educativos a la poblacion de su area de influencia.

Considerando los nuevos lineamientos en materia de inversién publica, definidos en el
D.L. N°1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de

|

o |
‘Eh‘ﬁl' Av. Cutervo N°920 - Ica Pagina 2 de 40
e



Sub Gerencia de _ b
Estudios y Proyectos Unidad Formuladora e 50

Pt
NO4 . ) :
ly Gobierno Regional de Ica

Inversiones (Invierte.pe), y sumado a éste, el enfoque de presupuesto por resultados y
en concordancia con las proyecciones del Marco Macroeconémico Multianual, se
requiere contar con la formulacion del proyecto de pre inversion a nivel de ficha técnica
Esténdar y sustento técnico del proyecto de inversion denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE. 146 DISTRITO DE ICA DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” a fin de contribuir al cierre de
brechas, y de manera efectiva al bienestar de la poblacién beneficiaria (nifios
matriculados) y al resto de la poblacion en general, y que dicho bienestar sera sostenible
durante el periodo de funcionamiento de los proyectos.

En este contexto, el Gobierno Regional de Ica, ha considerado prioritaria |a intervencion
en la Institucion Educativa Nivel Inicial N°146, con el proyecto mencionado
anteriormente, de modo que se confribuya de manera efectiva a la mejora de las
condiciones en gue se brindan actualmente los servicios educativos a la poblacion de su
area de influencia.

Por esta razén, se requiere la contratacion de un Servicio de Consultoria que se
encargue de la elaboracién del estudio de pre inversidn a nivel de ficha técnica estandar
y sustento técnico del proyecto de inversion — Sector Educacion, que permita a la Unidad
Formuladora realizar el analisis técnico-socioecondmico respecto de las inversiones
propuestas, y decidir si su ejecucién esta justificada en el marco del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones, de este modo realizar los registros
correspondientes en el Aplicativo del Banco de Inversiones.

a) Idea Preliminar:

Mediante Decreto Legislativo N°1252, se crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como sistema administrativo del Estado, con la
finalidad de orientar el uso de los recursos publicos destinado a la inversion para la
efectiva prestacion de servicios u la provision de infraestructura necesaria para el
desarrollo del pais.

En el marco de la Directiva N°001-2019-EF-63.01, el numeral 12.2 del articulo 12°, indica
que el Gobierno Regional de Ica, a través de la OPMI, elabora el diagnéstico de la
situacion de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios dentro del ambito
de su competencia y circunscripcion territorial, asi mismo el numeral 13.6 del articulo 13°
de la directiva mencionada, a través de la OPMI, se proponen los criterios de priorizacion
para las inversiones, las cuales consisten en la priorizacién de las funciones que se
enmarquen en su competencia, en consecuencia a ello, mediante Resolucion Ejecutiva
Regional N°471-2024-GORE-ICA-GR, se resuelve aprobar el Diagnostico de la Situacién
de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios Publicos del departamento de Ica,
asi mismo, se aprueba los Criterios de Priorizaciéon para la Programacion Multianual de
Inversiones 2026-2028 del Gobierno Regional de Ica.

El diagndstico de brecha de la Regién Ica, alineado con los indicadores de brecha de los
sectores y al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ica concluye
especificamente en el sector Educacion, indicador de brecha “Porcentaje de unidades
productoras con el servicio de educacioén inicial con capacidad instalada inadecuada,
tiene un valor 1B Regional de 90% y un IB Nacional de 97%

Por lo que, dada las condiciones actuales de la Institucion educativa, y para su atencion
se ha determinado intervenir mediante un proyecto de inversién que brinde una solucién
integral al problema identificado.
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b) Acciones Previas:

e Que, mediante OFICIO N°006-2023-GORE.ICA-DREI-IEI N°146, de fecha de
recepcién 03 de noviembre del 2023, la Directora de la LE.l. N°146 de la
Urbanizacion Las Casuarinas IV Etapa, solicita al Gobierno Regional de lca , 1) la
construccion de una nueva infraestructura educativa de la Institucién nivel Inicial en
el terreno que pertenece al ministerio de Educacion... 2) En el actual Predio de la
I.E.I. N°146 a pesar de contar con un terreno de 1,058.38 m2, actualmente funciona
en condiciones deplorables e inadecuados sobre ambientes provisionales de
material DRYWALL que tiene una antigiiedad de mas de 13 afios, alberga a 83
alumnos con 04 docentes y 01 personal administrativo, por lo que solicitan la
atencion para que se realice los estudios que son necesarios y que conllevaran al
mejoramiento de los servicios educativos en la Institucién Educativa de Nivel Inicial
N°146

¢ Mediante INFORME N°221-2023-GORE-ICA-GRINF de fecha 11 de diciembre del
2023, la Gerencia regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica Solicita
la Autorizacion y priorizacidon para la Elaboracién de los Términos de Referencia
para la Institucién Educativa del Nivel Inicial N°146, Distrito de Ica, Provincia de Ica
y Departamento de Ica.

e Mediante proveido de fecha 18 de diciembre del 2023 se autoriza la elaboracion de
los términos de referencia para la contratacién de la consultoria del proyecto de en
mencion.

La formulacién del Estudio de Pre Inversion se alinea a la Politica del Gobierno
Regional (Plan de Desarrollo Concertado y Plan Estratégico Institucional) y la
ejecucidn del proyecto se enmarca dentro del logro de resultados del Plan de
Desarrollo Concertado de la Region Ica.

Se asocia al lineamiento de Politica Regional:

v" PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
Objetivo Estratégico. 01. Mejorar la calidad de vida y oportunidad de desarrollo

de la poblacion del departamento de Ica.
Accidon Estratégica 01.03. Fomentar la ampliacién de las Instituciones
Educativas con infraestructura de calidad.

r! ¥/ f\& A PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
: ] Objetivo Estratégico. 02. Mejorar la calidad de la educacion para la poblacion

/ 7 en la region Ica.
VA N g Accién Estratégica 02.02. Mejoramiento e incremento de la infraestructura
educativa de manera integral a los estudiantes de Educacién Basica Regular de
instituciones educativas publicas.

c¢) Saneamiento fisico legal:

En el marco de lo establecido en la Directiva N°001-2019-EF/63.01, Art. 24, item
24.9 que indica “(...) durante la fase de Formulacién y Evaluacion del proyecto de
inversion, la UF verifica que se cuenta con el saneamiento fisico legal, los arreglos
institucionales o la disponibilidad fisica del predio o terreno, segln corresponda (...)".
en este sentido, se verifico que de acuerdo a los descrito en la Partida Registral
N°11054931 la institucion educativa de nivel Inicial N°146 — Distrito de Ica, Provincia
de Ica, departamento de Ica cuenta con un érea terreno de 1,058.37 m2 de propiedad
a favor del Ministerio de Educacion, predio ubicado en la Habilitacion Urbana Las
Casuarinas de Ica, Lote 1 de la Manzana N'-1V Etapa, distrito de Ica, provincia de
lca y departamento de Ica, encerrado dentro de los siguientes linderos y medidas
perimétricas.
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Por el Frente: Con la Calle Los Tulipanes, con 19.03 ml.
Por la Derecha: Con la Calle La Rivera, con 72.16 ml.
Por la Izquierda: Con el Parque IX, con 71.36 ml.

Por el Fondo: Con la Calle Orquideas, con 10.55 ml.
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La Institucion Educativa sélo un turno en la mafana del nivel inicial lo cual hace que
los espacios no sean suficiente para la cantidad de alumnos, asi mismo, se pudo
apreciar que las aulas no cuentan con mobiliario adecuado para los alumnos de nivel
inicial, Servicios Higiénicos insuficientes y carece ambientes basicos, obligatorios y
complementarios indicados en la Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales
Educativos de Inicial” aprobado mediante Resolucion Viceministerial N°104-2019-
MINEDU. Asi mismo Norma Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educativos
de la Educacién Basica Regular®, aprobado mediante Resoluciéon Viceministerial
N°019-2023-MINEDU; por tal motivo mediante OFICIO N°006-2023-GORE.ICA-
DREI-IEI N°148, de fecha de recepcion 03 de noviembre del 2023, |a Directora de la
I.LE.l. N°146 de la Urbanizacién Las Casuarinas de Ica IV Etapa, solicita al Gobierno
Regional de Ica , la construccion de una nueva infraestructura educativa de la
Institucion nivel Inicial en el terreno que pertenece al ministerio de Educacion, el
actual Predio de la I.LE.l. N°146 cuenta con un terreno de 1,058.38 m2

d) Situacion Actual:

- La institucién educativa nivel inicial N°146, se encuentra ubicada en la Habilitacién
Urbana Las Casuarinas de Ica, Lote 1 de la Manzana N - IV Etapa, distrito de Ica,
provincia de Ica y departamento de Ica, cuyo terreno se encuentra inscrito en los
registros publicos a favor del Ministerio de Educacion en la partida N°11054931, con
un area de 1,058.37 m2
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(RN Ica, departamento de Ica.
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- Lainstitucién educativa nivel inicial presenta carencia de aulas, ya que las existentes
no son las 6ptimas, tanto asi que existen aulas con dafos en la estructura debido a
gue son de material de Drywall, encontrandose expuestas al sol.
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Aulas de material de Drywall
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Madulos de almacén en mai estado
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- El colegio cuenta con un espacio adaptado como zona recreacional, la cual no
cuenta con una adecuada distribucidn y circulacion para el desplazamiento de los
ninos.

Zona recreacional adaptada (juegos en mal estado)

- La institucion educativa no cuenta con ambientes basicos como oficinas
T administrativas, carece de direccion, sala de docentes, archivo y otros, los que por

el momento se adaptan a un espacio que no es el adecuado para su buen desarrollo.
- El colegio cuenta con una zona adaptada como aula de psicomotricidad, la cual no
es la adecuada para un buen desarrollo de los nifios, debido a que no cuenta con el
mobiliario y equipamiento adecuado, encontrandose ubicado al lado de la zona de
recreacion, generando falta de privacidad para el buen desarrollo de las clases.

- La institucion presenta deficiencia en el mobiliario y equipamiento, lo cual genera
falta de conectividad de manera continua, debido a que el equipamiento existente
estd desactualizado, de igual forma el mobiliario se encuentra desgastado, sin
ninguna garantia de seguridad.

- Por lo expuesto, la Unidad Formuladora confirma que persiste la necesidad de
intervencién mediante un proyecto de inversion en la Institucion Educativa nivel
inicial N°146, ubicado en el Centro poblado Ica, Distrito de Ica, Provincia de Ica,
departamento de Ica.

- Teniendo en cuenta que la institucién educativa debe concebirse como un conjunto
de ambientes que brindan las condiciones fisicas o de infraestructura que permitan
el desarrollo integral de los aprendizajes de los estudiantes, asi como de las
actividades administrativas y de servicios, de modo que permita contribuir a la mejora
de la calidad del servicio educativo a través de una infraestructura educativa que
responda a los requerimientos pedagogicos vigentes, asegurando las condiciones
de funcionalidad, habitabilidad y seguridad que repercutan positivamente en los
logros de aprendizaje, motivo por el cual amerita la intervencion a nivel de proyecto
de inversion a fin de contribuir al cierre de brechas. Para lo cual se debera tener en
cuenta la Norma Técnica Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales

Av. Cutervo N°920 - lca Pégina 8 de 40



T,

P_Q_fl

i Sub Gerencia de ) e,
Estudios y Proyectos Unidad Formuladora p

Gobierno Regional de Ica -

Educativos de Inicial® aprobado mediante Resolucion Viceministerial N°104-2019-
MINEDU. Asi mismo Norma Técnica “Criterios de Disefio para mobiliario educativos
de la Educacién Basica Regular”’, aprobado mediante Resolucion Viceministerial
N°019-2023-MINEDU y demas normas complementarias y modificatorias
correspondientes

5. CARACTERISTICAS Y/O DESCRIPCION DEL SERVICIO

UNIDAD
ITEM CANJIDA DE DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE
INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
ESTANDAR Y SUSTENTO TECNICO DEL
1 Gib PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO:
MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL EN LE. 146 DISTRITO DE
ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA

5.1.

ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Servicio de Consultoria se llevara a cabo en el marco normativo del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe), creado
por el D.L. N°1252, asi como su Reglamento aprobado por D.S. N°027-2017-EF, sus
modificatorias y la Directiva N°001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolucion
Directoral N°001-2019-EF/63.01 y sus modificatorias.

Para el logro de los objetivos planteados, el servicio de consultoria contratado
debera desarrollar los siguientes aspectos en el proyecto de inversiéon requerido:

»  Definicién del alineamiento de la intervencion a una brecha priorizada por el
Sector.

= Identificacion, analisis, interpretacion y medicion de la situacién actual negativa
que se busca intervenir con el proyecto.

= Definicién del problema que afecta a la pobiacion (alumnos), el objetivo que se
persigue con el proyecto y el planteamiento de las alternativas de solucién que
permitan alcanzar el objetivo del proyecto.

= Definicidon del horizonte de evaluacion y en base a éste realizar el estudio de
mercado del servicio publico a intervenir en el proyecto.

= Analisis técnico de las alternativas de solucién y estimacion de los costos a
precios de mercado, presentando la cadena de gastos respectiva por
componentes del proyecto.

= Evaluacién social de las alternativas planteadas, definiendo los criterios para la
decision de la aprobacion (o no) de la inversion del proyecto.

= Analisis de la sostenibilidad, de la gestion del proyecto, y estimacién del impacto
ambiental, en el proyecto.

= Analisis del riesgo y elaboracién de la matriz de marco légico para la alternativa
seleccionada; definiendo el Operador del Servicio y el Encargado del
mantenimiento del mismo, en el proyecto.

= Definicion de la modalidad de ejecucion, asi como la potencial fuente de
financiamiento para el proyecto.

= 3|
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Durante el desarrollo del estudio de pre inversion

a)

f)

9)

h)

El desarrollo del diagnostico y las especialidades de ingenieria como: Estructuras,
mecanicas eléctricas, sanitarias, la propuesta arquitectonica y los costos y
presupuesto, se enmarcara en los Lineamientos de Politica Sectorial-funcional, los
Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversion Puablica,
en el contexto nacional, regional y local. EL GORE Ica, tiene las facultades de
profundizar los contenidos requeridos, por ser de una estructura de mediana
complejidad, siempre y cuando tenga como propésito ampliar el andlisis del
estudio y disminuir los riesgos en la inversion. Esta facultad se deriva de las
atribuciones asignadas a las entidades evaluadoras del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidon de inversiones (INVIERTE.pe) y demas
normativas pertinentes. Los costos que, eventualmente, se deriven de esta
aplicacién seran asumidos por EL CONSULTOR, por lo que deberan ser previstos
en su oferta econémica. EI CONSULTOR tiene bajo su responsabilidad entregar
todos los documentos de sostenibilidad necesarios para la implementacion del
proyecto.

El desarrolio del diagnostico y las especialidades de ingenieria precisadas en el
objeto de la convocatoria debera ser parte del proyecto el cual debera contar con
la ficha correspondiente para su registro en el Banco de inversiones y la
documentacion necesaria de acuerdo a la normativa y otros que la entidad solicite,
la cual debera ser entregado por EL CONSULTOR, previa solicitud de la entidad
contratante o area usuaria del servicio.

La aprobacion del estudio de pre inversion a nivel ficha técnica estandar — Sector
Educacion, estard a cargo de la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos - SEPR del Gobierno Regional. En caso corresponda, el
proceso mencionado podria requerir fambién la opinién técnica favorable de los
érganos rectores del Sector Educacion.

Un actor importante en el proceso de formulacién y evaluacion del Proyecto de
Inversién es la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
del GORE, quien tiene facultades de poder realizar seguimiento y solicitar
informacién del avance realizado durante la prestaciéon del servicio.

El estudio desarrollado por EL CONSULTOR (precisadas en el objeto de la
convocatoria), sera evaluado y aprobado en primera instancia por la Unidad
Formuladora del Gobierno Regional de Ica, debiendo participar en el
levantamiento de observaciones que correspondan, luego de ello se debe obtener
la conformidad o aprobacion del area usuaria. En caso corresponda, y segln
criterio del area usuaria, se podra requerir también la opinién técnica favorable de
otros 6rganos rectores del Sector Educacion.

Para del objeto de la convocatoria, EL CONSULTOR coniratado debe considerar
la normatividad vigente aplicable al momento de la formulacién y de aquellos que
se promulguen durante la prestacion del servicio, es decir, aplicar las normas
técnicas de Educacién, normas técnicas de ingenieria, el Reglamento Nacional de
Edificaciones normas y regulaciones vinculadas con la gestién del riesgo de
desastres, evaluacion de impactos ambientales, anexos y formatos vinculantes de
la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones (INVIERTE.pe), asi como los procedimientos establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigentes.

EL CONSULTOR como parte del levantamiento de informacion necesaria para el
desarrollo del diagnéstico y las especialidades de ingenieria precisadas en el
objeto de la convocatoria, efectuara el trabajo de campo en la zona donde
intervendra el proyecto, recopilando informacién a través de inspeccién directa,
entrevistas y encuestas a profundidad, segln corresponda, seleccionando a los
involucrados importantes dentro del proceso. EL CONSULTOR debera informar
por lo menos con cinco (5) dias calendario de anticipacion considerando la fecha
y objetivo de la visita, a efectos de ser presentados y/o acompafiados por un
representante del GORE Ica o algtn otro Involucrado.

Las entidades involucradas solo proveeran informacién que se tenga al momento
de la formulacion, en su forma original y existente, es decir, EL CONSULTOR no

T
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podra encargar en ninguna forma, el llenado de un disefio o formato de acopio de
informacién para el proyecto a trabajadores de la Institucién y/o el Establecimiento;
por tanto, EL CONSULTOR trabajara la informacién segun le haya sido canalizada
y lo adecuara a las exigencias normativas y pertinentes durante el proceso de
actualizacion del estudio de pre inversion.

i) Durante el proceso de evaluacion del estudio la Unidad Formuladora del Gobierno
Regional de Ica tendra la facultad de realizar revisiones de los avances y
resultados, hasta la culminacion de dicha evaluacién, asi como a solicitud de las
entidades involucradas; asi como la supervision de los procesos para asegurar la
correcta elaboracion del estudio. Lo mencionado se realizard obedeciendo al
requerimiento de reuniones y exposiciones para presentacion de avances, por
parte de EL GORE Ica y mencionados. Segtn lo requerido, EL CONSULTOR y/o
los integrantes del Equipo Técnico del estudio, deben estar presentes en dichas
reuniones que seran convocadas por el GORE Ica, las mismas se llevaran a cabo
en la ciudad de Ica y/o en el ambito del Proyecto.

j) Las reuniones presenciales con EL CONSULTOR y/o su Equipo Técnico, deberan
ser programadas los dias habiles de la semana (lunes a viernes) en el horario
laboral. Las reuniones de ser desarrolladas en forma presencial, seran llevadas a
cabo en las instalaciones de EL GORE lca o donde los representantes del GORE
indigquen, segun los fines del mismo. Es facuitad del GORE ICA convocar de forma
extraordinaria en otros horarios, lugares y/o dias, con el sustento debido.

k) En caso de que el GORE ICA requiera conocer por anticipado la informacién
contenida en alguno de los entregables o la presentacion de informe de avances
no considerada como entregable, podré ser solicitado a EL CONSULTOR en
cualquier momento de la formulacién, evaluacidon o levantamiento de
observaciones. La misma podra ser remitida por escrito en mesa de partes del
GORE Ica o mediante correo electrénico, sin que ello signifique pago adicional
alguno. Asimismo, las entregas de avance parcial emitida por EL CONSULTOR a
través de mesa de partes o correos electrénicos no conllevaran a que el GORE
ICA emita opinidn respecto al avance, y no corresponderan a los tiempos
destinados para la formulacién o evaluacién, asumiendo EL CONSULTOR sus
tiempos destinados a la evaluacién o levantamiento de observaciones.

I) EL CONSULTOR se hara cargo de todos los recursos y gastos requeridos para el
objeto de la convocatoria tales como personal, equipos, herramientas, honorarios,
impuestos, seguros, derechos de tramites, pasajes, movilidad, hospedaje, viaticos,
pago de oficinas entre otros; para el trabajo que realice durante el proceso de
formulacion del estudio de Pre- inversion y levantamiento de observaciones;
siendo responsable del mismo y lo que demande cumplir los aspectos técnicos
normativos requeridos para su aprobacioén.

m) El consultor se hara cargo de las gestiones y tramites para la emision de licencias,
permisos, inspecciones, certificados, disponibilidad de servicios, aprobaciones de
documentacion entre otros, que se requieran en la elaboracion del Pl, estando
estos procedimientos contemplados en el plazo de elaboracién del proyecto.

En general, el Servicio de Consultoria debera desarrollar y sustentar el estudio de
pre inversion, el cual también sirva como informacion requerida para el correcto
lenado de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion, de la Directiva
N°001-2019-EF/63.01, tomando en cuenta los alcances necesarios de los
contenidos en correspondencia a la Ficha Técnica Estandar para el mejoramiento,
ampliacién y/o recuperaciébn de los servicios de educacién inicia, primaria,
secundaria del sector Educacién — FTE y su instructivo), el mismo que se encuentra
publicado en el portal del Ministerio de Economia y Finanzas.

Para esto, el Consultor debe recopilar informacién de fuentes secundarias (y
primarias de ser el caso) confiables, las cuales puedan ser sustentadas, tanto su
procedencia como su veracidad.

El servicio de consultoria a contratar debe garantizar la prestacidon de servicios
profesionales altamente calificados, por lo que su realizacién requiere de una
preparacién especial en la formulaciéon de esta tipologia de proyectos, y la
actualizacion constante del equipo técnico (profesionales de la firma consultora) en
los procesos de la inversion publica, la normatividad actual del sistema de
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inversiones, los sistemas administrativos del Estado, entre otros, que permitan una
evaluacion adecuada de la inversion.
- Ladescripcion de los alcances del servicio de consultoria no es limitativa, debiendo
el Consultor, ampliar y profundizar en lo que considere necesario siempre que sea
de utilidad para el servicio, de ser el caso.

5.2. ACTIVIDADES

- La elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion — Sector
Educacion y el Sustento Técnico serda responsabilidad del equipo técnico
multidisciplinario propuesto por el Consultor, para lo cual se cumpliran las
actividades siguientes:

N° DE ACTIVIDAD

DESCRIPCION

ACTIVIDAD N°01:
ELABORACION DEL
PLAN DE TRABAJO

El Consultor en el plazo de cinco (05) dias calendario, iniciado el
plazo de elaboracion de la formulacién y, presentara al Gobierno
Regional de Ica el Plan de Trabajo que contenga la informacion
pertinente al desarrollo del Servicio.

ACTIVIDAD N°02:
TRABAJO DE CAMPO

Recopilacién de la informacion existente:

El Consultor deberd recopilar toda informacién existente que
concierne al proyecto en estudio, siendo ésta de caracter técnico,
administrativo y legal, como los del saneamiento fisico del terreno
donde se pretende desarrollar el proyecto.

Reconocimiento del terreno:

El Consultor debera realizar un recorrido minucioso del lugar donde
se propone el proyecto, a fin de determinar las condiciones en que
se brinda el servicio. Dicha inspeccién debe evaluar la condicion de
las instalaciones en lo que se refiere a sus estructuras, su
equipamiento y mobiliario, y otros aspectos que permitan un
diagnéstico adecuado de la Unidad Productora de los Servicios
Educativos, se debera también realizar como minimo 01 visita a
campo con el evaluador con la finalidad que este pueda verificar lo
concerniente a los trabajos de reconocimiento del terreno.

Realizacion del Taller de Involucrados:

Los responsables de la formulacién del estudio realizaran minimo
01 talleres de involucrados promovidos a través del Gobierno
Regional de Ica, a fin de realizar el diagnostico, el que servira de
base para identificar: el problema central, sus causas y efectos y la
presentacion de la propuesta técnica. En dichos talleres se
recabaran los acuerdos y compromisos de los involucrados en
relacién al proyecto de inversidn propuesto, esta accién se debera
realizar de manera presencial.

Realizacion de los Estudios Basicos de Ingenieria:

El Consultor debera elaborar.como minimo los siguientes estudios
basicos.

< Estudio de Mecdanica de Suelos (EMS), con fines de
cimentacién. Este EMS permitira determinar las condiciones
bajo las cuales se plantearan los predisefios de la
cimentacion y las estructuras de las edificaciones a proponer,
en concordancia con lo sefialado en las normas E-050 y E-
030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Levantamiento topografico, del area donde se desarrollara el
proyecto, ubicando e indicando claramente toda la
infraestructura existente, asi como el BM referencial
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

% Informe de la condicién estructural de las instalaciones
existentes (pabellones, aulas, bafios, etc.), donde se
determine si las mismas reunen las condiciones adecuadas
para la prestacion de los servicios educativos materia del
proyecto, o por el contrario se requiere su reemplazo.

Recopilacion de datos y de documentos para el analisis de
riesqgo:

El Consultor examinara el entorno donde se ubica la Unidad
Productora de Servicios con el fin de determinar una probable
exposicion a algin tipo de riesgo (sea este natural o no), asi como
recopilar informacion sobre antecedentes de su ocurrencia en el
pasado reciente.

Elaboracién del diagnostico situacional de la Unidad
Productora:

Para esto, el Consultor debe sistematizar toda.la informacidn
recabada en el trabajo de campo, que le permita describir las areas
de estudio e influencia de los proyectos, asi como todo lo
relacionado a los servicios a intervenir y analizar a profundidad a la
poblacién involucrada en los proyectos.

Ademas, debe identificar y caracterizar a la poblacién demandante
del servicio del proyecto, que servird de base para desarrollar en
una etapa posterior el estudio de mercado (demanda y oferta).

En razén a esto, el Consultor debera realizar:

% El diagndstico de la situacion actual de la UP definiendo
correctamente el area de estudio y de influencia del
proyecto.

< El analisis de los involucrados del proyecto, identificando
claramente los grupos a favor de los mismos, los que se
manifiestan en contra y los que muestran su disposicién a
cooperar con €l mismo.

% El anélisis de los riesgos, peligros y vulnerabilidades que
afectan a la institucion.

% La definicion de! problema central que afecta, sus causas
y sus efectos.

% Plantear el objetivo central que se persigue con el
proyecto.

% Plantear las alternativas de solucién al problema

ACTIVIDAD N°03: identificado del proyecto.
TRABAJO EN OFICINA

Realizar la formulacién del proyecto: En esta etapa, el Consultor
debe:

S

*

Definir el horizonte de evaluacién del proyecto.

Realizar el analisis de la demanda, el analisis de la oferta

y el balance oferta — demanda, determinando con estos

las brechas en todos los componentes del proyecto.

Realizar un analisis técnico del Tamario del Proyecto, de

acuerdo a la proyeccién de la demanda que se observa

A en el balance de oferta y demanda de los servicios de
atencibn a la poblacién, se debe estimar el
dimensionamiento en funcién a la proyeccion de la
demanda de servicios en la situacion con proyecto.

* Realizar un planteamiento de las alternativas de solucion
en el cual ambas sean viables téchicamente,
ambientalmente, econdmicamente y socialmente. De
plantear alternativa Unica, este debera ser debidamente
sustentado.

% ldentificar y plantear las medidas de reduccién de riesgos

de desastres aplicables al proyecto.

2
o

e

%

RN AR % Plantear la propuesta técnica de solucién al problema
,’é‘“;’"‘ ' identificado, definiendo las metas fisicas de los activos
[-; g;c/ LS gue se pretenden intervenir con el proyecto.
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N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

< Plantear el Anteproyecto Arquitecténico en base a los
planteamientos técnicos definidos, asi como los estudios
basicos de ingenieria realizados. El consultor debe
obtener opinién favorable de la Direccién Regional de
Educacién lca (DREI) o UGEL que corresponda, en
cuanto al planteamiento arquitecténico; lo cual podra
tramitar por medio del Gobierno Regional de Ica.

% Realizar los predisefios de las estructuras, instalaciones
sanitarias, eléctricas y otros que pudieran requerirse, para
sustentar las metas y los costos de! proyecto, en
concordancia con el Anteproyecto Arquitecténico, los
estudios basicos de ingenieria y el andlisis de riesgos y
vulnerabilidades realizado.

< Estimar los costos de inversién del planteamiento técnico
a precios de mercado, por cada componente definido y las
actividades involucradas en los mismos, incluyendo de
forma separada los costos referidos a expediente técnico
(o documentos equivalentes), supervisidon (expediente
técnico y obras), liquidacién y gestion del proyecto (de
corresponder).

* Estimar los costos de operacidon y mantenimiento de la
alternativa seleccionada dentro del horizonte de
funcionamiento  previsto, asi como los costos
incrementales de la misma del proyecto.

% Estimar los costos de reposicién, si los hubiera, y su
programacion dentro del horizonte de funcionamiento del
proyecto.

% Elaborar los cronogramas de inversion de las metas
financieras y fisicas del proyecto.

Evaluar socialmente el proyecto: El Consultor debe:

% Establecer los beneficios sociales que generaran los
proyectos, luego de su ejecucién, y la cantidad de
beneficiarios.

Determinar los costos sociales de las inversiones, de

reposicion, de la operacién y el mantenimiento de los

proyectos, de acuerdo a los Parametros de Evaluacion

Social, establecidos en el Anexo N°11 de la Directiva

ACTIVIDAD N°03: N°001-2019-EF/63.01.

TRABAJO EN OFICINA < Realizar la evaluacién social de cada alternativa técnica
planteada, en base al criterio de Costo / Eficiencia.

%+ Seleccionar Ia alternativa de solucién a implementar con
los proyectos, como resultado de las evaluaciones previas
realizadas.

% Efectuar el analisis de sostenibilidad del proyecto,
definiendo el 6rgano o Entidad responsable de la
Operacién y Mantenimiento de los mismos y, en
consecuencia, la disponibilidad oportuna de recursos para
realizar dichas acciones. Debe obtenerse un compromiso
efectivo de las Entidades encargadas de la O&M de los
proyectos, en caso no sea la misma que la Unidad
Ejecutora de estas, lo cual se debera de tramitar por
medio del Gobierno Regional de Ica, de forma oportuna
enmarcado en el cumplimiento de sus plazos.

* Realizar un analisis integral de los riesgos asociados a la
implementacién del proyecto, proponiendo las medidas de
mitigacién que le correspondan a cada uno de los riesgos
identificados.

% Realizar un analisis preliminar del impacto ambiental que
generara el proyecto y las medidas de mitigacién a

S RED, ™ implementar, y sus costos asociados.
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5.3.

N° DE ACTIVIDAD DESCRIPCION

< Proponer (en coordinacion con el Gobierno Regional de
Ica) la modalidad de ejecucion tentativa del proyecto, asi
como su probable fuente de financiamiento.

% Establecer los requerimientos institucionales y normativos
en las Fases de Ejecucion y de Funcionamiento del
proyecto.

% Elaborar el marco légico del proyecto.

El Consultor presentara las versiones parciales o Entregables del
servicio y la version final del mismo de acuerdo ai contenide de la
Guia General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacion de
ACTIVIDAD N°04: Proyectos de inversion — MEF, al Gobierno Regional de Ica para su
PRESENTACION DEL | revision y posterior aprobacion.
ESTUDIO DE PRE Finalmente, el Consultor presentara la Ficha Técnica Estandar del
INVERSION Sector Educacion debidamente llenado, para su registro en el
Banco de Inversiones por parte de la Unidad Formuladora del
Gobierno Regional de Ica, con los documentos y anexos que
correspondan al Sustento Técnico de los mismos.

METODOLOGIA:

Para el desarrollo del servicio, el Consultor debe considerar los aspectos metodolégicos
aprobados por el Ministerio de Educacion y la Direccion General de Programacion
Multianual de Inversiones, conforme a lo sefialado en el literal g) del Reglamento del
Decreto Legislativo N°1252, y que se encuentra publicados en el Portal de Inversiones
Publica del Ministerio de Economia y Finanzas.

La metodologia de trabajo a desarrollar en este servicio sera planteada por el Consultor
en el Plan de Trabajo; sin embargo, se recomienda utilizar la ruta establecida en la Guia
General para la Identificacién, Formulacién y Evaluacién de Proyectos de Inversion,
publicada por el Ministerio de Economia y Finanzas (MEF) en octubre del 2024 (cuarta
publicacién). Considerar para tal caso, el Instructivo publicado en el Portal de Inversion
Pdblica para el correcto llenado de los formatos.

Para efectos de la evaluacién social del proyecto deben considerarse los Parametros de
Evaluacion Social consignados en el Portal de Inversion Pablica del MEF (Anexo N° 11:
Parametros de Evaluacidén de acuerdo a la Nota Técnica para el uso de los Precios
Sociales en la Evaluacion Social de Proyectos de Inversion dado por Resolucion
Directoral N°006-2021-EF/63.01).

La recopilacién de informacion, como ya se sefiald entrevistas y encuestas, de creerlo
necesario. previamente, sera en base a fuentes secundarias, sélo con la excepcién de
la obtencién de datos directos de los estudiantes y directivos de la Institucion Educativa
Nivel Inicial N°146, mediante.

En el desarrollo del servicio, debe considerarse ademas que:

= El equipo de especialistas de la Consultoria debera mantener reuniones
periddicas presenciales y/o virtuales por las plataformas de su conveniencia,
previa al inicio de las actividades del servicio, a la presentacién de cada
entregable y al término de la elaboracion de la Ficha, antes de la entrega final
de la misma; para compatibilizar y sustentar los resultados de dicho trabajo.

= El equipo de especialistas de la Consultoria deberd asistir y participar en las
reuniones de trabajo virtual convocadas por el responsable de la UF-SEPR, las
veces gue sean necesarias, a las cuales también asistira de ser necesario, el
personal de apoyo.

= Se debe verificar durante la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar y sustento
técnico, la no duplicidad de los Proyectos y/o de algiin componente del mismo
en otros proyectos formulados bajo el marco del SNIP, Invierte.pe y/o en el
marco de la inversion privada (Ley N°29230).

= EI Consultor debe coordinar permanentemente con el responsable de la UF-
SEPR vy los evaluadores asignados del proyecto, todo lo referente a los detalles
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técnicos normativos que implique la elaboracién de la Ficha Técnica Estandar y
sustento técnico.

= Los estudios o documentos que resulten de las diferentes especialidades
contempladas en el proyecto, deberan llevar la firma del profesional responsable
de la especialidad, pues serviran de sustento para el contenido a referir en el
proyecto de inversion.

s El equipo de especialistas debera desarrollar, en una primera instancia el disefio
preliminar del anteproyecto arquitectdnico de las alternativas propuestas, y
entregar el anteproyecto definitivo de la alternativa seleccionada, el mismo que
tiene que contemplar las metas establecidas. L.os predisefios definitivos de cada
planteamiento deberéan ser presentado como parte del segundo entregable,
luego del analisis técnico correspondiente. El anteproyecto, debera contar con
la aprobacién de la Direccién Regional de Educacion Ica o UGEL Ica, por ser el
area técnica que representa al Sector Educacion en la Region Ica, previo a la
emisién del compromiso presupuestal de asumir con la operacion,
mantenimiento y reposicién (de corresponder) de dicha institucién, una vez que
se ejecute la inversion. De existir observaciones, el Consultor debe absolverlas
oportunamente, con el fin de no retrasar la elaboracién de la ficha técnica
estandar, las mismas que seran comunicadas a éste conjuntamente con la
evaluacion realizada por la Unidad Formuladora.

= El equipo de especialistas debera absolver las observaciones que hubiere, asi
como incorporar las sugerencias y comentarios planteados por los evaluadores
designados por el responsable de la UF-SEPR (y los que pudiera realizar la DRE
Ica o UGEL Ica) en el plazo estipulado, de tal manera que la Ficha Técnica
Estandar pueda ser aprobada y el proyecto declarado viable oportunamente.

5.4. REGLAMENTOS TECNICOS APLICABLES:

- El Consultor debe considerar para el desarrollo de su planteamiento técnico, las
normas contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por
Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias.

- Debe tomarse en consideracién también, lo establecido en la Ley del SEIA y su
Reglamento, Ley N°27446. Asi mismo, todo el proceso referido a la Consultoria
debera basarse en los alcances del D.L. N°1252 y su Reglamento.

5.5. NORMAS TECNICAS APLICABLES:
- Seran de aplicacion las Normas Técnicas emitidas por el Sector Educacion en
relacion a las instituciones de Educacién Nivel Inicial.

= Norma Técnica "Criterios Generales de Disefio para Infraestructura Educativa",

aprobada por Resolucién de Secretaria General N°010-2022-MINEDU.

Norma Técnica “Criterios de Disefio para Locales Educativos de Inicial” aprobado

mediante Resolucion Viceministerial N°104-2019-MINEDU.y sus maodificatorias

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Ambientes de Servicios de
Alimentacién en los Locales Educativos de la Educacién Basica” aprobado
mediante RVM N°054-2021-MINEDU.

= Norma Técnica denominada “Criterios de Disefio para Mobiliario Educativo de la
Educacién Basica Regular’, aprobado con Resolucién Viceministerial N°019-2023-
MINEDU.

» Norma Técnica "Disposiciones para la adopcion de medidas preventivas frente a los
efectos nocivos a la salud por la exposicién prolongada a la radiacién solar en
Instifuciones Educativas Publicas y Privadas de Educacion Basica, Educacion
Técnica-Productiva, Educacién Superior Tecnolégica, Pedagoégica y Artistica”,
aprobada por Resolucion de Secretaria General N°368-2017-MINEDU.

i = Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo

N°011-2006-VIVIENDA.
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5.6. IMPACTO AMBIENTAL.:

- El Consultor dentro de los alcances de su servicio, tendra en consideracion los
criterios necesarios para garantizar la sostenibilidad ambiental de la zona donde se
proyectan los estudios, procurando evitar impactos ambientales negativos a la misma
y a los proyectos en si.

- Deben considerarse para este caso los alcances contenidos en la Ley N°274486, Ley
del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, para [a determinacién del tipo
de Estudio Ambiental a proponer en la etapa de ejecucion de los proyectos.

- Considerar en lo que sean aplicables los contenidos del Plan Nacional de Accion
Ambiental, Pert 2011-2021 aprobado por D.S. N°014-2011-MINAM.

Finalmente, considerar lo sefialado en la Ley General del Ambiente, Ley N°28611.

5.7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO:

- El'Consultor dentro de los alcances de su servicio, debera elaborar el informe en base
a la informacién de campo, el cual debe mencionar cuales son las Medidas de
Reduccion de Riesgo (MRR) de los peligros identificados por la accién de Fenémenos
Naturales, ademas, debiéndose mencionar cuales son las MRR que se optan.

- Se considera los costos de inversién de los activos estratégicos que se han
considerado para la reduccion de riesgos, razon por la cual, de manera sistematizada
se vincula a los costos de la propuesta técnica.

5.8. PLAN DE TRABAJO:

- El Consuitor debe elaborar el Plan de Trabajo que servira para orientar el proceso
de elaboracién de la Ficha Técnica Estandar del Proyecto de Inversion — sector
educacion y su sustento Técnico, fijando los hitos de control del mismo para su
verificacion por parte del Gobierno Regional de Ica.

- El plan de trabajo debe contener la relacién secuencial de las actividades que
permitan alcanzar las metas y objetivos trazados, indicando los recursos necesarios
para su implementacion, las dificultades que podrian presentarse durante el
desarrollo del servicio, los sistemas de control a establecer para verificar el avance
de acuerdo a los hitos fijados, asi como el cronograma que establece estos hitos y
los plazos para su cumplimiento, y finalmente, la designacion de los responsables
del cumplimiento de las distintas etapas de desarrollo de la consultoria.

- Este Plan debe constituir una herramienta de planificacién y gestién que permitira
programar de modo adecuado el trabajo durante el tiempo de ejecuciéon de la
consultoria.

- ElPlan de Trabajo debera ser presentado por el Consultor en un plazo de cinco (05)
dias calendario, contabilizados a partir de iniciado el plazo de elaboracion de la
formulacion, el cual debera contener la siguiente informacion:

= Metas y objetivos a alcanzar.

= Recursos necesarios.

* Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
= Responsables por actividad.

=  Cronograma de actividades.

= Riesgos advertidos.

- En el caso de los responsables por actividad ademas de identificar al profesional
encargado del equipo técnico, la consultoria debera de indicar la Colegiatura, correo
electronico y numero telefénico de cada uno, a fin de que el drea supervisora pueda
realizar las coordinaciones pertinentes de requerirlas. Ademas, se debera de indicar

‘ el correo electronico y la direccion oficial para notificaciones y un nimero de
contacto oficial.
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5.9. RESULTADOS ESPERADOS (PRODUCTOS O ENTREGABLES):

Contenido del Estudio de pre inversion:

- Elcontenido a ser presentado por el Consultor esta definido en la Guia General para
la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion — MEF, Cuarta
Publicacion: octubre 2024, de la Directiva General del Sistema de Multianual y
Gestion de Inversiones aprobada por Resolucién Directoral Programacion N°001-
2019-EF/63.01.

- Enlineas generales, el contenido a desarrollar seglin dicha ficha es el siguiente:

= MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacién general del proyecto
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinacion de la brecha oferta y demanda
D. Analisis técnico del Proyecto
E. Gestion del Proyecto
F. Costos del Proyecto
G. Evaluacion Social
H. Sostenibilidad del Proyecto
1. Marco Légico

= MODULO li: IDENTIFICACION
2.1.- Diagnéstico
2.1.1 El territorio
2.1.2 La poblacién afectada
2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
2.1.4 Otros Agentes Involucrados
2.2.- Definicion del Problema Central, Causas y Efectos.
2.2.1 El problema Central
2.2.2 Andlisis de las causas
2.2.3 Analisis de los Efectos
2.3.- Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El Objetivo Central
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo Central
2.3.3 Los fines del Proyecto
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solucion

= MODULO lil: FORMULACION

3.1.- Definicién de Horizonte de evaluacion

3.2.- Analisis del mercado del servicio.
3.2.1 Analisis de la demanda del servicio
3.2.2 Brecha oferta — demanda

3.3.- Anadlisis Técnico
3.3.1.- Aspectos técnicos.
3.3.2.-. Planteamiento de las alternativas Técnicas factibles
3.3.3.- Disefo preliminar de las alternativas técnicas factibles
3.3.4.- Metas fisicas de las actividades que se busca crear o modificar
con el Proyecto de Inversion.

3.4.- Gestion del proyecto
3.4.1.- Gestion en la fase de ejecucion.
3.4.2.- Gestion en la fase de funcionamiento
3.4.3.- Gestion Integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

3.5.- Costos del Proyecto
3.5.1 Estimacion de costos de inversién.

S e 3.5.2 Estimacion de los costos de inversion en la fase de Funcionamiento
St ‘\J,,“%,\ 3.5.3 Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento
YN E incrementales.

",,0/\‘_}/ S
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3.5.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado

= MODULO IV: EVALUACION
4.1.- Evaluacion Social
4.1.1.- Beneficios Sociales
4.1.2.- Costos Sociales
4.1.3.- Estimacién de indicadores de Rentabilidad Social
4.1.4.- Anélisis de incertidumbre
4.2.- Evaluacion privada
4.3.- Anélisis de Sostenibilidad
4.4.- Financiamiento de la Inversion del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Ldgico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
= MODULO V: ANEXOS

- Como producto final del servicio a contratar, se espera contar con la Ficha Técnica
Estandar del Sector Educacion” — FTE debidamente llenada y debidamente sustentada
con los datos consignados por el consultor en los documentos correspondientes
(Sustento Técnico).

- En la FT del sector de Educacién se presenta el costo de la inversion de manera
resumida y consolidada, para lo cual el MINEDU ha establecido 04 anexos referentes al
presupuesto de infraestructura, mobiliario y equipamiento, como los costos unitarios
directos (referenciales), costos unitarios directos (corregidos), metrados, caracteristicas
fisicas y mayor detalle de las edificaciones, obras exteriores mobiliarios y equipamiento;
complementariamente para sustentar el contenido de la Ficha Técnica Estandar, el
GORE ICA ha solicitado otros anexos:

ANEXOS:

1. Anexo N°01: Documentacion de la |.E.
Documento de Creacién de la I.E.

[}
o Nomina de Matricula (ultimos 5 afos).
o Actas de Evaluacion (Gltimos 5 afios).
o Nomina del Personal docente, Administrativo y Auxiliar (Gltimos 5 afios).
o Documentacion que sustente gastos de Operacion y Mantenimiento Actual.
o Inventario de Bienes y otros de interés.
o Encuestas y sus resultados (de considerarse).
¢ Documento de Saneamiento fisico legal del terreno.
. ’”‘ N 2. Anexo N°02: Informacién asociada al diagnéstico de la unidad productora y de la

o

poblacion afectada.
o Informe de Identificacion de riesgo, mapas, planos y/o croquis.

o LA o Planos’_de situacion aF:tual. N
%EJR—"K“&‘ o Debera presentar un informe de las condiciones actuales de la UP:
a) Informe de Estructuras identificando las condiciones de cada pabellon.
b) Informe de Arquitectura identificando las condiciones de cada pabelion.
o Pronunciamientos de INDECI, Defensa Civil y otros riesgos del local educativo y
otros.
o Panel fotografico del diagnéstico, indicando la problematica de ia Unidad
Productora.
o Plano de Ubicacién y Localizacién del Proyecto. Foto Satelital, delimitaciéon del
area o de la infraestructura vinculada al servicio educativo a intervenir. Con
coordenadas UTM.
Informe y acta de taller de involucrados.
Acta de visita de campo con participacion de Proyectista y Evaluador.

—
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3. Anexo N°03: Analisis de la brecha de servicios (Incluye Excel de célculos de
Estudio de mercado).

4. Anexo N°04: Estudios preliminares del analisis técnico:
o Informe topografico que sustenten la eleccidon del Tamafio, Tecnologia y
Localizacién y los planos de la propuesta técnica.
o Estudio de suelos, que sustenten la eleccién del Tamarfo, Tecnologia y
Localizacién y los planos de la propuesta técnica.

5. Anexo N°05: Propuesta Técnica.
o Planteamiento arquitecténico/Anteproyecto Arquitectonico, cuyo contenido se

encuentra detallado adjunto en el presente término de referencia (Anexo A).
Planeamiento Estructural.

Planteamiento Sanitario.

Planteamiento Eléctrico.

Plano y detalle de propuesta de Mobiliario y Equipamiento por ambientes, de
acuerdo a Resolucidn Viceministerial N°019-2023-MINEDU.

0O O 0 O

6. Anexo N°06: Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos
institucionales, Convenios, Actas de compromiso, permisos sectoriales, etc.). Entre
otros debera contener:

o Opinibn Favorable de la Direccion Regional de Educacién sobre el
Planteamiento Arquitectonico de cada proyecto.

o Documentacion de Factibilidad de Servicios, de acuerdo a los requerimientos del
proyecto, informe que detalle el estado y condicion actual de las instalaciones
de los servicios.

7. Anexo N°07: Analisis de gestién de riesgo.
8. Anexo N°08: Plan de contingencia del proyecto

9. Anexo N°09: Analisis de costos. Entre otros debera contener:

o Resumen de presupuesto.
Presupuesto por componentes.
Costos unitarios de activos estratégicos.
Sustento de Metrados.
Cotizaciones de insumos de mayor incidencia y/o relevantes.
Analisis de Costos Unitarios.
Insumos.
Gastos de Operacion y Mantenimiento que demandara el proyecto durante su
funcionamiento, previa la consideracién del manejo de los costos y
componentes, como sus acciones, estas deberan ser coordinadas con la Unidad
Formuladora y su evaluador, en congruencia con los datos requeridos para el
registro de informacién en el Banco de Inversiones para el logro de la viabilidad.
o Desagregado de Gastos de Expediente Técnico
p Desagregado de Gastos de Supervision del Expediente Técnico (de
v i corresponder)
Desagregado de Gastos Generales.
Desagregado de Gastos de Supervision.
Desagregado de Liquidacién.
Desagregado de Gestion de Proyectos
Costos de control concurrente de corresponder.
Cadena de valor del Proyecto (Insumos, actividades, productos, resultados
especificos y resultado final) de las Alternativas de Solucién.

O 000000
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10. Anexo N°10: Desagregado de gastos de infraestructura por acciones y/o
equipamiento y mobiliario para registro en banco de inversiones, de acuerdo al
esquema adjunto al final del presente.

11. Anexo N°11: Andlisis de los resultados de la evaluacién social (incluye plantilia
electrénica).

12. Anexo N°12: Documentos de Compromisos de Operacion y Mantenimiento, de
reposicion (de corresponder).

13. Anexo N°13: Formato 7A — Registro de Proyectos de Inversion.
14. Anexo N°14: Ficha Técnica Estandar — Sector Educacidn.

15. Anexo N°15: Archivos digitales editables (dwg, rvt, doc. xIsx, mpp, S2K, etc.),
almacenada en cualquiera de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, etc.).
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VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

- El valor estimado considerado de acuerdo a la estructura de costos y precios al mes de

agosto del 2025.

ESTRUCTURA DE COSTOS

PROYECTO DE PRE INVERSION:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 146 DISTRITO DE ICA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL

DEPARTAMENTO DE ICA

n Av. Cutervo N°920 - Ica

COSTO | PARCIAL
ITEM | DESCRIPCION UND | CANT. | MESES | %PART | S/. S/. TOTAL
A SUELDO Y SALARIOS ( Inc. Beneficios Sociales) 0.00
A.1 | PERSONAL CLAVE
Especialista en formulacion de proyectos de
A.1.1 | inversion mes 1.00 1.50 | 100%
A.1.2 | Especialista en disefio arquitecténico mes 1.00| 0.50 80%
A.1.3 | Especialista en ingeniera de proyectos mes 1.00 0.50 80%
B ESTUDIOS BASICOS 0.00
B.1 | Estudio Topogréfico und 1.00
B.2 | Estudio de suelos und 1.00
B.3 | Gestidn con instituciones Involucradas und 1.00
B.4 | Informe de taller de involucrados und 1.00
B.5 | Informe de analisis de Riesgo und 1.00
(o ALQUILER Y SERVICIOS 0.00
C.1 | Utiles de Escritorio glb 1.00
C.2 | Viaticos/Movilidad glb 1.00
C.3 | Alquiler de Equipos de Computo glb 1.00
C4 Ploteo e Impresiones glb 1.00
C.5 | Alquiler de oficina mes 1.00 1.50
COSTO DIRECTO 0.00
GASTOS GENERALES 10% 0.00
UTILIDAD 5% 0.00
SUB TOTAL 0.00
IGV 18% 0.00
TOTAL 0.00
2
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ANEXO A

CONTENIDO MiNIMO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO

FORMULACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
La formulacion del Anteproyecto Arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:

o  Memoria Descriptiva.
e  Programa Arquitecténico.
e Planos:
o Plano Clave.
Plano de Ubicacién y Localizacion.
Planos de Distribucion.
Planos de Elevaciones o Fachadas.
Planos de Cortes.
Plano de techos.
Plano con la verificacion de medidas (superposicién de planos) entre el
perimetro registral y el perimetro topogréfico del predio, incluyendo las
coordenadas UTM vy la orientacion, debidamente comentado al existir o
no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.
¢ Visualizacion 3D.

O 0 000 C

MEMORIA DESCRIPTIVA:
La memoria descriptiva de la formulacion del anteproyecto desarrollara como minimo lo
siguiente:
A. Datos Generales.

a. Nombre del Anteproyecto.

b. Ubicacion Politica (Regién, Provincia, Distrito, Localidad).

c. Ubicacién Geografica — WGS84 / UTM.

d. Accesibilidad, describiendo vias y tiempo de acceso desde la ciudad principal.
B. Introduccion y Antecedentes.
C. Situacion actual.
D. Objetivos y justificacion.
E. Consideraciones respecto al resultado del analisis de la oferta y demanda del estudio de pre
inversion.
F. Consideraciones arquitecténicas (adjuntar desarrollo de célculos que determinaron la
cantidad de

ambientes, segln lo establecido en la normativa vigente).

G. Descripcion de la programacion arquitectdnica.
H. Descripcién de la zonificacién.
I. Descripcion del planteamiento técnico.

PROGRAMA ARQUITECTONICO
El programa arquitecténico debe contener como minimo lo siguiente:

Usuarios.
Necesidades.
Espacios.

Areas.

Ndmero de ocupantes.

moowm®

PLANOS

Los planos seran los siguientes:

A. Plano Clave, que debe indicar la solucion planteada y en cada punto de intervencion la foto
del lugar y la informacién de la intervencién planteada. El Plano debe estar en una escala
que se pueda entender y leer adecuadamente.

B. Plano de Ubicacion y Localizacién, escala 1/1000 y 1/10000.

Indicando lo siguiente en relacion al poligono del terreno:

a. Esquema de Localizacion.

b. Norte y malla de coordenadas UTM.

" Av. Cutervo N°920 - ica Pégina 23 de 40
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Posicion del terreno respecto de las calles adyacentes.
Dimensiones (cotas de angulos y lados).
Geo referencia UTM de cada vértice del poligono del terreno.
Cuadro de areas (del terreno, ocupada, techada, libre) seglin corresponda.
Curvas y cotas topograficas.
Edificacion proyectada.
Edificaciones existentes y elementos existentes resaltantes.
Punto geodésico y/o Bench Mark.
Cortes de sistema vial.
C. Planos de Distribucién (por niveles), escala 1/100 o mejor representacion.
Indicando lo siguiente:
Norte y malla de coordenadas UTM.
Punto geodeésico y/o Bench Mark.
Curvas y cotas topograficas.
Nombre de ambientes, drea del ambiente, aforo, acabado del piso del ambiente.
Niveles arquitectonicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas
corredizas, puertas levadizas, etc.
Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente).
Jardines (Determinar tipo de vegetacién de acuerdo a las condicionantes climaticas).
Proyeccién de vacios.
Ductos de servicio, de iluminacién y/o ventilacion.
Dimensiones (cotas de angulos y lados, generales y por ambiente).
Nombre y escala de la planta arquitecténica.
Lineas de cortes y elevaciones arquitectonicas.
Ejes estructurales.
Ubicacion de tablero de Distribucion de Energia.
Ubicacion de cajas de Agua y Desaglie
Si se trata de una ampliacién, remodelacién o existen obras, los planos deben contener
la identificacién de la obra nueva y de la obra existente.
D. Planos de Elevaciones, o Fachadas escala 1/100 o mejor representacion.
Indicando lo siguiente:
Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
Desarrollados para todos los frentes exteriores.
Niveles arquitecténicos (NPT, NTT, NJ).
Sombras arrojadas a 45°.
Representacion de vanos (ventanas y puertas).
Representacion de escala humana.
Indicacién de acabados en paredes exteriores.
Nombre de ambientes exteriores.
; Nombre y escala de la elevacién arquitectonica.
s E. Planos de Cortes por los elementos de circulacion vertical, escala 1/100.
% Indicando lo siguiente:

T mgae@mpao
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E §;3 Desarrollados en V.M. (verdadera magnitud).
N\ & Niveles arquitecténicos (NPT, NTT, NJ, Niveles de descanso de rampas y/o escaleras).
\“04’;'.‘”"4}_{_%5\ Representacién de vanos (ventanas y puertas).

Representacion de escala humana.

Indicacién de acabados en paredes interiores.

Nombre de ambientes interiores.

Nombre y escala del corte arquitecténico.

Plano de techos (consideracion de sistema de drenaje pluvial).

Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro registral
y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM vy la orientacion,
debidamente comentado al existir o no discrepancias entre la medida perimétrica y linderos.

empooop

@m

V. VISUALIZACION 3D (Presentacion para el segundo entregable).

i A, Anteproyecto de arquitectura en 3D (Renders en general + archivo de modelado).
B. Panel arquitecténico que muestre el proceso de disefio y resultado final.

P
F_{ﬁﬂ Av. Cutervo N°920 - lca Péagina 24 de 40
=



-
v

N i N R i ... . SubGerenciade ) 5

l@‘ Gobierno Regional delca |5 95N Estudios y Proyectos Unidad Formuladora 5

ANEXO B

CONTENIDO MiNIMO DE RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales
caracteristicas del proyecto y los resultados de la ficha técnica.

A.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto: debera contener la naturaleza y el objeto de la intervencion, asi
como la localizacién geografica (incluida la georreferenciacion).

Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, y
Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) recomendada, duracion de la ejecucion, fecha
estimada de inicio de ejecucion, e inversion total del proyecto.

Sefialar el servicio publico con brecha identificada y priorizada relacionada con el
proyecto, asi como el indicador de producto asociado a dicha brecha.

Resumen del diagnéstico de la UP.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Se describiran los objetivos y medios fundamentales del proyecto

Detalle de las alternativas de solucién que han sido evaluadas, incluyendo las acciones
gue la conforman en cada una. Si la alternativa de solucion es (nica se sustentara el
resultado.

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA.

Se incluirj la tabla de balance oferta demanda proyectado en el horizonte de evaluacion
del proyecto, precisando el enfoque metodolégico, los parametros y supuestos utilizados
para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.

Tabla de nimero de beneficiarios directos del proyecto en el horizonte de evaluacion.

ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO.

Se presentara las alternativas de localizacién, tamafio y tecnologia (como corresponda)
que se hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han considerado
para su definicion y el sustento de la seleccién. De ser el caso, sustentar porque no se
ha considerado mas de una alternativa técnica.

GESTION DEL PROYECTO.

Detalle de los costos que no estan vinculados directamente con alguna accién
considerada en el proyecto pero que son indispensables para que este se ejecute: costos
de elaboraciéon de los términos de referencia, Costos de alquileres y traslado de
mobiliario y equipos para que se continte brindando el servicio mientras se realizan las
inversiones en la UP existente y/u otros costos considerados de acuerdo a la naturaleza
del proyecto.

COSTOS DEL PROYECTO.

Tabla con el cronograma de los costos de inversion a precios de mercado desagregados
por componentes, se sustentard de manera concisa la informacion utilizada para la
estimacion de los costos.

Cronograma de costos de gestion de proyecto, expediente técnico, supervision y
liquidacién; costos de control concurrente de acuerdo a la Directiva N°018-2022-
CG/GMPL (Directiva Externa que Establece Disposiciones Complementarias de la Ley
N°31358, Ley que Establece Medidas para la Expansién del Control Concurrente - de
corresponder).

Cronograma de costos de operacion y mantenimiento, asi como los costos de reposicion
cuando corresponda.
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G. EVALUACION SOCIAL

- Detalle de los beneficios a costos sociales del proyecto, la metodologia, parametros y
supuestos asumidos para su estimacion.

- Precisar los indicadores de rentabilidad social y presentar la evaluaciéon de las
alternativas de acuerdo a los criterios elegidos de decision elegido (VAN social o CE).

- Detallar las variables a las cuales es mas sensible el proyecto y los rangos de variacién
gue afectarian la rentabilidad social o la seleccién de la alternativa.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

- Detallar los riesgos que se han identificado en relacion con la sostenibilidad del proyecto
y las medidas que se ha adoptado.

- Detallar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operacién y
mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingreso que el proyecto es capaz de
generar, segun sea el caso.

. MARCO LOGICO.

- Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito, de
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas
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ANEXO N°10:

DESAGREGADO DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA POR ACCIONES Y/O PARA

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

GASTOS
COSTO | GENERALES | UTILIDAD D?ROESCTTOO IGV (%) | sus
DIRECTO (%) (%) e TOTAL FoIat
S/. - S/. - S/ -
Natu(;:leza Activo
. .. | estratégico | S/. - S8l - | 8. - | Sl - | 8l -| 8l -
intervencion 1
1
Natu(;‘:leza Activo
. ., | estratégico | S/. - Sl - Sl. - | S/, - | 8l. - Sl. -
intervencion
2
2
Natu(;:leza Activo
. .. | estratégico | S/. -| 8L - S/. - | 8. - | 8. -| Sl -
intervencion 3
3
S/.
Naturaleza .
de Activo
. .. | estratégico | S/. -| Sl - | Sl - | 8. - | Sf. - | SI. -
intervencion
4
4
Natu(;:leza Activo
. ., | estratégico | S/. -| Sl - | 8L - | 8. - | 8. -| 8l. -
intervencion
5
5
Natuc;':Ieza Activo
. .. | estratégico | S/. -| Sl - | 8L - | 8. - | Sl -| S/ -
intervencion n
n
s/. -1 Sl - S/. - | S/. - | S/, -| S/ -
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6. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

e Encontrarse activo y habido en el registro tnico de contribuyentes (ruc)

e Estarinscrito en el registro nacional de proveedores (rnp) en rubro de consultoria
de obra

* No estar impedido de contratar con el estado

6.1. Experiencia del Proveedor

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 41,500.00 soles
(CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS, CON 10/100 SOLES), hasta 01 veces el valor de la
cuantia, por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de las ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién def comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: La elaboracion de
Formatos o Fichas Técnicas de Inversiones o de Proyectos de Inversion; aprobados y/o
declarados viables, segun la normativa del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion;
o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago' o comprobante de retencion electrénico
emitido por SUNAT por la retencién del IGV2, correspondientes a un maximo de (20) veinte
contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacién de contratos u 6rdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacion.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerard, para la evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas,
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion
societaria, debiendo acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad aquella que le hubieran transmitido
como parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion
vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacién del
comprobante de pago, segun corresponda.

1

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Es vélido el sello colocado
por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

|
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6.2. Experiencia del Personal Clave

ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION:

Debera contar como minimo un (01) afio de experiencia como Especialista en
Formulacién de Proyectos de Inversion y/o jefe de proyecto en la elaboracion y/o
formulacion de fichas técnicas y/o estudios de pre inversién (Perfiles, Prefactibilidad o
Factibilidad) aprobados y/o declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP, de
proyectos en General, desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO:

Deberd contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Disefo
Arquitecténico y/o jefe de proyecto en la elaboracion y/o formulacién de fichas técnicas
y/o estudios de pre inversion (Perfiles, Prefactibilidad o Factibilidad), aprobados y/o
declarados viables en el marco del Invierte.pe o SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General, desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS:

Debera contar con un (01) afio de experiencia como Especialista en Ingenieria y/o
Especialista en Ingenieria de Proyectos y/o Proyectista y/o Especialista en Estructuras
y/o jefe de proyecto y/o similares al cargo en la elaboracion y/o formulacion de fichas
técnicas y/o estudios de pre inversién (perfiles, prefactibilidad o factibilidad), aprobados
y/o declarados viables en el marco del Invierte.pe 0 SNIP y/o expedientes técnicos de
proyectos en General, desde la colegiatura.

Acreditacién:
La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.
Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia,
mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacion que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.
En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.
Se considera aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sblo se considera una vez el periodo traslapado.

6.3. Formacion Académica

L~ o ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
i Con titulo profesional de Economia y/o Ingenieria Econémica y/o Ingeniero Civil,
— colegiado y habilitado.

o ESPECIALISTA EN DISENO ARQUITECTONICO
Con titulo profesional de Arquitectura, colegiado y habilitado.
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e ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS
Con titulo profesional de Ingenieria Civil, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

El TITULO PROFESIONAL REQUERIDO es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web
de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: hifps:/enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacion a través del
siguiente link: hitps:/ftitulosinstitutos.minedu.qob.pe/, seglin corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave,
asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidio el grado o
titulo profesional requerido.

En caso EL TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de
acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento ante
SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segin
corresponda.

7. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

7.1 Lugar:
El lugar de prestacion del presente servicio se desarrolla en la Institucion Educativa Nivel
Inicial N®146 del centro poblado Ica, en el distrito de Ica, Provincia de Ica y Departamento
de Ica

7.2 Plazo:
Con el fin de poder realizar un efectivo control y seguimiento del desarrollo del servicio,
se ha determinado que el Consultor realice la presentacion de 03 Entregables, los que
seran evaluados por la Unidad Formuladora para asegurar que las entregas parciales
contengan los datos necesarios (de forma sustentada) que permitan arribar al producto
final, con los datos correctos y sin observaciones, a modo de proceder a su registro una
vez aprobado el Tercer Entregable.

8/

N
’5;')‘\.5_
a2

o3 e
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El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 45 dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacion y el
o articulo 105 del Reglamento.

P
R/
005

CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES DEL COMPONENTE FORMULACION
Plazo maximo para la presentacion del entregable por
parte del contratista.

" 05 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la |
formulacion.

PLAN DE TRABAJO

Contenido:
- Metas y objetivos a alcanzar.
- Recursos necesarios.
- Linea de acciones para alcanzar las metas y objetivos (actividades).
- Responsables por actividad.
- Cronograma de actividades.

]
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- Riesgos advertidos.

Plazo maximo para la presentacion de! entregable por
parte del contratista.

20 DIAS CALENDARIO de Iniciado el plazo para la
formulacién.

PRIMER ENTREGABLE

Contenido:

MODULO II: IDENTIFICACION

2.1.- Diagnostico

2.2.- Definicion del Problema Central, Causas y Efectos.
2.3.- Planteamiento del proyecto.

MODULO lil: FORMULACION

3.1.- Definicién de Horizonte de evaluacién
3.2.- Analisis del mercado del servicio.
3.3.- Analisis Técnico

3.4.- Gestién del proyecto

ANEXOS:
- Anexo N°01

- Anexo N°02

- Anexo N°03

- Anexo N°04

- Anexo N°05 (Solo Anteproyecto arquitecténico, de acuerdo al Anexo A adjunto al
presente término de referencia).

- La Ficha Técnica del Proyecto de Inversién de acuerdo al avance del contenido
del entregable

20 DIAS CALENDARIO

S L R L De notificada la aprobacién del primer entregable.

Contenido:
MODULO I: RESUMEN EJECUTIVO

MODULO Ill: FORMULACION
3.5.- Costos del Proyecto

MODULO IV: EVALUACION

4.1.- Evaluacién Social
4.2 .- Evaluacién privada
4.3.- Analisis de Sostenibilidad
4.4 .- Financiamiento de la Inversion del proyecto.
4.5.- Matriz de Marco Légico para la alternativa seleccionada
3.6.- Conclusiones y Recomendaciones
ANEXOS:
- Anexo N°05 (Considerar actualizacion de planteamiento arquitectonico de
acuerdo a detalles técnicos, en caso corresponda).

- Anexo N°06
-~ Anexo N°07
- Anexo N°08
- Anexo N°09
- Anexo N°10
- Anexo N°11
- Anexo N°12
- Anexo N°13
- Anexo N°14
X - AnexoN°®15
Z -  La Ficha Técnica del Proyecto de Inversion de acuerdo al avance del contenido
L____\ del entregable.
05 DIAS CALENDARIO
- J i FERCERIENTRECZBLE De notificada la aprobacion del segundo entregable.
:’ ‘i‘jﬂfﬁﬂ’;];hc _ Contenido: -
{.- '0-40-‘557\1\3[05‘};{
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Presentacion de la versién final del estudio de pre inversiéon en version final, Sustento
Técnico correspondiente y el llenado del Ficha Técnica del Proyecto de inversion segun
corresponda, incluyendo los anexos sefialados en el mismo, el sustento documental de los
datos consignados en dicho Formato, para su registro en el Banco de Inversiones.

Consideraciones:

- Elinicio del plazo de elaboracién de la formulacion, se cuenta partir del dia siguiente
de suscrito el contrato o notificada de la orden de servicio.

- El revisor, antes de considerarlo como aceptado para iniciar su revisién, realizara
una verificacién del contenido del mismo. De estar incompleto se devolvera a El
Consultor considerandose como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la
penalidad correspondiente.

- El plazo de elaboracion no incluye el plazo para su revision y/o la revision de su(s)
entregable(s), ni el plazo otorgado para realizar por primera vez la subsanacion de
observaciones, de acuerdo con el numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento
de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

- Conforme al numeral 144.4 del articulo 144 del Reglamento de la Ley N°32069, de
existir observaciones, luego de la revision de los entregables presentados por el
Consultor, se comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas,
otorgandole un plazo para subsanar dependiendo de la complejidad o sofisticacion
de las subsanaciones a realizar. El plazo de subsanacién no debe ser mayor del
30% del plazo del entregable correspondiente. Subsanadas las observaciones
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicacion de penalidades.

- Conforme al numeral 144.7 del articulo 144 del Reglamento de Ley N°32069; Si
pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion,
la entidad contratante puede otorgar al contratista periodos adicionales, conforme a
lo sefialado en el numeral 144.4, u optar por resolver el contrato, de acuerdo con el
supuesto de resolucién establecido en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68
de la Ley. En caso otorgue periodos adicionales corresponde aplicar la penalidad
por mora desde el vencimienio del plazo inicial para subsanar, sin considerar ios
dias en los que pudiera incurrir la entidad contratante para efectuar las revisiones y
notificar las observaciones correspondientes

- Debe sefalarse que, la presentacion del primer y segundo entregable debera ser en 01
original el cual deberd encontrarse foliado, firmado y sellado por los profesionales
correspondientes segln especialidad y el consultor del proyecto, asimismo, debe
adjuntar los antecedentes documentales previos generados en relacion al servicio. En
especial, las observaciones previas realizadas, y las absoluciones correspondientes, de
haberse realizado, con el fin de no reiterar en las mismas durante las evaluaciones
posteriores. Asi mismo cada entregable debe presentar su version editable (Excel, Word,
S10, AutoCAD, otros). Con el fin que la Unidad Formuladora realice la evaluacion de
manera mas eficaz.

El entregable final debera ser presentado en 01 original, el cual debera encontrarse
foliado, firmado y sellado por los profesionales correspondientes segun especialidad y el
consultor del proyecto. Una vez aprobado y visado por la Unidad Formuladora de la
Subgerencia de Estudios y Proyectos - GRINF del Gobierno Regional de Ica, el consultor
cuenta con 02 dias calendario para presentar 02 copias con sus respectivos CD que
contengan la versién final con toda la documentacion escaneada + version editable
{Excel, Word, S10, AutoCAD, otros), para su revision respectiva y posterior conformidad
por parte de la Subgerencia de Estudios y Proyectos — GRINF.

Debe precisarse que la no aprobacion del Plan de Trabajo del Consultor, por parte de la
Unidad Formuladora, no condiciona la presentacidn del Primer Entregable, por lo que la
demora en la presentaciéon del mismo y los sucesivos entregables seran considerados
como incumplimientos del servicio siendo pasible de las penalidades correspondientes.
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Con respecto al Anteproyecto arquitecténico, el mismo que se encuentra detallado adjunto
al presente termino de referencia, una vez presentado por el consultor a la Unidad
Formuladora, se remitira al sector correspondiente en donde los tiempos de evaluacion por
el sector, no se computan en el plazo contractual (primer entregable), una vez evaluado y
aprobado por el sector (DRE ICA), se le naotificara al consultor la aprobacién para la
presentacion del segundo entregable

8. CONFIDENCIALIDAD

El proveedor deberad dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién comprende la
informacién que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e informacién compilados o
recibidos por el proveedor.

La Entidad tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitaciones, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
ejecucion del servicio 0 que se hubiese creado o producido como consecuencia o en ef curso
de la ejecucion del servicio.

A solicitud de la Entidad, el proveedor tomara todas las medidas necesarias, y en general,
asistira a la Entidad para obtener esos derechos.

La informacion a brindarse tiene caracter confidencial, por lo que al amparo del articulo 17
de la Ley de Proteccién de Datos Personales — Ley N° 29733, el proveedor esta obligado a
guardar confidencialidad respecto de los mismos y de sus antecedentes. Esta obligacion
subsiste aun después de finalizadas las relaciones entre las partes involucradas. Asimismo,
se compromete a no reproducir, transformar, distribuir, la informacién sefialada a otra
finalidad. Ante cualquier incumplimiento, se podra dar lugar al inicio de las acciones
administrativas, civiles o penales que sean pertinentes

9. CONFORMIDAD (art 144 reglamento)
La conformidad del servicio serd emitida por la SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS, para lo cual se debera contar con la siguiente informacion:

* Documentos de la Notificacion de la Aprobacion de los respectivos
entregables.
e Los informes de aprobacién de los entregables emitidos por la Unidad
2|2 "/ |3 Formuladora
\;\64, 3 \‘%}‘:"; e Copia de Contrato u Orden de Servicio.
Wornle™

\1
? \9

10. MONTOS Y FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley.

La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista

dentro de los diez dias habiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del area
i usuaria (SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS), y es prorrogable, previa
N justificacion de la demora, por cinco dias habiles.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en PAGOS PERIODICOS, segun el siguiente detalle:
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Primer Entregable 30 % del monto contratado.

Segundo Entregable 30% del monto contratado.

40% del monto contratado.

Tercer Entregable

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la
Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

¢ Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita
por el servidor responsable de la Subgerencia de Estudios y Proyectos.

e Documentos de la Notificacion de la Aprobacién de los respectivos
entregables.

¢ Los informes de aprobacion de los entregables emitidos por la Unidad
Formuladora

e Copia de Contrato u Orden de Servicio.

Salvo los documentos que emite la entidad contratante, es decir, de recepcion y
verificacion, asi como de conformidad, debe presentar la documentacién restante por
Mesa de Partes del Gobierno Regional de Ica, ubicado en Av. Cutervo 920- lca- Ica-Ica.

En caso se verifique que el proveedor tiene multas impagas que no se encuentren en
procedimiento coactivo, se incorpora al contrato una clausula de compromiso de pago'
de la multa, estableciéndose que durante la ejecucion del contrato la entidad
contratante retiene de forma prorrateada hasta el 10% del monto del contrato, para
el pago o amortizacion de multas.

11. PENALIDADES APLICABLES: (obligatorio)

11.1 Penalidad por mora:

En caso de retraso injustificado del PROVEEDOR en la ejecucion de las prestaciones objeto
de la Contratacion, la ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

0.1 x Monto

Penalidad Diaria = F x Plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
> Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes y servicios:
F=0.40
> Para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes y servicios: F= 0.25
> Para obras: F=0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente de la
contratacion o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucran obligaciones de
ejecucién periodica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera materia de
retraso. Asimismo, son aplicables las disposiciones correspondientes a las penalidades
establecidas en los Articulos 119° y 120° del Reglamento de la Ley General de
Contrataciones Publicas N° 32069, aprobado con Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
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11.2 Otras Penalidades:
- Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

[ s OTRAS PENALIDADES e
L 5 FORMA DE PROCEDIMIENTO DE
N SUPUESTO DE APLICACION DE PENALIDAD CALCULO VERIFICACION |
Cuando se produce la sustitucion de un mismo 0.5 !JIT. por cada
) = sustituciéon de un .
integrante del plantel técnico por segunda vez, integrante del Segun informe del evaluador
siempre que no se origine por caso fortuito o plantel  técnico designado por la Unidad
01 | fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no acorde a lo Formuladora de la
imputable al contratista, de conformidad con las indicado 'en el Subgerencia de Estudios y
disposiciones establecidas en el numeral 189.3 Proyectos.
del articulo 189 del Reglamento supues'to de
- ) | aplicacién. |
_ L Segtin informe del evaluador
En caso el contratlsta.l’ncumpla' con su obllgac!on 0.5 UIT por cada | designado por la Unidad
€ ejecutar la prestacion en el tiempo establecido | ; .
bs y con el personal acreditado o debidamente dia de ausencia | Formuladora de la
e del personal. Subgerencia de Estudios y
sustituido. p
e el 2= == = royectos.
Segun informe del evaluador
Cuando el consultor no presente el plan de glg éﬂ?g;ﬁ:g: designado por la Unidad
03 | trabajo dentro del plazo establecido en los del plan de Formuladora de la
términos de referencia. trabajo Subgerencia de Estudios y
’ Proyectos.
Inasistencia a reuniones; Las inasistencias de
algin profesional especialista o del Jede de
Proyecto propuesto a las reuniones programadas
por la Unidad Formuladora de la Subgerencia de
Estudios y Proyectos del Gobierno Regional de | 0.5 UIT por cada
Ica. El personal del equipo técnico, debe tener | inasistencia de
disponibilidad para participar directamente en las | cada profesional,
reuniones de trabajo convocadas por {a Entidad, | hasta un méaximo | Segun informe del evaluador
y debera estar presente en la exposicion de los | de 03 | designado por la Unidad
04 | informes. La penalidad se aplicara por cada vez | inasistencias, Formuladora de la
que el personal del equipo técnico que haya sido | alcanzando este | Subgerencia de Estudios y
requerido por La Entidad, segin informe del | tope el consultor | Proyectos.
evaluador designado por la Unidad Formuladora | debera realizar el
de la Subgerencia de Estudios y Proyectos. para | cambio
fines del cumplimiento del servicio, no concurra o | correspondiente.
niegue su participacion de forma injustificada;
asimismo, cuando no viaje a la zona donde se
desarrolla el estudio de acuerdo a Ila
| Programacién de Actividades.
Cambio de domicilio. et UI.T por Segin informe del 4area
. . cada notificacién . :
05 | En caso el contratista no comunique logre | Usuaria (Unidad
oportunamente su cambio de domicilio. que no se log Formuladora — SEPR)
entregar.
Carta y/o informe de revision
No cumple con la subsanacién de todas las de los informes de avance
06 Observaciones formuladas a .los informes de | 0.01% x M por | presentados por el
avance acorde a lo establecido en los Términos | ocurrencia. consultor, indicando
de Referencia y/o Plan de Trabajo General. observaciones no
subsanadas.
Segtn informe del evaluador
Por  reiteracion  al levantamiente  de gazdoa :,eli.{eratFi)\?c: designado por la Unidad
07 | observaciones al planteamiento arquitecténico de Formuladora de la
por parte de la Direccién Regional de Educacion. observaciones. grgyg:;tir;ma de Estudios y

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y ofras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item

correspondiente.
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Nota:
M: Monto de Contrato Vigente.
UIT (1): Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

Estudios y Proyectos

Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curse o en su
defecto en la liquidacion final del contrato de consultoria de obra o se cobra del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Excepcionalmente y de manera justificada el consultor puede solicitar a la entidad le
autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir la experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los criterios y procedimientos
establecidos en el presente documento.

Procedimiento de aplicacién de penalidad:

a) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio al detectar la infraccién
sefialada en: Tabla de Penalidades — Actividad Desarrollo de Estudios, remite una
carta de preaviso al consultor estableciéndole un plazo no mayor de 3 dias
calendarios para la subsanacion de la infraccién. En caso que la infraccion sea
reincidente pasar directamente al literal c).

b) El Consultor debera revisar el caso notificado y procedera a subsanarlo en el plazo
establecido, de no hacerlo, pasar al literal c).

¢c) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, procede a calcular la
penalidad e informa a la Jefatura y/o Entidad, segun la Tabla de Penalidades —
Actividad Desarrollo de Estudios, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por
dia, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto
acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto méaximo de
penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, caso conlrario pasar al literal f).

d) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador del Estudio, segin corresponda,
mediante carta comunica al consultor la aplicacion de la penalidad, la cual debera
ser aplicada en la valorizacion del informe donde se comete la infraccién,; en caso
la valorizacion no cubra el monto penalizado, se cobrara el saldo en la siguiente
valorizacion.

e) El Supervisor y/o Inspector y/o Coordinador de Estudio elabora y remite a su
Jefatura y/o Entidad la valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto
maximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo
.establecido en la Ley N°32069 y su reglamento, la Entidad evaluara la Resolucién del

‘Contrato

12. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacién y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos,
medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a
propiedad del Gobierno Regional de Ica. El proveedor deberd mantener la confidencialidad
- y reserva absoluta en el manejo de la informacién y documentacion a la que se tenga acceso
( relacionada a la prestacion.

1 13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS ((Literal c) del Articulo 69.2 de la Ley)

El Consultor es responsable por la calidad del producto presentado (Ficha Técnica Estandar
del Proyecto de Inversidn — Sector Educacion y sustento técnico) y por los vicios ocultos del
servicio prestado por un maximo de tres (03) afios, contados a partir de la fecha de la
~.‘-6"\J.EE,:£{,';‘(~ . otorgacion de la conformidad al entregable final.
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14. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL
CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL
SERVICIO PUBLICO, LEY N° 31564).

Son causales de resolucion de contrato la presentacion con informacién inexacta o falsa de

la Declaraciéon Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la

Ley de prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal

del servicio publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos seiialados en el

articulo 5 de dicha ley se aplicara la inhabilitacién por cinco afios para contratar o prestar
servicios al Estado, bajo cualquier modalidad.

15. CLAUSULA ANTICORRUPCION y ANTISOBORNO:

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo
ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de contratacién o
cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
o indirectamente.

Aunado a ello, ELL. CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal, directa
o indirectamente, a funcionarios pulblicos, servidores publicos, locadores de servicios o
proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de la contratacion,
actores del proceso de contratacidn y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la
finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa linea, se obliga a
adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias para asegurar que
no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcién o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucién del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.

Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de las
obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la
ejecucion contractual, otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total
o parcialmente el contrato. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor
adjudicatario de los catdlogos electrénicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la
presente clausula conlleva que sea excluido de los Catalogos Electronicos de Acuerdo
Marco. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y
administrativas a que hubiera lugar.

16. CLAUSULA DE INTEGRIDAD

En el marco de lo establecido en el Articulo 8° de la Ley de prevencion y mitigacion del
conflicto de intereses en el acceso y salida de personal, “son causales de resolucion de
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contrato la presentacién con informacidn inexacta o falsa de la Declaracion Jurada de
Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de prevencién y
mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico.
Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de Ley
N°31564 se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al
Estado, bajo cualquier modalidad.

17. GESTION DE RIESGOS (Articulo 60 de la Ley)

v En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 60 de la Ley N.° 32069 — Ley General
de Contrataciones Publicas, vigente a partir de abril del afo 2025, se establece la
obligacion de incluir de manera expresa la gestion de riesgos del contrato en todos
los procedimientos de contratacion publica. Esta disposicion tiene como objetivo
principal anticipar, mitigar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento
adecuado de las obligaciones contractuales.

v' En el presente caso, la contratacion estd orientada a la consultoria para la
elaboracion de un estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica estandar y
sustento técnico. Por lo tanio, la gestion de riesgos desarrollada en este
documento se refiere exclusivamente a los riesgos contractuales, es decir,
aquellos que pueden comprometer la correcta ejecucion del contrato de consultoria,
tales como retrasos en la entrega, problemas de coordinacién institucional,
incumplimiento de plazos, entre otros.

v"  Es importante distinguir esta gestién de riesgos del contrato de la evaluacién de
riesgos del proyecto de inversién, la cual serd abordada por el consultor como parte
del contenido técnico del estudio a nivel de ficha técnica estandar, de conformidad con
los lineamientos del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestioén de
Inversiones (Invierte.pe).

v En ese sentido, este documento presenta la identificacion, analisis, evaluacién y
medidas de mitigacidon de los riesgos contractuales mas relevantes, conforme a lo
exigido por la normativa vigente y en salvaguarda del adecuado desarrollo del contrato
de consultoria.

A) Identificacion de Riesgos

Riesgo Tipo de Nivel
N° - 9 Descripcién del Riesgo p Probabilidad Impacto de
Identificado Riesgo -
| ol : JLEE Riesgo
Retraso en la ] La entidad no entrega a tiempo
1 entrega de | informacién clave (planos, estudios Operativo Alta Alta Alto
informacion base _Fgur_g'vios, etc.). )

: ] Cambios en el | Solicitud de modificaciones no Técnico /

2 alcance del | previstas durante el desarrollo del L . Media Alta Medio

g | ) Administrativo

_y estudio | perfil. S e
| Falta de . L |
' coordinacién entre le"lc'ultades er'1 Ié obtc?nmon de Administrativo Media Media Medio
. . opiniones o validaciones internas.
areas de la entidad !

T T P T T v P " '"'I *
Dnsponlblhdad del | Cambios o rotacién del personal Recurso Baja Alta Medio
equipo consultor | clave del consultor. ___ I Humano 1

Nivel Descripcion
* Bajo | No afecta significativamente el contrato, puede gestionarse
| facilmente
FMedio | Afecta cumplimiento parcial, requiere medidas correctivas
| Alto i Puede comprometer seriamente la ejecucion del contrato sino |
se mitiga f
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B) Analisis y Evaluacién de Riesgos

Cada riesgo se evalla segin su probabilidad y nivel de impacto,
estableciendo el nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo). Para riesgos altos, se
deben establecer medidas de mitigacion especificas.

C) Medidas de Mitigacion

Tiempo de

N° Medida de Mitigacion Responsable T3 el Estado
Aplicacion

Solicitar informacion base al inicio del Entidad /

1 servicio y establecer cronograma de entregas Supervisor En el inicio En curso
con responsables.
Establecer claramente el alcance en los TDR ~ Entidad / Durante la

2 . .. Permanente
y evitar camblos sin Justlﬁcacwn técnica. Consultor ejecucion
Programar reuniones periédicas con todas . ]

3 9 P Entidad Quincenal En curso
las areas involucradas.
Exigir reemplazo inmediato de personal clave Durante la

4 . Consultor . .. Permanente
en caso de baja, conforme al contrato. ejecucion

D) Seguimiento y Control

Se recomienda implementar un plan de seguimiento de riesgos, con revisiones
quincenales 0 mensuales, que incluya:

e Actualizacion de matriz de riesgos.

e Registro de eventos ocurridos.

e Informe de cumplimiento de medidas de mitigacion.
¢ Revisién y ajuste del cronograma de trabajo.

18. SOLUCION DE CONTROVERSIA
De conformidad al numeral 81.3 del art. 81 del DS 009-2025-EF, las partes pactan la
conciliacién como mecanismo de solucidn de controversias, de manera previa al arbitraje.

19. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO:

De conformidad al numeral 229.3 del art. 229 y el art. 68 del DS 009-2025-EF. El contrato
podra ser resuelto por cualquiera de las partes, total o parcialmente, bajo los siguientes
supuestos:

a. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

b. Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

¢. Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al caso
fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que imposibilite la continuacion
del contrato.

La resolucién del contrato menor se notifica a través de comunicacion fisica y/o electronica,
en tanto el OECE implementa la Pladicop, y se acompafia del respectivo sustento que
genera la resolucion. En el caso de la resolucién por incumplimiento del contratista, la
entidad contratante debe haber otorgado previamente un plazo de subsanacion, salvo que
el incumplimiento no pueda ser revertido.

d 20.1.SUBCONTRATACION
\“,,' @15)/) En la presente contratacion no se autorizard la subcontratacion y/o delegacion de la
)‘\ogmw prestacion.
'_'—1
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20.2 GARANTIA

No corresponde. De conformidad al literal a) del art 139 del DS 009-2025-EF, no se
otorga garantia de fiel cumplimiento del contrato ni garantia de fiel cumplimiento por
prestaciones accesorias, en los contratos de bienes y servicios cuyos montos sean
menores o iguales a 50UIT.

20.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO MENOR
De manera excepcional, se podra acordar modificaciones al contrato menor, siempre
que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no
aumenten ni desnaturalicen el presente requerimiento, de conformidad al numeral 229.1
del art. 229 del DS 009-2025-EF.
Los supuestos para la modificacion del contrato de conformidad al art.63 de la Ley y
art.143 del DS 344-2025EF, pueden ser las siguientes:
* La ejecucion de prestacion y adicionales.
» Lareduccién de prestaciones.
» La autorizacién de ampliaciones de plazo.
+ La modificacién por hecho sobreviniente a la suscripcion de contrato no
imputable a las partes, segin las condiciones que establezcan.
« Cuando el contratista ofrezca servicios con iguales o mejores caracteristicas a
su oferta, siempre que tales servicios satisfagan la necesidad de la entidad y no
desvirtien o desnaturalicen la prestacién ni varien el objeto contractual.

20.4 SANCIONES

En caso de configurarse las infracciones previstas en los literales d), e), i), j), 1) y m) del
parrafo 87.1 del art.87 de la Ley N° 32069, la entidad comunicara al Tribunal de
Contrataciones Publicas para que sancione a los participantes, postores, proveedores
que incurran en las citadas infracciones.

|
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