Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

AOI00176000070 ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PREINVERSION DEL PIP: CREACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
EL DISTRITO DE INKAWASI

Actividad del POI:

SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISENO HIDRAULICO
ESTRUCTURAL PARA LA FORMULACION DEL
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
DEL PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N° 335075

Denominacion de la Contratacion:

I.  FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad contar con el servicio especializado en disefio
hidraulico estructural que servirh como insumo para la formulacion del estudio de
Preinversion a nivel de perfil, las cuales seran registradas en el Banco de Inversiones del
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), para el proyecto con cédigo Idea N° 335075:
"Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo,
Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San
Fernando, Distrito de Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco",
producto del convenio de delegacion firmado entre el Organismo de estudios y disefio de
proyectos de inversién (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

ll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente requerimiento es la contratacion del servicio especializado en disefio
hidraulico estructural, que servira como insumo para la formulacién del estudio de
preinversion a nivel de perfil del proyecto con codigo de idea de N° 335075: “Creacion del
Servicio de Provisibn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus,
Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San
Fernando, Distrito de Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”,
producto del convenio de delegacién firmado entre el Organismo de estudios y disefio de
proyectos de inversién (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

lll. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcion del convenio de delegacidn, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Inkawasi, para la elaboracion
de estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Creacion del Servicio de
Provisibn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa,
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de
Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”, con cddigo de idea N°
335075, la Direccion de Estudios de Preinversion ha sustentado en el plan de trabajo
actualizado, la formulacién del estudio de preinversion por administracion directa “in house”,
dado que cuenta con los recursos y el personal necesario para asumir la responsabilidad de
la elaboracidén principal del estudio de preinversién y realizar la contratacion de servicios
especializados y complementarios, cuyos entregables seran insumos para la formulacion del
proyecto de inversion.

ANTECEDENTES:
e En fecha 30/04/2025, se suscribe el convenio de delegacion entre la Municipalidad
Distrital de Inkawasi con el Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion
OEDI, para la formulacion del estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto
de inversion “Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Sectores de
Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro

oedl @

Firmado digitalmente por
MANDAMIENTO PEREZ Angel
FAU 20612528587 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 06.10.2025 17:42:39 -05:00



Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversién

Presidencia de Consejo de Ministros

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

Poblado de San Fernando, distrito de Inkawasi, de la provincia de La Convencién, del
departamento de Cusco”, con cédigo de idea N° 335075.

e Mediante Resolucion Jefatural N° 000048-2025-OEDI/JEF, de fecha 25/06/2025 se
autoriza la incorporacion de mayores fondos publicos en el Presupuesto Institucional del
Pliego 031, Unidad Ejecutora 1760 Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de
Inversion (OEDI) hasta por la suma de S/ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil con
00/100 soles).

e Mediante Memorando N° 000283-2025-OEDI/JEF-DEP, se actualiza el Plan de Trabajo
para la formulacién de estudio de preinversién “Creacion del Servicio de Provisién de
Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata,
Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de Inkawasi,
Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”, con codigo de idea N° 335075.

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcién del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO ESPECIALIZADO EN DISENO HIDRAULICO
ESTRUCTURAL PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO CON
CODIGO DE IDEA N° 335075

01 01

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencién
Distrito : Inkawasi
Localidad : San Fernando

Ubicacién Geogréafica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —
WGS 84:

Este :693176.00

Norte : 8519,184.00

Altitud : 2,536 m.s.n.m.

Ubicacién Hidrogréfica:

AAA : Pampas Apurimac
Cuenca : Ranramayo y Pintoq

4.1.2 Marco Normativo:
Base Legal
a) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

b) Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

d) Decreto Legislativo N° 1615, que crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion.

e) Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestidn de Inversiones y su reglamento Decreto Supremo N° 284-
2018-EF.
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4.2

g)

h)

n)

0)

a)

b)

d)

Decreto Supremo N° 023-2024-PCM, que aprueba el Reglamento Legislativo N°
1615, Decreto Legislativo que Crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion — OEDI.

Decreto Supremo N° 024-2016, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1157 Modernizacion de la Gestion de la inversion Pablica en Salud.
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA).

Resolucién Jefatural N° 002-2024-OEDI-JEF, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organizacién de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversién.
Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Manuales, Guia Metodoldgica y Casos Practicos de elaboracion de estudios de
preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria, publicados
en la pagina web de la Direccion General de Politicas de Inversion del Ministerio
de Economia y Finanzas.

Resolucién Directoral N° 0003-2023-EF/63.01, que aprueba la “Guia Nacional
BIM: Gestion de la Informacion para inversiones desarrolladas con BIM”.
Resolucién Directoral N° 0005-2023-EF/63.01, que aprueba la “Guia Técnica
BIM para edificaciones e infraestructura”.

Resolucién Directoral N.° 0007-2025-EF/63.01, que aprueba la “Nota Técnica:
Caracteristicas de software, hardware, entorno de datos comunes y otros
recursos tecnologicos necesarios para la adopcion de BIM”.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Normas relacionadas a Proyectos Agricolas
Decreto Supremo N.° 004-2025-MIDAGRI, Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las organizaciones de usuarios
de agua para el fortalecimiento de su participacion en la gestion multisectorial de
los recursos hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-MIDAGRI.
Resolucién Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, con el cual se aprueba el Manual
de alcance sectorial MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR, denominado
“Estandares Técnicos para Proyectos de Riego en el Peru”.

Resolucién Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, Lineamiento de la Politica y
Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

Resolucién Directoral N. 0014-2025-EF/63.01, que aprueba la guia para
proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Actividades

El presente servicio especializado en disefio hidraulico estructural contiene las
siguientes actividades:

Realizar el planeamiento hidraulico estructural

Proyectar las obras hidraulicas, captacion, desarenador, cdmaras de carga,
camaras reductoras de presion, rapidas y reservorios de corresponder.

Realizar los disefios hidraulicos estructurales, dimensionamiento de las estructuras
hidraulicas, tales como captacién, desarenador, obras de arte, redes de conduccién,
distribucion y estructuras hidraulicas necesarias.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacidn primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

El contratista, que prestara el servicio, esta obligado a contratar y mantener vigente,
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su Reglamento.

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberd presentar a la Entidad
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la
constancia vigente de contratacién del SCTR de todo el personal que realizara el
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecucion del contrato.

El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultarad a la entidad a aplicar
penalidades, suspender la prestacion del servicio y/o resolver el contrato.

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacién principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacién del servicio

4.8.1 Lugar
El servicio se prestara de forma presencial en la ubicacion indicada en el numeral
4.1.1 Ubicacion del proyecto y en las oficinas del contratista, y de ser necesaria
su presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunion virtual que sera
comunicado oportunamente.

4.8.2 Plazo de ejecucién contractual
El plazo para el presente servicio es de hasta noventa (90) dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacion del inicio del plazo contractual mediante
correo electrénico o PLADICOP, a cargo de la Dependencia encargada de las
Contrataciones - DEC, previo sustento de la Direccion de Estudio de Preinversién
- DEP.
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Se precisa que la DEC realizara previamente la notificacion de la orden de
servicio lo cual no implica el inicio del plazo contractual.
4.8.3 Entregable

Los productos del servicio seran en tres (03) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendrd, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el mismo debe
contener un avance de estudio hidraulico estructural, con el siguiente contenido:

1. Introduccidn
1.1 Objetivos del estudio
1.2 Metodologia aplicada
1.3 Normas técnicas y criterios de disefio (RNE, ACI, AWWA, FAO,
ASTM, etc.)
2. Marco de Referencia
2.1 Antecedentes del proyecto
2.2 Contexto territorial e institucional
3. Estudios Bésicos
3.1 Topografia y cartografia de detalle
3.2 Geologia, geotecnia y suelos de cimentacion
3.3 Hidrologia de la cuenca (precipitacién, caudales, avenidas)

8. Anexos
¢ Plano de planteamiento hidraulico estructural
o Fotografias y fichas técnicas de campo

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendrd, hasta los sesenta (60) dias calendario como maximo, a
partir del inicio del servicio, para presentar su segundo entregable, el mismo debe
contener un avance de estudio hidraulico estructural, con el siguiente contenido:

4. Estudio Hidraulico
4.1 Modelacién hidraulica (canales, tuberias a presion, reservorios)
4.2 Analisis de pérdidas de carga y eficiencia del sistema
4.3 Comportamiento en avenidas (disefio de seguridad hidraulica)

5. Estudio Estructural

5.1 Disefio de captacion

5.2 Disefio de linea de conduccion y distribucién

5.3 Obras de arte

5.4 Obras de almacenamiento y regulacion

5.5 Criterios de disefio estructural
5.5.1 Cargas hidraulicas y estructurales
5.5.2 Estabilidad de taludes
5.5.3 Resistencia de materiales

5.6 Memorias de célculo preliminares

8. Anexos
e Planos de planta y detalles
e Hidrogramas y tablas de célculo
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e Resultados de modelacién hidraulica (HEC-RAS, SWMM, EPANET,
etc.)

e Modelo BIM del Sistema de Infraestructura Hidraulica y Estructural, con
un nivel de informacién geométrica de LOD 2 de acuerdo a lo
establecido en la Guia Nacional BIM 2023 y Guia Técnica BIM para
edificaciones e Infraestructura, para lo cual, deberd considerar la
informacion, elementos y componentes necesarios de la especialidad
de Hidrologia y Topografia (entorno del area intervenir), a fin de obtener
una visualizacion del proyecto para el entendimiento de los
involucrados. Debera presentar el archivo en formato nativo .RVT
version 2025 y el archivo en formato abierto .IFC versién 4 o superior

4.8.3.3 TERCER ENTREGABLE

El contratista tendrd, hasta los noventa (90) dias calendario como maximo, a
partir del inicio del servicio, para presentar su tercer entregable, el mismo debe
contener el estudio hidraulico estructural, con el siguiente contenido sin ser
limitativo:

1. Introduccion
1.4 Objetivos del estudio
1.5 Metodologia aplicada
1.6 Normas técnicas y criterios de disefio (RNE, ACI, AWWA, FAO,
ASTM, etc.)
2. Marco de Referencia
2.3 Antecedentes del proyecto
2.4 Contexto territorial e institucional
3. Estudios Basicos
a. Topografia y cartografia de detalle
b. Geologia, geotecnia y suelos de cimentacién
c. Hidrologia de la cuenca (precipitacion, caudales, avenidas)
4. Estudio Hidraulico
4.4 Modelacién hidraulica (canales, tuberias a presion, reservorios)
4.5 Analisis de pérdidas de carga y eficiencia del sistema
4.6 Comportamiento en avenidas (disefio de seguridad hidraulica)
5. Estudio Estructural
5.7 Disefio de captacion
5.8 Disefio de linea de conduccion y distribucion
5.9 Obras de arte
5.10 Obras de almacenamiento y regulacion
5.11 Criterios de disefio estructural
5.11.1Cargas hidraulicas y estructurales
5.11.2Estabilidad de taludes
5.11.3Resistencia de materiales
5.12 Memorias de célculo preliminares
6. Andlisis Complementarios
6.1 Riesgos hidraulicos
6.1.1 Inundaciones
6.1.2 Erosion y/o socavacion)
6.2 Impacto ambiental y medidas de mitigacion
6.3 Aspectos sociales
6.3.1 Uso del agua
6.3.2 Conflictos potenciales
Conclusiones y Recomendaciones
8. Anexos
¢ Plano de planteamiento hidraulico estructural

e Planos de planta y detalles

~
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6.3.3

Hidrogramas y tablas de calculo

¢ Resultados de modelacién hidraulica (HEC-RAS, SWMM, EPANET,
etc.)

e Ensayos de laboratorio de concreto, materiales)

e Fotografias y fichas técnicas de campo

e Modelo BIM del Sistema de Infraestructura Hidraulica y Estructural, con
un nivel de informacion de LOIN 2 (LOD 2 + LOI 2), de acuerdo a lo
establecido en la Guia Nacional BIM 2023 y Guia Técnica BIM para
edificaciones e Infraestructura, para lo cual, deberd considerar la
informacion, elementos y componentes necesarios de la especialidad
de Hidrologia y Topografia (entorno del area intervenir), a fin de obtener
una visualizacion del proyecto para el entendimiento de los
involucrados. Debera presentar el archivo en formato nativo .RVT
version 2025 y el archivo en formato abierto .IFC version 4 o superior.

e Recorrido virtual del proyecto desarrollado con una duracion minima de
tres (03) minutos. Debera adjuntar el archivo en formato .MP4.

e Vistas 3D del proyecto desarrollado (Minimo 10 Vistas 3D). Debera

adjuntar el archivo en formato .JPG.

Cada entregable sera presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato PDF con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo,
acompafiados de la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeracién y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe
de formulacion y firma del representante de la persona natural o juridica de
corresponder.

Una vez notificada la conformidad del entregable N°03 o entregable final, el
contratista en un plazo de hasta tres (03) dias calendario, presentara por mesa
de partes del OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2108 Urb. Santa Rosa
— San Isidro Lima, el compilado de los dos entregables, en un (01) ejemplar
original, debidamente foliados y firmados (firma manuscrita) por el profesional
responsable, firma del Jefe de Formulacion y firma del representante de la
persona natural o juridica de corresponder, asi mismo en un USB o disco duro
externo presentara una copia escaneadas en formato PDF idéntico en todos sus
extremos al presentado en su forma fisica y copia con los archivos nativos.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacién o subsanacién
de los entregables (prestacién del servicio) dara lugar a la aplicaciéon de
penalidades por mora.

PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES

Al tratarse de un estudio formulado por administracion directa, se ha designado
un Jefe de Formulacién quien es responsable de dirigir y organizar la formulacion
del estudio de preinversion.

Por lo tanto, previo a la presentacion del entregable o a la subsanacion de
observaciones, el contratista deberé solicitar el visto bueno de toda las paginas
al jefe de Formulacion de Proyecto designado por la entidad, se precisa que este
pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad por lo tanto
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el contratista debera prever y gestionar dicho visto bueno dentro de los plazos
otorgados para la presentacion o subsanacién de sus entregables.

La DEP evaluara y, en un plazo maximo de siete (7) dias calendario, emitira su
opinién, para la conformidad respectiva o para la comunicacion de las
observaciones correspondientes; para lo cual debera indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran notificadas,
mediante correo electronico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacion, subsanara las observaciones
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencién a la DEP.

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procedera a emitir la
conformidad del Entregable y notificara al contratista a través del correo
electrénico o mediante la PLADICOP de corresponder.

7 REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1. Requisitos del proveedor
- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.
- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.
- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).
- Persona natural y/o juridica.
- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).
- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.
- Correo electrénico para efectos de notificacién durante la etapa de ejecucion
contractual.

5.2. Requisitos del proveedor
No aplica

5.3. Equipamiento
5.3.1. Equipamiento estratégico
Ninguno

5.3.2. Equipamiento No estratégico
Ninguno

5.4. Infraestructura estratégica
Ninguno

5.5. Personal
5.5.1. Actividades
Se detallan el numeral Actividades:
5.5.2. Formacién académica
Titulo profesional de Ingeniero Civil y/o Agricola, Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:
El grado o titulo profesional requerido, seré verificado en el Registro Nacional de

Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ila
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
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el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacién, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

5.5.3. Experiencia:
Experiencia minima de uno (1) afio, como especialista en disefio hidraulico
estructural en Proyectos de infraestructuras hidraulicas y/o infraestructura de
riego. no mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas

Acreditacién:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

5.5.4. Capacitacion:

e Curso y/o especializacion y/o diplomado en Disefio de Obras Hidraulicas
Estructurales y/o Modelacién Hidraulica con Sofwares y/o Hidraulica de canales
tuberias y/o estructuras de control de erosién no menor a 60 horas académicas
y/o lectivas y/o cronol6gicas

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1. Adelantos
No se otorgara adelantos

6.2. Modalidades de pago
De acuerdo con el objeto contractual, la modalidad de pago es Suma Alzada

6.3. Conformidad de la prestacion
El director de la Direccion de Estudios de Preinversion, en calidad de area usuaria, es
el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto o
qguien haga sus veces. En caso corresponda, debera sefialar los dias de retraso
injustificado u otras penalidades en las que incurrid el contratista, para efectos de que
la DEC proceda con la determinacion el importe a penalizar.
La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable. salvo que se requiera efectuar pruebas
gue permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cumplimiento del articulo
144.3. del reglamento de la Ley N° 32069.

6.4. Formay requisitos de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo al siguiente detalle:

e PRIMER PAGO: Se realizara el 30% del monto contratado, a la presentacion del
primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
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6.6.

conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 40% del monto contratado, a la presentacion del
segundo entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por la DEP.

e TERCER PAGO: Se realizara el 30% del monto contratado, a la presentacion del
tercer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por la DEP.

N° DE PAGO MONTO EN PORCENTAJE

Primer pago El 30% del monto contratado.

Segundo pago | El 40% del monto contratado

Tercer pago El 30% del monto contratado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.
- Comprobante de pago.
- Cadigo de cuenta interbancario (CCl).

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCl) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles

Férmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacion final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente féormula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F=0.40
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debié ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.

6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seréan calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° Supuestos de Forma de Procedimientos y medio de
aplicacion de caculo verificacion
penalidad
No cumple con
EL?T‘:’SE tiro%/(r)nr;%tener De la revision de presentacion del SCTR,
vigente el SCTR del 1% x UIT 2et|raves del registro de la mesa de pgré%sl
1 p?éig:gl gluseervicio por cada dia | (https://sqd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do),
b ' deretraso. | mediante informe del coordinador del
dentro del plazo royecto o especialista designado
establecido en los proy P 9 '
TDR.
No asista a las visitas De la revisibn al niamero de visitas o
y/o reuniones reuniones programadas debidamente
programadas con 2 % x UIT, notificadas, = mediante  informe  del
2 anticipacion de dos por cada coordinador del proyecto o la supervision.
(02) dias calendario y | inasistencia.
debidamente
notificadas.

6.7.

6.8.

6.9.

Gestion de Riesgos

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcidn conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios, contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continla, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decisién al contratista mediante carta simple.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
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6.11.

contractuales. El apercibimiento previo y la resoluciéon que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
que la resolucién es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
casos:

- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcion.

- Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

- Configuracion de la condiciébn de terminacion anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacion.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinion del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacion queda resuelta, de no hacerse tal precisién se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinién favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulacién de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electrénico, la decision de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacion de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

Solucion de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacion, debiendo tener en
cuenta que Controversias son pasibles de conciliacién segin la Ley N° 32069 y su
Reglamento.

Normas de Anticorrupcién y Antisoborno

A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
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servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En
esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcidon o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la entidad
contratante.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucidn contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electronicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electronicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®..

6.12. Seguridad de la informacion
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacion que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacion o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacién expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccion, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacién y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversién — OEDI, autorizari los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacion, asi como el contratista ser& supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demas documentacion generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Piblicas.
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En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podra adoptara las acciones legales que correspondan.

Acuerdos de confidencialidad

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucién de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI esté autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

Anexo
Ninguna

FUNCIONARIO SOLICITANTE

Apellidos y Nombres: JOSE LEONIDAS ESCURRA ARRIS

DIRECTOR DE LA DIRECCION DE ESTUDIOS

Cargo: DE PREINVERSION

Firmado digitalmente por ESCURRA
ARRIS Jose Leonidas FAU

L |
20612528587 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.10.2025 18:01:43 -05:00
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