Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

TERMINOS DE REFERENCIA

Organo y/o Direccién: DIRECCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

AOI00176000070 ELABORACION DEL ESTUDIO
DE PREINVERSION DEL PIP: CREACION DEL
SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN
EL DISTRITO DE INKAWASI CUI N. 266277

Actividad del POI:

SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACION DE
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA PARA LA FORMULACION
Denominacion de la Contrataciéon: | DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE
PERFIL DEL PROYECTO CON CODIGO DE IDEA N°
335075

I. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion tiene como finalidad contar con el servicio de elaboracion de
estudio de topografia, que servira como insumo para la formulacién del estudio de
Preinversion a nivel de perfil, las cuales seran registradas en el Banco de Inversiones del
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), para el proyecto con cédigo Idea N° 335075:
"Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo,
Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San
Fernando, Distrito de Inkawasi, Provincia de La convenciéon, Departamento de Cusco",
producto del convenio de delegacién firmado entre el Organismo de estudios y disefio de
proyectos de inversién (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

ll. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo del presente requerimiento es la contratacién del servicio especializado de
elaboracién de estudio de topografia, que servira como insumo para la formulacién del
estudio de preinversién a nivel de perfil del proyecto con coédigo de idea de N° 335075:
“Creacioén del Servicio de Provisiébn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo,
Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San
Fernando, Distrito de Inkawasi, Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”,
producto del convenio de delegacién firmado entre el Organismo de estudios y disefio de
proyectos de inversién (OEDI) y la Municipalidad Distrital de Inkawasi.

lll.  JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

Producto de la suscripcion del convenio de delegacidn, entre el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion y la Municipalidad Distrital de Inkawasi, para la elaboracion
del estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto “Creacion del Servicio de
Provisibn de Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa,
Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de
Inkawasi, Provincia de La convencién, Departamento de Cusco”, con cédigo de idea N°
335075, la Direccion de Estudios de Preinversion ha sustentado en el plan de trabajo
actualizado, la formulacién del estudio de preinversion por administracion directa “in house”,
dado que cuenta con los recursos y el personal necesario para asumir la responsabilidad de
la elaboracidén principal del estudio de preinversién y realizar la contratacion de servicios
especializados y complementarios, cuyos entregables seran insumos para la formulacion del
proyecto de inversion.

ANTECEDENTES:
e En fecha 30/04/2025, se suscribe el convenio de delegacion entre la Municipalidad
Distrital de Inkawasi con el Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion
OEDI, para la formulacion del estudio de preinversion y expediente técnico del proyecto
de inversion “Creacion del Servicio de Provision de Agua para Riego en los Sectores de
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Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata, Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro
Poblado de San Fernando, distrito de Inkawasi, de la provincia de La Convencién, del
departamento de Cusco”, con cédigo de idea N° 335075.

e Mediante Resolucion Jefatural N° 000048-2025-OEDI/JEF, de fecha 25/06/2025 se
autoriza la incorporacion de mayores fondos publicos en el Presupuesto Institucional del
Pliego 031, Unidad Ejecutora 1760 Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos de
Inversion (OEDI) hasta por la suma de S/ 175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil con
00/100 soles).

e Mediante Memorando N° 000283-2025-OEDI/JEF-DEP, se actualiza el Plan de Trabajo
para la formulacién de estudio de preinversién “Creacion del Servicio de Provisién de
Agua para Riego en los Sectores de Ranramayo, Hatus, Hatumpampa, Tunaspata,
Choqueccasa y Huarwaccasa del Centro Poblado de San Fernando, Distrito de Inkawasi,
Provincia de La convencion, Departamento de Cusco”, con codigo de idea N° 335075.

IV. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR

4.1 Descripcion del servicio a contratar

item  Cantidad Descripcion del servicio

SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE
TOPOGRAFIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO CON
CODIGO DE IDEA N° 335075

01 01

4.1.1 Ubicacién del Proyecto:
Ubicacién Politica:

Departamento/Region : Cusco

Provincia : La Convencién
Distrito : Inkawasi
Localidad : San Fernando

Ubicacién Geogréafica:

Geograficamente se encuentra ubicado en el sistema de coordenadas UTM —
WGS 84:

Este :693176.00

Norte : 8519,184.00

Altitud : 2,536 m.s.n.m.

Ubicacién Hidrogréfica:

AAA : Pampas Apurimac
Cuenca : Ranramayo y Pintoq

4.1.2 Marco Normativo:
Base Legal
a) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

b) Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas

c) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

d) Decreto Legislativo N° 1615, que crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion.
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4.2

f)

)

h)

b)

c)

d)

Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones y su reglamento Decreto Supremo N° 284-
2018-EF.

Decreto Supremo N° 023-2024-PCM, que aprueba el Reglamento Legislativo N°
1615, Decreto Legislativo que Crea el Organismo de Estudios y Disefio de
Proyectos de Inversion — OEDI.

Decreto Supremo N° 024-2016, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1157 Modernizacién de la Gestion de la inversion Publica en Salud.
Decreto Supremo N° 009-2025-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°
32069, Ley General de Contrataciones Publicas.

Resolucién Ministerial N° 052-2012-MINAM, que aprueba la Directiva para la
concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental
(SEIA).

Resolucién Jefatural N° 002-2024-OEDI-JEF, que aprueba el Texto Integrado del
Reglamento de Organizacién de Estudios y Disefio de Proyectos de Inversion.
Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva 001-2019-
EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones.

Manuales, Guia Metodoldgica y Casos Practicos de elaboracion de estudios de
preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria, publicados
en la pagina web de la Direccion General de Politicas de Inversion del Ministerio
de Economia y Finanzas.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Normas relacionadas a Proyectos Agricolas
Decreto Supremo N.° 004-2025-MIDAGRI, Decreto Supremo que modifica el

Reglamento de la Ley N° 31801, Ley que regula las organizaciones de usuarios
de agua para el fortalecimiento de su participacién en la gestion multisectorial de
los recursos hidricos, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-MIDAGRI.
Resolucién Ministerial N° 0494-2022-MIDAGRI, con el cual se aprueba el Manual
de alcance sectorial MA N° 0002-2022-MIDAGRI/DGIHR-DNIHR, denominado
“Estandares Técnicos para Proyectos de Riego en el Peru”.

Resolucién Ministerial N° 0507-2015-MINAGRI, Lineamiento de la Politica y
Estrategia Nacional de Riego 2015-2025.

Resolucién Directoral N. 0014-2025-EF/63.01, que aprueba la guia para
proyectos de infraestructura de riego y riego tecnificado.

Las normas mencionadas incluyen sus respectivas normas modificatorias,
ampliatorias y complementarias, de ser el caso.

Actividades

El presente servicio de elaboracion de estudio de topografia contiene las siguientes
actividades:

Se realizara un levantamiento topografico del area de intervencion utilizando
instrumentos adecuados, basandose en puntos Geodésicos de orden C dentro del
sistema de coordenadas UTM instalados por el contratista. Para ello, se
determinaran y marcaran las ubicaciones de los puntos de referencia y los puntos
de los (BM’s) directamente en el terreno. La informacién obtenida en campo sera
esencial para la elaboracion de los planos correspondientes, de acuerdo con su uso
especifico.

El levantamiento topografico debe incluir los detalles fisicos del area del proyecto.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

e Los planos deben realizarse a una escala adecuada, garantizando que la relacién
entre el papel y el terreno permita una visualizaciéon 6ptima vy facilite la toma de
decisiones.

e Elaborar el informe topografico adjuntando la informacion de campo y gabinete, en
fisico y digital en formatos editables.

e Elaborar los planos de ubicacion, localizacion, topografico, planta, pefrfiles,
secciones y detalles respectivos

Trabajos de Campo
Realizar visita de campo a la zona donde se ubicara la inversion con el fin de recopilar
informacién primaria, segun corresponda.

Plan de trabajo
No Aplica

Sistemas de entrega para bienes y servicios
4.4.1 Disefio de la operaciéon y mantenimiento
No aplica

4.4.2 Gestion de instalaciones
No aplica

Seguros
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

El contratista, que prestara el servicio, esta obligado a contratar y mantener vigente,
durante toda la vigencia del contrato, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), conforme a lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, y su Reglamento.

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberd presentar a la Entidad
mediante la mesa de partes virtual (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), la
constancia vigente de contrataciéon del SCTR de todo el personal que realizara el
servicio y acreditar su vigencia durante toda la ejecucion del contrato.

El incumplimiento en mantener vigente el seguro facultar4 a la entidad a aplicar
penalidades, suspender la prestacion del servicio y/o resolver el contrato.

Recursos u obligaciones a ser provistos por la entidad
No aplica

Prestaciones accesorias a la prestacién principal

4.7.1 Mantenimiento preventivo y/o correctivo
No aplica

4.7.2 Soporte técnico
No aplica

4.7.3 Capacitacion y/o entrenamiento
No aplica

Lugar y plazo de prestacién del servicio

4.8.1 Lugar
El servicio se prestara de forma presencial en la ubicacion indicada en el numeral
4.1.1 Ubicacion del proyecto y en las oficinas del contratista, y de ser necesaria
su presencia, en las oficinas de la sede del OEDI, o reunién virtual que sera
comunicado oportunamente.
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4.8.2

4.8.3

wn e

Plazo de ejecucion contractual

El plazo para el presente servicio es de hasta sesenta (60) dias calendario,
contabilizados a partir de la notificacién del inicio del plazo contractual mediante
correo electronico o PLADICOP, a cargo de la Dependencia encargada de las
Contrataciones - DEC, previo sustento de la Direccion de Estudio de Preinversion
- DEP.

Se precisa que la DEC realizara previamente la notificacién de la orden de
servicio lo cual no implica el inicio del plazo contractual.

Entregable

Los productos del servicio seran en dos (02) entregables de la siguiente forma:

4.8.3.1 PRIMER ENTREGABLE

El contratista tendrd, hasta treinta (30) dias calendario como maximo, a partir
del inicio del servicio, para presentar su primer entregable, el mismo debe
contener un avance de estudio de topografia, con el siguiente contenido:

e Introduccion

e Objetivos

Descripcién del area del proyecto

Condiciones del terreno

Descripcién de los instrumentos utilizados

Técnicas y métodos de levantamiento topografico empleados
Ubicacién en coordenadas UTM de los puntos de control georefernciados
Condiciones del terreno

Célculos y ajustes realizados

Plano de Ubicacién y localizacion

Plano Clave

4.8.3.2 SEGUNDO ENTREGABLE

El contratista tendrd, hasta los sesenta (60) dias calendario como maximo, a
partir del inicio del servicio, para presentar su segundo entregable, el mismo debe
contener el estudio de topografia, con el siguiente contenido, sin ser limitativo:

Introduccion

Objetivos

Alcances del trabajo

3.1 Descripcién del area del proyecto

3.2 Condiciones del Terreno

4. Metodologia

4.1 Descripcion de los instrumentos utilizados

4.2 Técnicas y métodos de levantamiento topografico empleadas
4.3 Puntos Geodésicos de orden C (certificadas)

4.4 Puntos de control georreferenciados, BM’s, etc

5. Analisis de datos

5.1 Red de control Horizontal y vertical
5.2 Célculos y ajustes realizados

5.3 Descripcion de los datos obtenidos
5.4 Representacion grafica

5.5 Verificacion y control de calidad

Conclusiones
6.1 Respecto a resultados obtenidos
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4.8.4

6.2 Precision de los resultados
6.3 Limitaciones del estudio

7. Recomendaciones
7.1 Sugerencias para la siguiente fase del estudio

7.2 Consideraciones técnicas adicionales

8. Anexos
8.1 Panel fotogréfico

8.2 Certificacion de equipos utilizados
8.3 Planos de ubicacion y Localizacion
8.4 Plano clave

8.5 Plano topografico a curvas de nivel
8.6 Plano de perfiles longitudinales
8.7 Plano de secciones transversales
8.8 Plano de detalles

Cada entregable sera presentado por mesa de partes virtual al OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do), en formato PDF con firma digital (no
digitalizada), con letra tipo Arial tamafio 11 puntos, espacio sencillo,
acompafiados de la version digital de los archivos nativos.

Los planos deberan estar identificados por una numeraciéon y codificacion
adecuada y mostraran la fecha, firma del profesional responsable, firma del jefe
de formulacion y firma del representante de la persona natural o juridica de
corresponder.

Una vez notificada la conformidad del segundo entregable o entregable final, el
contratista en un plazo de hasta tres (03) dias calendario, presentara por mesa
de partes del OEDI, ubicada en Av. Javier Prado Oeste N° 2108 Urb. Santa Rosa
— San lIsidro Lima, el compilado de los dos entregables, en un (01) ejemplar
original, debidamente foliados y firmados (firma manuscrita) por el profesional
responsable, firma del Jefe de Formulacion y firma del representante de la
persona natural o juridica de corresponder, asi mismo en un USB o disco duro
externo presentard una copia escaneadas en formato PDF idéntico en todos sus
extremos al presentado en su forma fisica y copia con los archivos nativos.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentacién o subsanacién
de los entregables (prestacién del servicio) dara lugar a la aplicacion de
penalidades por mora.

PROCESO DE REVISION, CONFORMIDAD Y PLAZO DE LEVANTAMIENTO
DE OBSERVACIONES

Al tratarse de un estudio formulado por administracion directa, se ha designado
un Jefe de Formulacién quien es responsable de dirigir y organizar la formulacion
del estudio de preinversion.

Por lo tanto, previo a la presentacion del entregable o a la subsanacion de
observaciones, el contratista deberé solicitar el visto bueno de toda las paginas
al jefe de Formulacion de Proyecto designado por la entidad, se precisa que este
pronunciamiento no es parte de la conformidad que otorga la entidad por lo tanto
el contratista debera prever y gestionar dicho visto bueno dentro de los plazos
otorgados para la presentacion o subsanacion de sus entregables.

La DEP evaluara y, en un plazo maximo de siete (7) dias calendario, emitira su




ey,
& .

o ’ q . o
SE" i PERU Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

opinién, para la conformidad respectiva o para la comunicacion de las
observaciones correspondientes; para lo cual deberd indicar, claramente, el
sentido de éstas. Las observaciones a las que hubiera lugar seran natificadas,
mediante correo electrénico o PLADICOP de corresponder, a cargo de la entidad.

El contratista, en el plazo no mayor de ocho (8) dias calendario, computados
desde el dia siguiente de la notificacion, subsanara las observaciones
presentando el informe respectivo por la mesa de partes virtual del OEDI
(https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do) con atencién a la DEP.

De no existir observaciones la Entidad a cargo de la DEP procedera a emitir la
conformidad del Entregable y notificara al contratista a través del correo
electrénico o mediante la PLADICOP de corresponder.

V. REQUISITOS Y RECURSOS PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

Requisitos del proveedor

- Contar con RUC activo y habido en la SUNAT.

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el rubro de Bienes y/o Servicios.

- Cadigo de cuenta interbancario (CCI).

- Persona natural y/o juridica.

- Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

- No debe tener impedimentos para contratar con el Estado.

- Correo electrénico para efectos de notificacidn durante la etapa de ejecucion
contractual.

Requisitos del proveedor
No aplica

Equipamiento

5.3.1. Equipamiento estratégico
01 estacidn total con certificacién de calibracién vigente, con sus accesorios,
prismas, radios y 01 GPS diferencial

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso
de compra, venta o alquiler u otro documento que acredite que la maquinaria y/o
equipamiento esta disponible para la ejecucion del contrato.

5.3.2. Equipamiento No estratégico
Ninguno

Infraestructura estratégica
Ninguno

Personal

5.5.1. Actividades

Se detallan el numeral Actividades:
5.5.2. Formacién académica

Titulo profesional de Ingeniero Topografo y/o Agricola y/o Civil y/lo Gedgrafo,
Colegiado y Habilitado.

Acreditacion:
El grado o titulo profesional requerido, seré verificado en el Registro Nacional de

Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de Ila
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Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU o en
el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacion, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el
referido registro, el proveedor/postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

5.5.3. Experiencia:
Experiencia minima de uno (01) afio, en estudios topograficos y/o levantamientos
topograficos y/o levantamientos geodésicos, de infraestructura horizontal de
sistemas de riego y/o carreteras y/o sistemas de agua y saneamiento. no mayor
a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contrato u orden de servicio y su respectiva
conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto.

5.5.4. Capacitacion:
Curso y/o especializacion y/o diplomado en topografia y/o geodesia y/o
cartografia y/o topografia vial y/o manejo de drones para topografia, no menor
de 40 horas académicas y/o lectivas y/o cronolégicas, pudiendo ser acumulables.

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de una constancia o certificado.

6. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION

6.1. Adelantos
No se otorgara adelantos

6.2. Modalidades de pago
De acuerdo con el objeto contractual, la modalidad de pago es Suma Alzada
6.3. Conformidad de la prestacion

El director de la Direccion de Estudios de Preinversion, en calidad de area usuaria, es
el competente para emitir la conformidad previo informe del coordinador de proyecto o
quien haga sus veces. En caso corresponda, debera sefialar los dias de retraso
injustificado u otras penalidades en las que incurrié el contratista, para efectos de que
la DEC proceda con la determinacién el importe a penalizar.

La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias calendario contabilizados
desde el dia siguiente de recibido el entregable. salvo que se requiera efectuar pruebas
que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cumplimiento del articulo
144.3. del reglamento de la Ley N° 32069.

6.4. Formay requisitos de pago
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de
acuerdo al siguiente detalle:

¢ PRIMER PAGO: Se realizara el 40% del monto contratado, a la presentacion del
primer entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
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6.5.

6.6.

conformidad por la DEP.

e SEGUNDO PAGO: Se realizara el 60% del monto contratado, a la presentacion del
segundo entregable, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes de otorgada la
conformidad por la DEP.

N° DE PAGO | MONTO EN PORCENTAJE

Primer pago El 40% del monto contratado

Segundo pago | El 60% del monto contratado

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

- La conformidad emitida por el area usuaria.

- Comprobante de pago.

- Cadigo de cuenta interbancario (CClI).

El pago se realizara con abono en la cuenta “Codigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del
contratista, como maximo, hasta los diez (10) dias habiles luego de otorgada la
conformidad por parte del area usuaria y es prorrogable, previa justificacion de la
demora, por cinco dias habiles

Férmula de reajuste
No aplica

Penalidades
El contrato establece la penalidad por mora y otras penalidades aplicables al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales.

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y de otras penalidades no debe
exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del item
correspondiente.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, pagos parciales o del pago o
liquidacién final, segun corresponda; o si fuera necesario, se descuenta del monto
resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

6.6.1. Penalidad por Mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso que le sea imputable. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 x Monto vigente

Penalidad diaria =
F x Plazo vigente en dias

Donde F tiene el siguiente valor:
F=0.40

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente
del contrato, componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos
involucren entregables cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del
entregable que fuera materia de retraso.
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6.6.2. Otras penalidades aplicables
Seran calculadas conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N° Supuestos de Formade Procedimientos y medio de
aplicacion de caculo verificacién
penalidad

vigente el SCTR del 1% x UIT | através del registro de la mesa de partes
del OEDI

1 pferzglrgl gluseervicio por cada dia | (https://sgd.oedi.gob.pe/mpvdoc/inicio.do),
P : deretraso. | mediante informe del coordinador del

No cumple con
presentar y/o no

De la revision de presentacion del SCTR,
cumple con mantener

dentro del plazo

establecido en los proyecto o especialista designado.

TDR.

No asista a las visitas De la revisibn al niamero de visitas o

y/o reuniones reuniones programadas debidamente

programadas con 2 % x UIT, notificadas, = mediante  informe  del
2 anticipacion de dos por cada coordinador del proyecto o la supervision.

(02) dias calendarioy | inasistencia.
debidamente
notificadas.

6.7.

6.8.

6.9.

Gestién de Riesgos

Las partes realizan la gestién de riesgos de acuerdo con lo establecido en el contrato y
los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas, aprovechando
el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos negativos
y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacion.

Responsabilidad por vicios ocultos

La recepcién conforme de la prestacion por parte de la Entidad Contratante no enerva
su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por los articulos 69 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas y el articulo144 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de tres (3) afios, contado a partir
de la conformidad otorgada por la Entidad Contratante.

Resolucion de contrato por incumplimiento en los contratos menores

La Entidad a través de la DEC podra requerir al contratista mediante carta simple el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, otorgando para ello un plazo de uno
(1) a cinco (5) dias calendario. Si vencido dicho plazo, el incumplimiento continta, la
Entidad puede resolver la Orden de Compra, Orden de Servicio u Contrato en forma
total o parcial, comunicando la decisién al contratista mediante carta simple.

La resolucion de contrato puede ser de forma total o parcial. La resolucion parcial sélo
involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del resto de las obligaciones
contractuales. El apercibimiento previo y la resoluciéon que se efectle precisan con
claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal precision, se entiende
gue la resolucién es total.

La Entidad y/o el contratista puede resolver el contrato, la O/C u O/S en los siguientes
€asos:
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- Cuando se haya llegado a acumular la sumatoria del monto maximo de la
penalidad por mora y otras penalidades, en la ejecucién de la prestacién a cargo
del contratista.

- Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, de supuesto distinto al
caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes, que
imposibilite la continuacion del contrato.

- Incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a la parte que
incumple.

- Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuacién del contrato.

- Por incumplimiento de la clausula anticorrupcion.

- Por la presentacion de documentacion falsa o inexacta durante la ejecucion
contractual.

- Configuraciéon de la condicion de terminacién anticipada establecida en el
contrato, de acuerdo con los supuestos que se establezcan en el reglamento para
su aplicacién.

- Por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que dicha parte sea independiente
del resto de las obligaciones contractuales y previa opinion del area usuaria, a fin
de que la DEC formalice la resolucion total o parcial. Debe precisarse con claridad
que parte de la prestacién queda resuelta, de no hacerse tal precision se entiende
que la resolucién es total.

El OEDI puede resolver la orden de compra, orden de servicio y/o el contrato, sin
requerir previamente el cumplimiento al contratista, previa opinion favorable del area
usuaria, cuando se deba a la acumulaciéon de la sumatoria del monto maximo de
penalidad por mora y otras penalidades, o cuando la situacion de cumplimiento no
pueda ser revertida. En estos casos basta comunicar al contratista mediante carta
simple de la DEC, via correo electronico, la decision de resolver.

Mientras no resulte obligatorio la utilizacion de la Pladicop, las resoluciones antes
sefialadas, se gestionaran mediante los mecanismos sefialados en los parrafos
precedentes.

6.10. Solucién de controversias
En los contratos menores, todas las controversias que pudieran derivarse entre las

partes seran resueltas mediante un procedimiento de conciliacion, debiendo tener en
cuenta que Controversias son pasibles de conciliaciéon segin la Ley N° 32069 y su
Reglamento.

6.11. Normas de Anticorrupcion y Antisoborno
A la suscripcion de este contrato, El Contratista declara y garantiza no haber ofrecido,
negociado, prometido o efectuado ningln pago o entrega de cualquier beneficio o
incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante.

Asimismo, El Contratista se obliga a mantener una conducta proba e integra durante
la vigencia del contrato, y después de culminado el mismo en caso existan controversias
pendientes de resolver, lo que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos,
directa o indirectamente.

Aunado a ello, El Contratista se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o
dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion® y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En

! Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Pblicas.
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esa linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal
necesarias para asegurar que no se practiquen los actos previamente sefialados.

Adicionalmente, El Contratista se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcidon o de inconducta funcional de los
cuales tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con la entidad
contratante.

Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacionistas, integrantes de los o6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o0 cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances
de las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato.

Finalmente, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta clausula,
durante la ejecucidn contractual, otorga a la entidad contratante el derecho de resolver
total o parcialmente el contrato?. Cuando lo anterior se produzca por parte de un
proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos de acuerdo marco, el
incumplimiento de la presente clausula conllevara que sea excluido de los Catalogos
Electrénicos de Acuerdo Marco®. En ningln caso, dichas medias impiden el inicio de
las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar®..

6.12. Seguridad de la informacion
El contratista se comprometa a guardar la debida reserva sobre la informacion que
produzcan o respecto de la cual tengan acceso como resultado de la ejecucion del
contrato, asi como a utilizar adecuadamente la informacion o documentacion que se les
proporcione y/o que tengan acceso, siendo que puede ser destinada Unica y
exclusivamente a efectos del cumplimiento del contrato en si, comprometiéndose
ademas a no compartir la misma con terceros, salvo autorizacion expresa de la entidad.

Acatar y dar cumplimiento a toda norma, instruccion, acuerdo, contrato o procedimiento
emitido por la entidad con respecto al acceso y manejo de la informacién y las practicas
para resguardarlos.

Con la previa evaluacién y conformidad respectiva, el Organismo de Estudios y
Disefio de Proyectos de Inversion — OEDI, autorizara los accesos pertinentes a
recursos o herramientas propias de la institucion y que son requeridos por el Contratista
para la presente contratacién, asi como el contratista sera supervisado y/o monitoreado
en el desarrollo de sus actividades, si asi es pertinente. Una vez finalizado el contrato,
los accesos seran retirados y la informacion proporcionada por el OEDI debera ser
devuelta por el contratista.

6.13. Confidencialidad y propiedad intelectual
La informacion y material producido bajo las especificaciones técnicas de este bien,

tales como: escritos, medios magnéticos, digitales, y demés documentacién generados
por la prestacién, pasara a propiedad del Organismo de Estudios y Disefio de Proyectos
de Inversién. El contratista debera mantener la confidencialidad y reserva absoluta en
el manejo de la informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada a
la prestacion.

En caso de que el contratista incumpla el acuerdo de confidencialidad, la Entidad, a su
sola discrecién podra adoptara las acciones legales que correspondan.

2 Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
3 Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
4 Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.



Presidencia de Consejo de Ministros Organismo de Estudios y Disefio de

Proyectos de Inversién

“Afio de larecuperacidon y consolidacion de la economia peruana”

6.14. Acuerdos de confidencialidad

6.15.

El contratista se comprometo a guardar reserva de la informacién privilegiada que
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de
la ejecucién de la prestacién, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro
medio, hechos, datos, procedimientos, documentacion e informacion de acceso
restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de
manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente
acuerdo, el OEDI esta autorizado a iniciar todas las acciones judiciales o extrajudiciales
necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligacion de confidencialidad perdurara
mientas la informacién conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.
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